



# Nuovo Ortomercato, ritardi e sovraccosti

Ferrero (Sogemi): «Nove mesi di stop per problemi ambientali. La spesa è salita di 1,5 milioni di euro». La fine dei lavori slitta al 2024

## MILANO

di **Massimiliano Mingoia**

**Nove mesi** in più di lavori e 1,5 milioni di euro di sovraccosti, almeno per ora. Tempo di bilanci provvisori per il nuovo Ortomercato, o meglio, per Foody 2025, il progetto di completa riqualificazione dei  **Mercati generali**  milanesi di  **via Lombroso** . La conclusione del restyling slitta al 2024.  **Cesare Ferrero** , presidente di  **Sogemi** , la società controllata dal Comune che gestisce l' **Ortomercato** , ieri pomeriggio ha fatto il punto su tempi e costi del progetto durante la commissione Partecipate di Palazzo Marino presieduta da Marco Bestetti di Forza Italia.

**È stato** proprio il consigliere azzurro a chiedere a  **Ferrero**  un aggiornamento sul cronoprogramma e sulle spese per realizzare i lavori.  **Ecco la risposta**  del presidente di  **Sogemi** : «I tempi si sono allungati, e ora stiamo cercando di accorciarli. I costi sono aumentati ma all'interno di una voce di spesa che riguarda gli imprevisti. Ci sono ancora tanti lavori da svolgere. È probabile che andremo a considerare attentamente una revisione dei costi in futuro. A quanto ammonta il sovraccosto? Ad oggi quello effettivo è di 1,5 milioni

## FOODY 2025

### Il progetto prevede la realizzazione di un city hub agroalimentare

di euro». Una cifra contenuta, almeno per ora, considerando che l'investimento per Foody 2025, che sarà «il nuovo city hub agroalimentare più importante in Italia e in Europa» (parole di  **Ferrero** ), ammonta a 100 milioni di euro.

**Il ritardo** di nove mesi è dovuto a problemi ambientali, spiega il numero uno di  **Sogemi** : «Le terre che abbiamo rimosso, che erano terre di riporto degli anni Cinquanta, quando abbiamo presentato il piano di bonifica lo abbiamo fatto con le analisi che erano state svolte. Quando abbiamo concluso l'attività di rimozione del suolo, i collaudi hanno dato esito negativo. Quindi è stato realizzato un nuovo piano di messa in sicurezza dell'attività. L'impiego del tempo amministrativo per il nuovo piano ha comportato nove mesi di procedura amministrativa. Siamo ripartiti e stiamo proseguendo». Il rinvio dei lavori riguarda in particolare la Piattaforma Ortofrut-

ta, il cui completamento, secondo i programmi iniziali, era prevista all'inizio di quest'anno, mentre è slittato fino al prossimo ottobre. La Piattaforma Alimenta-

## IL CRONOPROGRAMMA

### La piattaforma dell'Ortofrutta sarà pronta entro ottobre

re, invece, sarà pronta entro maggio. Intanto è stato avviato il cantiere del primo dei due padiglioni del mercato ortofrutticolo. Nelle slide presentate ieri, la fine dei lavori per nuovo  **Ortomercato**  è fissata nel marzo 2024, anche se  **Ferrero**  dice più prudentemente «entro il 2024».

**In commissione** Partecipate si registrano anche voci critiche. Il capogruppo di FI Alessandro De Chirico sottolinea che «il quadro roseo descritto dal presidente di  **Sogemi**  è solo parzialmente vero. Negli ultimi mesi io ho raccolto tante lamentele degli operatori mercatali sul progetto del nuovo  **Ortomercato** ». Nella struttura di  **via Lombroso**  operano 5 mila lavoratori e ogni giorno entrano all' **Ortomercato**  250 camion. Una piccola città che entro il 2024 si trasformerà in un hub alimentare moderno.

Data: 23.03.2022      Pag.: 9  
Size: 407 cm2      AVE: € 19129.00  
Tiratura:  
Diffusione:  
Lettori:



Ritaglio Stampa ad uso esclusivo del destinatario. Non riproducibile



Rendering del progetto Foody 2025, che punta a riqualificare gli attuali [Mercati generali](#)