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CRONOPROGRAMMA - PROGETTO DEFINITIVO
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CONSEGNA AREA / INIZIO CANTIERE  01/01 - CONSEGNA AREA E INIZIO CANTIERE

ACCANTIERAMENTO
recinzione di cantiere

tracciamento zone intervento
allestimento baracche

impianto elettrico e idrico di cantiere

JET GROUTING
accantieramento jet grouting

tracciamento colonne jet grouting
realizzazione jet grouting

SCAVI E MOVIMENTI TERRA
scolturamento area con deposito in cantiere

sbancamento baie di carico
trattamento a calce terreno piattaforma magazzino
trattamento a calce terreno viabilità esterna e baie
trattamento a calce terreno zona parcheggio auto

primo riporto MPS area magazzino, viabilità, parcheggio
secondo riporto MPS area magazzino, viabilità, parcheggio

OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE
scavo fondazioni e reinterro

realizzazione plinti e posa peikko
realizzazione muri in opera

PREFABBRICATO
montaggio struttura prefabbricata zona magazzino PT

montaggio struttura prefabbricata zona preparazione PT e uffici P1
getti, cappe collaboranti solai e caldana PT / P1

tinteggiature interne PT / P1

COPERTURA E PANNELLI SANDWICH
posa bacacier, manto di copertura e basamenti lucernari

posa in opera baraccatura metallica supporto pannelli sandwich
isolamento e impermeabilizzazione copertura zona magazzino

isolamento e impermeabilizzazione copertura zona uffici
posa in opera di tutti i lucernari

posa in opera pannelli di tamponamento sandwich

PAVIMENTI INDUSTRIALI E SOTTOFONDI
preparazione basamenti baie

posa baie di carico
getti di completamento baie

preparazione ai pavimenti industriali con stabilizzato - zone interne
preparazione ai pavimenti industriali con stabilizzato - zone esterne

getto pavimento industriale, massetti e sottofondi - zone interne
pavimento cls, massetti e sottofondi - zone esterne

OPERE DI FINITURA: MAGAZZINO PT
scale esterne in carpenteria metallica ed altre opere in ferro

posa portoni sezionali
posa porte US - REI, ecc.

tinteggiatura esterna pareti prefabbricate in cls
pensiline metalliche e/o vetro

IMPIANTI ELETTRICI
impianto FM e illuminazione zona magazzino PT

impianto FM, illuminazione e dati zona preparazione PT e uffici P1
QCE - Qzone

impianto rilevazione fumi / alimentazione lucernari / dati magazzino
impianto illuminazione esterna e corpi illuminanti

IMPIANTI MECCANICI
dorsali principali antincendio esterno

dorsale scarico sotto vespaio
impianto antincendio idranti esterno
impianto antincendio idranti interno

rete scarico interna preparazione PT e uffici P1
impianto idrico sanitario preparazione Pt e uffici P1

impianto adduzione idrica
impianto pompaggio e riserva idrica antincendio

impianto cdz VRV prepazazione PT e uffici P1
impianto estrazione / ventilazione preparazione PT e uffici P1

AREE ESTERNE
scavi e fondazioni cabina elettrica e posa cabina

impianto messa a terra magazzino / preparazione / uffici
allestimento cabina di trasformazione

dorsali principali fognature
sistemazioni superfici esterne perimetrali

allacciamenti rete fognaria esistente
fornitura e posa vasche prima pioggia

predisposizione impianti elettrici esterni
predisposizione e scavi antincendio

fognature acque bianche e nere
posa cavidotti plinti illuminazione esterna

posa cordoli
finitura stabilizzato e livellata finale asfalti

finiture aree verdi PT e copertura
pavimentazioni esterne in betonella 

pavimenti esterni in asfalto
segnaletica orizzontale e verticale

OPERE DI FINITURA: PREPARAZIONE PT / UFFICI P1
vespaio areato con getto

divisori in cartongesso e contropareti
serramenti esterni

coibenti, alleggeriti e massetti
ascensore

pavimenti e rivestimenti
controsoffitti
tinteggiature

porte interne e porte REI 120
completamento finiture zona preparazione PT e uffici P1

COLLAUDI
collaudi

SMOBILITIZZAZIONE CANTIERE
smobilitizzazione cantiere

FINE LAVORI / CONSEGNA 12/04 - FINE LAVORI E CONSEGNA
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