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SO.GE.MI. S.p.A.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - LOTTO 1

Mercato all'ingrosso di Milano

Via C. Lombroso, 54 Milano CRONOPROGRAMMA Manutenzione mercato
Ortofrutticolo - Sogemi
ID Nome attivita Durata | Mese 1 | Mese 2 | Mese 3
G-14 G-9 G4 | G2 67 G12 G17 G22 G7 | G G37 G42 G47 G52 Gs7 | G2 | Ge1 | cr
1
2 | RIEPILOGO PROGETTO 50g
3 Consegna Lavori generale 1g
4 Consegna documentazione propedeutica all'inizio lavori 4g
5 INTERVENTO A- SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA PRESSO 22g 1
L'ORTOMERCATO
6 Messa in sicurezza accesso a pedonabilita' copertura 1g
7 Trasporto materiali in copertura 1g
8 Installazione linee vita percorsi e protezioni lucernari STEP 1 5g ———
9 Posa nuove lattoneria e lavori accessori Padiglione l4g h* H
10 Installazione linee vita percorsi e protezioni lucernari STEP 2 5g
1 Rimozione protezione lucernari 1g
12 Sgombero cantiere 1g ﬁv
13 INTERVENTO B- RIPRISTINO TRAVI IN CLS AMMALORATRE PADIGLIONI 36g 1
A-B-C-D
14 Padiglione Al 6g —
15 Padiglione A2 6g H
16 Eventuali opere a misura Padiglione A 4g
17 Padiglione B1 5g A
18 Padiglione B2 5g H
19 Eventuali opere a misura Padiglione B 4g
20 Padiglione C1 4g —
21 Padiglione C2 4g H
22 Eventuali opere a misura Padiglione C 3g
23 Padiglione D1 3g A
24 Padiglione D2 3g
25 Eventuali opere a misura Padiglione D 2g
26 INTERVENTO D- ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI PER RACCOLTA OLI 10g 1
ESAUSTI
27 Apprestamenti di sicurezza / allestimento cantiere 1g 2
28 scavi 1g 4 h
29 posa pozzetti desoleatori 1g P4 2
30 allaccimenti e prove idrauliche 1g P
31 reinterri 2g ﬁv 7
32 ripristini asfalto 2g - —
33 sgombero cantiere 1g -
34 INTERVENTO E- POSA SERBATOIO PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO 22g 1
35 Firma pratica comunale 1g
36 Consegna e firma documenti per denuncia opere strutturali 1g
37 Recinzione e messa in sicurezza cantiere 1g
38 Scavi 2g H
39 Accettazione materiali per getti 1g —
40 Getto soletta di base - provini 1 2g —
41 Getto murature elevazione - provini 2 3g - 2
42 Posa serbatoio vetrroresina / pozzetti collegamenti e reinterri 2g ==
43 Prove idrauliche 1g
44 Reinterri 1g )
45 Asfalto 2g -
46 Sgombero cantiere 1g ﬁv
47 INTERVENTO F- RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DEL CORRIDOIO 14¢g I
DELL'EDIFICIO FRIGOMERCATO
48 Apprestamenti di sicurezza / allestimento cantiere 1g 2
49 Rimozione controsiffitto fase 1 2g = 2
50 posa nuovo controsoffitto fase 1 4g = 2
51 Rimozione controsiffitto fase 2 2g -
52 posa nuovo controsoffitto fase 2 4g ﬁv 2
53 Sgombero cantiere 1g -

ARKETIPO PROGETTI
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