


**SO.GE.M.I. S.p.A.
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MILANO**



**CRONOPROGRAMMA– REV.02
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1**

**PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER
LA BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI
NELL'AREA SO.GE.M.I. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.I.G. 5260750C39**

COMMITTENTE: SO.GE.M.I. S.p.A.

INDIRIZZO CANTIERE: via Cesare Lombroso, 54 – Milano

Milano, 12-03-2014

ID	Nome attività	Durata	Anno -1												Anno 1		
			M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
1	RIEPILOGO PROGETTO	423 g															
2	Redazione ed aprovaione Piano di Lavoro	30 g															
3	AREA ORTOFRUTTICOLO	196 g															
4	FRIABILE	196 g															
5	Edificio 26/31	40 g															
6	Padiglioni A-B-C-D	70 g															
7	Edificio 10	16 g															
8	Edificio 11	70 g															
9	AREA EX CANILE	5 g															
10	COMPATTO	5 g															
11	Tettoia	5 g															
12	AREA PALAZZO SOGEMI	5 g															
13	FRIABILE	5 g															
14	Palazzo Sogemi	5 g															
15	AREA PALAZZINE LIBERTY	147 g															
16	COMPATTO	7 g															
17	Tettoia 8	7 g															
18	FRIABILE	140 g															
19	Palazzina 02	25 g															
20	Palazzina 04	25 g															
21	Palazzina 05	40 g															
22	Palazzina 06	50 g															
23	AREA ITTICO FIORI	40 g															
24	COMPATTO	40 g															
25	Edificio 02	40 g															