

CATEGORIA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO rimanente da appaltare	IMPORTO rimanente oneri della sicurezza
	Esecuzione lavori-sbancamenti, sottoservizi e opere civili		
OG1	Scavi e sbancamenti	1.757,41	22,40
OG1	Scavi e sbancamenti - variante	0,00	0,00
OG1	Opere di fondazione	0,00	0,00
OG1	Strutture metalliche	1.689,06	66,46
	Sbancamenti interni e opere civili		
OG1	Scavi e demolizioni interne	872,63	2.126,43
OG1	Spostamenti sottoservizi idrico sanitari e nuova posa	467,47	14,02
OG1	Spostamenti sottoservizi idrico sanitari e nuova posa - variante	140,67	-11,10
OG1	Ristrutturazione uffici piano primo e nuovi bagni piano terra	22.827,61	548,35
OG1	Ristrutturazione uffici piano primo e nuovi bagni piano terra - variante	11.618,20	360,93
	Finiture		
OG1	Pavimentazioni celle frigo	52.041,88	1.273,37
OG1	Pavimentazioni celle frigo - variante	1.013,15	16,41
OG1	Pannellature termoisolanti	224.432,53	6.901,67
OG1	Pannellature termoisolanti - variante	4.149,50	124,57
OG1	Porte, portoni ed infissi	205.288,40	5.652,97
OG1	Porte, portoni ed infissi - variante	-2.962,83	-112,37
	Impianti		
OG11	Impianto elettrico	178.990,56	2.814,60
OG11	Impianto elettrico - variante	-1.753,58	-20,65
OG11	Impianto di refrigerazione	251.581,58	7.276,44
OG11	Impianto di refrigerazione - variante	6.985,49	1.004,69
OG11	Impianto di condizionamento	81.304,25	1.464,65
OG11	Impianto antincendio	208.921,83	5.957,51
OG11	By-pass tubazioni impianto idrico sanitario e antincendio - variante	286,67	1,77
	Sistemazioni esterne		
OG1	Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recinzione	25.358,72	287,12
	Aggiornamenti		
OG1	Oneri derivanti dal verbale di accertamento tecnico contabile	981,00	
	Oneri specifici della sicurezza aggiornati (di cui € 11.561,97 quale residuo dell'appalto originario)		14.943,35

TOTALE euro	1.275.992,20	50.713,59
--------------------	---------------------	------------------

CATEGORIA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO rimanente da appaltare	IMPORTO rimanente oneri della sicurezza
	Esecuzione Lavori-Sbancamenti, sottoservizi e opere civili		
OG1	Scavi e sbancamenti	26.426,48	1.686,86
OG1	Opere di fondazione	6.062,27	98,87
OG1	Strutture metalliche	4.176,24	61,60
OG1	Adeguamento scavi e rinterri perimetrali per impianti (variante 2)	0,00	0,00
OG1	Adeguamento lavori rinterro e pavimentazione delle aree al perimetro del fabbricato (variante 2)	83.199,72	1.474,48
	Finiture		
OG1	Pavimentazioni	119.989,42	1.360,74
OG1	Adeguamento soletta vespaio e altro (variante 2)	1.474,55	23,64
OG1	Pannellature termoisolanti e coperture	26.005,83	1.040,23
OG1	Porte, Portoni ed infissi	184.887,55	6.233,42
OG1	Opere interne e lattonerie e finiture (variante 2)	18.058,01	10.209,97
	Impianti		
OG11	Impianto elettrico	123.078,38	1.790,55
OG11	Impianto idrico sanitario	26.191,63	462,14
OG11	Rete scarico acque bianche	7.469,33	180,20
OG11	Rete scarico acque nere e grigie	2.278,97	53,64
OG11	Adeguamento area bagni e impianti idrici (variante 2)	30.691,33	620,78
OG11	Adeguamento impianti elettrici (variante 2)	29.919,06	440,16
	Sistemazioni esterne		
OG1	Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina	45.480,18	538,60
	Impianto Idrico Antincendio		
OG11	Impianto Idrico Antincendio	17.059,96	370,41
	Realizzazione cabina MT/BT (variante 1)		
	Opere civili cabina (variante 1)	0,00	0,00
	Realizzazione cabina MT/BT (variante 2)		
OG1	Scavi e sbancamenti e formazione piazzola e strada per accesso	9.157,70	889,28
OG1	Fornitura e posa strutture cabina MT/BT	44.303,01	909,86
OG1	Copertura e finiture	875,02	24,42
OG1	Rifacimento pavimentazione esterna attorno cabina	2.807,36	29,45
OG11	Impianto elettrico	3.193,52	39,29
	Materiali a piè d'opera utilizzabili		
OG1	Porte celle BT	-66.335,00	0,00
OG1	Serramenti e accessori	-36.608,93	0,00
OG1	Pannelli coib. Polistirene spess. 100 mm	-518,02	0,00
OG11	Materiali e componenti per impianti elettrici	-9.774,71	0,00
	Aggiornamenti		
OG1	Oneri derivanti dal verbale di accertamento tecnico contabile	4.840,46	0,00
	Oneri specifici della sicurezza aggiornati	0,00	14.272,21
T O T A L E euro		704.389,33	42.810,80