METROPOLITANA MILANESE SPA

Commessa YA
RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEI
MERCATI GENERALI DI MILANO

FASE 1.0
LOTTO 1.02 - MERCATO AVICUNICOLO

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

YA-0113



DATA CoOM WBE N°
06.06.2011 YA | 1EGCA 0113
Maggio 2013 YA | 1IEGCA 0113

1EGCA | 0113

Giugno 2013 YA

METROPOLITANA MILANESE SPA

REV DESCR
0 Emissione *
E Aggiornamento
generale
14 Progetto esecutivo

* con la collaborazione con Cold Energy S.r.l.

REDAT

VERIF ACQ APPR

A.Fontanella, M.Recalcati M.Recalcati

C.Pellizzaro | C.Pellizzaro  M.Recalcati M.Recalcati

M.Recalcati

Il Direttore Tecnico

Dott. Ing.  \'n
G| pARIO COMINL) ™,

Il Progettista Responsabile
dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche
Dott. Ing. Massimo Recalcati
Ordine degli Ingegneri di Milano
n°Al15444

Il Progettista Responsabile
Dott. Ing. Massimo Recalcati
Ordine degli Ingegneri di Milano
n°A15444

YA-0113

Giugno 2013

pag. 2 di 12



METROPOLITANA MILANESE SPA

INDICE
1 CRITERI E PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO
DELL’AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE ..ot 4
1.1 P REIMESSA .iteettttes e e ettt ettt et e e ettt et et rseeee ettt e bt reee et e et e et raeeeet ettt rrreeeteee e b rrreeartrarrras 4
1.2 PIANIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE ....eeiettnteetettteseestseseesssessssssessssssesssssnsessessnseesesnreeeens 5
1.3 PROCEDURA RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO 1.uuiiieeitierttrinieseesreesssninsssesessessssnsssessseessnne 6
14 PROCEDURE RELATIVE ALL’AVANZAMENTO DELLA COSTRUZIONE ....ccuuvieiiriiieeeerineeeeerineeeeens 6
1.5 I =10 =Y I T =Y = [ T 8
1.6 =T =01 157774 [0 N TR 8
2 B S DES C RIT T IV A e e ettt et e e e e e eanenas 9
3 PROGRAMMA TEMPORALE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE —
CRONOP R O G RA MM A .ttt et e e e e e eaenen 10
4  PESI CONVENZIONALI RELATIVI AT WBE ...t 11

YA-0113 Giugno 2013 pag. 3di 12



METROPOLITANA MILANESE SPA

1 CRITERI E PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO
DELL’AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE

1.1 Premessa
MM S.p.A., come progettista dellopera ha impostato il controllo
dell'avanzamento delle attivita di costruzione secondo una metodologia basata
sulla definizione di WBS (Work Breakdown Structure).

La WBS e la struttura di disaggregazione del progetto. Essa identifica una
struttura di scomposizione gerarchica dei vari elementi e/o macro attivita che lo

compongono.

In particolare lo scopo della WBS di costruzione é quello di individuare elementi
facilmente gestibili ed univocamente associabili ai rispettivi livelli di

scomposizione del progetto.

La definizione della WBS si attiva dall'elemento di maggior livello, che identifica il
progetto nella sua globalita, scomponendo, in base ad una logica ben definita, gli
elementi per livelli, riducendo ampiezza, complessita e costo di ciascuno sino a
guando non si identificano pacchetti di lavoro elementari che possono facilmente

essere pianificati e controllati.

La WBS e la struttura di riferimento per qualunque tipo di attivita di costruzione e

viene definita fin dalla fase di appalto.

La WBS di costruzione del presente progetto si compone di 5 livelli, ognuno dei

guali identifica un componente ben preciso nella scomposizione della commessa.

Livelli | Contenuto Significato
1 Progetto Identifica la commessa di riferimento
2 Fase Identifica la fase progettuale di riferimento
3 Livello Identifica il livello progettuale di riferimento
4 Macroparti Identifica geograficamente macroparti d’opera
5 Categoria Identifica lavorazioni e gruppi attivita
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In relazione alla complessita della WBS del presente progetto, alcuni livelli non

sono presenti in tutte le opere.

Ogni elemento di WBS (WBE: Work breakdown Element) € identificato da un

codice la cui struttura e appresso indicata. In sede di stesura della WBS viene

predisposto anche il piano dei codici.

Livelli della WBS di costruzione: piano di codifica

Livelli | Tipo Campo | Lunghezza | Contenuto Significato Esempio
1 [Alfanumerico 2 Progetto Identifica la YA (rilancio e
commessa di riqualificazione dei
riferimento mercati generali di
Milano)
2 Numerico 1 Fase Identifica la fase di Fase 1
riferimento
3 Alfanumerico 1 Livello Identifica il livello
progettuale di E Esecutivo
riferimento
4 Numerico 2 Macroparti Identifica
geograficamente Mercato Avicunicolo
macroparti d’'opera
5 Numerico 2 Categoria Identifica Shancamenti,
lavorazioni e gruppi sottoservizi, etc..
attivita

Essendo la WBS una struttura gerarchica, i codici dei vari livelli sono composti da

una serie di caratteri alfanumerici logicamente legati tra loro.

1.2 Pianificazione della costruzione

Nella WBS di costruzione sono identificate tutte le opere che devono essere

realizzate.

La WBS della costruzione:

- e la struttura di riferimento per la gara d'appalto;

- e la struttura su cui viene impostato il piano di costruzione da parte

- dell'Appaltatore;
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- e la struttura su cui vengono impostati gli Stati Avanzamento Lavori (SAL)

delle attivita di costruzione.

Una volta definito il livello di WBS di maggior dettaglio I'Appaltatore puo
ulteriormente sviluppare in modo autonomo il piano di esecuzione delle attivita
rispettando in ogni caso la struttura della WBS stessa. In questo modo si
garantisce che la strutturazione del progetto fatta da MM S.p.A. venga utilizzata
anche dall’Appaltatore rendendo univoco il "linguaggio” di comunicazione, al fine

di un miglior controllo sull'esecuzione delle opere.

1.3 Procedurarelativa alla gara di appalto

In sede di gara la Stazione Appaltante fornisce :

- la WBS di costruzione e i pesi convenzionali dei WBE, sulla base dei quali

verranno contabilizzate le opere;

- la struttura del programma temporale delle attivita di costruzione, riferita ai

singoli WBE, con evidenziata la durata complessiva dei lavori.

1.4 Procedure relative all’avanzamento della costruzione

Ai fini del controllo delllavanzamento delle attivita di costruzione e della loro

valorizzazione faranno parte integrante del Contratto i seguenti documenti:

- la struttura della WBS e il peso convenzionale di ciascun WBE definito da MM

S.p.A. e facente parte della documentazione di gara;

- il programma temporale dei lavori fornito da MM S.p.A., (Documento Ya —

0117 e richiamato nel capitolo 2 del presente documento)

L'Appaltatore é tenuto ad aggiornare periodicamente, su richiesta della Direzione
Lavori, il programma esecutivo e a fornirne copia alla Stazione Appaltante (N° 2
copie cartacee e n° 1 copia su supporto magnetico secondo le modalita ed i
formati specificati ).
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Nel programma aggiornato, ovviamente, dovranno essere riportati sia i dati
programmati sia i dati relativi allavanzamento in modo da consentire la

valutazione dell’effettivo andamento dei lavori.

In particolare il programma dovra evidenziare in apposite colonne il confronto fra
gli avanzamenti programmati e quelli effettivi; in caso di scostamenti rispetto ai
valori programmati che influiscano sui termini di ultimazione parziale o totale dei
lavori, 'Appaltatore dovra fornire alla Stazione Appaltante un’analisi documentata
degli scostamenti stessi atta ad identificarne le cause, quindi, formulare ed
attivare tutte le azioni correttive ipotizzabili al fine di assicurare il recupero del

ritardo e a garantire il mantenimento dei tempi contrattuali.

Ogni aggiornamento del programma esecutivo dovra rispettare la struttura e la

logica della WBS, cosi come da programma di contratto.

Qualora venga modificata la sequenza delle attivita, dovra essere analogamente

modificato il reticolo ad essa correlato.

Tutte le modifiche apportate alla struttura del programma (aggiunta,
cancellazione di attivita, variazioni alla logica) devono essere concordate ed

approvate formalmente dalla Stazione Appaltante.

Anche nel caso di modifica del reticolo le informazioni dovranno essere fornite
alla Stazione Appaltante come gia precedentemente esposto e secondo le

modalita previste.
Ad ogni Stato Avanzamento Lavori redatto dalla Direzione Lavori, verra

aggiornato da parte dell’Appaltatore il programma esecutivo dei lavori e come
precedentemente indicato, I'Appaltatore sara tenuto a giustificare eventuali

scostamenti rispetto al programma contrattuale.

In caso di ritardi sui lavori, sara compito dell’Appaltatore proporre alla Stazione
Appaltante tutte le misure e i correttivi necessari al fine di rientrare nei termini di

rispetto temporale concordati contrattualmente.
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Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere trattate in analogia alla
metodologia gia descritta. Una volta ricevuta I'approvazione della variante,
'Appaltatore dovra fornire l'aggiornamento del programma alla Stazione

Appaltante entro 15 giorni n.c. che provvedera all'aggiornamento della WBS.

L’'aggiornamento al programma temporale, indipendentemente dalle sue cause,
una volta approvato dalla Stazione Appaltante, dovra essere consegnato alla
Stessa su CD nel formato previsto. (file *.mpp di Microsoft Project).

La WBS verra adeguata con l'inserimento dei nuovi elementi, necessari per la
assunzione della variante ed eventualmente alla modifica/cancellazione di

elementi gia esistenti;

Il peso convenzionale e temporale di nuovi WBE resisi necessari per
I'introduzione della variante e/o la modifica dei valori di WBE gia esistenti sara

desunto dagli atti di approvazione della variante.

1.5 Elaborati grafici

L’Appaltatore, nel produrre nuovi elaborati o nell’aggiornare quelli prodotti da MM
S.p.A. in qualita di progettista, dovra attenersi alle procedure del Sistema Qualita
di MM.

1.6 Precisazioni

L’Appaltatore ha facolta di dotarsi degli strumenti software di pianificazione e di

gestione tempi/costi che riterra piu opportuni, fatto salvo I'obbligo di fornire alla
Stazione Appaltante tutte le relative informazioni su supporto magnetico,

secondo specifiche e formati dettagliati da MM S.p.A.

La documentazione grafica relativa alle opere in esecuzione dovra essere

uniformata al Sistema Qualita MM.
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WBS DESCRITTIVA

YA Rilancio e riqualificazione dei mercati generali di Milano
YA.1 Fase 1

YA.L.E Progettazione Esecutiva

YA.1.E.02 Mercato Avicunicolo

YA.1.E.02.01 Avvio lavori

YA.1.E.02.01.01 (Inizio attivita

YA.1.E.02.01.02

Consegna area

YA.1.E.02.01.03

Cantierizzazione

YA.1.E.02.02

Esecuzione Lavori-Sbancamenti, sottoservizi e opere civili

YA.1.E.02.02.01

Scavi e sbhancamenti

YA.1.E.02.02.02

Opere di fondazione

YA.1.E.02.02.03

Strutture metalliche

YA.1.E.02.03

Sbancamenti interni e opere civili

YA.1.E.02.03.01

Scavi e demolizioni interni

YA.1.E.02.03.02

Spostamenti d sottoservizi idrico-sanitari e nuova posa

YA.1.E.02.03.03

Ristrutturazione uffici piano primo e nuovi bagni piano terra

YA.1.E.02.04

Finiture

YA.1.E.02.04.01

Pavimentazioni celle frigo

YA.1.E.02.04.02

Pannellature termoisolanti

YA.1.E.02.04.03

Porte, Portoni ed infissi

YA.1.E.02.05

Impianti

YA.1.E.02.05.01

Impianto elettrico

YA.1.E.02.05.02

Impianto di refrigerazione

YA.1.E.02.05.03

Impianto di condizionamento

YA.1.E.02.05.04

Impianto antincendio Avicunicolo/Floricolo

YA.1.E.02.06

Sistemazioni esterne

YA.1.E.02.06.01

Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recinzione

YA.1.E.02.07

Fine lavori

YA.1.E.02.07.01

Fine attivita

YA.1.E.02.07.02

As built
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2 PROGRAMMA TEMPORALE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE —
CRONOPROGRAMMA

Per le informazioni relative al cronoprogramma si deve fare riferimento a quanto
indicato nell’elaborato YA—0117 che qui non viene riportato per mere esigenze di

editing.

Le indicazioni contenute nel citato elaborato YA-0117 si intendono qui

integralmente trascritte.
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3 PESI CONVENZIONALI RELATIVI Al WBE

Si veda la tabella alle pagine seguenti.

Gli avanzamenti previsti per i singoli WBE si identificano nel seguente modo:

N = nessun avanzamento
L = avanzamento lineare
C = avanzamento fatto/non fatto (curva 0-100)
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YA Rilancio e riqualificazione dei mercati generali di Milano N
YA.l Fase 1 N
YA.LE Progettazione Esecutiva N
YA.1.E.02 Mercato Avicunicolo N
YA.1.E.02.01.01 | Inizio attivita 0 % N
YA.1.E.02.01.02 | Consegna area 0 % N
YA.1.E.02.01.03 | Cantierizzazione 3% C

YA.1.E.02.03.01

Scavi e demolizioni interni

YA.1.E.02.02.01 | Scavi e sbancamenti 1.05%
YA.1.E.02.02.02 | Opere di fondazione 0.96%
YA.1.E.02.02.03 | Strutture metalliche 3.08%

1.06%

L

YA.1.E.02.03.02

Spostamenti di sottoservizi idrico-sanitari e nuova posa

0.52%

L

YA.1.E.02.03.03 | Ristrutturazione uffici iiano irimo € nuovi baini iiano terra 4.29% C

YA.1.E.02.04.01 | Pavimentazioni celle frigo 4.45% L
YA.1.E.02.04.02 | Pannellature termoisolanti 15.20% L
YA.1.E.02.04.03 | Porte, Portoni ed infissi 12.22% L
YA.1.E.02.05.01 | Impianto elettrico 12.22% L
YA.1.E.02.05.02 | Impianto di refrigerazione 14.98% L
YA.1.E.02.05.03 | Impianto di condizionamento 5.82% L
YA.1.E.02.05.04 | Impianto antincendio 15.78% L

YA.1.E.02.06.01 | Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recinzione 237 %

YA.1.E.02.07.01 | Fine attivita 0 % N
YA.1.E.02.07.02 | As built 3% C
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