Importi
parziali

Importi totali

Rilancio e riqualificazione dei mercati generali di

YA Milano

YA.1 Fase 1

YA.LE Progettazione Esecutiva
YA.1.E.02 Mercato Avicunicolo

YA.1.E.02.01.01

Inizio attivita

YA.1.E.02.01.02

Consegna area

YA.1.E.02.01.03

Cantierizzazione

YA.1.E.02.02.01 | Scavi e sbancamenti 17.574,02
YA.1.E.02.02.02 | Opere di fondazione 16.138,40
YA.1.E.02.02.03 | Strutture metalliche 51.749,75

YA.1.E.02.03.01 | Scavi e demolizioni interni 17.853,02

YA.1.E.02.03.02 | Spostamenti di sottoservizi idrico-sanitari e nuova posa 8.691,56
Ristrutturazione uffici piano primo e nuovi bagni piano

YA.1.E.02.03.03 | terra 72.006,03

YA.1.E.02.04.01 | Pavimentazioni celle frigo 74.743,23
YA.1.E.02.04.02 | Pannellature termoisolanti 255.241,74
YA.1.E.02.04.03 | Porte, Portoni ed infissi 205.288,40

YA.1.E.02.05.01 | Impianto elettrico 205.141,51
YA.1.E.02.05.02 | Impianto di refrigerazione 251.581,58
YA.1.E.02.05.03 | Impianto di condizionamento 97.768,94

YA.1.E.02.05.04

YA.1.E.02.06.01

YA.1.E.02.07.01

Impianto antincendio

Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e
recinzione

Fine attivita

264.953,58

39.843,71

YA.1.E.02.07.02

As built




