
N° FASE LAVORI durata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
YA.1.E.02.01 1 Avvio lavori 7gg
YA.1.E.02.01.01 2 Inizio attività 0
YA.1.E.02.01.02 3 Consegna area 1
YA.1.E.02.01.03 4 Cantierizzazione 7
YA.1.E.02.02 5 Esecuzione lavori-Sbancamenti,sottoservizi e opere civili 42gg
YA.1.E.02.02.01 6 Scavi e sbancamenti 7
YA.1.E.02.02.02 7 Opere di fondazione 21
YA.1.E.02.02.03 8 Strutture metalliche 14
YA.1.E.02.03 9 Sbancamenti interni e opere civili 35gg
YA.1.E.02.03.01 10 Scavi e demolizioni interni 14
YA.1.E.02.03.02 11 Spostamento di sottoservizi idrico-sanitari e nuova posa 21
YA.1.E.02.03.03 12 Ristrutturazione Uffici piano primo e nuovi bagni piano terra 21
YA.1.E.02.04 13 Finiture 56gg
YA.1.E.02.04.01 14 Pavimentazioni celle frigo 21
YA.1.E.02.04.02 15 Pannellature termoisolanti 35
YA.1.E.02.04.03 16 Porte, portoni ed infissi 28
YA.1.E.02.05 17 Impianti 84gg
YA.1.E.02.05.01 18 Impianto elettrico 42
YA.1.E.02.05.02 19 Impianto di refrigerazione 42
YA.1.E.02.05.03 20 Impianto di condizionamento 28
YA.1.E.02.05.04 21 Impianto antincendio Avicunicolo /Floricolo 56
YA.1.E.02.06 22 Sistemazioni esterne 21gg
YA.1.E.02.06.01 23 Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recinzione 21

Totale 140gg
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