
 

  
 Importi 
parziali Importi totali 

YA 
Rilancio e riqualificazione dei mercati generali di 
Milano   

YA.1 Fase 1   
YA.1.E Progettazione Esecutiva   
YA.1.E.02 Mercato Avicunicolo   
    
YA.1.E.02.01 Avvio lavori   
YA.1.E.02.01.01 Inizio attività   
YA.1.E.02.01.02 Consegna area   
YA.1.E.02.01.03 Cantierizzazione    

YA.1.E.02.02 
Esecuzione lavori-sbancamenti, sottoservizi e opere 
civili  85.462,17 

YA.1.E.02.02.01 Scavi e sbancamenti  17.574,02  
YA.1.E.02.02.02 Opere di fondazione 16.138,40  
YA.1.E.02.02.03 Strutture metalliche 51.749,75  
YA.1.E.02.03 Sbancamenti interni e opere civili  98.550,61 
YA.1.E.02.03.01 Scavi e demolizioni interni 17.853,02   
YA.1.E.02.03.02 Spostamenti di sottoservizi idrico-sanitari e nuova posa 8.691,56   

YA.1.E.02.03.03 
Ristrutturazione uffici piano primo e nuovi bagni piano 
terra 72.006,03   

YA.1.E.02.04 Finiture  535.273,37 
YA.1.E.02.04.01 Pavimentazioni celle frigo 74.743,23   
YA.1.E.02.04.02 Pannellature termoisolanti 255.241,74   
YA.1.E.02.04.03 Porte, Portoni ed infissi 205.288,40   
YA.1.E.02.05 Impianti  819.445,61 
YA.1.E.02.05.01 Impianto elettrico 205.141,51   
YA.1.E.02.05.02 Impianto di refrigerazione 251.581,58   
YA.1.E.02.05.03 Impianto di condizionamento 97.768,94   
YA.1.E.02.05.04 Impianto antincendio 264.953,58  
YA.1.E.02.06 Sistemazioni esterne  39.843,71 

YA.1.E.02.06.01 
Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e 
recinzione 39.843,71   

YA.1.E.02.07 Fine lavori   
YA.1.E.02.07.01 Fine attività   
YA.1.E.02.07.02 As built   
    

 


