MERCATO AVICUNICOLO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE LAVORATIVE

SETTIMANE LAVORATIVE

N° | FASE LAVORI durata 4 (5|16 7[18[9]10]21(12]13]14(15|16|17]18[19( 20
YA.1.E.02.01 1 Avvio lavori 799
YA.1.E.02.01.01 2 Inizio attivita 0
YA.1.E.02.01.02 3 Consegna area 1
YA.1.E.02.01.03 4 Cantierizzazione 7
YA.1.E.02.02 5 Esecuzione lavori-Sbancamenti,sottoservizi e opere civili 4299
YA.1.E.02.02.01 6 Scavi e shancamenti 7
YA.1.E.02.02.02 7 Opere di fondazione 21
YA.1.E.02.02.03 8 Strutture metalliche 14
YA.1.E.02.03 9 Sbancamenti interni e opere civili 3599
YA.1.E.02.03.01 | 10 Scavi e demolizioni interni 14
YA.1.E.02.03.02 |11 Spostamento di sottoservizi idrico-sanitari € nuova posa 21
YA.1.E.02.03.03 | 12 Ristrutturazione Uffici piano primo e nuovi bagni piano terra 21
YA.1.E.02.04 13 1 Finiture 5699
YA.1.E.02.04.01 | 14 Pavimentazioni celle frigo 21
YA.1.E.02.04.02 | 15 Pannellature termoisolanti 35
YA.1.E.02.04.03 | 16 Porte, portoni ed infissi 28
YA.1.E.02.05 17 Impianti 8499
YA.1.E.02.05.01 | 18 Impianto elettrico 42
YA.1.E.02.05.02 | 19 Impianto di refrigerazione 42
YA.1.E.02.05.03 [ 20 Impianto di condizionamento 28
YA.1.E.02.05.04 |21 Impianto antincendio Avicunicolo /Floricolo 56
YA.1.E.02.06 22 Sistemazioni esterne 2199
YA.1.E.02.06.01 | 23 Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recinzione 21

Totale

140gg




