
 
                                METROPOLITANA MILANESE SPA 

 
 
 
 
 

  Commessa YA 
  RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEI 
  MERCATI GENERALI DI MILANO  
 
  FASE 1.0 
  LOTTO 1.02 – MERCATO AVICUNICOLO 
 
  PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

  
DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE E   
PROGRAMMAZIONE 

  YA-0113 
 
 

 

 

 



 
       METROPOLITANA MILANESE SPA 

  

YA-0113 Giugno 2013 pag. 2 di 12 

 
 

DATA COM WBE N° REV DESCR REDAT VERIF ACQ APPR 
 

06.06.2011 YA 1EGCA 0113 0 Emissione 
 

* A.Fontanella M.Recalcati M.Recalcati

Maggio 2013 YA 1EGCA 
 

0113 E Aggiornamento 
generale 

C.Pellizzaro C.Pellizzaro M.Recalcati M.Recalcati

Giugno 2013 YA 1EGCA 
 

0113 14 Progetto esecutivo    M.Recalcati

 
 * con la collaborazione con Cold Energy S.r.l. 
 
 

 
Il Direttore Tecnico 

Dott. Ing Dario Comini 
Ordine degli Ingegneri di Lecco 

n° 304 

 
Il Progettista Responsabile 

dell’integrazione fra le varie 
prestazioni specialistiche 

Dott. Ing. Massimo Recalcati 
Ordine degli Ingegneri di Milano 

n°A15444 
 
 

 
Il Progettista Responsabile 

Dott. Ing. Massimo Recalcati 
Ordine degli Ingegneri di Milano 

n°A15444 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       METROPOLITANA MILANESE SPA 

  

YA-0113 Giugno 2013 pag. 3 di 12 

INDICE 

1  CRITERI E PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO 
DELL’AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE ........................................ 4 

1.1  PREMESSA ............................................................................................................................. 4 
1.2  PIANIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE .................................................................................. 5 
1.3  PROCEDURA RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO ................................................................... 6 
1.4  PROCEDURE RELATIVE ALL’AVANZAMENTO DELLA COSTRUZIONE ....................................... 6 
1.5  ELABORATI GRAFICI .............................................................................................................. 8 
1.6  PRECISAZIONI........................................................................................................................ 8 

2  WBS DESCRITTIVA .................................................................................................... 9 

3  PROGRAMMA TEMPORALE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE – 
CRONOPROGRAMMA ..................................................................................................... 10 

4  PESI CONVENZIONALI RELATIVI AI WBE .............................................................. 11 
 

 



 
       METROPOLITANA MILANESE SPA 

  

YA-0113 Giugno 2013 pag. 4 di 12 

 

1 CRITERI E PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO 
DELL’AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE 

1.1 Premessa 

MM S.p.A., come progettista dell’opera ha impostato il controllo 

dell'avanzamento delle attività di costruzione secondo una metodologia basata 

sulla definizione di WBS (Work Breakdown Structure). 

La WBS è la struttura di disaggregazione del progetto. Essa identifica una 

struttura di scomposizione gerarchica dei vari elementi e/o macro attività che lo 

compongono. 

In particolare lo scopo della WBS di costruzione è quello di individuare elementi 

facilmente gestibili ed univocamente associabili ai rispettivi livelli di 

scomposizione del progetto. 

La definizione della WBS si attiva dall'elemento di maggior livello, che identifica il 

progetto nella sua globalità, scomponendo, in base ad una logica ben definita, gli 

elementi per livelli, riducendo ampiezza, complessità e costo di ciascuno sino a 

quando non si identificano pacchetti di lavoro elementari che possono facilmente 

essere pianificati e controllati. 

La WBS è la struttura di riferimento per qualunque tipo di attività di costruzione e 

viene definita fin dalla fase di appalto. 

La WBS di costruzione del presente progetto si compone di 5 livelli, ognuno dei 

quali identifica un componente ben preciso nella scomposizione della commessa. 

Livelli Contenuto Significato 
1 Progetto Identifica la commessa di riferimento 
2 Fase Identifica la fase progettuale di riferimento 
3 Livello Identifica il livello progettuale di riferimento 
4 Macroparti Identifica geograficamente macroparti d’opera 
5 Categoria Identifica lavorazioni e gruppi attività 
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In relazione alla complessità della WBS del presente progetto, alcuni livelli non 

sono presenti in tutte le opere. 

Ogni elemento di WBS (WBE: Work breakdown Element) è identificato da un 

codice la cui struttura è appresso indicata. In sede di stesura della WBS viene 

predisposto anche il piano dei codici. 

 

Livelli della WBS di costruzione: piano di codifica 

      
Livelli Tipo Campo Lunghezza Contenuto Significato Esempio 

1 Alfanumerico 2 Progetto Identifica la 
commessa di 

riferimento 

YA (rilancio e 
riqualificazione dei 
mercati generali di 

Milano) 
2 Numerico 1 Fase Identifica la fase di 

riferimento 
Fase 1  

3 Alfanumerico 1 Livello Identifica il livello 
progettuale di 

riferimento 

 
E Esecutivo 

4 Numerico 2 Macroparti Identifica 
geograficamente 

macroparti d’opera

 
Mercato Avicunicolo 

5 Numerico 2 Categoria Identifica 
lavorazioni e gruppi 

attività 

Sbancamenti,  
sottoservizi, etc.. 

Essendo la WBS una struttura gerarchica, i codici dei vari livelli sono composti da 

una serie di caratteri alfanumerici logicamente legati tra loro. 

1.2 Pianificazione della costruzione 

Nella WBS di costruzione sono identificate tutte le opere che devono essere 

realizzate. 

La WBS della costruzione: 

- è la struttura di riferimento per la gara d'appalto; 

- è la struttura su cui viene impostato il piano di costruzione da parte  

- dell'Appaltatore; 
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- è la struttura su cui vengono impostati gli Stati Avanzamento Lavori (SAL) 

delle attività di costruzione. 

Una volta definito il livello di WBS di maggior dettaglio l'Appaltatore può 

ulteriormente sviluppare in modo autonomo il piano di esecuzione delle attività 

rispettando in ogni caso la struttura della WBS stessa. In questo modo si 

garantisce che la strutturazione del progetto fatta da MM S.p.A. venga utilizzata 

anche dall'Appaltatore rendendo univoco il "linguaggio" di comunicazione, al fine 

di un miglior controllo sull'esecuzione delle opere. 

1.3 Procedura relativa alla gara di appalto 

In sede di gara la Stazione Appaltante fornisce : 

- la WBS di costruzione e i pesi convenzionali dei WBE, sulla base dei quali 

verranno contabilizzate le opere; 

- la struttura del programma temporale delle attività di costruzione, riferita ai 

singoli WBE, con evidenziata la durata complessiva dei lavori. 

1.4 Procedure relative all’avanzamento della costruzione 

Ai fini del controllo dell'avanzamento delle attività di costruzione e della loro 

valorizzazione faranno parte integrante del Contratto i seguenti documenti: 

- la struttura della WBS e il peso convenzionale di ciascun WBE definito da MM 

S.p.A. e facente parte della documentazione di gara; 

- il programma temporale dei lavori fornito da MM S.p.A., (Documento Ya – 

0117 e richiamato nel capitolo 2 del presente documento) 

 

L'Appaltatore è tenuto ad aggiornare periodicamente, su richiesta della Direzione 

Lavori, il programma esecutivo e a fornirne copia alla Stazione Appaltante   (N° 2 

copie cartacee e n° 1 copia su supporto magnetico secondo le modalità  ed i 

formati specificati ).  
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Nel programma aggiornato, ovviamente, dovranno essere riportati sia i dati 

programmati sia i dati  relativi all’avanzamento in modo da consentire la 

valutazione dell’effettivo andamento dei lavori.  

In particolare  il programma dovrà evidenziare in apposite colonne il confronto fra 

gli avanzamenti  programmati e quelli effettivi; in caso di scostamenti rispetto ai 

valori programmati che influiscano sui termini di ultimazione parziale o totale dei 

lavori, l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante un’analisi documentata 

degli scostamenti stessi atta ad identificarne le cause, quindi, formulare ed 

attivare tutte le azioni correttive ipotizzabili al fine di assicurare il recupero del 

ritardo e a garantire il mantenimento dei tempi contrattuali. 

Ogni aggiornamento del programma esecutivo dovrà rispettare la struttura e la 

logica della WBS, così come da programma di contratto. 

Qualora venga modificata la sequenza delle attività, dovrà essere analogamente 

modificato il reticolo ad essa correlato. 

Tutte le modifiche apportate alla struttura del programma (aggiunta, 

cancellazione di attività, variazioni alla logica) devono essere concordate ed 

approvate formalmente dalla Stazione Appaltante. 

Anche nel caso di modifica del reticolo le informazioni dovranno essere fornite 

alla Stazione Appaltante come già precedentemente esposto e secondo le 

modalità previste. 

Ad ogni Stato Avanzamento Lavori redatto dalla Direzione Lavori, verrà  

aggiornato da parte dell’Appaltatore il programma esecutivo dei lavori e come 

precedentemente indicato, l’Appaltatore sarà tenuto a giustificare eventuali 

scostamenti rispetto al programma contrattuale. 

In caso di ritardi sui lavori, sarà compito dell’Appaltatore proporre alla Stazione 

Appaltante tutte le misure e i correttivi necessari al fine di rientrare nei termini di 

rispetto temporale concordati contrattualmente. 
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Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere trattate in analogia alla 

metodologia già descritta. Una volta ricevuta l’approvazione della variante, 

l’Appaltatore dovrà fornire l’aggiornamento del programma alla Stazione 

Appaltante entro 15 giorni n.c. che provvederà all'aggiornamento della WBS. 

L’aggiornamento al programma temporale, indipendentemente dalle sue cause, 

una volta approvato dalla Stazione Appaltante, dovrà essere consegnato alla 

Stessa su CD nel formato previsto. (file *.mpp di Microsoft Project). 

La WBS verrà adeguata con l’inserimento dei nuovi elementi, necessari per la 

assunzione della variante ed eventualmente alla modifica/cancellazione di 

elementi già esistenti; 

Il peso convenzionale e temporale di nuovi WBE resisi necessari per 

l'introduzione della variante e/o la modifica dei valori di WBE già esistenti sarà 

desunto dagli atti di approvazione della variante. 

1.5 Elaborati grafici 
 

L’Appaltatore, nel produrre nuovi elaborati o nell’aggiornare quelli prodotti da MM 

S.p.A. in qualità di progettista, dovrà attenersi alle procedure del Sistema Qualità 

di MM.  

1.6 Precisazioni 
 

L’Appaltatore ha facoltà di dotarsi degli strumenti software di pianificazione e di  

gestione tempi/costi che riterrà più opportuni, fatto salvo l’obbligo di fornire alla 

Stazione Appaltante tutte le relative informazioni su supporto magnetico, 

secondo specifiche e formati dettagliati da MM S.p.A.  

La documentazione grafica relativa alle opere in esecuzione dovrà essere 

uniformata al Sistema Qualità MM. 
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WBS DESCRITTIVA 
 
    
YA Rilancio e riqualificazione dei mercati generali di Milano 
YA.1 Fase 1 
YA.1.E Progettazione Esecutiva 
YA.1.E.02 Mercato Avicunicolo 
    
YA.1.E.02.01 Avvio lavori 
YA.1.E.02.01.01 Inizio attività 
YA.1.E.02.01.02 Consegna area 
YA.1.E.02.01.03 Cantierizzazione  
YA.1.E.02.02 Esecuzione Lavori-Sbancamenti, sottoservizi e opere civili
YA.1.E.02.02.01 Scavi e sbancamenti 
YA.1.E.02.02.02 Opere di fondazione 
YA.1.E.02.02.03 Strutture metalliche 
YA.1.E.02.03 Sbancamenti interni e opere civili 
YA.1.E.02.03.01 Scavi e demolizioni interni 
YA.1.E.02.03.02 Spostamenti d sottoservizi idrico-sanitari e nuova posa 
YA.1.E.02.03.03 Ristrutturazione uffici piano primo e nuovi bagni piano terra 
YA.1.E.02.04 Finiture 
YA.1.E.02.04.01 Pavimentazioni celle frigo 
YA.1.E.02.04.02 Pannellature termoisolanti 
YA.1.E.02.04.03 Porte, Portoni ed infissi 
YA.1.E.02.05 Impianti 
YA.1.E.02.05.01 Impianto elettrico 
YA.1.E.02.05.02 Impianto di refrigerazione 
YA.1.E.02.05.03 Impianto di condizionamento 
YA.1.E.02.05.04 Impianto antincendio Avicunicolo/Floricolo 
YA.1.E.02.06 Sistemazioni esterne 
YA.1.E.02.06.01 Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recinzione 
YA.1.E.02.07 Fine lavori 
YA.1.E.02.07.01 Fine attività 
YA.1.E.02.07.02 As built 
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2 PROGRAMMA TEMPORALE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE – 
CRONOPROGRAMMA 

Per le informazioni relative al cronoprogramma si deve fare riferimento a quanto 

indicato nell’elaborato YA–0117 che qui non viene riportato per mere esigenze di 

editing. 

Le indicazioni contenute nel citato elaborato YA–0117 si intendono qui 

integralmente trascritte. 
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3 PESI CONVENZIONALI RELATIVI AI WBE 
 

Si veda la tabella alle pagine seguenti. 

Gli avanzamenti previsti per i singoli WBE si identificano nel seguente modo: 

N = nessun avanzamento 

L = avanzamento lineare 

C = avanzamento fatto/non fatto (curva 0-100) 
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YA Rilancio e riqualificazione dei mercati generali di Milano  N 
YA.1 Fase 1  N 
YA.1.E Progettazione Esecutiva  N 
YA.1.E.02 Mercato Avicunicolo  N 
    
YA.1.E.02.01 Avvio lavori  N 
YA.1.E.02.01.01 Inizio attività 0  % N 
YA.1.E.02.01.02 Consegna area 0  % N 
YA.1.E.02.01.03 Cantierizzazione  3  % C 
YA.1.E.02.02 Esecuzione lavori-sbancamenti, sottoservizi e opere civili   
YA.1.E.02.02.01 Scavi e sbancamenti  1.05%  
YA.1.E.02.02.02 Opere di fondazione    0.96%  
YA.1.E.02.02.03 Strutture metalliche 3.08%  
YA.1.E.02.03 Sbancamenti interni e opere civili  N 
YA.1.E.02.03.01 Scavi e demolizioni interni 1.06%  L 
YA.1.E.02.03.02 Spostamenti di sottoservizi idrico-sanitari e nuova posa 0.52%  L 
YA.1.E.02.03.03 Ristrutturazione uffici piano primo e nuovi bagni piano terra 4.29%  C 
YA.1.E.02.04 Finiture  N 
YA.1.E.02.04.01 Pavimentazioni celle frigo 4.45%  L 
YA.1.E.02.04.02 Pannellature termoisolanti 15.20%  L 
YA.1.E.02.04.03 Porte, Portoni ed infissi 12.22%  L 
YA.1.E.02.05 Impianti  N 
YA.1.E.02.05.01 Impianto elettrico 12.22%  L 
YA.1.E.02.05.02 Impianto di refrigerazione 14.98%  L 
YA.1.E.02.05.03 Impianto di condizionamento 5.82%  L 
YA.1.E.02.05.04 Impianto antincendio 15.78% L 
YA.1.E.02.06 Sistemazioni esterne  N 
YA.1.E.02.06.01 Rifacimento pavimentazione esterna sottopensilina e recinzione 2.37 %  C 
YA.1.E.02.07 Fine lavori  N 
YA.1.E.02.07.01 Fine attività 0  % N 
YA.1.E.02.07.02 As built 3  % C 
    

 
 


