DETERMINA DEL 27 FEBBRAIO 2014

RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI ALL'INGROSSO DI MILANO. LOTTO 1.03 -
PIATTAFORMA AMBULANTI CARNI CON PROGETTO ANTINCENDIO. C.1.G. N. 5107777EE8
APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA

Premesso che:

in data 23 luglio 2013 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa
Christian Color S.rl. con sede Viale Unita d'ltalia, 611 - 74100 TARANTO (TA), per |l
corrispettivo di Euro 883.930,57 per lavori, di-cui-Euro 58.554,78 per oneri relativi alla
sicurezza - al netto del ribasso d'asta del 50,999% - oltre IVA;

in data 23 ottobre 2013 si & proceduto alla consegna dei lavori da eseguire;
- In data 17 settembre 2013 & stato sottoscritto il contratto d'appalto Christian Color S.r.1.

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, e precisamente nelle attivita di scavo, € stata riscontrata
una situazione parzialmente difforme dalle attese e dalle previsioni progettuali:
= per la presenza di manufatti in c.a. e muratura delle fondazioni edificio ex macelli; per il
rinvenimento di materiale di scavo differente rispetto a quello ipotizzato in fase progettuale;

s per la presenza di una consistente parte di materiale con scarse caratteristiche meccaniche
nel terreno tra quota -1,50 e -3,50 m che lo rende inidoneo al rimpiego per riempimenti;

nel corso della verifica del materiale relativo alla carpenteria metallica e agli impianti da
approvvigionare per la realizzazione delle opere in questione sono emersi dubbi in merito alle
corrette quantita non chiaramente evidenziate nel progetto originario;

& stata disposta una sospensione dei lavori dal 16 novembre 2013 per un’attenta valutazione
delle riserve, numerose e di importo rilevante, presentate dallimpresa assuntrice dell'appalto;

si & ritenuto opportuno inserire alcune voci di miglioria ed adeguamento del progetto e
comprendervi anche la realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione
dell’energia elettrica da media tensione a bassa tensione (MT/BT).

Vista la relazione di perizia redatta dal Direttore dei lavori, pervenuta il giorno 24 gennaio 2014,
successivamente discussa ed aggiornata sino allemissione della revisione finale in data 21
febbraio 2014.

Vista la relazione di ammissibilita della variante redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R.
n° 207/2010 e s.m.i. dal Responsabile Unico del Procedimento, depositata agli atti degli uffici
SO.GE.M.l. da cui si evince che:

- la variante riguarda:

1. la riprogettazione delle strutture di fondazione e le relative modifiche alla pavimentazione
soprastante;

2. il potenziamento di alcune componenti della struttura in carpenteria ed il ricalcolo puntuale
del peso dell'intera struttura;

3. lintegrazione di alcuni specifici componenti degli impianti elettrici, idrici e antincendio;

4. la realizzazione delle opere murarie e dei relativi allacci elettrici di una cabina di
trasformazione MT/BT,
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il maggior onere complessivo & stato computato come di seguito:

IMPORTO ONERI
LAVORI SICUREZZA
RIBASSOQ [Euro]
1 Scavi e sbancamenti - 7.888,50 - 1,07
2 Opere di fondazione + 261.249,45 + 422612
3 Strutture metalliche + 123.979,68 + 4.632,67
4 Pannellature termoisolanti e coperture + 15.258,30 + 488,70
5 Impianto elettrico +  31.715,91 #* 417,56
6 Impianto idrico — sanitario +  10.213,79 + 166,41
7 Impianto idrico — antincendio + 2.838,37 + 125,06
8 Oneri per fermo cantiere - + 1695,35
Totale variante platea + impianti | + 437.367,00 + 11.750,80
Realizzazione cabina MT/BT + 36.543,67 5 892,52
Totale variante | 4+ 473.910,67 + 12.643,32
| - 50,999% su importo lavori soggetti a ribasso I + 232.220,97 + 12.643,32 |
| Da cui: Totale variante = Euro 232.220,97 + Euro 12.643,32 = Euro 244.864,29 [

(B

- il minor onere di cui al punto 1. (Scavi e sbancamenti) della tabella precedente & la somma di:

a

un maggior onere di €.12.939,05, oltre a €.387,07 per oneri della sicurezza, per
demolizioni e rimozioni di trovanti, manufatti e asfalti non previsti in progetto;

un minor onere di €.26.843,02, oltre a 841,47 per onere della sicurezza, per la prevista
esecuzione in perizia di uno scavo meno profondo rispetto al progetto originario, con
esecuzione di una platea di fondazione in luogo di plinti isolati su massicciata eseguita con
rinterri;

un minor onere di €.36.784,08, oltre a €.453,34 per oneri della sicurezza, per il rinterro
dello scavo con materiale qualitativamente migliore, ma quantitativamente inferiore in
volume rispetto a quanto previsto in progetto (lo scavo previsto & stato ridotto di quasi il
50%);

un maggior onere di €.42.799,51 per lo smaltimento di terreno e rifiuti la cui qualita &
risultata differente rispetto a quella prevista in progetto anche se quantitativamente inferiore
in volume (lo scavo previsto & stato ridotto del 50%);

- il maggior onere di perizia supera il 20% dell'importo complessivo dell’opera quindi necessita di
integrazione contrattuale (compresa garanzia fideiussoria);

- gli importi sopra descritti, che verranno posti a contratto, differiscono per somme poco
significative rispetto a quanto riportato nei documenti di perizia in seguito a ricalcolo da parte
del RUP;

%
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le opere in variante rientrano nel quadro economico di spesa complessivo relativo allo
“Spostamento del Mercato Avicunicolo®, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 16
febbraio 2012, ratificato nel Consiglio di Amministrazione di SO.GE.M.I. S.p.A. del 27 marzo
2013 ed in Assemblea dei Soci del 22 aprile 2013;

Il quadro economico complessivo delle opere & cosi aggiornato:

Importo contrattuale lavori lotto 1.02 (nuovo Mercato Avicunicolo) Euro 840.410,18
Importo contrattuale comprensivo di perizia lavori lotto 1.03 (Piattaforma Euro  1.128.794,86
Ambulanti) %

Spese tecniche ed indagini per lotti 1.02 e 1.03 Euro 263.120,00

TOTALE Euro  2.232.325,04

*Compreso I'importo per la realizzazione della cabina MT/BT pari a Euro 18.799,28.

La variante € ammessa per la combinazione delle seguenti cause:
1. motivi imprevisti (art. 132 comma 1 lettere b) e ¢) del D.Igs 163 del 2006;

2. per errori efo omissioni progettuali come previsto all’art. 132 comma 1 lettera e) del D.lgs
163/2006;

3. miglioramento dell'opera stessa e alla sua funzionalita, ai sensi di quanto previsto all'art.
132 comma 3 secondo paragrafo del D.Igs 163/20086;

in una relazione separata verranno esposti i costi di dettaglio da attribuire alla causa riferibile
all’'errore e/o omissione progettuale, per le azioni conseguenti;

IL PRESIDENTE

Dato atto che detti lavori non possono essere realizzati separatamente rispetto ai lavori in corso e
sono elencati in dettaglio nella relazione di perizia depositata agli atti dell’Ufficio del Responsabile
Unico del Procedimento.

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione, sottoscritto dal signor
Christian Naccari rappresentante dell'lmpresa Chistian Color S.r.l., depositato agli atti dell'Ufficio
del Responsabile Unico del Procedimento con il quale l'appaltatore si & impegnato, con riserva,
all'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori previsti negli elaborati di variante.

Considerato che;

i lavori suppletivi sono realizzati nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante e sono
finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalita;

la presente variante in corso d'opera:

1. & motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al
momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori, oltre che da errori e/o
omissioni progettuali, nel rispetto dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

2. prevede una maggiore spesa per lavori di Euro 244.864,29 al netto del ribasso d'asta del
50,999%, oltre IVA;

3. tale spesa trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico relativo allo
‘Spostamento del Mercato Avicunicolo”, approvato con delibera di Consiglio Comunale del
16 febbraio 2012, ratificato nel Consiglio di Amministrazione di SO.GE.M.I. S.p.A. del 27
marzo 2013 ed in Assemblea dei Soci del 22 aprile 2013.
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Ritenuto opportuno approvare gli interventi oggetto della perizia al fine di migliorare la funzionalita
dell'opera.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e qui richiamati,

DI APPROVARE, ai sensi del 1° e 3° comma, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la
variante in corso d'opera dei lavori di “Rilancio e Riqualificazione dei Mercati Generali di Milano
lotto 1.03 — Piattaforma Ambulanti Carne” dell'importo di Euro 244.864,29 (al netto del ribasso
d'asta offerto in sede di gara), redatta dal direttore dei lavori ing. Andrea Poloni composta dai
documenti elencati in allegato.

DI DARE ATTO CHE :

qualora l'opera fosse stata completata con l'impianto fondazionale previsto in progetto, i
maggiori costi per le sole opere di scavo, rinterro e smaltimento dei terreni sarebbero stati di
Euro 150.000,00 circa al netto del ribasso contrattuale, salvo aumenti causati da imprevisti
potenzialmente riscontrabili, come ampiamente relazionato dalla direzione lavori e dal
Responsabile Unico del Procedimento;

in una relazione separata del Responsabile Unico del Procedimento verranno esposti i
maggiori costi dell'opera causati dall'errore e/o omissione progettuale, che si stimano essere
pari a Euro 75.000,00 circa al netto del ribasso contrattuale;

i maggiori costi di cui sopra unitamente al costo di redazione della perizia e ai danni provocati
dal ritardo e dal maggior costo complessivo dell'opera verranno individuati ai fini delle richiesta
danni da compiere nei confronti di Metropolitana Milanese S.p.A., progettista dell'opera;

la presente variante in corso d'opera, finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua
funzionalita, prevede una maggiore spesa per lavori di Euro 244.864,29 al netto del ribasso
d'asta del 50,999%;

limporto contrattuale dei lavori viene elevato da Euro 883.930,57 ad Euro 1.128.794,86
compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

con l'approvazione della presente variante non si modifica I'importo complessivo approvato del
quadro economico dei lavori di “Spostamento del Mercato Avicunicolo” previsti nella delibera
di Consiglio Comunale il 16 febbraio 2012 per Euro 2,5 milioni;

il quadro economico dei lavori di “Spostamento del Mercato Avicunicolo”, & rideterminato
come nella tabella in premessa e di seguito riportata.

Importo contrattuale lavori lotto 1.02 (nuove Mercato Avicunicolo) Euro 840.410,18
Importo contrattuale comprensivo di perizia lavori lotto 1.03 (Piattaforma Euro  1.128.794,86
Ambulanti)

Spese tecniche ed indagini per lotti 1.02 e 1.03 Euro 263.120,00

TOTALE Euro 2.232.325,04

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Zani

~ (V=
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Commessa YA

logellii

Rilancio e riqualificazione Mercati Generali di Milano
Progetto Esecutivo - Fase 1.0 - Lotto 1.03 - Piattaforma Ambulanti Carne

Variante fondazione a platea a quota - 1,23 da p.c. e cabina elettrica A2A

Codifica cartiglio WBS Prog.

Com. Lt. Fase Cat. Op. Prog.| [TITOLO [NoTE
Elaborati generali _

YA | 1 E G | OO | 0205 Elenco Elaborati il presente documento

YA | 1 E G | GE | 0268 Relazione perizia di variante documento nuovo

Atto di softomissione e verbale concordamento nuovi

YA | 1 E P | GE prezzi documento nuovo

YA | 1 E P | GE | 0271 Quadro economico riassuntivo e di raffronto documento nuovo

YA | 1 E G | CP | 0272 Computo metrico estimativo opere in variante e aggiuntive |documento nuovo

YA | 1 E G | PR | 0217 Cronoprogramma aggiomamento

YA | 1 E G | CP | 0218 Analisi nuovi prezzi aggiomamento

YA | 1 E G | CP | 0294 Elenco prezzi unitari aggiomamento

YA |2]| E G | CN | 0223 Area di intervento - cantierizzazione aggiomamento
Elaborati di base

aggiomamento con spostamenti reti acqua

YA | 1 E S | SS | 0220 Sottoservizi: stato di fatto, demolizioni e nuove costruzioni Jpotabile e antincendio

YA | 1 E P | FD | 0221 Planimetria generale di inquadramento aggiomamento

YA | 1 E P | FD | 0222 Planimetria demolizioni e nuove costruzioni aggiomamento

Architettonici/Finiture

aggiomamentfo e diversa disposizione

YA | 1 E F | FD | 0224 Pianta locali

YA | 1 E F FD | 0225 Prospetti - Sezioni aggiomamento
YA | 1 E F | FD | 0226 Particolan pavimentazioni inteme aggiomamento
YA | 1 E F FD | 0229 Pavimentazioni esteme aggiormamento

Carpenterie e armature

Relazione di calcolo della nuova fondazione a platea con

YA [ 1 E R | FD | 269 note geotecniche e descrizione delle opere e dei mateniali {documento nuove
YA [ 1 E R | FD | 0236 Pianta generale opere di fondazione aggiomamento
YA | 1 E R | FD | 0237 Pianta e sezioni fondazione a platea elaborato completamente rifatto
YA [ 1 E R | FD | 0270 Pianta scavi e posizionamento fondazioni elaborato nuovo
YA | 1 E R | FD | 0293 Platea di fondazione - orditure elaborato compietamente rifatto
YA | 1 E R | FD | 0240 Particolan giunzioni carpenteria metallica aggiomamento
YA | 1| E R | FD | 0241 Pianta della copertura da quota 7,62 a 5,30 m. modifica confroventi
YA | 1 E R | FD | 0244 Pianta struttura di copertura da quota 7,42 a 6,35 m. modifica controventi
aggiomamento per ricollocazione
YA |1] E R | FD | 0245 Pianta scavo e opere in c.a. per alloggiamento disoleatore |disoleatore
Impianti
[ T [ [ [ 1 [m
Nuove opere aggiuntive - cabina eleftrica A2A
Relazione tecnico - descrittiva delle opere cabina A2A da
YA | 1 E F | FD | 0280 realizzare documento nuovo
YA |1 E F | FD | 0281 Specifiche tecniche e dettagli A2A documento nuovo
Computo metrico estimativo opere civili e impianti base
YA 1 E F CP | 0282 cabina documenta nuovo
Direzione lavori e progettazione esecutiva variante direttore del lavori
dott. ing. Andrea Poloni

e R s via B. Bosco, 15 al 3
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