LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ID | Nome attivita | Durata | Inizio ottobre 2013 novembre 2013 [ dicembre 2013 [gennaio 2014 [ febbraio 2014 [aprile 2014 [ maggio 2014 [giugno 2014 [luglio 2014 [agosto 2014
1 Avwvio lavori 79 mer 23/10/13 : : : : :
2 Inizio attivita 0g mer 23/10/13
3 Consegna area 19 mer 23/10/13
4 Cantierizzazione 79 mer 23/10/13
5 Opere civili preparatorie 1209 mer 30/10/13
6 Prima fase scavi scavi fino a quota -1,60 circa 8¢ mer 30/10/13
7 SOSPENSIONE 82¢g sab 07/12/13
8 RIPRESA ATTIVITA' 0g gio 27/02/14
9 OPERE LOTTO 1.03 + variante 154 g gio 27/02/14
10 Sbancamenti, sottoservizi, opere civili 419 gio 27/02/14
11 Stabilizzato rullato di sottofondazione 59 gio 27/02/14
12 Prove di carico su piastra 19 mar 04/03/14
13 Magrone di sottofondo 39 mer 05/03/14
14 Casseri e armature platea 109 sab 08/03/14
15 Getto platea 39 mar 18/03/14
16 Casseri, armature e getto baggioli 109 dom 23/03/14
17 Rinterri prima fase e posa desoleatore 109 ven 21/03/14
18 Maturazione essenziale getti 79 mer 02/04/14
19 Strutture metalliche 339 mer 09/04/14
20 Verifiche tracciamenti 19 mer 09/04/14
21 Montaggio strutture principali 18¢g gio 10/04/14
22 Montaggio pannelli copertura 8¢ mer 23/04/14
23 Montaggio policarbonato copertura 8¢ gio 01/05/14
24 Montaggio grigliato centrale con parapetti e acc 59 mer 07/05/14
25 Opere civili 739 ven 09/05/14
26 Pavimentazioni su igloo 20g ven 09/05/14
27 Rilevati e pavimentazioni aree perimetrali 30¢9 gio 15/05/14
28 Pannellature termoisolanti 3649 sab 24/05/14
29 Porte, portoni ed infissi 20g sab 14/06/14
30 Rifacimento pavimentazione esterna sottopens 129 ven 04/07/14
31 Finiture varie 59 mer 16/07/14
32 Cabina MT/BT (A2A) 63g lun 05/05/14
33 Allestimento cantiere 19 lun 05/05/14
34 Demolizione muro e fondazione, scavo fondazit 49 mar 06/05/14
35 Preparazione sottofondazione 39 sab 10/05/14
36 Montaggio struttura cabina 29 mar 13/05/14
37 Montaggio elementi accessori e 8¢9 gio 15/05/14
completamento muro recinzione
38 Opere civili e impianti di completamento 109 ven 23/05/14
39 allestimenti A2A 30¢9 lun 02/06/14
40 Allacci e finiture 59 mer 02/07/14
41 Altre opere 112 g gio 10/04/14
42 Strutture deposito bombole 30¢9 gio 10/04/14
43 Servizi igienici e spogliatoi 259 dom 29/06/14
44 S 159 mer 16/07/14
45 Impianti 107 g mer 09/04/14
46 Canalizzazioni, pozzetti e predisposizioni 309 mer 09/04/14 III. T .l:_"
47 Impianto elettrico generale 28¢ sab 14/06/14
48 Impianto illuminazione comune 12g sab 12/07/14
49 Impianti _elettrici e illuminazione singole unita 209 dom 29/06/14
operatori
50 Impianto idrico sanitario 249 dom 29/06/14
51 Impianto antincendio 169 mer 09/07/14
52 Rete scarico acque bianche 209 dom 25/05/14
53 Rete scarico acque nere e grigie 249 dom 25/05/14
54 Sistemazioni e completamenti 69 ven 25/07/14 ‘PY
55 Collaudi e verifiche 49 ven 25/07/14 E.
56 smantellamento cantiere 29 lun 28/07/14
57 termine lavori 19 mer 30/07/14 ’ 30/07

Variante fondazione a platea e cabina MT/BT

mer 26/02/14




