VERBALE STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI E INVENTARIO DEI MATERIALI E DEGLI
IMPIANTI PRESI IN CONSEGNA
Milano, 12 marzo 2015

Presenti: DL — A. Poloni

Impresa Christian Color: C. Naccari, L. Talo, L. Monticelli Lo v koo S fiév

CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI

Sulla base delle verifiche effettuate (si richiamano i verbali dei precedenti incontri e la
documentazione fotografica) sono state elaborate le schede di quantificazione e valutazione che
vengono trasmesse all’impresa all’inizio del sopralluogo e commentate nel seguito raccogliendo le

osservazioni di prima istanza dell’impresa stessa.

1. Scavi e shancamenti:

Gli scavi e sbancamenti e i relativi smaltimenti dei materiali di risulta sono stati eseguiti come
previsto dal progetto e dalla variante salvo parti limitate; le parti non eseguite sono quelle relative
alla tubazione di recapito finale delle acque nere e ai cavidotti per I’alimentazione principale di
energia elettrica; rimane da smaltire un cumulo di conglomerati bituminosi. A piazzale rimangono
altresi cumuli di terreno di scavo riutilizzabili nell’ambito dei rinterri e delle sistemazioni finali.
Nella giornata odierna si ¢ proceduto ad una ulteriore verifica dell’eseguito aggiornando la scheda
gia predisposta; pertanto dalla quantificazione complessiva delle opere sono state detratte le
quantita delle lavorazioni non eseguite il cui ammontare & pari a € 1.947,74; il dettaglio esposto
nella scheda di rilevazione e computo “stima scavi e sbancamenti” verra aggiornato in base a
quanto sopra. Il valore delle opere ritenute utilmente completate ammonta quindi a € 221.782,91

lordi oltre ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso che verranno aggiornati di conseguenza.

2. Strutture di fondazione

Le strutture di fondazione del corpo principale sono state completamente riviste in sede di variante;
pertanto sono state verificate e contabilizzate secondo i contenuti della variante del febbraio 2014
che prevede la platea di fondazione. Le fondazioni dei cofpi deposito bombole non sono state
eseguite e non sono quindi contabilizzate.

Si e proceduto alla quantificazione delle opere considerando quanto eseguito e stralciando quanto
mancante; il dettaglio ¢ esposto nella scheda di rilevazione e computo “stima opere fondazione”

allegata al presente verbale. Il valore delle opere ritenute utilmente completate ammonta a €

349.377,61 lordi oltre ad € 5.919,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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3, Strutture metalliche

Tutte le strutture metalliche principali sono state eseguite; in particolare la struttura portante del
corpo principale € terminata e completa e pud essere sottoposta, assieme alla fondazione di cui al
punto precedente, al collaudo statico.

Le strutture secondarie dei depositi bombole non sono state eseguite.

Le carpenterie metalliche zincate secondarie di completamento del corpo principale (grigliati,
passerelle e scala alla marinara) sono state eseguite.

Si ¢ proceduto alla quantificazione del corpo di opere considerando quanto eseguito e stralciando
quanto mancante; il dettaglio ¢ esposto nella scheda di rilevazione e computo “stima strutture
metalliche” allegata al presente verbale. Il valore delle opere utilmente completate ammonta a €

500.845,05 lordi oltre ad € 18.409,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

4. Adeguamento scavi e rinterri perimetrali per impianti

In corso d’opera ¢ risultato necessario collocare le tubazioni principali delle reti fognature in
posizione piu esterna onde evitare I'interferenza con la platea di fondazione; cid ha comportato
I"esecuzione di maggiori scavi con successivi rinterri e I’allungamento dei percorsi delle tubazioni,
Tali opere sono comprese nella seconda variante approvata dall’Ente nel novembre scorso (vedi nel
seguito) e sono state quindi contabilizzate per le parti realizzate; il dettaglio & esposto nella scheda
di rilevazione e computo “stima adeguamento scavi e rinterri perimetrali impianti” allegata al
presente verbale. 1l valore delle opere ammonta a € 6.621,30 lordi oltre ad € 218,40 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso.

5. Pavimentazioni

Relativamente al corpo di opere delle pavimentazioni ¢ stato eseguito il solo strato di soletta della
sottofondazione vespaio aerato; tale strato ¢ limitato alla zona centrale interna delle aree locali
laboratori e celle e dei locali servizi ed ¢ compreso tra il vespaio aerato (con casseri in plastica a
perdere contabilizzato nella scheda “stima opere fondazione” voci 23 € 24) ¢ la pavimentazione
vera e propria che dovra essere realizzata successivamente; tale strato & stato misurato in pii punti e
risulta mediamente di spessore pari a 20 cm.; in esso ¢ compresa la rete elettrosaldata di armatura.
Sono state altresi realizzate le opere di coibentazione del sotto-pavimento per le tre celle a bassa
temperatura (-20 °C) come da progetto (pronte a ricevere il getto della pavimentazione).

Si € proceduto alla quantificazione delle opere eseguite il cui dettaglio & esposto nella scheda di

rilevazione e computo “stima pavimentazioni” allegata al presente verbale. Il valore delle opere
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utilmente completate ammonta a € 40.880,05 lordi oltre ad € 712,71 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso.

6.  Adeguamento soletta vespaio e altro

In corso d’opera ¢ risultato opportuno estendere il vespaio aerato della sotto pavimentazione anche
al corridoio compreso tra il corpo locali e celle e il corpo servizi; inoltre, in base ad una riserva
dell’impresa ritenuta fondata ¢ stato altresi aggiornato il complesso di lavorazioni per la
realizzazione della soletta del vespaio aerato; tali opere sono comprese nella seconda variante
approvata dall’Ente nel novembre scorso (vedi nel seguito) e sono state quindi contabilizzate per le
parti realizzate, che risultano tutte quelle previste con I’eccezione della sottofondazione dell’area
deposito bombole (relativamente ai depositi bombole nessun’opera ¢ stata realizzata). Le
lavorazioni di questo capitolo integrano quelle al n. 5 precedente.

Il dettaglio delle opere eseguite & esposto nella scheda di rilevazione ¢ computo “stima
adeguamento soletta vespaio e altro” allegata al presente verbale. 1l valore delle opere ammonta a €

23.453,32 lordi oltre ad € 416,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

7. Pannellature termoisolanti e coperture

Le pareti ed i soffitti che costituiscono i locali laboratori e celle e i locali servizi igienici sono stati
realizzati con i previsti pannelli sandwich in lamiera pre-verniciata e strato isolante in polistirene
spessore 100 mm in genere elevato a 200 mm per le tre celle bassa temperatura. '

La geometria ¢ sostanzialmente definita ma ¢ stata rilevata la necessita di apportare messe a punto e
integrazioni per definitivo completamento; per la conclusione dell’opera mancano altresi le
dichiarazioni di corretta posa dell’installatore.

Relativamente alle coperture risultano completamente eseguite sia le parti traslucide in
policarbonato sia quelle opache in pannelli sandwich di lamiera preverniciata e strato isolante in
poliuretano espanso sia anche le lattonerie delle gronde. Non risultano invece eseguiti gli zoccoli
speciali tipo “guard-rail” previsti per il completamento delle opere.

Nel procedere alla quantificazione del corpo di opere sono state considerate tutte le opere eseguite e
stralciate quelle mancanti; inoltre ¢ stata operata una detrazione del 3% sul valore globale delle
pannellature per tener conto delle attivita necessarie alla finitura e della certificazione come sopra
richiamato. 11 dettaglio della valutazione & esposto nella scheda di rilevazione e computo “stima
pannellature e coperture” allegata al presente verbale. Il valore delle opere ritenute utilmente
| completate ammonta a € 324.552,56 lordi oltre ad € 11.088,68 per oneri della sicurezza non soggetti

a ribasso. Y L jlns
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8.  Porte, portoni e infissi

Relativamente al capitolo delle opere inerenti porte normali, serramenti finestre, porte per celle a
bassa temperatura e portoni sezionali non € possibile riscontrare alcuna opera compiuta. Come
riscontrato nei verbali sono presenti in cantiere le porte speciali per celle a bassa temperatura che

sono state oggetto di separata trattazione (vedi nel seguito materiali a pi¢ d’opera).

9.  Impianto elettrico

Relativamente all’impianto elettrico risulta iniziata la realizzazione di alcune parti d’opera ma

nessuna ¢ completa né ha possibilita di essere resa funzionante. In particolare;

e in 14 dei 17 locali laboratori e cellé previsti sono in avanzato stato di realizzazione gli impianti
interni: i quadri sono presenti con i relativi interruttori di protezione e manovra ma non sono
cablati; sono presenti le canaline portacavi in pvc, le cassette e i frutti in scatole portafrutto IP55
per gli interruttori ma mancano tutti quelli per le prese (ubicate verso terra); non & presente
alcun collegamento alla rete di terra, sono presenti le plafoniere di illuminazione; sono presenti
le prese esterne.

e inun locale ¢ iniziata analoga realizzazione (solo parziale per alcuni tratti di canalina e alcuni
punti di utilizzo); il locale servizi igienici uomini (lato nord) & in condizioni analoghe.

e due locali laboratori e celle, il locale ripostiglio e i locali sevizi igienici donne (lato sud) e
servizi igienici disabili (lato ovest) non presentano alcun impianto salvo il quadro montato nel
locale magazzino.

Per quanto riguarda la rete di terra € presente solo una limitata parte di corda di rame relativa al lato

nord e i pozzetti per 1 dispersori che, comunque, non sono stati realizzati.

Si rinvia al verbale di sopralluogo e constatazione del 9/3/15 per ulteriori elementi e maggior

dettaglio.

Non sono presenti altri elementi degli impianti elettrici quali, a mero titolo esemplificativo i

cavidotti e cavi per le alimentazioni di fornitura dalla cabina elettrica, tutte le linee di distribuzione

principale, tutta I’illuminazione esterna.

Tenendo conto di tale scenario la contabilizzazione del corpo d’opere utilmente eseguite ¢ stata

effettuata mediante il conteggio degli elementi installati e riscontrati nei sopralluoghi ai quali & stata

applicata una quota per tener conto, in misura variabile secondo i casi, del grado di completamento
delle rispettive parti d’opera come segue:

e quota del 66% (detrazione di un terzo) per la rete di terra che si presenta fortemente incompleta,

priva di elementi essenziali e disorganica; la quota proposta & contestata dall’impresa;
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e quota del 70% (detrazione del 30%) per i cavi elettrici che risultano solo presenti ma non
collegati e non etichettati per un rapido riscontro; tale percentuale, contestata dall’impresa, potra
essere rivista sulla base di elementi oggettivi di maggior dettaglio;

e quota del 90% (detrazione del 10%) per gli altri componenti presenti che dovranno comunque
essere ripresi a comporre un impianto organico e unitario;

e per tutte le componenti € comunque necessaria la redazione degli elaborati as built e della
certificazione a norma di legge; per questa attivita & stato stimato un onere globale pari al 2%
dell’importo delle opere sinora realizzate;

11 dettaglio della valutazione delle opere eseguite & esposto neﬂa scheda di rilevazione e computo

“stima impianto elettrico” allegata al presente verbale. Il valore delle opere ammonta a € 58.396,21

lordi oltre ad € 872,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In cantiere sono presenti significative quantita di materiali pronti per la posa in opera che vengono

trattati successivamente (cfr. paragrafo materiali a pié d’opera).

10. Impianto idrico sanitario

Relativamente all’impianto idrico sanitario risulta iniziata la realizzazione di alcune parti d’opera

ma nessuna ¢ completa e funzionante. In particolare:

e nei locali laboratori e celle ¢ stata realizzata la rete di tubazioni di adduzione e di scarico

e nei locali servizi igienici sono state realizzate le reti di tubazioni di adduzione e di scarico

e ¢ stata realizzata la rete di alimentazione generale comprensiva della valvole di intercettazione e
manovra

e sono presenti due piatti doccia, con scarico, previsti nei locali servizi

Non sono presenti altri elementi dell’impianto quali, a mero titolo esemplificativo: boiler,

rubinetterie, lavelli e/o lavabi, wc, ventilatori, componenti per disabili, accessori e complementi.

Si rinvia al verbale di sopralluogo e constatazione del 9/3/15 per ulteriori elementi e maggior

dettaglio.

Tenendo conto di tale scenario la contabilizzazione del corpo d’opere utilmente eseguite & stata

effettuata mediante il conteggio degli elementi installati e riscontrati nei sopralluoghi; alla maggior

parte di questi elementi ¢ stata applicato un coefficiente pari a 0,90 (detrazione del 10%) per tener

conto che tali componenti dovranno comunque essere ripresi a comporre un impianto organico e

unitario ora non costituito nonché delle necessarie prove di funzionamento e verifica.

L’impresa espone I’obiezione che ai singoli elementi computati non manca nulla (quindi sono da

riconoscere al 100%); la detrazione per I'incompletezza / inutilizzabilita generale dell’impianto
EEBS L fill T
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Piattaforma Ambulanti Carne Constatazione lavori eseguiti

sarebbe quindi logico fosse effettuata dal totale della quantificazione completa del copro d’opera
impianto idrico sanitario; nella forma I’obiezione € corretta ma nella sostanza non muta 1 valori.
Il dettaglio della valutazione delle opere eseguite ¢ esposto nella scheda di rilevazione e computo
“stima impianto idrico sanitario” allegata al presente verbale. Il valore delle opere ammonta a €

12.537,02 lordi oltre ad € 73,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

11. Rete scarico acque bianche

La rete di scarico delle acque bianche ¢ realizzata con esclusione dei pluviali.

Si & proceduto alla quantificazione delle opere considerando quanto eseguito e stralciando quanto
mancante; il dettaglio ¢ esposto nella scheda di rilevazione e computo “stima rete acque bianche”
allegata al presente verbale. Il valore delle opere completate ammonta a € 14.513,71 lordi oltre ad €

364,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

12. Rete scarico acque nere e grigie

Le reti di scarico per le acque grigie, che raccoglie le acque provenienti dai laboratori che vengono
convogliate al desoleatore a da questo alla rete acque bianche, e quella delle acque nere, che
raccoglie gli scarichi della zona servizi, risultano in avanzata fase di realizzazione ma ancora

mancanti di alcune parti:

il collegamento della rete acque nere alla fognatura di comparto (che coinvolge le valutazioni

relative a scavi e rinterri)

e il collegamento dell’uscita del desoleatore alla rete acque bianche di comparto

e le griglie delle pilette di scarico (fornite a magazzino da posizionare / completare per le quali si
€ tenuto conto mediante un coefficiente riduttivo)

e icollegamenti delle tubazioni nei due pozzetti esterni lato ovest (lavorazione valutata a corpo);
questa voce viene contestata dall’impresa in quanto il progetto non espliciterebbe la presenza o
necessita di inserire alcun elemento di collegamento nei pozzetti.

Si e tenuto conto, in aggiunta, dei maggiori oneri per ’allungamento dei tratti di tubazioni di

conferimento al desoleatore in conseguenza del riposizionamento dello stesso (oneri compresi nella

seconda variante).

La quantificazione delle opere ¢ stata effettuata considerando quanto eseguito e stralciando quanto

mancante; il dettaglio & esposto nella scheda di rilevazione e computo “stima rete acque nere +

grigie” allegata al presente verbale. Il valore delle opere ritenute utilmente completate ammonta a €

21.697,52 lordi oltre ad € 519,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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13. Rifacimento pavimentazione esterna sotto pensilina

Relativamente a questo insieme di opere sono state eseguite solamente quelle relative allo
smantellamento di aiuole e alla eliminazione di piante; tutte le altre lavorazioni relative alle nuove
pavimentazioni esterne non sono state eseguite. La quantificazione & esposta nella scheda di
rilevazione e computo “stima pavimentazione esterna” allegata al presente verbale. Il valore delle
opere ritenute utilmente completate ammonta a € 3.189,90 lordi oltre ad € 88,89 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso.

14. Impianto idrico antincendio

Per quanto riguarda la rete antincendio idrica sono state realizzate le parti d’opera inerenti la
distribuzione principale: modifica e bypass della rete di alimentazione, anello di distribuzione,
collegamento alla rete con valvola, stacchi verso idranti. Risultano da completare i rinterri (con
sabbia a protezione dei tubi), gli idranti con tutti gli accessori, compresa coibentazione e protezione,
gli estintori, la cartellonistica. Le assistenze edili sono state riconosciute pro quota in base alle
lavorazioni eseguite e al loro grado di interferenza con le parti costruite.

Cio considerato la quantificazione delle opere ¢& stata effettuata sulla base di quanto eseguito e
stralciando quanto mancante; il dettaglio e esposto nella scheda di rilevazione e computo “stima
impianto idrico antincendio” allegata al presente verbale. Il valore delle opere ritenute utilmente
completate ammonta a € 9.030,84 lordi oltre ad € 217,16 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.

In sede di contraddittorio la quantificazione delle assistenze murarie (voce n. 176 della scheda)

viene aggiornata al 100% anziché al 50%; i calcoli verranno aggiornati di conseguenza.

15. Cabina elettrica di trasformazione MT/BT e fornitura

Nessuna opera relativa alla cabina, prevista nella variante di febbraio 2014, ¢ stata realizzata,
nessuna lavorazione relativa € stata minimamente intrapresa; pertanto i relativi valori risultano pari

a Zero.

OPERE SECONDA VARIANTE
Talune lavorazioni, considerate necessarie e disposte in corso d’opera dalla DL, sono state
quantificate e valutate con riferimento alle voci comprese nella seconda perizia di variante,

approvata dall’Ente anche se non attivata verso I’appaltatore per I'intervenuta rescissione
cZes /é (bl o
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contrattuale. Tali voci sono evidenziate nei precedenti punti e le opere relative sono state comunque

considerate per quanto ordinato dalla DL e utilmente eseguito.

INVENTARIO DEI MATERIALI, E DEI COMPONENTI DI IMPIANTI PRESI IN
CONSEGNA

11 sottoscritto direttore, ricevuta dall’appaltatore la richiesta che vengano acquisiti dall’Ente alcuni
componenti gia acquistati per essere installati in quanto non (o difficilmente) utilizzabili
diversamente, ha preso visione e controllato, durante i sopralluoghi, tali componenti rilevando
quanto segue:

Risultano presenti n. 18 porte scorrevoli speciali per celle a bassa temperatura conformi alle
specifiche di cui alle PAO3 (n. 11), PAO6 (n. 3) e PAO8 (n. 4) il cui valore, in base alle valutazioni
contenute nelle PA stesse risulta pari ad € 66.335,00 complessivi lordi; dette porte possono essere
acquisite purché venga fornita dichiarazione del produttore di aver preso visione delle stesse e di
reputarle tutt’ora pienamente idonee, complete e con I'impegno a rilasciarne adeguata garanzia
all’atto della posa in opera. |

Risultano presenti n. 6 pannelli dimensioni 3200 x 1000 x 100 mm imballati idonei all’impiego (per
la realizzazione del timpano lato est ordinato dalla DL). Tali pannelli possono essere acquisiti al
50% del prezzo lordo di fornitura e messa in opera.

L’appaltatore ha dichiarato di avere disponibile, presso il fornitore L.I.A. Sud, i serramenti previsti
a progetto relativi a porte esterne, porte interne e finestre; ¢ stata fornita copia dell’offerta del
fornitore. La DL, valutati gli oneri residui per il montaggio e la finitura di tali elementi, stima che li -
stessi possano essere acquisiti ad un costo lordo non superiore a € 36.608,93. La DL, per quanto
ovvio, si riserva comunque di accertare I’idoneita tecnica dei manufatti all’atto del ricevimento in
cantiere.

L’appaltatore ha dichiarato altresi di avere disponibile in cantiere parte del materiale e dei
componenti per il completamento di alcune parti dell’impianto elettrico, in particolare quadri non
installati (n.3), prese con relativo portafrutto IP55, plafoniere con relative lampade fluorescenti. Si
rimane in attesa di comunicazione da cui risulti I’elenco del suddetto materiale e il relativo valore

proposto.

Infine, considerata la necessita di mantenere in sicurezza il cantiere e I’obbligo di recintarlo, risulta
necessario acquisire la recinzione attualmente presente a perimetro del cantiere (lati est, nord e

ovest): il valore residuo di tale recinzione, considerato I’ammortamento gia computato negli oneri
> > -
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della sicurezza, ¢ stato stimato (anche sulla base delle informazioni fornite dall’ Appaltatore in sede

di contraddittorio) pari al 50% del valore a nuovo dei componenti cioe pari a € 2.181,50.
Relativamente alle suddette questioni il DL ha informato il RUP e il Collaudatore.
Non risultano opere provvisionali presenti in cantiere.

I restanti materiali presenti in cantiere non sono stati giudicati idonei /o utili al proseguimento
delle opere.
Per quanto ovvio si precisa che, al rilascio del cantiere, tutti i suddetti materiali dovranno essere

Piattaforma Ambulanti Carne Constatazione lavori eseguiti
presenti in cantiere, ordinati e ispezionabili per poterne effettuare la definitiva presa in consegna.
|
|

ONERI E APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

11 sottoscritto direttore lavori ha valutato gli oneri della sicurezza pro quota per ciascuna delle
lavorazioni elementari eseguite e ha riconosciuto per intero gli oneri specifici della sicurezza
computati nel PSC; tali valori sono riportati nella scheda di sintesi per la valutazione complessiva
delle opere eseguite.

Sono stati infine computati gli oneri per fermo cantiere previsti nella variante del febbraio 2014.

Complessivamente gli oneri non soggetti a ribasso risultano pari ad € 57.044,58,

STIMA COMPLESSIVA DEI LAVORI ESEGUITI
Sulla base di quanto sopra sinteticamente esposto ¢ stata redatta la tabella di sintesi per la
valutazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti (trasmessa all’impresa ma superata nei

valori in base alle risultanze odierne); la tabella sara aggiornata appena possibile.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il DL convoca un successivo definitivo sopralluogo in contraddittorio in cui verranno esaminate
eventuali circostanziate osservazioni dell’appaltatore e nel quale verranno valutati definitivamente i
materiali presenti; il sopralluogo, a cui sara invitato il Collaudatore, verra svolto in cantiere il

giorno 24 marzo 2015 .
Col fogt
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Effettuati tali definitivi adempimenti I’ Appaltatore, nel termine di ulteriori giorni 10 (quindi entro il
3/4/2015) dovra rimuovere i materiali, i baraccamenti, le attrezzature, i mezzi d’opera, gli impianti e

quant’altro di sua proprieta presenti nell’area di cantiere e non accettati.

La scrivente impresa riceve brevi manu 'elenco dei brogliacci per capitoli
relativi a misurazioni effettuate dal progettista e pil volte rimaneggiate dal DL sulle
quali si & sempre rilevato un gran numero di inesattezze, unitamente ad un quadro
di consistenza generale da cui si ricava rapidamente una decurtazione significativa
delle opere gia contabilizzate AL 5° SAL.

Si conferma che nelle riunioni precedenti non si & mai proceduto ad una
rilevazione diretta dei capitoli (fatto salvo I'impronta di scavo), non si & mai
relazionato un valore di chiusura di nessun capitolo di spesa, trattando di fatto g
spot argomenti trattati solo sommariamente.

Le rendicontazioni visionate non contengono un computo opere dettagliato
ma blocchi di misurazioni relativi a corpi d’opera che attengono alle varie fasi del
contratto (progétto-variante 1- variante 2) per le quali risulta quanto meno difficile
operare disamine dirette e rapide, proprio per la articolazione dei documenti. Si
rileva quindi, come in appalto, la mancata elaborazione di un computo unitario e
diviso in capitoli che possa essere letto di continuo, per cui si rileva la sicura
possibilita di operare anche in fase di consistenza, errori di vario genere.

Si pone ad esempio il capitolo scavi rendicontato solo al 87%!

Per cui da un esame rapido del capitolo, in data odierna si sono potute
rilevare in contraddittorio le inesattezze relative a misurazioni prese addirittura in
contraddittorio nei precedenti verbali (vedi impronta scavol), il DL riferisce che non
ritiene giusto apportare modifiche in quanto vale quanto scritto sui brogliacci. A
questo punto ci si chiede a cosa serva il contraddittorio, rilevando ad oggi di aver
preso come misurazioni in opera, ed in contraddittorio, la sola impronta scavi
peraltro non utilizzata poi per la verifica dei brogliacci.

Nell’esame del brogliaccio scavo, lo stesso DL, recepisce Mmacroscopici errori
(come esempio errata valutazione corpo scavi shancamento area deposito bombole,
scavo posa tubi acque nere, scavo tubi posa desoleatore) che poi di fatto cambiano
la percentuale dei lavori stimata portandola al 99%!

Questo a significare che ancora alla data odierna la SA non ha reale contezza
dei reali prodotti dei capitoli di spesa e che anche in questa fase, pur potendo
misurare, si affida ad elaborazioni articolate dei computi prodotti dal primo
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progettista e poi in pili riprese dal secondo, restituendo anche I'idea che i corpi di
categorie facenti parte dell'appalto sono sempre state caratterizzate da valutazioni
di massima e non attinenti al reale prodotto, per poi essere aggiustate nelle perizie
successive.

Si ribadisce che nella seduta odierna non si potra controllare in maniera
puntuale ogni aspetto, ma I'esempio del capitolo scavi e di altri errori riscontrati
(assistenze al 50% che passano al 100% )restituisce la logica usata per le misurazioni
di consistenza, tutte basate su computi rimaneggiati (evidenza e riporto di partite di
variante-di progetto etc.) in un minestrone confuso ed impreciso che si contesta con
forza, vista la possibilita che, in una consistenza, si possa trovare il modo di
relazionare in maniera incontrovertibile quanto realmente prodotto con misurazioni
in contraddittorio e sul campo, sistematicamente rifiutate alla scrivente.

Dalla lettura dei brogliacci si rilevano decurtazioni quantitative su numerose
voci e capitoli alle quali vengono poi attribuite percentuali di diminuzione suppletive
(arbitrarie e prive di analisi) che diminuiscono di fatto anche quantitativamente i
prodotti singoli gia carenti, si desume quindi una volonta di diminuire in maniera
forfettaria ulteriormente le partite contabili, privando I'impresa degli strumenti per
poter comprendere la logica e/o le analisi di merito effettuate per tali decurtazioni
che definiamo sicuramente arbitrarie.

Per mero esempio, riferendosi alle rendicontazioni relative al 5° sal,
regolarmente contabilizzate, nella giornata odierna vengono esibite detrazioni di
ben 24.000,00 euro circa, sul solo capitolo impianti con la logica descritta,

Sommarie sono anche le valutazioni relative alla giacenza di materiali da scavo
e da demolizione del fondo bituminoso, utili solo a definire come non
completamente eseguita (in percentuale) la categoria smaltimenti gia lacunosa, per
la quale si confermano le quantita gia inviate dei documenti di trasporto (FIR) in
possesso della SA oltre a quanto non & stato possibile portare a rifiuto.

Rimangono escluse comunque e da definire anche partire relative
all’esecuzione di impianti (gia eseguiti) che avrebbero dovuto trovare
corresponsione nella variante 2 che ci riserviamo di valutare come gia confermato
nel precedente verbale.

Si rilevano approssimazioni in tutti i punti descritti nel presente verbale ma, a
titolo esemplificativo e descrittivo, si precisano altresi le seguenti ulteriori anomalie:
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Per il punto 2 del DL, si precisa che le strutture secondarie relative ai corpi
deposito bombole non sono state eseguite per impossibilita di eseguire i rinterri e le
opere connesse come da sospensione opere da parte SA e perizia di variante 2.

Per il punto 4 e il punto 6 si ribadisce che le quantificazioni relative alle opere
previste per lo spostamento delle linee di scarico hon sono reali, non sono state
verificate in loco da alcuna misurazione in contraddittorio, si conferma come gia
annotato nel precedente verbale che per tali opere, insieme a tutte quelle ordinate
dal DL e corrisposte (non ancora) nella seconda perizia di variante, si chiede
corresponsione ai prezzi di mercato. Valga la stessa considerazione per il capitolo di
cui al punto 6 che prevede I'adeguamento soletta vespaio ed opere connesse.

Per il punto 7 sirileva I’assoluta discordanza dei contenuti in quanto si
riassume in maniera generica il mancato completamento delle opere quando non
corrisponde al vero. Non vengono descritte le problematiche relative al presunto
mancato completamento (di sicuro poco conto) per cui si ritengono errate le
considerazioni di cui alla rendicontazione dell'intero capitolo di spesa. Si rileva
altresi che le quantita computate sempre a corpo e mai rilevate sono inferiori al
quanto realizzato e le decurtazioni di cui al capitolo delle pareti, non motivate e
prive di analisi giustificative. La stessa decurtazione del valore del 3% come onere
relativo alle certificazioni di rito appare alquanto pretestuoso e privo di ragione,
anche perché le opere sono ultimate e collaudabili.

Per il punto 9 e 10 si rileva come per gli altri la sommaria descrizione di opera
non completa, quando ¢ possibile misurare e quantificare con dettaglio le opere
eseguite essendo i capitoli di spesa puntuali e precisi. Si rileva la volonta di eseguire
una generica decurtazione di valori in maniera imprecisata quando e possibile
invece effettuare misurazioni puntuali delle opere eseguite. Non si comprende il
ricorso alle percentuali di esecuzione quando & possibile contare, misurare ed
allibrare quanto realmente si & prodotto. Si contesta integralmente la metodologia
usata.

Per il punto 10 valga quanto descritto nei punti precedenti in ordine ai criteri
usati ribadendo che la voce pluviali ¢ stata in parte eseguita, eseguite anche le
modifiche (su ordine DL) per la nuova soluzione che hanno comportato la
demolizione di parte del cls sotto le curve (dei pluviali).

Per il punto 12 oltre che a valere quanto gia relazionato in ordine ai criteri
usati, si conferma la mancanza di quantita realizzate presenti in variante 2 non

ancora riconosciute. . )
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In riferimento alle opere rendicontate nella seconda variante valga quanto gia
relazionato nel precedente verbale, si precisa altresi che le stesse risalgono anche ad
opere realizzate risalenti alla data del 30 aprile 2014 (getto copertura igloo) o posa
igloo risalente alla data 25 luglio 2014 a solo titolo esemplificativo.

In questa, sede visti i criteri usati per le rendicontazioni, e viste le risultanze
dei brogliacci presentati dal DL, si conferma la parzialita dell’accertamento e la sua
inidoneita a permettere di definire 'esatta consistenza dei lavori eseguiti, si
contesta altresi l'illegittimita della risoluzione del contratto e degli atti conseguenti.

Al presente verbale risultano consegnati i brogliacci di cui ai capitoli ed
allegato il schema di sintesi della consistenza in corso di perfezionamento.

Nota ulteriore del DL

In relazione a quanto esposto dall’appaltatore corre I’obbligo di evidenziare il disaccordo della DL;

sinteticamente ¢ a mero titolo illustrativo:

e durante i recenti sopralluoghi sono state svolte accurate e complete constatazioni — con misurazioni ove
occorrenti — delle opere eseguite; di cid ¢ stato dato sintetico conto nei verbali, le quantificazioni sono
confluite nelle schede ed ¢ altresi disponibile ampia documentazione fotografica comprovante e di
riscontro;

e inrelazione alla natura dei lavori a corpo discende la necessita di valutare la completezza del corpo
eseguito non gia una valutazione a misura ¢ a prezzi di mercato;

e relativamente agli scavi ¢ stata riconosciuta la quasi totalita del corpo di appalto e variante dedotte solo
minime parti d’opera (circa 1%) palesemente non eseguite; le argomentazioni dell’appaltatore risultano
quindi infondate e pretestuose;

e le decurtazioni sono state spiegate ¢ motivate nella prima parte del verbale;

e non ¢ stato specificamente indicato dall’impresa quali siano le parti di impianto eseguite che avrebbero
dovuto trovare corresponsione nella seconda variante; risulta invece che quanto ordinato, eseguito e
risultante agli atti sia stato contabilizzato in competenti capitoli;

e relativamente ai punti 4 € 6 le misurazioni sono state effettuate a suo tempo — a lavori in corso — in
contraddittorio e risultano da atti del cantiere; al momento non € necessario né possibile ripeterle; vale
anche per il punto 12;

e relativamente al punto 7 sono state documentate le carenze riscontrate, quanto all’eseguito ¢ stato
valutato a corpo come d’obbligo; ad oggi non ¢ stata fornita documentazione tecnica salvo quella
trasmessa per approvazione della tipologia / campionatura, insufficiente in esito finale;

e relativamente ai punti 9 e 10, rimarcata la palese incompletezza e parzialita degli impianti, si evidenzia
che quanto esistente ¢ stato misurato ¢ quantificato (in contraddittorio alla presenza sia dell’ impresa che
del subappaltatore sig. S. Volpe) e risulta a verbale; la contabilizzazione tiene conto - necessariamente —
della parzialita dell’opera ben lontana dal costituire un corpo e neppure parti di esso (non vi ¢ alcuna
parte d’opera completa / funzionante),

e relativamente ai pluviali si rimarca che non sono stati eseguiti: in proposito ¢ stata redatta
documentazione fotografica comprovante.
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ULTERIORE NOTA IMPRESA

Si contesta integralmente il contenuto della seconda nota del DL che alla presenza di testimoni
dichiara di aver misurato opere.

A tal proposito si risponde per punti:

- le sole misurazioni eseguite sono relative all’impronta scavi (peraltro non riportata negli allegati
di computo presentati oggi che risultano errati in ogni parte;

- le quantificazioni relative agli scavi sono rinvenienti da misurazioni sul posto e da bolle di
trasporto che il DL rifiuta di considerare per nascondere la reale consistenza;

- non risultano argomentate ed analizzate le motivazioni sui criteri di decurtazione;

- per le parti di impianti realizzati e presento solo in variante due si allega un primo elenco da
completare

e a) C.12.010.0030.c - Diamelro esterno (De) e spessore (5): - De 250 - § = 4.9 —mif 65 ~ df cuid 15 seconda
varianie

e 1C.12,010.0030.b - Diametro esterno (De) e spessore (S): - De 200 - 5 = 3,9 — il 93— dff cui 40 seconda
varianie

e 1C.12.010.0060.c - - Diametro esterno (De) e tipo curva.- De 100, curva aperta 45° - 1,60 —~ i cuf 60
seconda varfarnle

e 1C.12.010.0070.b - Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° - in. 30 ~ di cuf 30 seconds varfante

e 1C.12.010.0010.F - Diameiro esterno (De) e spessore (5):- De 100 -5 = 1,7 — il 280 — oi cuf 280
seconda varianie

e 1(.12.020.0060.d - diamelro esterno 1 (Del ) / diametro esterno 2 (De2): - Del / De2 = 160/110-125
mm — 130 - di cuf 30 seconda varianie

e 1C.12.020.0020. - Diametro esterno (De) e spessore (5): - De 200 - s = 6,2 — i 230 — of cuf 50 seconds

’ varianie

e 1C.12.020,0020.d - Diametro esterno (De) e spessore (5): - De 160 - 5 = 5,0 — il 180 —di cui 170
seconda varianle

e 1C.12.020.0010.f - Diametro esterno (De) e spessore (8): - De 75 - s = 3,0 —mil 178 — di cui 40 sevonda

vargnie

Ci si riserva a tal proposito una trasmissione completa e valorizzata,

- Peripunti4 e 6 si ribadisce ’aver inviato le computazioni esatte dopo I’ordine del DL ma lo
stesso non le ha mai inserite valutando in sede teorica quanto solo da lui elaborato, stesso
atteggiamento per I’impronta dello scav che avrebbe generato ad oggi un volume di scvo
superiore e lo stesso DL ha dichiarato che non vuole prenderlo in considerazione;

- Peripunti 10 con lo stesso Sig. Volpe sono solo stati contati gli elementi costitutivi dei quadri
elettici e assolutamente non valorizzate le spettanze, tanto che oggi lo stesso DL riporta
decurtazioni irricevibili proprio su quei capitoli;

- Per ipluviali manca la rendicontazione di quanto effettivamente realizzato comprese le
demolizioni ordinate dal DL. i .,
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committente

LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

appaltatore

SO.GE.M.L. SpA STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI CRISTIAN COLOR Srl
IMPORTO TOTALE SICUREZZA
IMPORTO TOTALE CONSISTENZA
WBS DESIGNAZIONE DEI LAVORI € SICU:EZZA LAVORI ESEGUTI € LAVORI ZSEGUITI %

YA.1.E.03.02 Esecuzione Lavori-Sbancamenti,

sottoservizi e opere civili
YA.1.E.03.02.01 |Scavi e sbhancamenti 223.730,65 3.966,06 195.654,16 2.265,73 87,45%
YA.1.E.03.02.02 |Opere di fondazione 355.399,88 6.018,45 349.337,61 5.919,58 98,29%
YA.1.E.03.02.03 |Strutture metalliche 505.021,29 18.470,78 500.845,05 18.409,18 99,17%
YA.1.E.03.02.01 |Adeguamento scavi e rinterri perimetrali 6.621,30 218,40

per impianti
YA.1.E.03.03 Finiture
YA.1.E.03.03.01 |Pavimentazioni 160.869,47 2.073,45 40.880,05 712,71 25,41%
YA.1.E.03.03.01 Adeg_;uamento soletta vespaio e altro 23.453,32 416,27

(variante 2)
YA.1.E.03.03.02 |Pannellature termoisolanti e coperture 350.558,39 12.128,91 324.552,56 11.088,68 92,58%
YA.1.E.03.03.03 |Porte, Portoni ed infissi 184.887,55 6.233,42 0,00 0,00 0,00%
YALE03.04  |Impianti @
YA.1.E.03.04.01 |Impianto elettrico 181.474,59 2.663,38 r 58.396,21 ~ (U 872,83 32,18%
YA.1.E.03.04.02 |Impianto idrico sanitario 38.728,65 575,96 12.537,02 .7 113,82 32,37%
YA.1.E.03.04.03 |Rete scarico acque bianche 21.983,04 545,19 14.513,71 - 364,99 66,02%
YA.L.E.03.04.04 |Rete scarico acque nere e grigie 23.976,49 573,55 0 21.697,52  «dfs- 519,91 90,49%

A7)

YA.1.E.03.05 Sistemazioni esterne
YA.1.E.03.05.01 |Rifacimento pavimentazione esterna

sottopensilina 48.670,08 627,49 3.189,90 88,89 6,55%
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committente

LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

appaltatore

SO.GE.M.I. SpA STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI CRISTIAN COLOR Srl
IMPORTO TOTALE SICUREZZA
IMPORTO TOTALE CONSISTENZA
WBS DESIGNAZIONE DEI LAVORI p SICU:EZZA LAVORI ESEGUTT € | PAVORI ZSEGUITI %
/| >*}/~M}
YA.LE03.06  |Impianto Idrico Antincendio A
YA.1.£.03.06.01 |Impianto Idrico Antincendio 26.472,93 592,51 9.030,84 217,16 34,11%
Realizzazione cabina MT/BT
Opere civili cabina 36.543,67 892,52 0,00 0,00 0,00%
TOTALE euro 2.158.316,68 55.361,67 1.560.709,25 41.208,15 72,31%

Materiali a pié d'opera utilizzabili (salvo verifica)

Porte celle BT

66.335,00
Serramenenti e accessori 36.608,93
Pannelli coib. Polistirene spess. 100 mm 518,02
Recinzione cantiere 2.181,50
Materiali e componenti per impianti
elettrici 0,00
TOTALE euro 105.643,44
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committente LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE appaltatore

SO.GE.M.I. SpA STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI CRISTIAN COLOR Srl
IMPORTO TOTALE IMPORTO LAVORI ESEGUITI %
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 2.158.316,68 1.666.352,69 77,21%
ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA 54.469,15 41.208,15
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA 14.141,08 14.141,08
ONERI PER FERMO CANTIERE 83,14%
(riconosciuti in variante febbraio '14) 1.695,35 1.695,35
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 68.610,23 57.044,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 2.226.926,91 1.723.397,27
RIBASSO 50,999% | |

IMPORTO COMPLESSIVO RIBASSATO DELL'OPERA 1.126.206,99
IMPORTO RIBASSATO DEI LAVORI ESEGUITI 816.529,48
ONERI DELLA SICUREZZA 57.044,58
TOTALE CREDITI DELL'APPALTATORE 873.574,06

Milano, 12 marzo 2015 il direttore lavori
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