
ID Nome attività Durata Inizio
1 Avvio lavori 7 g mer 23/10/13

2 Inizio attività 0 g mer 23/10/13

3 Consegna area 1 g mer 23/10/13

4 Cantierizzazione 7 g mer 23/10/13

5 Opere civili preparatorie 120 g mer 30/10/13

6 Prima fase scavi scavi fino a quota -1,60 circa 8 g mer 30/10/13

7 SOSPENSIONE 82 g sab 07/12/13

8 RIPRESA ATTIVITA' 0 g gio 27/02/14

9 OPERE LOTTO 1.03 + variante 154 g gio 27/02/14

10 Sbancamenti, sottoservizi, opere civili 41 g gio 27/02/14

11 Stabilizzato rullato di sottofondazione 5 g gio 27/02/14

12 Prove di carico su piastra 1 g mar 04/03/14

13 Magrone di sottofondo 3 g mer 05/03/14

14 Casseri e armature platea 10 g sab 08/03/14

15 Getto platea 3 g mar 18/03/14

16 Casseri, armature e getto baggioli 10 g dom 23/03/14

17 Rinterri prima fase e posa desoleatore 10 g ven 21/03/14

18 Maturazione essenziale getti 7 g mer 02/04/14

19 Strutture metalliche 33 g mer 09/04/14

20 Verifiche tracciamenti 1 g mer 09/04/14

21 Montaggio strutture principali 18 g gio 10/04/14

22 Montaggio pannelli copertura 8 g mer 23/04/14

23 Montaggio policarbonato copertura 8 g gio 01/05/14

24 Montaggio grigliato centrale con parapetti e accessori 5 g mer 07/05/14

25 Opere civili 73 g ven 09/05/14

26 Pavimentazioni su igloo 20 g ven 09/05/14

27 Rilevati e pavimentazioni aree perimetrali 30 g gio 15/05/14

28 Pannellature termoisolanti 36 g sab 24/05/14

29 Porte, portoni ed infissi 20 g sab 14/06/14

30 Rifacimento pavimentazione esterna sottopensiline 12 g ven 04/07/14

31 Finiture varie 5 g mer 16/07/14

32 Cabina MT/BT (A2A) 63 g lun 05/05/14

33 Allestimento cantiere 1 g lun 05/05/14

34 Demolizione muro e fondazione, scavo fondazione 4 g mar 06/05/14

35 Preparazione sottofondazione 3 g sab 10/05/14

36 Montaggio struttura cabina 2 g mar 13/05/14

37 Montaggio elementi accessori e
completamento muro recinzione

8 g gio 15/05/14

38 Opere civili e impianti di completamento 10 g ven 23/05/14

39 allestimenti A2A 30 g lun 02/06/14

40 Allacci e finiture 5 g mer 02/07/14

41 Altre opere 112 g gio 10/04/14

42 Strutture deposito bombole 30 g gio 10/04/14

43 Servizi igienici e spogliatoi 25 g dom 29/06/14

44 S 15 g mer 16/07/14

45 Impianti 107 g mer 09/04/14

46 Canalizzazioni, pozzetti e predisposizioni 30 g mer 09/04/14

47 Impianto elettrico generale 28 g sab 14/06/14

48 Impianto illuminazione comune 12 g sab 12/07/14

49 Impianti elettrici e illuminazione singole unità
operatori

20 g dom 29/06/14

50 Impianto idrico sanitario 24 g dom 29/06/14

51 Impianto antincendio 16 g mer 09/07/14

52 Rete scarico acque bianche 20 g dom 25/05/14

53 Rete scarico acque nere e grigie 24 g dom 25/05/14

54 Sistemazioni e completamenti 6 g ven 25/07/14

55 Collaudi e verifiche 4 g ven 25/07/14

56 smantellamento cantiere 2 g lun 28/07/14

57 termine lavori 1 g mer 30/07/14
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LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE CRONOPROGRAMMA LAVORI

Variante fondazione a platea e cabina MT/BT mer 26/02/14 


