PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE LAVORATIVE

SETTIMANE LAVORATIVE

N° [FASE LAVORI dutata | data inizio| data fine 415]16[7[8]9]10({1211]12])13|14(15]16|17[18[19]20]|21(22
YA.1.E.03.01 1 Avvio lavori 799
YA.1.E.03.01.01 2 Inizio attivita 0
YA.1.E.03.01.02 3 Consegna area 1
YA.1.E.03.01.03 4 Cantierizzazione 7
YA.1.E.03.02 5 Sbancamenti, sottoservizi, opere civili 7099
YA.1.E.03.02.01 6 Scavi e shancamenti 14
YA.1.E.03.02.02 7 Opere di fondazione 28
YA.1.E.03.02.03 8 Strutture metalliche 28
YA.1.E.03.03 9 Finiture 98gg
YA.1.E.03.03.01| 10 Pavimentazioni 49
YA.1.E.03.03.02| 11 Pannellature termoisolanti 42
YA.1.E.03.03.03| 12| 1 |Porte, portoni ed infissi 28
YA.1.E.03.04 14 Impianti 5699
YA.1.E.03.04.01| 15 Impianto elettrico 35
YA.1.E.03.04.02]| 16 Impianto idrico sanitario 35
YA.1.E.03.04.03| 17 Impianto antincendio 18
YA.1.E.03.04.04| 18 Rete scarico acque bianche 35
YA.1.E.03.04.05| 19 Rete scarico acque nere e grigie 35
YA.1.E.03.05 20 Sistemazioni esterne gg
YA.1.E.03.05.01| 21 Rifacimento pavimentazione esterna sottopensiline 15

Totale

154 gg




