EIS\ N L o
MASSIMOCELLAandPartners

VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO- -CONTABILE;, P[:f /9,%

(al sensi dell’art.138, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e smi)

LAVORI DI: esecuzione delle opere edili ed impiantistiche occorrenti per la realizzazione della
piattaforma ambulanti carni completa di sistema antincendio, come da elaborati del progetto
esecutivo.

IMPRESA: Christian Color Srl con sede legale in Taranto (TA) viale Unita d’Italia n. 611 - CF e P.IVA
00163570732 - Legale rappresentante: Maria Rosaria Paudice.

CONTRATTO: stipulato in Milano il 17/09/2013, registrato con atto n.6168 serie 3 del 05/11/2013.

STAZIONE APPALTANTE/COMMITTENTE: SO.GE.M.I. S.p.A. - Societa per I'lmpianto e I'Esercizio dei
Mercati Annonari all’ingrosso di Milano S.p.A. — via Cesare Lombroso n° 54 Milano; CF e P.IVA
03516950155.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Mirko Maronati

DIREZIONE LAVORI: Sidercad Spa — Ing. Andrea Poloni

VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE
(ai sensi dell’art.138, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e smi)

L'anno 2015, il giorno 25 del mese di Maggio, il sottoscritto Arch. Massimo Alessio Cella, collaudatore
tecnico-amministrativo dei lavori sopra indicati:
- Vista la nota Prot. 66/203 del 17/02/2015 del Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto I'art. 138, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
- Acquisito il verbale sullo Stato di Consistenza dei Lavori eseguiti, redatto dal Direttore dei
Lavori, in data 13/03/2015;
- Acquisita la Relazione a Strutture Ultimate, redatta dal Direttore dei lavori in data
02/03/2015 (Denuncia N° del 08/05/2015, PG 262019/2014 - SUE - Comune di Milano);
Previo avviso dato all'impresa dal RUP, a seguito convocazione del Collaudatore del 03/04/2015 e
successivamente dell’08/05/2015, & convenuto sul cantiere alla presenza dei propri collaboratori Ing.
Fabio Saletti e Arch Fulvia Mezgec e alla presenza dei signori:
1) Ing. Mirko Maronati (RUP — Sogemi Spa);
2) Ing. Andrea Poloni (Direttore dei Lavori - Sidercad Spa);
3) Christian Naccari (Direttore Tecnico Christian Color Srl):
4) Geom. L. Talo (Christian Color Srl).
Con la scorta di quanto sopra, del progetto, dei documenti contabili, e delle riserve dell’impresa, ha
eseguito un esame pgenerale dei lavori eseguiti e il collaudo delle strutture ultimate e,
conseguentemente, proceduto alla redazione dell’accertamento tecnico-contabile, come di seguito
in dettaglio indicato:

1. Progetto esecutivo principale

Il progetto esecutivo delle opere fu redatto da Metropolitana Milanese Spa e validato dall’unita
tecnica di MM Spa e dal RUP di Sogemi in data 22/04/2013, per 'importo di Euro 1.742.960,79 (Euro
Unmilionesettecentoquarantaduemilanovecentosessanta/79), cosi ripartito:
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- Importo dei lavori posto a base d’asta: Euro 1.684.406,01 al netto di IVA (soggetto a ribasso d’asta)

- Importo relativo ai costi per la sicurezza: Euro 58.554,78 al netto di IVA (non soggetto a ribasso
d’asta)

2. Impresa aggiudicatrice dei lavori
A seguito di gara d’appalto & risultata aggiudicataria I'impresa Christian Color S.r.l. offrendo un
ribasso d’asta del 50,999%.

3. Contratto principale

Il contratto & stato stipulato in data 17/09/2013 registrato con atto n. 6168 serie 3 del 05/11/2013

4. Importo contrattuale

L'importo contrattuale in base all’applicazione del ribasso d’asta del 50,999% e di Euro 883.930,57
(Euro Ottocentottantatremilanovecentotrenta/57) di cui Euro 825.375,79 per opere e Euro 58.554,78
per oneri per la sicurezza, cosi determinato:

5. Perizie di variante e suppletiva
Nel corso dell’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie opere in variante al progetto originario,
approvate con i seguenti provvedimenti:

- Variante approvata da Sogemi Spa con Determina del 27/02/2014, per un importo di ~ Euro
244.864,29 al netto del ribasso d’asta del 50,999%, relativamente a opere di scavo, rinterro e
fondazione, di cui Euro 232.220,97 di importo lavori e Euro 12.643,32 per oneri della sicurezza;

- Variante approvata da Sogemi Spa con Determina del 19/11/2014, per un importo di ~ Euro
123.231,47 al netto del ribasso d’asta del 50,999%, relativamente a opere edili, agli impianti
idrici, fognari ed elettrici, di cui Euro 232.220,97 di importo lavori e Euro 12.643,32 per oneri
della sicurezza, di cui Euro 106.435,18 di cui di importo lavori e Euro 16.796,29 per oneri della
sicurezza;

6. Atti aggiuntivi
L’esecuzione dei maggiori lavori, previsti nelle sopra citate perizie suppletive, fu affidata alla stessa
impresa appaltatrice dei lavori principali, mediante i seguenti atti aggiuntivi:

- Contratto aggiuntivo tra Sogemi e Christian Color Srl, del 07/04/2014, per un corrispettivo di
Euro 244.864,29 per lavori di cui 12.643,32 per oneri relativi alla sicurezza al netto del ribasso
d’asta del 50,999% oltre IVA;

Per quanto attiene le opere della seconda variante, I'iter di formalizzazione e stato interrotto
dalla procedura di risoluzione contrattuale da parte della Stazione appaltante.

7. Tempo utile
In base al contratto d’appalto erano previsti 154 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data
di consegna dei lavori avvenuta il 23/10/2013 per cui il termine per la consegna degli stessi scadeva
il 25/03/2014.
Sono state concesse sospensioni lavori per un totale di 327gg naturali e consecutivi, come dai
seguenti verbali:
- 103 gg per effetto della seguente sospensione:

- Verbale di sospensione dei lavori del 16/11/2013;

- Verbale di ripresa dei lavori del 27/02/2014;
- 328 gp per effetto della seguente sospensione sino alla risoluzione contrattuale del 16/02/2015

- Verbale di sospensione dei lavori del 26/06/2014;
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8. Penale per ritardo nell’esecuzione dei lavori
Non vi & stato ritardo per I'esecuzione dei lavori.

9. Verbali di visita di accertamento
Le visite di accertamento (sopralluoghi di collaudo) sono state effettuate come segue:

1) Data 04/03/2014 con inizio ore 10.00 e termine alle ore 11.00, presso il cantiere, in accordo
con la DL, che ha provveduto ad informare I'impresa appaltatrice;

2) Data 15/04/2014 con inizio ore 11.00 e termine alle ore 12.00, presso il cantiere, in accordo
con la DL e il RUP, che ha provveduto ad informare I'impresa appaltatrice;

3) Data 16/06/2014 con inizio ore 11.00 e termine alle ore 12.30, presso il cantiere, previo
preavviso dato dal sottoscritto collaudatore con comunicazione mail del 29/05/2014 e
successiva del 12/06/2014 al RUP, che ha provveduto ad informare I'impresa appaltatrice;

4) Data 16/09/2014 con inizio ore 14.00 e termine alle ore 16.00, presso il cantiere, previo
preavviso dato dal sottoscritto collaudatore con comunicazione mail del 04/09/2014 al RUP,
che ha provveduto ad informare I'impresa appaltatrice;

5) In data 24/03/2015 con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 11.30, presso il cantiere, il
Collaudatore ha presenziato al sopralluogo organizzato della DL.

10.0Opere collaudabili
Le opere collaudabili sono unicamente quelle riguardante le opere in c.a., di fondazione ed a struttura
metallica, in elevazione, relative alla costruzione della nuova Piattaforma Ambulanti Carne (lotto
1.03), identificate nella “Relazione a strutture ultimate” redatta dalla DL in data 02/03/2015 e
protocollata in atti, Denuncia N° del 08/05/2015, PG 262019/2014 - SUE - Comune di Milano.
Tale opera e da ritenersi collaudabile a condizione che vengano perfezionati i seguenti vizi riscontrati:
1. Saldatura diirrigidimento delle griglie del camminamento in copertura, zona gruppi frigo;
2. Adeguamento cavi elettrici con quanto indicato nella documentazione progettuale;
3. Adeguamento spessore isolamento tubazioni idrico sanitarie;
4. Correzione vizio di posa dei pannelli in policarbonato in copertura.

11.Provvedimenti per le opere non collaudabili
Nessun provvedimento in quanto le restanti opere non sono ancora ultimate per effetto della revoca
del contratto, e come tali contabilizzate nella Relazione sullo stato di consistenza dei lavori eseguiti

12.Controllo della contabilita
Dall’esame della contabilita e stata verificata la sostanziale corrispondenza fra le opere eseguite e
quelle contabilizzate, con marginali divergenze di ordine inferire.

13.Danni di forza maggiore
Non sono stati rilevati e accertati danni di forza maggiore.

14.Assicurazione degli operai
L'impresa ha provveduto alle assicurazioni sociali delle proprie maestranze presso I.N.P.S., .N.A.I.L.
e Cassa edile.

15.Infortuni durante il corso dei lavori
Non risulta che siano avvenuti infortuni.

16.Cessioni di credito
Non risulta che siano avvenute cessioni di credito.
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17.Detrazioni da apportarsi al conto finale
In riferimento ai difetti e alle manchevolezze relativi all'esecuzione delle seguenti opere:

a) Con riferimento alle osservazioni del sottoscritto Collaudatore, effettuate in occasione dei
sopralluoghi di collaudo, si riscontra che alla data della presente visita, non risultano eseguiti
i fissaggi tra le griglie del camminamento in copertura (vedi punto 4 del verbale di sopralluogo
n. 4 del 16/09/2014);

b) Con riferimento alle osservazioni del sottoscritto Collaudatore, effettuate in occasione dei
sopralluoghi di collaudo, si riscontra che i cavi elettrici per la distribuzione primaria, oltre a
non essere cablati né siglati, non sono del tipo “Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame
isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualita R2, non propagante
l'incendio, a norme CEI 20-22 Il, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 I,
tipo FG7R e/o RG7R”, come indicato nelle relazioni tecniche descrittive, nel capitolato e nel
computo metrico, bensi sono del tipo “Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile
isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEl 20-20,
sigla di designazione NO7VK”.

c) Con riferimento alle osservazioni del sottoscritto Collaudatore, effettuate in occasione dei
sopralluoghi di collaudo, si riscontra che Iisolamento delle tubazioni idrico sanitario di
distribuzione agli elementi di emissione non & conforme a quanto indicato nel computo
metrico, e non & conforme alle disposizioni legislative.

d) | pannelli di policarbonato di copertura presentano vizio di infiltrazione negli interstizi
alveolari, con conseguente formazione di deposito e successivo antiestetico annerimento
lungo tutto il bordo di taglio perimetrale, chiaramente visibile sulle giunte di sovrapposizione.
Il vizio & dovuto a posa non a perfetta regola d’arte, con mancanza di sigillatura degli interstizi
alveolari o, quantomeno, mancanza di coincidenza del taglio della lastra con travetto
strutturale di sostegno, onde nascondere I'annerimento.

Al credito finale dell'impresa si apportano le seguenti detrazioni:

a) Fissaggio griglie mediante saldatura cosi calcolate 35,23 €/ora x 16 ore = € 563,68 + materiali
di consumo e noleggio attrezzature di € 200,00 = Totale € 763,68;

b) Essendo i cavi posati non idonei (non rispettano le prescrizioni riportate nelle relazioni
tecniche e nel capitolato), si rende necessaria la sostituzione degli stessi. Cid implica sia la
decurtazione di quanto indicato nel computo metrico degli impianti elettrici alle posizioni 54
(€ 1.307,15 al netto del ribasso d’asta del 50.999% + € 41,40) e 55 (€ 669,70 al netto del
ribasso d’'asta del 50.999 + € 19,04), sia I'aggiunta di mano d’opera per la rimozione degli
stessi, cosi calcolata: € 35,23 €/h* 16 h = € 563,68. Complessivamente la decurtazione
ammonta a: € 1.348,19 + € 688,74 + 563,68 = Totale € 2.600,61.

¢) Decurtazione del 20% della posizione 97 (1M.11.100.0060.b), pari a € 1.288,63 e posizione
98 (1M.11.100.0060.a), pari a € 3.274,33, del computo metrico idrico sanitario cosi calcolato:
(€1.288,63+€ 3.274,33) = € 4.562,96%0,2= € 912,59 — ribasso a base d’asta del 50,999% = €
447,18 + 20% costi sicurezza pari a € 13,19 = Totale € 460,37.

d) Fornitura e posa di lattoneria in lamiera piana preverniciata spessore 0,8 mm, larghezza 200
mm, da posizionare tramite rivettatura in prossimita della giunta di sovrapposizione tra le
lastre di policarbonato. Dimensioni sviluppo: 20 mq. Prezziario: 1C.14.050.0020.c.
Quotazione: 15 mq * 67,72 €/mq = Totale € 1.015,80.

Totale detrazioni € 4.840,46

18. Revisione tecnico contabile
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Il sottoscritto Collaudatore tecnico amministrativo ha accertato che il residuo dell'impresa, calcolato
sulla base della Relazione sullo Stato di consistenza dei Lavori eseguiti, oltre al’esame dei registri
contabili € comprensivo delle detrazioni dell'importo delle opere non ancora ultimate e pertanto non
collaudabili e degli interventi di adeguamento riscontrati durante la revisione risulta:

Importo conto finale rettificato - (Relazione sullo Stato di Euro 879.377,94
Consistenza dei Lavori eseguiti del 13/03/2015)
Ritenute contrattuali per enti previdenziali 0,5% Euro  4.396,89
Detrazioni:

- Acconti gia corrisposti (SAL dal'1 al 5) Euro 870.370,64

- Penale perritardo

- Detrazioni Euro 0,00

- Opereindanno Euro  4.840,46

Euro 0,00
Totale ritenute e detrazioni Euro 879.607,99
Credito/debito d’impresa Euro - 230,05
Conclusioni

Sulla scorta delle risultanze della visita, dei riscontri tecnici, amministrativi e contabili eseguiti, si
accerta che, i lavori di esecuzione delle opere edili ed impiantistiche occorrenti per la realizzazione
della Piattaforma Ambulanti Carne (Lotto 1.03), eseguiti dall'impresa Christian Color S.r.l., sono
sostanzialmente conformi allo Stato di Consistenza dei Lavori, e che la struttura, di cui alla Relazione
di struttura ultimata, & da ritenersi collaudabile, il tutto al netto delle detrazioni di cui sopra.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il collaudatore
(Dr. Arch. {Vassi| lessio Cella)
< Jleumpse
&F Oq\NC!A o 0}
F& X
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