QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO E DI RAFFRONTO
SECONDA VARIANTE - ADEGUAMENTI FUNZIONALI

importo a base di gara

1.684.406,01

oneri per la sicurezza interni 44.413,70

oneri per la sicurezza esterni 14.141,08

sconto 50,999%

Importo contrattuale complessivo iniziale 883.930,57

importo opere in variante per nuova fondazione a platea 437.367,00

importo oneri per la sicurezza relativi ai lavori variante PLATEA 10.055,45

oneri per fermo cantiere 1.695,35

importo opere aggiuntive per realizzazione cabina MT/BT 36.543,67

importo oneri per la sicurezza relativi alle opere aggiuntive per realizzazione 89252
cabina MT/BT !

IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DELLA PRIMA VARTANTE 1.128.794,86

di cui per oneri della sicurezza 71.198,10

Adeguamentl soletta vespaio aerato e altre opere . di fondazione|

Importo € |

24.927,87

Adeguamento scavi e rinterri perimetrali per impianti 6.621,30

Adeguamneto lavori rinterro e pavimentazione aree perimetro fabbricato 83.199,72
Adeguamenti area bagni e impianti idrici 30.691,33

Adeguamento impianti elettrici 29.919,06

Opere interne e lattonerie di finitura 18.058,01

Nuovo CME cabine elettrica trasformazione 60.336,61

Deduzione precedente computo (variante 1) cabina -36.543,67

oneri fermo cantiere (non soggetti a ribasso) 2.392,82

oltre a oneri della sicurezza seconda variante 14.403,47

IMPORTO TOTALE SECONDA VARIANTE 234.006,52
di cui per oneri della sicurezza 16.796,29

IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE LAVORI AGGIORNATO 1.252.026,33
di cui per oneri della sicurezza 87.994,39

differenza netta in aumentol 123.231,47

Milano, 24 ottobre 2014

il direttore dei lavori
dott. ing. Andrea Poloni




