SO.GE.M.1. Spa

RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI GENERALI DI MILANO

LOTTO 1.03 — PTIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

QUADRO DI RIEPILOGO VARIANTE
NUOVA FONDAZIONE A PLATEA
CABINA ELETTRICA MT/BT

Voci base | Importo €
importo a base di gara 1.742.960,79
oneri per la sicurezza interni 44.413,70
oneri per la sicurezza esterni 14.141,08
sconto 50,999%
Importo contrattuale complessivo iniziale \ 947.447,35
Voci varianti | Importo €
importo opere in variante per nuova fondazione a platea 424.508,87
importo oneri per la sicurezza relativi ai lavori variante PLATEA 9.313,37
oneri per fermo cantiere 1.695,35
importo opere aggiuntive per realizzazione cabina MT/BT 35.888,21
importo oneri per la sicurezza relativi alle opere aggiuntive per realizzazione
. 832,21
cabina MT/BT
IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DELLA VARIANTE 1.194.086,19
di cui per oneri della sicurezza 70.395,71
differenza in aumento 246.638,84

Milano, 24 febbraio 2014

il direttore dei lavori
dott. ing. Andrea Poloni



