
SO.GE.M.I. Spa

RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI GENERALI DI MILANO

LOTTO 1.03 – PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

Voci base Importo €

importo a base di gara 1.742.960,79

oneri per la sicurezza interni 44.413,70

oneri per la sicurezza esterni 14.141,08

sconto 50,999%

Importo contrattuale complessivo iniziale 947.447,35

Voci varianti Importo €

importo opere in variante per nuova fondazione a platea 424.508,87

importo oneri per la sicurezza relativi ai lavori variante PLATEA 9.313,37

oneri per fermo cantiere 1.695,35

importo opere aggiuntive per realizzazione cabina MT/BT 35.888,21

importo oneri per la sicurezza relativi alle opere aggiuntive per realizzazione 

cabina MT/BT
832,21

IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DELLA VARIANTE 1.194.086,19

di cui per oneri della sicurezza 70.395,71

differenza in aumento 246.638,84

Milano, 24 febbraio 2014

il direttore dei lavori

dott. ing. Andrea Poloni

QUADRO DI RIEPILOGO VARIANTE

NUOVA FONDAZIONE A PLATEA

CABINA ELETTRICA MT/BT


