
N° FASE LAVORI dutata data inizio data fine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
YA.1.E.03.01 1 Avvio lavori 7gg
YA.1.E.03.01.01 2 Inizio attività 0
YA.1.E.03.01.02 3 Consegna area 1
YA.1.E.03.01.03 4 Cantierizzazione 7
YA.1.E.03.02 5 Sbancamenti, sottoservizi, opere civili 70gg
YA.1.E.03.02.01 6 Scavi e sbancamenti 14
YA.1.E.03.02.02 7 Opere di fondazione 28
YA.1.E.03.02.03 8 Strutture metalliche 28
YA.1.E.03.03 9 Finiture 98gg
YA.1.E.03.03.01 10 Pavimentazioni 49
YA.1.E.03.03.02 11 Pannellature termoisolanti 42
YA.1.E.03.03.03 12 Porte, portoni ed infissi 28
YA.1.E.03.04 14 Impianti 56gg
YA.1.E.03.04.01 15 Impianto elettrico 35
YA.1.E.03.04.02 16 Impianto idrico sanitario 35
YA.1.E.03.04.03 17 Impianto antincendio 18
YA.1.E.03.04.04 18 Rete scarico acque bianche 35
YA.1.E.03.04.05 19 Rete scarico acque nere e grigie 35
YA.1.E.03.05 20 Sistemazioni esterne gg
YA.1.E.03.05.01 21 Rifacimento pavimentazione esterna sottopensiline 15

Totale 154 gg

1

SETTIMANE LAVORATIVE

PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE                                                                                                                                                                                                                                     
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE LAVORATIVE


