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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: 30 GIORNI CONSECUTIVI

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
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GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

INTERVENTI DA REALIZZARE

Definizione dell'Impresa Appaltatrice
Coordinamento con C; ditte e manutentore reti
Ap e fornitura a pié d'opera dei tornelli (min: 45 gg)
Interventi vari - Opere edili
Intervento - nuovi tornelli
Intervento ~Opere da fabbro
Intervento “Rete di elettrica e rete dati
Intervento di ditta estranea all‘appalto - servizi tecnologici
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

Preparazione aree demoll rimozioni)
Opere di fondazione in c.a. e opere pre per posa nuovi tornelli

di nuovi muretti e recinzioni di confine

delle opere in ca. realizate (min: 10 gg)

cavidotti per rete di elettrica e rete dati
Montaggio ed nuovi tornelli
Opere da fabbro successive e alla posa dei tornell
Rete di elettrica e rete dati

alla rete elettrica ed alla fibra ottica esistente 11

Pulizic e di finitura T T 111
GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
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Operazioni amministrative successive alla definizione dell’Appaltatore e parzialmente antecedenti all‘inizio dei lavori
Cronoprogramma generale
Sottoprogramma singolo lavoro edile
Sottoprogramma singolo lavoro specialistico
lavoro eseguito dal delle reti esistenti




