RELAZIONE DI SINTESI DELL'INVESTIMENTO NPO

Con incarico del 10 febbraio 2017, So.Ge.M.l. ha affidato alla societa Starching srl la redazione di uno Studio di
Fattibilita Tecnico Economica per la realizzazione del Nuovo Padiglione del Mercato Ortofrutticolo di Milano.

L’incarico, svolto in collaborazione con gli operatori,é stato consegnato in data 14 aprile 2017 (con successiva rettifica
di meri errori formali in alcuni documenti in data 18 maggio 2017).

In seguito alla consegna dello Studio di fattibilita, nella settimana dal 3 all’8 maggio 2017, sono state raccolte alcune
osservazioni da parte delle associazioni di operatori che hanno comportato la modifica di taluni aspetti del progetto
(eliminazione dal progetto di una piattaforma logistica, modifica del lay out del Nuovo Padiglione e del singolo punto
vendita) con conseguente integrazione dell’incarico in questione e redazione di una relazione integrativa consegnata
in data 25 maggio 2017.

So.Ge.M.l., d’accordo con gli operatori, ha successivamente ridotto gli interventi proposti dal quadro economico
complessivo dell’intervento emerso dallo Studio di Fattibilita a quelle opere strettamente necessarie alla realizzazione
del Nuovo Padiglione.

Il quadro economico complessivo risultante e riportato in calce al presente documento e stato quindi rettificato
rispetto allo Studio di Fattibilita provvedendo:

- allariduzione dei costi previsti per I'area 6 (si veda allegato planimetrico) per I’eliminazione delle
opere necessarie alla realizzazione delle officine e di fabbricati a servizio agli autotrasportatori, in
guanto tali interventi si ritiene siano procrastinabili ad una fase successiva;

- alla eliminazione delle opere necessarie alla sistemazione dell’area 20 (si veda allegato
planimetrico) in quanto non strettamente necessarie alla realizzazione del Nuovo Padiglione;

- alla riduzione dei costi previsti per la sistemazione dell’area 21 (si veda allegato planimetrico) in
guanto in detta area verra trasferito il nuovo ecocentro che nello Studio di Fattibilita & previsto
nell’area 6 (i costi relativi al nuovo ecocentro rimangono esposti);

- allariduzione dei costi di investimento dell’area 8 (area sosta autoarticolati;si veda allegato
planimetrico) con conseguente eliminazioni di impianti di ricarica non strettamente funzionali alla
realizzazione del Nuovo Padiglione ed eseguibili in un secondo momento;

E’ stato infine deciso di realizzare direttamente da SO.GE.M.I. una sola piattaforma logistica necessaria al
trasferimento degli operatori che occupano le aree del futuro cantiere.

| costi di bonifica dei cumuli sia di nord che di sud non rientrano nel quadro economico complessivo in
guanto da prevedere con un percorso separato anche se parallelo.

Quanto sopra descritto ha portato il costo di investimento complessivo del NPO e della piattaforma
logistica alla somma di 88,8MLE circa come riportato nel quadro economico complessivo seguente.
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AREA DI INTERVENTO

OGGETTO DI INTERVENTO

COSTO [€]

AREA 1 NPO 42.003.855,46
VIABILITA' PERTINENZIALE NPO +

AREA 2 DEMOLIZIONI AREA 1 E AREA 2 11.945.054,00

AREA 3 CENTRALE IMPIANTI NPO + DEMOLIZIONI 1.896.000,00
AREA 3

AREA 5 PARCHEGGI E TETTOIE NPO + DEMOLIZIONI 4.593.261,87
AREA 5
PARCHEGGI, VIABILITA' E VERDE AREA

AREA 7 LIMITROFA ALLA FERROVIA 739.617,00
IMPREVISTI, SPSESE TECNICHE, INDAGINI

AREE 1,3,5,7 AMBIENTALI E BONIFICHE, SPESE DI GARA 8.320.179,21

(13,60%)

TOTALE AREE 1,3,5,7

69.497.967,54

NUOVO ACCESSO, BONIFICA ECOCENTRO

AREA 4 ESISTENTE + DEMOLIZIONI AREA 4 988.095,03
NUOVO ECOCENTRO, VIABILITA' E

AREA 6 PARCHEGGI + DEMOLIZIONE FRIGO (50%) 3.103.859,67

AREA 8 AREA SOSTA TIR + DEMOLIZIONE FRIGO 2.047.954,84
(50%)

AREA 21 SISTEMAZIONE A PIAZZALE AREA 21 237.750,00
OPERE COMUNI (SOTTOSERVIZI,

AREE 4,6,8,21 RECINZIONE ECC) 1.500.000,00

AREE 4,6,8,21 IMPREVISTI, INDAGINI AMBIENTALI, SPESE 1.071.361,70

TECNICHE E SPESE DI GARA

TOTALE AREE 4,6,8,20,21

8.949.021,24
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SISTEMAZIONE A VERDE AREA LOGISTICA

AREA 16 LIMITROFA ALLA FERROVIA 220.290,00

AREA 17 LOGISTICA 1 + DEMOLIZIONE AREA 17 8.279.797,25
PARCHEGGI E VIABILITA' AREA LOGISTICA

AREA 15 (TRA1E2)+DEMOLIZIONE AREA 19 1.07.095,25

AREE16-17-19 SPESE TECNICHE (5%) 495.132,07

TOTALE AREE 16, 17, 19

10.302.314,57

TOTALE COMPLESSIVO

88.749.303,35
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