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RELAZIONE DI SINTESI DELL’INVESTIMENTO NPO 

Con incarico del 10 febbraio 2017, So.Ge.M.I. ha affidato alla società Starching srl la redazione di uno Studio di 

Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione del Nuovo Padiglione del Mercato Ortofrutticolo di Milano. 

L’incarico, svolto in collaborazione con gli operatori,è stato consegnato in data 14 aprile 2017 (con successiva rettifica 

di meri errori formali in alcuni documenti in data 18 maggio 2017). 

In seguito alla consegna dello Studio di fattibilità, nella settimana dal 3 all’8 maggio 2017, sono state raccolte alcune 

osservazioni da parte delle associazioni di operatori che hanno comportato la modifica di taluni aspetti del progetto 

(eliminazione dal progetto di una piattaforma logistica, modifica del lay out del Nuovo Padiglione e del singolo punto 

vendita) con conseguente integrazione dell’incarico in questione e redazione di una relazione integrativa consegnata 

in data 25 maggio 2017. 

So.Ge.M.I., d’accordo con gli operatori, ha successivamente ridotto gli interventi proposti dal quadro economico 

complessivo dell’intervento emerso dallo Studio di Fattibilità a quelle opere strettamente necessarie alla realizzazione 

del Nuovo Padiglione. 

Il quadro economico complessivo risultante e riportato in calce al presente documento è stato quindi rettificato 

rispetto allo Studio di Fattibilità provvedendo: 

- alla riduzione dei costi previsti per l’area 6 (si veda allegato planimetrico) per l’eliminazione delle 
opere necessarie alla realizzazione delle officine e di fabbricati a servizio agli autotrasportatori, in 
quanto tali interventi si ritiene siano procrastinabili ad una fase successiva; 

- alla eliminazione delle opere necessarie alla sistemazione dell’area 20 (si veda allegato 
planimetrico) in quanto non strettamente necessarie alla realizzazione del Nuovo Padiglione; 

- alla riduzione dei costi previsti per la sistemazione dell’area 21 (si veda allegato planimetrico) in 
quanto in detta area verrà trasferito il nuovo ecocentro che nello Studio di Fattibilità è previsto 
nell’area 6 (i costi relativi al nuovo ecocentro rimangono esposti); 

- alla riduzione dei costi di investimento dell’area 8 (area sosta autoarticolati;si veda allegato 
planimetrico) con conseguente eliminazioni di impianti di ricarica non strettamente funzionali alla 
realizzazione del Nuovo Padiglione ed eseguibili in un secondo momento; 

 

E’ stato infine deciso di realizzare direttamente da SO.GE.M.I. una sola piattaforma logistica necessaria al 

trasferimento degli operatori che occupano le aree del futuro cantiere. 

 

I costi di bonifica dei cumuli sia di nord che di sud non rientrano nel quadro economico complessivo in 

quanto da prevedere con un percorso separato anche se parallelo. 

 

Quanto sopra descritto ha portato il costo di investimento complessivo del NPO e della piattaforma 

logistica alla somma di 88,8ML€ circa come riportato nel quadro economico complessivo seguente. 
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AREA DI INTERVENTO OGGETTO DI INTERVENTO COSTO [€] 

      

AREA 1 NPO  €                               42.003.855,46  

AREA 2 
VIABILITA' PERTINENZIALE NPO + 
DEMOLIZIONI AREA 1 E AREA 2 

 €                               11.945.054,00  

AREA 3 
CENTRALE IMPIANTI NPO + DEMOLIZIONI 
AREA 3 

 €                                 1.896.000,00  

AREA 5 
PARCHEGGI E TETTOIE NPO + DEMOLIZIONI 
AREA 5 

 €                                 4.593.261,87  

AREA 7 
PARCHEGGI, VIABILITA' E VERDE AREA 
LIMITROFA ALLA FERROVIA 

 €                                     739.617,00  

AREE 1,3,5,7 
IMPREVISTI, SPSESE TECNICHE, INDAGINI 
AMBIENTALI E BONIFICHE, SPESE DI GARA 
(13,60%) 

 €                                 8.320.179,21  

TOTALE AREE 1,3,5,7    €                               69.497.967,54  

    
 

AREA 4 
NUOVO ACCESSO, BONIFICA ECOCENTRO 
ESISTENTE + DEMOLIZIONI AREA 4 

 €                                     988.095,03  

AREA 6 
NUOVO ECOCENTRO, VIABILITA' E 
PARCHEGGI + DEMOLIZIONE FRIGO (50%) 

 €                                 3.103.859,67  

AREA 8 
AREA SOSTA TIR + DEMOLIZIONE FRIGO 
(50%) 

 €                                 2.047.954,84  

AREA 21 SISTEMAZIONE A PIAZZALE AREA 21  €                                     237.750,00  

AREE 4,6,8,21 
OPERE COMUNI (SOTTOSERVIZI, 
RECINZIONE ECC) 

 €                                 1.500.000,00  

AREE 4,6,8,21 
IMPREVISTI, INDAGINI AMBIENTALI, SPESE 
TECNICHE E SPESE DI GARA 

 €                                 1.071.361,70  

TOTALE AREE 4,6,8,20,21    €                                 8.949.021,24  
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AREA 16 
SISTEMAZIONE A VERDE AREA LOGISTICA 
LIMITROFA ALLA FERROVIA 

 €                                     220.290,00  

AREA 17 LOGISTICA 1 + DEMOLIZIONE AREA 17  €                                 8.279.797,25  

AREA 19 
PARCHEGGI E VIABILITA' AREA LOGISTICA 
(TRA 1 E 2) + DEMOLIZIONE AREA 19 

 €                                 1.307.095,25  

AREE 16 - 17 - 19 SPESE TECNICHE (5%)  €                                     495.132,07  

TOTALE AREE 16, 17, 19    €                               10.302.314,57  

   
TOTALE COMPLESSIVO 

   €                               88.749.303,35  
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