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LAVORO DIURNO

LAVORO NOTTURNO 

GIORNI FESTIVI

1 AREA 1 Preparazione area di cantiere - posa blocchi uffici e realizzazione area stoccaggio materiali 5gg

2 AREA 1 Realizzazione cesata provvisionale e cesata di divisione tra l'area 1 e 2 2gg

3 AREA 1 Realizzazione impianto idrico di cantiere 2gg

4 AREA 1 Realizzazione impianto elettrico di cantiere 2gg

5 AREA 2 Realizzazione area di decontaminazione 2gg

6 AREA 2 Prelievo materiale pericoloso per analisi ambientali 1gg

7 AREA 1 Pulizia dell'area verde fronte edifici da demolire 2gg

8 AREA 1 Intercettazione sottoservizi e passivazione impianti 2gg

9 AREA 1 Demolizione edificio "C" 7gg

10 AREA 1 Demolizione edificio "A" 5gg

11 AREA 1 Demolizione edificio "B" 5gg

12 AREA 1 Demolizione edificio ""Sub 2- 4 -71 -72" 5gg

13 AREA 1 Demolizione recinzione 2gg

14 AREA 2 Attività di bonifica amianto 3gg

15 AREA 2 Demolizione edificio "A" piani fuori terra 5gg

16 AREA 2 Demolizione edificio "A" piano interrato 4gg

17 AREA 2 Rimozione cesata di cantiere tra area 1 e 2 1gg

18 AREA 2 Reinterro aree edifici demoliti 5gg

19 AREA 1-2 Abbattimento Piante 5gg

20 AREA 1-2 Preparazione del piano di posa terreno 3gg

21 AREA 1-2 Preparazione del terreno per semina 3gg

22 AREA 1-2 Rimozione blocco uffici/spogliatoio di cantiere 2gg

23 AREA 1-2 Rimozione cesata 3gg
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I controlli di D.L. e Collaudatore del presente documento sono da intendersi aggiuntivi ai controlli già previsti di legge.

N.B.:

la presente tempistica potrebbe essere soggetta a modifiche e/o prescrizioni da parte della D.L. per esigenze legate alla sicurezza
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