

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO PRIMO DEI PUNTI DI VENDITA DEL NUOVO
MERCATO ORTOFRUTTICOLO**

*ATTO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016)*

PREMESSO CHE

1. Nel mese di maggio 2023, la Stazione Appaltante ha incaricato il progettista Design to User S.r.l. per la redazione del progetto esecutivo del primo piano dei punti di vendita del Nuovo Mercato Ortofrutticolo;
2. In data 29 giugno 2023, il progettista ha trasmesso una prima versione del progetto esecutivo del piano primo dei punti di vendita;
3. In data 17 luglio 2023, il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi della struttura tecnica interna, ha emesso il rapporto di verifica intermedio n.1, evidenziando la mancanza di alcuni elaborati e la necessità di correzioni agli elaborati presentati;
4. In data 21 luglio 2023, il progettista ha trasmesso il pacchetto documentale revisionato sulla base delle osservazioni del rapporto di verifica n.1;
5. In data 25 luglio 2023, il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi della struttura tecnica interna, ha emesso il rapporto di verifica intermedio n.2, richiedendo nuove e ulteriori modifiche agli elaborati presentati;
6. In data 25 luglio 2023, il progettista ha trasmesso gli elaborati corretti in riferimento alle indicazioni del rapporto di verifica intermedio n.2;
7. In data 27 luglio 2023, il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi della struttura tecnica interna, ha emesso il rapporto di verifica finale, che risolve tutte le osservazioni riportate nei rapporti di verifica intermedi;

tutto quanto sopra premesso

CONSIDERATO CHE

8. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.lgs. n. 50/2016, ha effettuato, mediante la struttura tecnica interna alla Stazione Appaltante, le seguenti verifiche:
 - a) completezza della progettazione (art. 26, comma 4, lettera a));
 - b) coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti (art. 26, comma 4, lettera b));
 - c) appaltabilità della soluzione progettuale prescelta (art. 26, comma 4, lettera c));
 - d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo (art. 26, comma 4, lettera d));

- e) minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso (art. 26, comma 4, lettera e));
 - f) possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti (art. 26, comma 4, lettera f));
 - g) sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori (art. 26, comma 4, lettera g));
 - h) adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati (art. 26, comma 4, lettera h));
 - i) manutenibilità delle opere, ove richiesto (art. 26, comma 4, lettera i)).
9. con riferimento all'elemento "completezza della progettazione" sono stati verificati i seguenti aspetti:
- esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello esecutivo secondo la tipologia di appalto richiesto, così come elencati nell'elaborato "Elenco elaborati";
 - esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze espresse dalla Stazione Appaltante;
 - esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati, adeguate al livello progettuale esecutivo e, corrispondenti al quadro delle esigenze.
10. con riferimento all'elemento "coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti" e "adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati" si è verificata l'idoneità del Listino Prezzi applicato e la coerenza del computo agli elaborati grafici;
11. con riferimento all'elemento "appaltabilità della soluzione progettuale prescelta" si è verificata la completezza delle informazioni contenute negli elaborati grafici;
12. con riferimento all'elemento "presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo" sono stati verificati i seguenti aspetti:
- ✓ applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto esecutivo;
 - ✓ coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza
13. con riferimento all'elemento "minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso" sono stati verificati i seguenti aspetti:
- ✓ leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - ✓ comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della loro percorribilità delle calcolazioni effettuate in coerenza con il livello della progettazione;
14. con riferimento all'elemento "possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti" è stata verificata la coerenza e corrispondenza nel Cronoprogramma della sequenza logica delle lavorazioni espressa in termini di tempi, costi e relativamente alla sicurezza ed organizzazione del cantiere;
15. con riferimento all'elemento "sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori" è stata verificata l'esaustività del Piano di Sicurezza e Coordinamento finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
16. con riferimento all'elemento "manutenibilità delle opere, ove richiesta" è stata effettuata la verifica pertinente ai fini di garantire la manutenibilità di quanto progettato;
17. l'importo del progetto ammonta a € 2.754.948,66, oltre IVA, di cui € 2.700.930,06 per lavori e € 54.018,60



per oneri della sicurezza

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Chiara Datta,

Valida il Progetto Esecutivo inerente l'attività di realizzazione del piano primo dei punti di vendita del Nuovo Mercato Ortofrutticolo, di cui all'elenco elaborati allegato, per un importo di € 2.754.948,66, oltre IVA, di cui € 2.700.930,06 per lavori e € 54.018,60 per oneri della sicurezza, i cui elaborati grafici sottoscritti digitalmente sono salvati nel seguente percorso:

\\192.168.1.43\share\Progetto_NPO\Commessa NPO1\M_PE\05_PE APPROVATO SA\02_PIANO
UFFICI\VALIDATO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Chiara Datta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e norme collegate

Allegati: Elenco elaborati validati