

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO E DI RAFFRONTO
SECONDA VARIANTE - ADEGUAMENTI FUNZIONALI

Voci base dell'appalto		Importo €
	importo a base di gara	1.684.406,01
	oneri per la sicurezza interni	44.413,70
	oneri per la sicurezza esterni	14.141,08
	sconto	50,999%
Importo contrattuale complessivo iniziale		883.930,57
Voci prima variante		Importo €
	importo opere in variante per nuova fondazione a platea	437.367,00
	importo oneri per la sicurezza relativi ai lavori variante PLATEA	10.055,45
	oneri per fermo cantiere	1.695,35
	importo opere aggiuntive per realizzazione cabina MT/BT	36.543,67
	importo oneri per la sicurezza relativi alle opere aggiuntive per realizzazione cabina MT/BT	892,52
IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DELLA PRIMA VARIANTE		1.128.794,86
di cui per oneri della sicurezza		71.198,10

VOCI SECONDA VARIANTE		Importo €
	Adegamenti soletta vespaio aerato e altre opere di fondazione	24.927,87
	Adegamento scavi e rinterri perimetrali per impianti	6.621,30
	Adegamneto lavori rinterro e pavimentazione aree perimetro fabbricato	83.199,72
	Adegamenti area bagni e impianti idrici	30.691,33
	Adegamento impianti elettrici	29.919,06
	Opere interne e lattonerie di finitura	18.058,01
	Nuovo CME cabine elettrica trasformazione	60.336,61
	Deduzione precedente computo (variante 1) cabina	-36.543,67
	oneri fermo cantiere (non soggetti a ribasso)	2.392,82
	oltre a oneri della sicurezza seconda variante	14.403,47
IMPORTO TOTALE SECONDA VARIANTE		234.006,52
di cui per oneri della sicurezza		16.796,29

IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE LAVORI AGGIORNATO		1.252.026,33
di cui per oneri della sicurezza		87.994,39

differenza netta in aumento 123.231,47

Milano, 24 ottobre 2014

il direttore dei lavori
dott. ing. Andrea Poloni

