

SO.GE.M.I. Spa
RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI GENERALI DI MILANO
LOTTO 1.03 – PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

<u>QUADRO DI RIEPILOGO VARIANTE</u> <u>NUOVA FONDAZIONE A PLATEA</u> <u>CABINA ELETTRICA MT/BT</u>	
Voci base	Importo €
importo a base di gara	1.742.960,79
oneri per la sicurezza interni	44.413,70
oneri per la sicurezza esterni	14.141,08
sconto	50,999%
Importo contrattuale complessivo iniziale	947.447,35
Voci varianti	Importo €
importo opere in variante per nuova fondazione a platea	424.508,87
importo oneri per la sicurezza relativi ai lavori variante PLATEA	9.313,37
oneri per fermo cantiere	1.695,35
importo opere aggiuntive per realizzazione cabina MT/BT	35.888,21
importo oneri per la sicurezza relativi alle opere aggiuntive per realizzazione cabina MT/BT	832,21
IMPORTO TOTALE LAVORI COMPENSIVI DELLA VARIANTE	1.194.086,19
di cui per oneri della sicurezza	70.395,71

differenza in aumento 246.638,84

Milano, 24 febbraio 2014

il direttore dei lavori
dott. ing. Andrea Poloni