SO.GE.MI. S.p.a.
Rifacimento recinzione Ortomercato - Milano, via Lombroso 54

D Nome attivita Durata I I I I I [ [ I
19 571\51\52\53\54\55_‘_56\S7\m\SlO\SlllSlZ\Sl?\514|515\Sle\Sl7!SlB|519\SZOlSleSZZ\SZ3|524|525|SZS|SZ7|SZB|529|530!531|S32
2 COORDINAMENTO 8g ﬁ
3 trasmissione PSC 1g
4 verifica POS impresa affidataria 3g
5 veifica POS impresa esecutrice 39
6 notifica preliminare 1g
7 |E LAVORAZIONI 1549
8
9 jec] RECINZIONE TIPOLOGIA A/A1/A2 1039
10 |Fd cantierizzazione 109
1 |EH rimozione recinzione metallica esisstente 209
12 |EH carotatura muratura in c.a. 309
13 |E posa nuova recinzione metallica 409
14 |Ed riposizionamento e sostituzione copertine in seri: 309
15 |[Fd risanamento muratura in c.a. 4049
16 |FEd Ripiegamento cantiere 1g
17
18 | RECINZIONE TIPOLOGIA A3 529
19 |{x cantierizzazione / ponteggio 39g
2% |y rimozione recinzione metallica esistente 4259
33 O carotatura muratura in CA 4159
40 O posa nuova recinzione metallica 4259
a7 | Ripiegamento cantiere 29
28
49 | RECINZIONE TIPOLOGIA C 279
50 |E cantierizzazione 59
51 | demolizione recinzione esistente 109
52 | realizzazione scavo di fondazione 79
53 |4 realizzazione cordolo di fondazione 79
54 |Ed realizzazione muratura in C.A: 159
55 | posa nuova recinzione metallica 79
56 | ripristino pavimentazione stradale 49
57 |E4 Ripiegamento cantiere 1g
58
59 |E RECINZIONE TIPOLOGIA D 89
60 |Ed cantierizzazione 1g
61 | rimozione recinzione metallica esisstente 29
62 |4 carotatura muratura in c.a. 39
63 |Ed posa nuova recinzione metallica 39
64 | Ripiegamento cantiere 1g
65
66 | RECINZIONE TIPOLOGIA F 59
67 |Ed rimozione recinzione esistente 59
68
69 | RECINZIONE TIPOLOGIA E 179
70 |E cantierizzazione 59
| posa new jersey 129
72 |E posa nuova recinzione metallica 119
7 |E Ripiegamento cantiere 1g
74
75| RECINZIONE TIPOLOGIA B 40,389
76 |E4 cantierizzazione 59
77 |E rimozione recinzione metallica esistente 159
78 |E realizzazione scavo di fondazione 109
79 |E realizzazione cordolo di fondazione 159
80 |EH posa nuova recinzione metallica 169
[T ripristino pavimentazione stradale 8g
82 | Ripiegamento cantiere 29
Avanzamento I Riepilogo Attivita esterne |:| Scadenza @

PROGRAMMA LAVORI Attivita

Data: ven 04/07/14 Divisione

Cardine

*

Rieplogo progetio (p—y

Cardineesterno 4




