
ID Nome attività Durata

1

2 COORDINAMENTO 8 g
3 trasmissione PSC 1 g
4 verifica POS impresa affidataria 3 g
5 veifica POS impresa esecutrice 3 g
6 notifica preliminare 1 g
7 LAVORAZIONI 154 g
8

9 RECINZIONE TIPOLOGIA A / A1 / A2 103 g
10 cantierizzazione 10 g
11 rimozione recinzione metallica esisstente 20 g
12 carotatura muratura in c.a. 30 g
13 posa nuova recinzione metallica 40 g
14 riposizionamento e sostituzione copertine in serizzo 30 g
15 risanamento muratura in c.a. 40 g
16 Ripiegamento cantiere 1 g
17

18 RECINZIONE TIPOLOGIA A3 52 g
19 cantierizzazione / ponteggio 39 g

26 rimozione recinzione metallica esistente 42,5 g

33 carotatura muratura in CA 41,5 g

40 posa nuova recinzione metallica 42,5 g

47 Ripiegamento cantiere 2 g
48

49 RECINZIONE TIPOLOGIA C 27 g
50 cantierizzazione 5 g
51 demolizione recinzione esistente 10 g
52 realizzazione scavo di fondazione 7 g
53 realizzazione cordolo di fondazione 7 g
54 realizzazione muratura in C.A: 15 g
55 posa nuova recinzione metallica 7 g
56 ripristino pavimentazione stradale 4 g
57 Ripiegamento cantiere 1 g
58

59 RECINZIONE TIPOLOGIA D 8 g
60 cantierizzazione 1 g
61 rimozione recinzione metallica esisstente 2 g
62 carotatura muratura in c.a. 3 g
63 posa nuova recinzione metallica 3 g
64 Ripiegamento cantiere 1 g
65

66 RECINZIONE TIPOLOGIA F 5 g
67 rimozione recinzione esistente 5 g
68

69 RECINZIONE TIPOLOGIA E 17 g
70 cantierizzazione 5 g
71 posa new jersey 12 g
72 posa nuova recinzione metallica 11 g
73 Ripiegamento cantiere 1 g
74

75 RECINZIONE TIPOLOGIA B 40,38 g
76 cantierizzazione 5 g
77 rimozione recinzione metallica esistente 15 g
78 realizzazione scavo di fondazione 10 g
79 realizzazione cordolo di fondazione 15 g
80 posa nuova recinzione metallica 16 g
81 ripristino pavimentazione stradale 8 g
82 Ripiegamento cantiere 2 g
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