
 

 
 

SO.GE.M.I. S.p.A. 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MILANO 

 

 

 
CRONOPROGRAMMA– REV 00 
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2 

 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER 
LA BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI 
NELL’AREA SO.GE.M.I. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE 
SOSTITUTIVO ‐ C.I.G. 5260750C39 
 

COMMITTENTE: SO.GE.M.I. S.p.A. 
INDIRIZZO CANTIERE: via Cesare Lombroso, 54 – Milano 
Milano, 17-03-2014 



ID Nome attività Durata

1 RIEPILOGO PROGETTO 266 g

2 Redazione ed aprovazione Piano di Lavoro 30 g

3 TETTOIA 34/5 50 g

4 FASE 1 25 g

5 RIMOZIONE COPERTURE IN LAMIERA 2 g

6 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 6 g

7 MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA 10 g

8 POSA NUOVA COPERTURA 12 g

9 FASE 2 25 g

10 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 8 g

11 MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA 10 g

12 POSA NUOVA COPERTURA 12 g

13 CONSEGNA AREA - OPERE PROVVISIONALI 10 g

14 CHIOSCO C08 11 g

15 FASE 3 11 g

16 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 4 g

17 POSA NUOVA COPERTURA  7 g

18 TETTOIA 34/1 E 34/2 118 g

19 FASE 4 37 g

20 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 16 g

21 MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA 16 g

22 POSA NUOVA COPERTURA IN PANNELLI ISOLATI 18 g

23 POSA NUOVA COPERTURA IN LAMIERA GRECATA 15 g

24 FASE 5 53 g

25 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 18 g

26 MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA 23 g

27 POSA NUOVA COPERTURA IN PANNELLI ISOLATI 30 g

28 FASE 6 28 g

29 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 8 g

30 MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA 15 g

31 POSA NUOVA COPERTURA IN PANNELLI ISOLATI 15 g

32 TETTOIA 34/3 E 34/4 186 g

33 FASE 7 38 g

34 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 10 g

35 MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA 15 g

36 POSA NUOVA COPERTURA IN PANNELLI ISOLATI 20 g

37 CONSEGNA AREA / OPERE PROVVISIONALI 7 g

38 FASE 8 34 g

39 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 12 g

40 MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA 12 g

41 POSA NUOVA COPERTURA IN PANNELLI ISOLATI 22 g

42 CONSEGNA AREA / OPERE PROVVISIONALI 7 g

43 FASE 9 37 g

44 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 16 g

45 MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA 12 g

46 POSA NUOVA COPERTURA IN PANNELLI ISOLATI 22 g

47 CONSEGNA AREA / OPERE PROVVISIONALI 7 g

48 FASE 10 10 g

49 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 6 g

50 POSA NUOVA COPERTURA IN PANNELLI ISOLATI 10 g

51 CONSEGNA AREA / OPERE PROVVISIONALI 7 g

52 FASE 11 10 g

53 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 4 g

54 POSA NUOVA COPERTURA IN PANNELLI ISOLATI 8 g

55 CONSEGNA AREA / OPERE PROVVISIONALI 7 g

56 FASE 12 22 g

57 BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO 8 g

58 MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA 12 g

59 POSA NUOVA COPERTURA IN PANNELLI ISOLATI 15 g
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