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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: 30 GIORNI CONSECUTIVI

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
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INTERVENTI DA REALIZZARE

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

Definizione dell'lmpresa Appaltatrice

Coordinamento con Committente e ditte specialistiche

A

Interventi vari - Opere edili

Intervento Specialistico - Opere a verde

Intervento Specialistico - Segnaletica Orizzontale

OPERE EDILI E SPECIALISTICHE

GIORNI N,

ATU

Col

NSECUTIVI

Preparazione aree (cantierizzazione, demolizioni, rimozioni)

Scarificazione del manto bituminoso esistente

Realizzazione di nuove cordolature

Realizzazione tubazioni per ampliamento rete meteorica esistente

Realizzazione strato di binder per rotatorie

Messa in opera di segnaletica verticale

Messa in quota chiusini esistenti

Realizzazione delle opere a verde

Realizzazione tappetini d'usura

Messa in opera di segnaletica orizzontale

Pulizie e sistemazioni di finitura

e

EOperazioni amministrative successive alla definizione dell'Appaltatore ed antecedenti all'inizio dei lavori

Cronoprogramma generale

Sottoprogramma singolo lavoro edile
Sottoprogramma singolo lavoro specialistico

GIORNI N,

ATURALI

Col

NSECUTIV!
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