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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: 30 GIORNI CONSECUTIVI
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Operazioni amministrative successive alla definizione dell'Appaltatore ed antecedenti all'inizio dei lavori
Cronoprogramma generale

Sottoprogramma singolo lavoro edile
Sottoprogramma singolo lavoro specialistico

Realizzazione tappetini d'usura
Realizzazione delle opere a verde

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

Messa in quota chiusini esistenti

Pulizie e sistemazioni di finitura

Interventi vari - Opere edili

Preparazione aree (cantierizzazione, demolizioni, rimozioni)

Messa in opera di segnaletica orizzontale

Realizzazione di nuove cordolature

Realizzazione strato di binder per rotatorie
Realizzazione tubazioni per ampliamento rete meteorica esistente

Scarificazione del manto bituminoso esistente

Messa in opera di segnaletica verticale

INTERVENTI DA REALIZZARE

Coordinamento con Committente e ditte specialistiche

OPERE EDILI E SPECIALISTICHE

Intervento Specialistico - Opere a verde
Intervento Specialistico - Segnaletica Orizzontale

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

Definizione dell'Impresa Appaltatrice


