PROGETTISTI:

Dott. Ing.
Stefano Fumagalli

=&¢ -

DOTT. ING. “7’“\

FUMAGALL! STEFAND \S
Sez.A Settori:

o
=
=

ione

civile e ambiental
b) industriale

)

SO.GE.M.I. S.p.A. .
Societa per I'Impianto e I'Esercizio

dei Mercati Annonari all’'Ingrosso ‘ ‘

di Milano

REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' INTERNA
PRESSO IL MERCATO ITTICO-FIORI-CARNI

DATA:

Agosto 2017

SCALA:

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
SCHEMA DI CONTRATTO

ELABORATO TECNICO:
Ing. Stefano Pria

IL PRESENTE ELABORATO TECNICO E' DI PROPRIETA' DELLA SO.GE.M.I. S.p.A.
TUTTI I DIRITTI SONO TUTELATI A TERMINE DI LEGGE

N. ELABORATO:

H




Repertorio n. ORIGINALE

Sul presente originale
digitalizzato I''mposta di bollo &
assolta in modo virtuale
mediante versamento di € 45,00

-------- REPUBBLICA ITALIANA-------

Provincia di Milano

APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “Realizzazione

di nuova viabilitd interna presso il mercato Ittico-Fiori-Carni” in

Milano CIG: e CUP:

L’anno DUEMILADICIASETTE, il giorno del mese di

presso sita in

, avanti a me Dott.

autorizzato ex art 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, a

rogare in forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente, tutti i

contratti nei quali I’Ente stesso & parte, sono comparsi:

, hato a il

residente a in

C.F.: . il quale interviene in questo atto

non in proprio ma in rappresentanza di So.Ge.Mi. S.p.A., C.F. e P.I.V.A.

. nella qualita di , giusto

Decreto . che attribuisce al medesimo anche il

potere di rappresentare I’Amministrazione negli atti aventi valore

negoziale;

APPALTANTE

Signor nato a Ll , residente

a Via - CF. - — il




guale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in
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gualitd di legale rappresentante dell’Impresa Edile

(Partita 1.V.A. ) con sede amministrativa ed operativa
in , iscritta  nel  Repertorio  Economico
Amministrativo (R.E.A.) di al numero

APPALTATORE

Detti comparenti, della cui identitd personale e capacitd giuridica io

Segretario sono certo, senza l’assistenza di testimoni per

avervi le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato di comune

accordo, dichiarando di conoscere e confermare le sequenti narrative, mi

chiedono il rogito del presente atto.

PREMESSO

a) che con determinazione del responsabile del servizio n. in data

.2017, esecutiva, é stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

“Realizzazione di nuova viabilitd interna presso il mercato Ittico-

Fiori-Carni” per un importo dei lavori da appaltare di Euro 145.100,10,

di cui Euro 142.390,12 oqgetto dell’offerta di ribasso, ed Euro 2.709,88

per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e

non oggetto dell’offerta;

b) che in sequito a procedura negoziata ex art. 36 comma 2 D.Lgs.

50/2016, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del

responsabile dell’Ufficio n. in data

.2017, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato

appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del

%;




c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato
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positivamente, con la consequente efficacia dell’aggiudicazione definitiva

di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del

decreto legislativo n. 50/2016;

d) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il

Responsabile Unico del Procedimento e I’appaltatore hanno sottoscritto il

verbale di cantierabilita indata . .2017

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto seque:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, I’appalto per [I’esecuzione dei lavori citati in premessa.

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,

nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 (nel sequito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento é il

seguente: :

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento é il sequente: CUP:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta ad euro

( /) di cui:




a) Euro per lavori veri e propri;
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b) Euro 2.709,88 per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza;----------

2. L’importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed & fatta salva la

liguidazione finale.

3. Il contratto € stipulato interamente “a corpo”.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) non si pud procedere alla revisione dei prezzi:--

2) non si puo procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del

contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in

clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative

alla revisione dei prezzi:

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento 0 in

diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti

dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo

per I’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e

comungue in misura pari alla meta.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo




riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo
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allegati al progetto.

3. E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari del progetto

esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale

d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I’appaltatore ha

eletto domicilio presso [

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandato

di pagamento con le modalita di cui al vigente regolamento comunale di

contabilita.

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e sequenti del capitolato generale

d’appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i Sig.ri:

o

o

4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente

corrispondente al sequente codice IBAN . Agenzia

di . ovvero su altro conto bancario o postale

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalitd dei

soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni

dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore




che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
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rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante,

a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio

delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore,

previa motivata comunicazione.

6. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso

contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 60

(SESSANTA) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &

applicata una penale pari all’uno per mille (Euro uno ogni mille)

dell’importo contrattuale.

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e




con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova
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applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori sequente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie

temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in

proporzione ai lavori non ancora esequiti. La misura complessiva della

penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta,

per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori

nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre

circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a

regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione

di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice

dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare

le cause che ne hanno comportato I’interruzione.

3. Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud

diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario

alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere

riserva all’atto della ripresa dei lavori se I’appaltatore intende far valere

I’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva




prevista per I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi,
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I’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;

se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I’appaltatore ha

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun

compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto

come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di

esecuzione deqli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al

presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in

forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell’appaltatore le spese per:

a) I’'impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;-------====-----

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;




f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
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per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;--------------

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o

da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da esequire. L’assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

guelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 11 direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore  per disciplina, incapacita o grave negligenza.

L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei causati dall’imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.------

Articolo 9. Contabilita dei lavori.




1. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni
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vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di

lavorazione in cui il lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale

esequita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal

capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie

categorie di lavorazioni che sono esequite sono desunte da valutazioni

autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita

attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo

metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della

guota esequita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e

rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o

brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare

in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.------------

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che é quello

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto

dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.




1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
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I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del

Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente

liguidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la

disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.-----

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In sequito alla sottoscrizione del presente contratto, non & dovuta

all’appaltatore alcuna somma a titolo di anticipazione.

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle

condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale

d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo

al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo

periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di acconto

precedenti, non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila). ----=========----

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti

dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o

retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:




a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza
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tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gid emessi sia

inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in

tal caso I’importo residuo € liguidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per

cause non dipendenti dall’appaltatore e comungque non imputabili al

medesimo, I’appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla

redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.----------

5. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito

eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto &

effettuato dopo I’'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale

entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, secondo comma, del codice civile.

6. 1l pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una

garanzia fideiussoria, ai seni dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei

contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per

un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla

data di emissione del certificato di cui all’articolo 14, comma 1.-------------

7. In ogni caso se il pagamento € superiore a 10.000,00 euro, esso &

subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. -------

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore




dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o
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comunque di soggetti che esequono lavori, forniscono beni o prestano

servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o

postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico

guale idoneo alla tracciabilitd, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,

comma4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1,

comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto

articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce

causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato

speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui

al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono

nulli senza necessita di declaratoria.

9. Sull’importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di

un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di

graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli

di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo

nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale




d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
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misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale

d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato

o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto

contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del

codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione

appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di

risoluzione del contratto.

Articolo 14. Reqgolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione sard emesso entro 3 (tre) mesi

dall’ultimazione dei lavori ed in ogni caso nel rispetto della tempistica di

rendicontazione imposta dalla Regione Lombardia, per la concessione del

contributo, lo stesso ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal

responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.----------

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.----------

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto




fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
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provvisorio; resta nella facoltd della stazione appaltante richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza

necessita di ulteriori adempimenti, nei sequenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale

d’appalto;

c)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.----------------

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.-

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo

compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento

esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del

collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro

novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta

motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei

termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 e esperibile a condizione che il




responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve,
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riconosca:

a) che gueste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per

le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo

106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15%

dell’importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento

dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208

del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono

devolute all’autoritd giudiziaria competente del Foro di Milano, con

esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALLI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.




3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
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la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e

misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localitd dove sono esequiti i

lavori.

5. Al sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso

decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato

acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data

25.10.2016 numero INPS_3586493.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento

di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale

assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).




2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e
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il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte

integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i

processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano esequite secondo il criterio «incident and injury

free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in

relazione all’appaltatore  non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67

del citato decreto legislativo, in materia antimafia.-

2. Ai fini del comma 1, e stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e

rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni

ostative ivi previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto

dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha




indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
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misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato

speciale d'appalto.

3. L’autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di

cui all’articolo 19, comma 2.

4. Restano comungue fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo

105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale

d’appalto.

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva) mediante polizza fideiussoria numero in

data . .2017 rilasciata da per l'importo di euro

. pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto. --------

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo

garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere

effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al

combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente




contratto.
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5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m.

12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti

I’appaltatore assume la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per

guanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di collaudo prowvvisorio, con polizza numero

in data .. . rilasciata dalla societa

, COME Seque:

a) per danni di esecuzione per un massimale pari all’importo indicato e

ripartito come riportato all’art. 37 del C.S.A.;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro  .000.000,00.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle

condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale

12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:-----------------

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;




c¢) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;
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d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;-------

e) il cronoprogramma;

) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;----======mmmmn

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto

non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.

2. | documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) sono allegati al

presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur

essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti,

sono conservati dalla Stazione appaltante presso

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il

Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto

applicabile.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di

interdizione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione,

né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli

14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle

condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del

decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in sequito ad

annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano

applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto

legislativo n. 104 del 2010.




4. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente
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contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui

all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.---------

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.

Art. 26 Trattamento dei dati personali.

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante

trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente ai fini

dell’espletamento dell’appalto di cui trattasi e comunque sempre nel

rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 27 Disciplina applicabile. Rinvio.

Per guanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti in

esso richiamati, le Parti rinviano alla normativa vigente in materia di

contratti della P.A.

B R R R R R R S R R S R R S R R S R R R R R R R R R R R T S R R S R R R R R S R R S R R S R R S R R T R R P S T e

E richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto,




scritto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici,
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composto da ventidue facciate intere e da parte della ventitreesima,

dandone lettura alle parti comparenti, le quali lo hanno dichiarato e

riconosciuto conforme alla loro volonta per cui, a conferma, lo

sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione

autografa ai sensi dell’art. 52 bis della Legge n. 89/1913 .
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Per la Stazione Appaltante

1l Legale Rappresentante

Per I’ Appaltatore

1l Legale Rappresentante

1l Segretario




