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SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI MILANO
CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA DEI LAVORI PER LA
“RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DEI MERCATI GESTITI DA SO.GE.M.L.” -------------

Codice Unico di Progetto (CUP):

Codice Identificativo di Gara (CIG):

L’anno , il giorno ___ ( ) del mese di , nella sede
della societa SO.GE.M.I. S.p.a. in Via Cesare Lombroso n.° 54, Milano, i Signori:

- Ing. Mirko Maronati, nato a il , che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della societa SO.GE.M.I. S.p.a., con sede in
Milano, via Cesare Lombroso 54, C.F. e P. L.V.A. 03516950155, che rappresenta nella sua qualita di
Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per la carica presso la stessa Societa, di seguito nel presente
atto denominato “SOGEMI”’;

- , hato a (il , il quale interviene al presente
atto nella sua qualita di dell’impresa , con sede legale a
() in via n __, CF/P. 1LV.A.

, di seguito nel presente atto denominata “appaltatore”.

Premettono:

- che con deliberazione della Presidenza n. ___ del ¢ stato approvato il progetto
esecutivo, in atti prot. n___ del , dei lavori di cui trattasi, d’importo complessivo di euro
555.285,58, di cui euro 530.456,62 per lavori a base d’asta, euro 24.828,96 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, ed euro 204.714,42 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che con determinazione della Dirigenza n. __ del , a seguito di procedura negoziata
espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, ¢ stato aggiudicato in forma definitiva
all’appaltatore 1’appalto dei lavori in oggetto, per I’importo netto di euro di cui euro 24.828,96 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in data odierna ¢ stato sottoscritto dal R.U.P. e dal legale rappresentante dell’impresa il processo
verbale attestante la permanenza delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori; ------------

- che si ¢ provveduto all’acquisizione di tutta la documentazione occorrente per la dimostrazione dei
requisiti dell’impresa aggiudicataria, come indicato nella lettera d’invito e che la suddetta determina di
aggiudicazione ¢ divenuta efficace con la verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in
capo all’ Appaltatore;
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- tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto

1. SOGEMI conferisce all’impresa I’appalto dei lavori di
“Razionalizzazione della viabilita dei mercati gestiti da SO.GE.M.1.”, per il prezzo netto di euro
. Resta salva la liquidazione finale.
Articolo 2 - Allegati al contratto

1. Sono richiamati in quanto parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati,
i seguenti documenti depositati agli atti del Comune: il Capitolato Speciale d’Appalto; la lettera d’invito; gli
elaborati grafici progettuali e le relazioni; I’elenco dei prezzi unitari; i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.
81/2008; il crono programma dei lavori; le polizze di garanzia.

Articolo 3 - Termini, penale e proroghe
1. T lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 153 (centocinquantatre) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna, sotto la comminatoria di una penale, per ogni giorno di ritardo,
pari all’uno per mille dell’importo contrattuale;

2. La penale ¢ comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori.

3. I presupposti in presenza dei quali il Responsabile Unico del Procedimento pud concedere proroghe
sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 4 - Pagamenti in acconto e saldo

1. I pagamenti saranno effettuati dall’Ufficio Amministrativo di SOGEMI ad ogni stato di avanzamento
dei lavori di importo non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00), redatto dal direttore dei lavori, e relativo
certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 195 del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii. L’appaltatore avra diritto al pagamento del saldo a completa esecuzione delle opere
previste, previo rilascio da parte del direttore dei lavori del certificato di regolare esecuzione. ----------------------

2. Trova applicazione nel presente appalto I’anticipazione disposta all’art.35, comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016;
Articolo 5 - Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto ¢
stata costituita con polizza n. del , emessa da
per un importo di euro

( S

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
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rimborso delle somme pagate in pill all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno. SOGEMI ha il diritto di avvalersi della cauzione per 1’eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze
derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contrati collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. ------

3. SOGEMI puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’appaltatore.

Articolo 6 - Assicurazione per i rischi di esecuzione

1. L’appaltatore ha, altresi, stipulato polizza assicurativa n. del

emessa da con sede a (_) in Via n.___, per

un importo di euro ( ) per danni a impianti e opere, di euro
( ) per danni a impianti e opere preesistenti e di euro

( ) per costi di demolizione e di sgombero, al fine di tenere indenne SOGEMI da tutti i

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo
garantito di euro ( ).

Articolo 7 - Piano di sicurezza e di coordinamento - Piano operativo di sicurezza

1. 11 Piano di sicurezza e di coordinamento e il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
presente contratto.

Articolo 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza -------===-=a==----

1. Ai sensi dell’art. 41, comma 1 della L.R. n. 27/2003, I'impresa si obbliga:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto
durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa I’iscrizione dell’impresa e dei lavoratori stessi alla Cassa Edile
competente presente sul territorio regionale e all’organismo paritetico previsto dal contratto di appartenenza; ---

b) a rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione dalle disposizioni
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza: tale obbligo si estende anche all’eventuale
subappaltatore; --

¢) a prendere atto che sara richiesto e previamente acquisito dall’Ente appaltante il documento unico di
regolarita contributiva, quale condizione imprescindibile per il pagamento di ciascun corrispettivo spettante a
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titolo di acconto o di saldo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita
retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice, ’'Unione provvedera al pagamento delle somme
dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando
la cauzione definitiva. --

Articolo 9 - Modalita di pagamento (art. 3 L. n. 136/2010) - Clausola risolutiva espressa - -----------

1. I pagamenti saranno effettuati presso I’Ufficio Amministrativo di SOGEMI a mezzo mandato di
pagamento con le modalita di cui al vigente Regolamento comunale di contabilita, come integrato dal disposto
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della suddetta Legge.

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura —
Ufficio territoriale del governo di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

3. Le parti convengono che il presente contratto si risolvera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile in tutti i casi in cui sia eseguita una transazione in violazione degli obblighi di tracciabilita finanziaria
previsti dal sopra citato art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10 - Capitolato generale d’appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale
d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto ancora in essere. --------------------

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dell’opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento
promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. E esclusa la competenza
arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio ¢ quello di Padova. -------------------

Articolo 12 - Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105, c. 1, D.Lgs. n. 150/2016. ---

2. Previa autorizzazione di SOGEMI e nel rispetto dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori che
I’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in
materia. ---------------

Articolo 13 - Spese e registrazione

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese ed imposte, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la

stipula del presente contratto.
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2. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono, in
caso d’uso, la registrazione in misura fissa, trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul
valore aggiunto (I.V.A.).

Le parti danno atto di aver ricevuto I'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.
196, "Codice in materia di protezione dei dati personali”, e liberamente autorizzano l'intero trattamento dei dati
personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici
competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge.

Il presente atto € scritto con mezzi elettronici e sottoscritto digitalmente; si compone di pagine intere __
( ) e parte della fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOGEMI

Il Responsabile Unico del Procedimento L’ Amministratore Unico
Ing. Mirko Maronati

Identificativi n. __ marche da bollo da Euro 16,00:
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ABBREVIAZIONI

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e degli articoli 9 e
10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato X VII, punto 1, lettera i), allo
stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art.1. Oggetto dell’appalto

1. L’appalto ha per oggetto la provvista e I’esecuzione di tutte le opere necessarie per la razionalizzazione della
viabilita dei mercati gestiti da SO.GE.M.I..

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali I’appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) :
Codice Unico di Progetto per I’intervento (CUP):

Art.2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara, ammonta complessivamente a EURO 534.904,00 (diconsi euro
cinquecentotrentaquattromilanovecentoquattro/00), come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

PROSPETTO RIASSUNTIVO IMPORTO DEI LAVORI

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b)
Importo esecuzione lavori | Oneri per I’attuazione dei TOTALE
piani di sicurezza
1 A corpo € 133.150,00 € 24.828,96 € 157.978,96
2 A misura € 361,824.35 - € 361,824.35
3 In economia € 15.100,69 - € 15.100,69
1+2+43 | IMPORTO TOTALE € 510.075,04 € 24.828,96 € 534.904,00

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta dell’aggiudicatario in sede di
gara aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) che
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non ¢ oggetto a ribasso in sede di offerta ai sensi dell’articolo 100, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e
S.m.i..

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di Impresa, e, pertanto, ¢ soggetta all’imposta
sul valore aggiunto, da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Stazione Appaltante committente nella
misura dell’aliquota prevista dalla normativa vigente all’atto del pagamento.

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a
corpo, potranno variare tanto in pill quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, e cio tanto in
via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.2bis. Eventuali lavori complementari ex art. 63, comma 5, d. Lgs. 50/2016

1.

La stazione appaltante si riserva la facolta di affidare all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto eventuali
lavori complementari consistenti nella ripetizione od esecuzione di lavori analoghi a quelli di cui al presente appalto
ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d. Lgs 50/2016. Tali lavori complementari dovranno risultare conformi agli
elaborati appositamente predisposti nel presente progetto che ne individuano ’entita. I succitati lavori saranno
appaltati alle medesime condizioni di cui al contratto principale. L'importo totale previsto per la prosecuzione dei
lavori sommato all’importo offerto per 1’appalto principale dovra risultare inferiore ad un 1.000.000,00 di euro al
netto del ribasso d’asta.

Art.3. Modo di stipulazione del contratto

1.

Il contratto ¢ stipulato "a corpo e a misura " ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere ddddd) ed eeeee) e ai sensi
dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, per la parte di lavori "a corpo" prevista in € 157.978,96 (euro
centocinquantasettemianovecentosettantaotto/96), I'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori; per la parte di lavori "a misura" (comprensiva della parte
in economia), previsti in € 376.925,04 (euro trecentosettantaseimilanovecentoventicinque/04) i prezzi unitari offerti
dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui
all’articolo 2, comma 1, colonna a) numeri 2 e 3, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti
progettuali, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilitd, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Art.4. Categoria dei lavori prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1.

Ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. e s.m.i. ed in conformita all’allegato ”A* al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

I lavori per i quali vige I’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37 del
22/01/2008, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi
devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora 1’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo
verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso I’esecutore deve essere in possesso dei requisiti
necessari.
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Art.5

Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. T gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8§ del D.P.R. n. 207 del
2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art.6.

Designazione sommaria delle opere. Forma e principali dimensioni.

1. Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo piu precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. GIli interventi in oggetto
prevedono le seguenti lavorazioni:

Demolizioni;

Scavi;

pulizia area boschiva

Realizzazione di fossi di guardia;

Taglio del manto stradale;

Scarifica di strati in conglomerato bituminoso;
Scavi di trincee e stesura del letto di posa;
Realizzazione nuovi manufatti in c.a.
Realizzazione di strati di sottofondazione stradale;
Realizzazione rete smaltimento acque bianche
Posa di chiusini e caditoie;

Formazione di strato di fondazione in riciclato;
Formazione di strato in misto cementato;
Formazione di strato di collegamento binder;
Realizzazione dello strato di usura;
Realizzazione della segnaletica orizzontale;

Posa di barriera stradale;

Posa della segnaletica verticale e catarifrangente.

2. Infine tutto quanto pud essere necessario per dare ultimata 1’opera appaltata in ogni sua parte esterna, interna e di

dettaglio, e per mantenerla in stato di perfetta manutenzione fino al collaudo.

3. L’ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle diverse opere saranno generalmente quelle che si rilevano
nelle tavole esecutive, che fanno parte integrante del contratto, e salvo quanto verra meglio precisato all’atto
esecutivo dalla Direzione Lavori, tenendo in considerazione che nessun elaborato grafico per quanto
particolareggiato puo ritenersi completamente esaustivo dei magisteri connessi alla realizzazione dell’opera, e che
quindi devono intendersi previsti e considerati dall’impresa nella formulazione della sua offerta.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.7. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1.

L’appalto ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per
le parti ancora vigenti.

Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da
leggi, regolamenti e circolari vigenti.

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nelle leggi, decreti, regolamenti e circolari della Regione,
Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto, vigenti nonché le
disposizioni del citato D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e s.m. ed integrazioni.

Ove il Capitolato Speciale d’appalto Parte II non preveda espressamente le caratteristiche per 1’accettazione dei
materiali a pi¢ d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia,
saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal C.N.R., le norme UNI, le
norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell’A.N.C.C., anche se non espressamente
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della
esecuzione dei lavori.

Art.S. Presentazione dell’offerta e stipulazione del contratto

1.

Le modalita di presentazione dell’offerta e di stipulazione del contratto vengono stabilite dalla Stazione Appaltante
con il bando o la lettera d’invito.

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente documento tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1’attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.10. Conoscenza delle condizioni dell’appalto

1.

Per il fatto di presentare offerta per 1’esecuzione dell’opera, I'Impresa implicitamente ammette e dichiara di:

- aver esaminato tutta la relativa documentazione e di aver verificato le condizioni del suolo su cui dovra eseguire
I’opera e della sua natura, delle condizioni di viabilita e di accesso nonché della situazione degli edifici;

- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative
all’appalto stesso, ed ogni e qualsiasi possibilita contingente in grado di influire sull’esecuzione dell’opera;

- di avere I’organizzazione ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo i migliori sistemi e
regole dell’arte e di essersi assicurata la fornitura tempestiva dei materiali occorrenti per 1’esecuzione delle
opere;

- di avere espressamente esaminato, controllato e riveduto il progetto delle opere architettoniche, impiantistiche e
strutturali riscontrandolo pienamente rispondente, nei riguardi costruttivi ed esecutivi alle esigenze tecniche e di
assumere piena responsabilita circa I’esattezza e la possibilita di pratica esecuzione;
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- di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sui prezzi
dell’offerta, avuto anche riguardo alla provenienza dei materiali prescritti.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del DPR n. 207/2010 e s.m.i. generale approvato con Regolamento,
I’appaltatore dara atto, senza riserva alcuna, con apposito verbale sottoscritto in contradditorio col responsabile del
procedimento:

- Dell’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;

- Dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del
progetto;

- Della realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per I’esecuzione dei lavori;

Art11. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli
articoli ancora in vigore;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come elencati nell’allegato “C”, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma
5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 del presente C.S.A.;
b) il capitolato speciale d’appalto “Norme tecniche di esecuzione”;

2. Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i
documenti di seguito specificatamente precisati:
- il Capitolato Speciale d’ Appalto;
- ’Elenco dei Prezzi Unitari.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il D.Lgs. n.50 del 2016;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) 1 computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi sommari;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo
106 del D.Lgs. n.50 del 2016;
¢) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art.12. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore si applica quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 .
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2. Se l’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di
fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.13. Domicilio dell’appaltatore — Rappresentante dell’appaltatore - direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede 1’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale
luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, in base a
quanto previsto dall’articolo 2 del DM n. 145/2000 vigente. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni
altra notificazione o comunicazione inerente il contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal
Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto ai sensi del precedente paragrafo.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del DM n. 145/2000 vigente, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso La Stazione Appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del DM n. 145/2000 vigente, il mandato a persona in possesso dei requisiti di idoneita
tecnici e morali, per I’esercizio delle attivita necessarie per I’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L appaltare
rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere
depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione lavori.
L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’appaltatore,
ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita
all’appaltatore o al suo rappresentante.

4. L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di
personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessita per una
corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori. L’ Appaltatore € tenuto
ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma
tecnico, iscritto all’albo professionale se non ¢ alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato
curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera dichiarazione scritta
dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo in qualita di preposto,
responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia
dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori. L’ Appaltatore
risponde dell’idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in
cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della
Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere 1’allontanamento motivato dai cantieri di qualunque
addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale. 11
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
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causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I’art. 167 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. e gli articoli
16 e 17 del DM n. 145/2000 vigenti.

Art.15. Tracciabilita dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i .)

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente
appalto devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 L.13 agosto 2010,
n.136 e s.m.i..

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente appalto devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i,,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

3. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1,
anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle
operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non ¢ riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli
interventi di cui al medesimo comma 1.

4. L’ Appaltatore e’ tenuto a quanto segue:

- indicare nelle fatture per ciascuna transazione posta in essere dall’Appaltatore il codice CIG e CUP (se
richiesto) forniti dalla Stazione Appaltante;

- indicare nella fattura un c/c bancario o postale dedicato anche, non in via esclusiva, al pagamento da parte della
Stazione Appaltante di quanto dovuto per I’appalto in corso;

- comunicare entro 7 giorni dall’accensione del conto corrente ovvero nel caso di conti gia esistenti dalla data
della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a quella commessa, le generalita ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti bancari o postali dedicati alle suddette operazioni di
pagamento tramite bonifico da parte della Stazione Appaltante.

5. L’ Appaltatore e tenuto ad inserire nei propri contratti di subappalto e subcontratto per servizi e forniture una apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata
legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte
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agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
I'amministrazione concedente.

6. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti
sottoscritti dall’ Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, il medesimo ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione
Appaltante copia dei contratti succitati.

7. 11 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 15bis. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto materiali

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibito al trasporto dei materiali per
Pattivita del cantiere, la bolla di consegna del materiale deve riportare il numero di targa ed il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi.

Art.15 ter.  Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
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CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art.16. Consegna dei lavori - inizio ed ultimazione degli stessi

1.

2.

I lavori saranno consegnati non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto, previo invito scritto del
direttore dei lavori.

Resta comunque salva, per La Stazione Appaltante, la facolta di procedere ad una consegna dei lavori in pendenza
del contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 8 del D,Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dopo I'atto amministrativo di
aggiudicazione definitiva.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltd di procedere a una consegna frazionata senza che al riguardo
I’appaltatore possa pretendere indennita o risarcimento di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione
di un verbale di consegna provvisorio e 1’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per 1’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica
anche alle singole parti consegnate, qualora ’'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti dalla data dello stesso decorre il
termine utile per il compimento dell’opera, salvo il caso di consegna frazionata.

Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 1’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della
Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva. Qualora sia indetta una nuova
procedura per 1’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

In caso di differenze riscontrate all’atto della consegna si richiama si procedera con comuicazione scritta al RUP che
disporra in merito.

Il R.U.P. accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 56 bis del presente Capitolato Speciale
prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I’esito al Direttore dei lavori. La
redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati

L'ultimazione dei lavori, sara accertata ed attestata dal Direttore dei Lavori nel piu breve termine dalla data della
comunicazione in forma scritta fatta dall'Appaltatore alla Direzione Lavori stessa.

Se dalla visita di accertamento, le opere eseguite risultassero complete e perfette, si stendera il relativo certificato di
ultimazione lavori ed i termini stabiliti per il conto finale e di collaudo decorreranno dalla data sotto la quale ¢
giunta alla Direzione dei Lavori la comunicazione suddetta.

10. Se invece risultasse la necessita di completare, rifare o migliorare qualche opera, 1'Tmpresa dovra eseguire i lavori

necessari, nei tempi e nelle modalita riportate nel verbale di accertamento, e solamente dopo la constatazione
dell'avvenuto perfezionamento si redigera il certificato di ultimazione lavori.

Art.17. Tempo utile per dare compiuti i lavori

1.

2.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori viene fissato in giorni 153 (centocinquantatre) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna, (in caso di consegna frazionata dalla data dell’ultimo verbale). Nel
conteggio di tale tempo si ¢ tenuto conto, ai sensi dell'art.1 della Legge 10.12.1981, n°® 741, del normale andamento
meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori; per I'impianto del cantiere ¢ stato assegnato un decimo del tempo
complessivo, da intendersi gia conteggiato nel tempo per dare compiuti i lavori.

Nel calcolo del tempo utile si ¢ tenuto conto anche delle ferie contrattuali.
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3. Se il giorno stabilito per I'ultimazione ¢ festivo il termine per I'ultimazione stessa viene prorogato al primo giorno
feriale successivo.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori allegato al presente schema di

contratto, che potra fissare scadenze inderogabili per 1’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale

delle opere.
5. L’appaltatore non pud per nessuna ragione sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori. Per le eventuali

sospensioni dei lavori e proroghe si applicano le disposizioni di cui agli articoli successivi.

6. Qualora i lavori fossero in ritardo rispetto al programma lavori, a causa di negligenza dell'Appaltatore, il Direttore
del Lavori redigera una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Stazione
Appaltante potra intimare all'Appaltatore 1'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per
ultimarli: decorso tale termine inutilmente, La Stazione Appaltante si riserva la facolta di deliberare la risoluzione
del contratto.

7. L’ultimazione dei lavori appena avvenuta ¢ comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie contestazioni in contradditorio.

8. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo di ritardo & determinato
sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 43
comma 10 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. ed il termine assegnato dal direttore lavori per compiere i lavori.

Art.18. Sospensione e ripresa dei lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con ’intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con ’indicazione delle ragioni che hanno determinato 1’interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza
della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. L’ Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di
sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore pud essere legittimamente avanzata all’Amministrazione
Committente qualora, durante I’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne
impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106,
comma 1, lett. b) e ¢), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Non sono considerate cause di
forza maggiore ai fini della sospensione:
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- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- 1dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

3. 11 verbale di sospensione deve contenere:

a. I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b. I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c. I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d. le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;

e. la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

4. 11 verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non
si pronuncia entro 10 dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dall’amministrazione
committente. Se I’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data
di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avra efficacia
dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare
il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa
dei lavori ¢ efficace dalla data della sua redazione ed ¢ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.

8. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente
Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in
tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non
comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per 1’ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle
lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara disposta con verbale della Direzione
Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa
verifica degli avvenuti adeguamenti.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
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I’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

11 Le sospensioni disposte non comportano per 1’ Appaltatore la cessazione e I’interruzione della custodia dell’opera,
per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

12. In caso di sospensione dei lavori, I’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni
decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei
Lavori.

Art. 18 bis. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di
necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L’ordine ¢
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette 1’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, 1'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. L’amministrazione
committente pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a. in applicazione di provvedimenti assunti dall’ Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’ Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale

Art.19. Proroghe e tempo per lultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se I’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non ¢ in
grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale, puo
chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui
al predetto articolo 17. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore:
ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o
conseguenti all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori
oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra I’Amministrazione Committente e
terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta puod essere presentata anche se mancano meno di 7
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 17, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
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determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza del ritardo.

3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore risultasse tale da
impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, I’appaltatore pud presentare all’amministrazione
committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento e
fornire all’Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a
comprova dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per 1’ Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di
avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al
precedente art. 17.

4. La richiesta di proroga ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

5. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il
R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e puod discostarsi
dallo stesso parere motivando; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori se questo ¢ difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga ¢ concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 17,
essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 20. Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle stabilite dai
precedenti articoli sono considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni
prodotti.

2. Ai sensi dell’art. 1382 del C.C., il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta ¢ quantificato secondo i
seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari
alla meta della percentuale minima prevista dall’articolo 32 comma 2 lett. b) del Regolmanento, rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione;

b) la lesione dell’utile € riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari
agli interessi moratori come fissati dall’articolo 144 comma 4 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., computati sulla
percentuale prevista dall’art. 34 comma 2 lett. ¢) del DPR n. 207/2010 e s.m.i., rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttor dei Lavori.;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate

e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art.21. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, oltre
al rimborso alla Stazione Appaltante delle spese per protratta sorveglianza ed assistenza. Qualora fosse prevista
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I’esecuzione delle opere frazionate in piu parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’una di tali parti la
penale di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora La
Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di rescissione del contratto;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel cronoprogramma o programma esecutivo dei
lavori;

3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c) € applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare
a quelli non accettabili o danneggiati.

4. 1l direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento
dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo
della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove 1’avvio delle
procedure per la risoluzione del contratto

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda I’esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del
procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di
conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

7. E ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca
che il ritardo non ¢ imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente
sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di
compensi o indennizzi all’esecutore.

8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art.22. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. Ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, anche redatto indipendente dal crono
programma di cui all’articolo 40 comma 1 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente previste per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Nel dettaglio tale programma elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa, deve riportare per ogni lavorazione, anche le previsioni circa il periodo di
esecuzione, la quantita di manodopera impiegata, i nominativi del personale tecnico che verra destinato ai lavori
(ingegneri, geometri, assistenti e sorveglianti). Il programma esecutivo deve essere coerente con i tempi contrattuali
di ultimazione e con il crono programma approvato dalla Stazione Appaltante.
Il programma esecutivo deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.
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2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dal direttore lavori su ordine
dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o 1'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Ai fini dell’applicazione delle penali intermedie di cui al precedente articolo comma 5, si tiene conto del rispetto
delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori
Nessuna prescrizione

5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art.23. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;
¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;
d) il tempo necessario per 1'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
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inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con 1’amministrazione
committente, se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima le
cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazio

Art.24. Durata giornaliere dei lavori

1. L’appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore
dei lavori puod vietare 1’esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o
organizzativo. In ogni caso 1’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva I’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori, ravvisa la necessita che i
lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
responsabile unico del procedimento ne da ordine scritto all’appaltatore, il quale € obbligato ad uniformarvisi, salvo
il diritto al ristoro del maggiore onere.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.25. Anticipazioni della Stazione Appaltante all’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, ¢ prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di
un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base
al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) T'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale
compensazione;

c) la garanzia ¢ prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori I’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con 1’obbligo di restituzione, se 1’esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione
appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che
I’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art.26. Pagamenti in acconto

1. T pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i
lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a Euro 100.000,00
(diconsi centomila).

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori
¢ operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tali somme trattenute
saranno pagate all'Appaltatore medesimo con la rata di saldo dopo 1’approvazione del collaudo provvisorio o
certificato di regolare esecuzione sempre che in sede di verifica della regolarita contributiva dell’appaltatore e dei
sub appaltatori non siano state comunicate inadempienze. Su queste somme la Stazione Appaltante ha gli stessi diritti
che sulla cauzione.

3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
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direttore dei lavori redige la relativa contabilita (SAL) e il responsabile del procedimento emette, il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ...... “ con I'indicazione della data.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a QUARANTACINQUE (45) giorni la Stazione Appaltante
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

5. L’emissione di ogni certificato di pagamento ¢ subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n.
98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) agli adempimenti di pagamento in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

c¢) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del
1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno
all’importo da corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento
accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢ segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

6. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art.
105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta,
I’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,
trattenendo una somma corrispondente ai credai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52,
comma 2 del presente Capitolato.

Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazione
sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice o sub appaltatrice
relativamente al lavoro in appalto, la Stazione Appaltante provvede in base a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del
DPR n. 207/2010 e s.m.i..

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore.

Art.27. Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori ¢ redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale ¢ accertato e proposto 1I’'importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata
all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

I1 R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il
proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, ¢ pagata entro 30 giorni dopo I’avvenuta emissione del
certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che 1’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria
ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 1’emissione del certificato di
regolare esecuzione;
¢) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente
entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

10. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 26, commi 5 e 6.

Art.28. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 26 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di
ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che 1’amministrazione committente
abbia provveduto al pagamento, si applichera quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.
192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del
23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art.29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 27, comma 4, per
causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella
misura di cui all’articolo 28, comma 2.

Art.30. Revisione dei prezzi - Compensazioni
2. Perilavori di cui al presente Capitolato, ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo

1664, primo comma, del codice civile.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal
precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti
condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'l% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne ¢ stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione committente nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per I’amministrazione committente;
c¢) la compensazione ¢ determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per
cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti
che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione
lavori se non € ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente
sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I’ultimazione dei lavori stessi.
La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art31. Cessione del contratto - cessione dei crediti

1.
2.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Dall’atto di cessione dovra desumersi 1’entitd del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
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pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario € tenuto a rispettare la
normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. L’amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del
presente contratto di appalto.
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CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art.32. Cauzione definitiva

1. Al sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento ¢
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché 1'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 ¢ progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento
o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia ¢ prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e 1’estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei
limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il
servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 1'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
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Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, per la garanzia provvisoria.

7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e 1'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art.33. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 I'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non ¢
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo
di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I’impresa, in relazione allo specifico
appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione
dell’importo, sia sufficiente la classifica II.

7. Inderoga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I’impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita, in quanto assuntrice di lavori per i quali ¢ sufficiente 1’attestazione SOA in
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classifica II.

Art.34. Coperture assicurative

1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, I’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione
e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
a tal fine I’utilizzo da parte dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio ¢ stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks* (C.A.R.), e prevedere:

Sezione I:

a) partita I*: per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’l.V.A. la copertura dei
danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere,
compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell’impresa, compresi i
beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; inoltre deve
prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui 'impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I’obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

b) partita II" per una somma di € 30.000,00 (trentamila/00) prevedere la copertura dei danni ad opere od impianti
preesistenti;

c¢) partita IIT" per una somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) prevedere la copertura per costi di demolizione e
sgombero;

Sezione II:
5. La copertura assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere prestata per un importo non
inferiore al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 4, lettera a), con un minimo di 500 mila
Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro e deve garantire quanto segue:

33

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




e COMUNE DI

SO.GE.M.L ) %t} MILANO
E:i o g e | l‘j I s CITTA

MERGATO AGROALIMENTARE MILANG E METROPOLITANA
DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

a) la copertura dei danni che 1’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro
da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di
assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente 1'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per
la sicurezza, i collaudatori.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, in
base al regime delle responsabilita disciplinato dal combinato disposto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 detta
garanzia copre anche i danni arrecati dalla/e impresa/e mandante/i..

7. Per i lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia, alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 4 ¢ sostituita da una polizza che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per
la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

8. Nel caso di sospensione dei lavori, I’appaltatore comunichera tali eventi alla compagnia di assicurazione, con la
richiesta di spostamento dei termini temporali di sicurta della polizza, regolando economicamente, esclusivamente
con la compagnia stessa, I’eventuale maggiorazione del premio. Copia di tale comunicazione dovra essere trasmessa,
per conoscenza, alla Stazione Appaltante.

9. Una proposta della polizza di cui al presente articolo, dovra essere presentata alla Stazione Appaltante, prima della
stipula del contratto d’appalto, per I’approvazione riservandosi la stessa, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di
richiedere tutte le opportune modifiche ed integrazioni.

10.La mancata presentazione dell’originale di polizza o la non conformita a quanto previsto nel presente capitolato,
determina la revoca dell’affidamento.

11.La polizza dovra contenere la seguente clausola vincolante, chiaramente espressa: “la polizza non potra essere
modificata dal contraente senza il consenso scritto della Stazione Appaltante. La compagnia assicuratrice
comunichera alla stessa stazione appaltante, a mezzo lettera a data certa, ogni circostanza che potesse invalidare la
garanzia per fatto o inadempienza del contraente, anche se riferita a fatti occorsi alla ditta appaltatrice in cantieri, di
diversi enti o ditte”
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CAPO 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO - CONTENZIOSO

Art.35. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo

1. Quando il direttore lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore costituiscono grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile unico del
procedimento una relazione dettagliata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore, nonché I’ammontare dei lavori che hanno subito un
ritardo rispetto al programma lavori.

2. Si procede in analogia al comma 1 anche nel caso in cui a ravvisare gravi e ripetuti inadempimenti sia il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.

3. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
dell’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al Responsabile del procedimento.

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I’appaltatore
abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5. Qualora al di fuori dei precedenti casi, I’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle
previsione del programma, il Direttore Lavori, gli assegna un termine, che salvo i casi d’urgenza, non puod essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, dando inoltre le prescrizioni necessarie. Il termine dei 10
giorni decorre dal ricevimento della comunicazione.

6. Scaduto il termine assegnato il direttore lavori, verifica in contraddittorio con I’appaltatore, o, in sua assenza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.

7. Sulla base del processo verbale, qualora 1’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art.36. Altre cause di risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 1’amministrazione committente ha facolta di risolvere il
contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo del presente Capitolato
Speciale;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale 1’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una
delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza
di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e 1’amministrazione committente ha facolta di risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti
casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
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il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51
del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

1) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e
senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o
pill misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di
prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

¢) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza,
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti; d) la perdita da parte dell'appaltatore dei
requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di
salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dall’amministrazione committente ¢ comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo,
in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I’ammontare
lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario 0 un consorzio
stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per
un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa € estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. 1l contratto ¢ altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto.

Art. 36 bis. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore I’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n.50/2016.

2. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di
fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18

dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016

Art.37. Provvedimenti in seguito della risoluzione del contratto e obblighi a carico dell’appaltatore

1. 11 Responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti e I’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei
Lavori.

2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto ¢ determinato 1’onere da porre a carico dell’appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Tale onere se non
coperto dalla cauzione definitiva ¢ oggetto di detrazione dall’importo a saldo da erogare.

3. Nei casi di risoluzione del contratto I’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso
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di mancato rispetto del termine assegnato la Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i
relativi oneri e spese.

4. La Stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori
o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero della aree di
lavoro e le relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’uno per cento del valore del contratto.

5. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento del danno.

Art.38. Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti
e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

2. 11 decimo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra I’importo dei quattro quindi del prezzo posto a
base di gara, depurato dal ribasso d’asta, e I’ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L’esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.

4. T materiali il cui valore ¢ riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia
accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione di preavviso di cui al comma 3.

5. La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e
degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il
costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve
mettere 1 predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero ¢ effettuato d’ufficio e a sue spese.

Art.39. Transazione

1. Al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il procedimento di accordo bonario di cui al successivo art. 40, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile.

2. Se I'importo di cio che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000,00
Euro ¢ necessario il parere dell’avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario piu elevato in
grado, competente per il contenzioso.

3. 1l dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

4. La transazione a forma scritta a pena di nullita.

Art.40. Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I’'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il
5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a
6 del medesimo articolo. I1 R.U.P. deve valutare immediatamente 1’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai
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sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

2. 11 direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata. 3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e I’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I’esperto incaricato
della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni
dalla trasmissione della lista I’esperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢
formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la
proposta ¢ formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con 1’appaltatore, effettuano eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con ’acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto
termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.

5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione
del certificato di cui all’articolo 56 del presente Capitolato Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60
(sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’amministrazione
committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario
ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono
sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, ¢ necessario acquisire il parere
dell'avvocatura che difende 1I’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I’interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente
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Art.40bis Definizione delle riserve

1. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non pud in ogni caso essere
superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.

2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art4l1. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla

@)}

\]

richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore
dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali

vizi e difformita di costruzione che 1’appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all’amministrazione committente. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con

I’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’amministrazione committente, da effettuarsi
entro i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.

. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito

verbale immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, 1’approvazione del certificato di regolare esecuzione, la

manutenzione delle stesse resta a carico dell’ Appaltatore che la eseguira nel rispetto delle norme di legge a tutela
della circolazione e dell’incolumita pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a
suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

. Per il periodo intercorrente tra I’esecuzione e 1’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori

responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I’ Appaltatore ¢ garante delle opere e delle forniture eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

. I’ Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di volta in volta,

alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della
Direzione Lavori. Nel caso in cui I’appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito
scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata all’ Appaltatore
stesso.

. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo all’ Appaltatore,

nel periodo compreso tra I’ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, devono essere
notificati all’amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’evento. L’ Appaltatore ¢ comunque
tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi
di Elenco.

Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi apportati
dall’ Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione ¢ a suo carico ammontino complessivamente — all’atto della
regolare eseuzione — a pill di un decimo della superficie della pavimentazione, il Committente potra rifiutare il
collaudo dell’intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti

Art.42. Termini per il collaudo o per Uaccertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
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successivi due mesi. Qualora I’'importo dei lavori sia inferiore a 500 mila Euro, il certificato di collaudo € sostituito
dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori d’importo superiore ai 500 mila Euro ma inferiore al milione di
Euro, la Stazione Appaltante si avvale della facolta di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Nel caso che il collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione il certificato va emesso non
oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di redazione del certificato di regolare esecuzione si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 229 comma 3, 234 commi 2,3,4 e 235 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

2. Con I’approvazione del collaudo sara corrisposto all’appaltatore 1’eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si
procedera allo svincolo della cauzione definitiva.

3. In caso di decorso dei termini fissati per legge per il compimento delle operazioni di collaudo si applica quanto
previsto dall’art. 235 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

4. 11 ritardo nell’inizio e nell’ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del committente, fatta risultare
mediante regolare atto di costituzione in mora, non da titolo all’appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di
sorta.

5. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del committente, anche in presenza di un’anticipata
utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa.

6. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera
ai sensi dell’art. 141 comma 7 del Codice.

7. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di verifica volte a controllare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art.43. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo I'ultimazione dei lavori..

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Si puo procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori ultimati, in pendenza del collaudo provvisorio, a
condizioni che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico ove previsto;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile del procedimento, il certificato di abitabilita o il
certificato di agibilita di impianti ed opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto, dal direttore lavori e dal collaudatore;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allevare al verbale di consegna del lavoro.

4. Su richiesta della Stazione Appaltante, I’organo di collaudo procede a verificare I’esistenza delle condizioni sopra
specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che 1’occupazione e 1'uso dell’opera o
lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere
i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore lavori e dal responsabile del
procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni e sulle conclusioni cui perviene.

5. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo
del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

6. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo dell’opera o lavoro e su tutte le questioni che
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possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

7. La consegna si intendera, in ogni caso, effettuata sotto la riserva della responsabilita dell'Appaltatore e con le garan-
zie di cui all'art.1667 del codice civile per i vizi e le difformita dell'opera, e al D.P.R.24.05.1988, n° 224, per i danni
cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati e facenti parte della stessa, nonché con la
garanzia per i gravi difetti dell'opera di cui all'art.1669 del codice civile.
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CAPO 8- CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.44. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo, a misura, in economia e per la sicurezza di

cantiere.

1. Nei prezzi unitari dei lavori a corpo, a misura, in economia e relativi alla sicurezza di cantiere si intendera sempre
compresa, senza eccezione alcuna, ogni spesa per opere principali, accessorie e provvisionali, ogni fornitura, ogni
lavorazione, compensi ad operai ed oneri necessari per dare finita in ogni sua parte ciascuna categoria di lavoro
secondo le migliori regole dell'arte, le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e quelle che potranno essere
impartite dalla Direzione dei Lavori in corso dei medesimi.

2. Con i succitati prezzi si intendono espressamente compensati e percio a carico dell'Appaltatore:

- tutti gli oneri connessi alla sicurezza del cantiere, (protezioni di sorta, transennamenti, disposizione di D.P.L.,
ogni onere connesso)

- circa i lavori a misura, a corpo ed in economia, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

- circa 1 materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; circa i noli,
ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;

- le spese per formare, mantenere ed illuminare i cantieri, per armature di sostegno, passaggi provvisori, per
impalcature e chiusure con steccati; aggottamenti e deviazione di corsi d'acqua;

- per l'installazione della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada necessaria a segnalare i cantieri di
lavori ed eventuali interruzioni o deviazioni di traffico che si rendessero necessarie in conseguenza dei lavori;

- per la custodia delle opere e dei materiali sia di giorni che di notte e per la loro manutenzione fino al collaudo;

- per rilievi, tracciamenti, verifiche, esami di laboratorio, assaggi, formazione capisaldi, prove di carico, indagini
geologiche suppletive, ecc.;

- per costruzione di tettoie e ricoveri di operai e materiali;

- per risarcimento danni a persone e a cose in dipendenza dell'esecuzione di lavori, in particolare per i danni
arrecati alle proprieta private esterne alle aree da occupare stabilmente per le nuove opere;

- per i danni che in causa del transito stradale durante i lavori dovessero essere arrecati ai medesimi e per i
maggiori oneri che comunque 1Tmpresa dovesse sostenere in conseguenza della necessita di mantenere in
qualsiasi momento la possibilita del transito stesso lungo il tratto di strada interessato dalle opere appaltate senza
pregiudizio per gli utenti stradali, per la proprieta stradale e la proprieta di terzi;

3. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo per la sicurezza si intendono accettati
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Art.45. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
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capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 1’appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per ’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella
”B“, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art.46. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella ”B“, allegata al presente capitolato
speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per 1’esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella
”B“, integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella "B, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.47. Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 1'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 179 del DPR n.
207/2010 e s.m.i..

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella
”B“, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.
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3.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli
attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi
di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in perfetto stato di efficienza.

Art.48. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera

1.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta, ad insindacabile
giudizio del Direttore dei Lavori, la meta del valore dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima.

2 I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art.49. Norme per la valutazione e misurazione dei lavori

1. Tutti i lavori saranno valutati a misura reale con metodi geometrici 0 a numero o a peso in relazione a quanto
previsto nell'elenco prezzi in base alle quantita risultanti dai rilievi che saranno effettuati in sede di consegna e
durante e/o dopo il compimento delle opere dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con 1'Tmpresa Appaltatrice.

2. L’Appaltatore dovra tempestivamente chiedere, per iscritto alla Direzione Lavori, la misurazione in contraddittorio
di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piul accertare, come pure dovra
tempestivamente richiedere che si proceda in contraddittorio alla misurazione o alla pesata di tutto cio che necessita
di essere misurato o pesato prima della posa in opera.

3. Inoltre ¢ anche obbligato a ripristinare, a proprie spese, senza alcun compenso, ci0 che ¢ stato alterato e/o demolito.
Quando ne sia richiesto sara pure tenuto a prestare nei casi suddetti la sua opera ed assistenza personale.

4. Resta pertanto tassativamente convenuto che se, per difetto di ricognizione fatta a tempo debito talune qualita o

5. quantita non fossero esattamente accertate, 'assuntore dovra accettare la valutazione che verra fatta dalla Direzione
dei Lavori o sottostare a tutte le spese ed a tutti i danni che per tardive ricognizione gliene potessero derivare.

6. Le strutture di dimensioni maggiori alle prescritte qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della Direzione

dei Lavori, saranno pagate per le sole dimensioni ordinate o di progetto. Cosi pure non saranno in alcun modo prese
in considerazione lavorazioni pill accurate di quanto prescritto.
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CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art.50. Variazioni ed addizioni al progetto approvato

1. Nessuna variazione pud essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di
autorizzazione dell’Amministrazione Committente. II mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dall’ Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione
Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. ’amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 1’appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill 0 in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un termine
suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. 3. Non sono riconosciute
varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo
ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte dell’amministrazione
committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi ¢ accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art.
106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché
non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della
Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa 1’applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I’ottemperanza a provvedimenti di autoritd o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento)
di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito
I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta
diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente
I'ambito di applicazione del contratto;
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f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 del presente Capitolato, con i relativi
costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I’adeguamento dei
piani operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.

8. La perizia di variante o suppletiva ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che 1’appaltatore ¢ tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, I’ Amministrazione Committente potra sempre ordinare
I’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto
dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I’appaltatore non puo far
valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo.

10.Durante il corso dei lavori I’appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite
di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le
caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL
devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare ’approvazione senza necessita di motivazione diversa dal
rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta a
favore della Stazione appaltante e per meta a favore dell’appaltatore.

Art.51. Determinazione nuovi prezzi per lavori non previsti nel contratto

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:

a) desumendoli dall elenco prezzi contrattuale;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’ offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi
si intendono definitivamente accettati.

Art.52. Contestazioni tra la stazione appaltante e ’esecutore

1. 1l direttore dei lavori o I’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti
tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I’esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile del procedimento ¢ comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I’imprenditore un processo
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verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del
verbale ¢ comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto
giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al responsabile del
procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 53. Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il direttore dei lavori
compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le
presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva

o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti ¢ a totale carico dell’esecutore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 54. Danni cagionati da forza maggiore

1. L’esecutore non puod pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto.

2. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i
quali I’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L’appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente
tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

3. Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere
provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e
perfetta dei lavori.

4. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente € in nessun caso, sotto pena di decadenza, entro i cinque
giorni dalla data dell’avvenimento. L’appaltatore non potrd, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare
I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino
all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere ¢ limitato all’importo
dei lavori necessari per 1’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

5. Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature,
assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle
scarpate e sui rilevati in genere anche se ultimati, n¢ gli interramenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno
essere riparati a cura e spese dell Tmpresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a
cura e spese dell Impresa che ¢ tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a
libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione,
I’esecutore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella
testimoniale.
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA-TUTELA DEI LAVORATORI

Art.55. Tipo di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008

1. 1I cantiere oggetto dell’appalto, regolato dal presente capitolato speciale, rientra nelle ipotesi di cui all’art. 90
comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m. ed integrazioni.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
Appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Art.56. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 1’appaltatore deve trasmettere

all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di

questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima

della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato
Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi ¢ effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I’esecuzione il
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) ’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste
di adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2,
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
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organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il
consorzio ¢ privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che
questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se I’appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs.
50/2016; I’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 ¢ individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata
con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 45,
comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica

all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del

2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.57. Norme di sicurezza generali

1.

I lavori appaltati, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art.58. Sicurezza sul luogo di lavoro- misure organizzative per la vigilanza sulla regolarita delle imprese

esecutrici dei lavori

1. L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalla normativa vigente in materia ed in
base a quanto indicato nel PSC quando previsto.

3. Ferme restando le competenze e le responsabilita del committente e del responsabile dei lavori, in quanto nominato,
il coordinatore della sicurezza durante 1’esecuzione delle opere oppure I'ufficio di direzione lavori esercitano la
funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese a qualunque titolo
presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

4. Le imprese hanno I’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinche i soggetti di
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cui al comma 3 possano svolgere le funzioni di controllo ivi previste.

5. Le imprese hanno I’obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze di cantiere,
nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e
debbono mettere a disposizione, su richiesta dei soggetti di cui al comma 3, entro il termine di 3 gg.:

- Copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore in cantiere;

- Copia della denuncia dei versamenti mensili all’'INPS, e alla CASSA EDILE di riferimento territorialmente
competente;

- Copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;

6. L’appaltatore € inoltre tenuto:

- ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione lavori, un prospetto redatto conformemente
alle indicazioni fornite dalla direzione lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante I’elenco nominativo
della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell’appaltatore, sia delle altre imprese comunque
impegnate nell’esecuzione dei lavori;

- dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell’esecuzione
dell’opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e
costituito da una fotografia, e recante il cognome e nome del lavoratore, il nome dell’impresa di appartenenza
ed il numero di matricola, nei termini e con le modalita previste dall’art. 31 bis della Legge n. 248/2006;

Art.59. Piani di sicurezza fisica dei lavoratori
1. L’appaltatore dovra consegnare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di adozione del

provvedimento che determina 1’aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, la seguente
documentazione:

a) per cantieri di entita e tipologia previsti dall'art. 90 comma 3 D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

1. L’appaltatore puod presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al punto 1, lettera a), le proposte si intendono accolte.

4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al punto 1, lettera b),
le proposte si intendono rigettate.

5. Nei casi di cui al punto 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

6. Nei casi di cui al punto 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
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maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

b) per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3 D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i..

1. L’appaltatore ¢ obbligato a redigere e consegnare un piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza ai sensi quando il
cantiere non ¢ soggetto alle norme del D.Lgs. 81/2008. Tale piano dovra essere aggiornato di volta in volta sentito il
direttore dei lavori e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore

per la sicurezza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. N. 81/2008.

¢) in tutti i casi

1. L'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende
il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 18, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1,
lettera b), del D. Lgs. N. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17 comma 1 lett. b e art. 18 dello
stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3, decreto legislativo n. 81/2008 il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza deve essere aggiornato
qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 95 comma 5 e 92 comma 2 del D. Lgs. N. 8§1/2008.

2. Per cantieri di entita e tipologia previsti dall'art. 90 comma 3, del DLgs. n. 81/2008 il piano operativo di sicurezza
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 100
dello stesso decreto.

Art.60. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.
81/2008 e s.m. ed integrazioni, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e
96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il proprio piano. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da
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parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

3. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ovvero sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 131 comma 3 del Codice. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza ¢ affidata al coordinatore
della sicurezza.

4. L’appaltatore si impegna, altresi, ad adeguare il_piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
ed il piano operativo di sicurezza alle prescrizioni imposte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

lavori, ivi compreso il fermo delle lavorazioni non a norma, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento
dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che cid0 comporti ulteriori oneri per
I’ente committente e senza che I’'impresa possa pretendere indennizzo alcuno.

Art.61. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini

I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

e) ¢ tenuto alla presentazione della documentazione di avvenuta denunzia allTspettorato del Lavoro, INPS, e Cassa
Edile prima dell'inizio dei lavori e non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna;

f) ¢ tenuto alla trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva: tale operazione dovra avere scadenza
quadrimestrale. Il RUP procedera alla verifica della regolarita dei versamenti contributivi (DURC) in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

54

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




COMUNE DI

SO.GE.M.L ) {%; MILANO
E:i o g e | l‘j I s CITTA

MERGATO AGROALIMENTARE MILANG E METROPOLITANA
DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

CAPO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.62. Subappalto

1. L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del
contratto ai sensi della Legge n. 55/2019..

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 1’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢
vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito, presso I’amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- 'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3,
commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- I’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica
del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

¢) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 1’amministrazione committente, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
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d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto ¢ superiore ad euro 150.000,00, la condizione ¢ accertata mediante
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice €
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione

Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una
sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che 1’amministrazione committente abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I’affidamento del subappalto; c¢) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresi
garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai
lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; I’amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con 1’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione Committente,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

e.l) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente
Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori. 7. Se I’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del

decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di

56

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




COMUNE DI
SO.GE.M.I.
MILANO
' [ ]
E-iogel l j I CITTA
MERCATO AGHOALIMENTARE MILAND METROPOLITANA
DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

¢) che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa distaccante a ricorrere
al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare 1’autorizzazione al distacco
se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 63. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per I’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. 11 direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. 11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per I’amministrazione committente, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di
questi ultimi.

5. 1 sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari.
L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, I’importo del sub-contratto e 1’oggetto del lavoro
affidato. L’appaltatore €, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per
ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del D.Lgs.
136/2010.

L’appaltatore ¢, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
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avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non
¢ considerato subappalto 1'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali 1’appaltatore
ha I’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.

7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai
sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art.64. Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. Quanto risulta dal presente capitolato, e dalle tavole di progetto esecutivo allegate, definisce in modo sufficiente
l'oggetto del contratto e consente alle imprese concorrenti un’idonea valutazione dell'appalto.

2. E' pero evidente che nessuna rappresentazione grafica, né alcuna descrizione dettagliata puo essere tanto
approfondita da:

1. comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori compresi nelle numerose parti degli impianti;

2. descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature;

3. precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere.

3. Deve essere percio ben chiaro che oggetto dell'appalto ¢ la fornitura e la posa in opera di tutti i mezzi anche se non
esplicitamente indicati, necessari per realizzare i fini indicati nei dati tecnici e negli articoli di elenco prezzi.

4. La qualita dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di piu progredito il progresso tecnologico ha reso disponibile
per lavori del genere considerato e comunque rispettare quanto prescritto nel presente Capitolato.

5. Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale ed a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, sara a
totale ed esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore quanto segue:

a) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul
lavoro, alla igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di
guerra ed ogni altra disposizione in vigore e che potra intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e
morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante,
dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

b) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, se
cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i
lavori; nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni
altro contratto collettivo applicabile nella localita che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
L'Appaltatore ¢ altresi tenuto a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia
aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi e dopo che la
violazione accertata dalla Stazione Appaltante sia stata denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, La
Stazione Appaltante operera le trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida
all'Appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con
i lavoratori, senza che ci0 possa dare titolo a risarcimento di danni e a pagamento di interessi sulla somma
trattenuta;provvedere che sia rigorosamente rispettata 1'osservanza delle norme di cui al precedente comma da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e cid anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non
esime I'Appaltatore dalla suddetta responsabilita;osservare 1'art. 19 del Capitolato Generale, agli effetti della
costituzione della ritenuta per la tutela dei lavoratori;adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati;

c) applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario
anche presidiati da idoneo personale, delle zone interessate dai lavori e specialmente nei tratti stradali
interessati dai lavori di costruzione o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni
provvisorie;assicurare sempre il passaggio agli abitanti delle case site lungo le strade in cui vengono eseguiti i
lavori ed ai negozi prospicienti dette strade. Dovra inoltre essere ostacolato il meno possibile il transito sia dei
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d)

e)

g

h)

i)

k)

)

pedoni che dei veicoli. In tal caso le spese di sbarramento, segnalazioni e guardia, sia di giorno che di notte,
spetteranno all Impresa.

provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, bollo, registrazioni ecc. il pagamento
delle tasse, dei bolli sui documenti e atti ufficiali, nonché l'accollo di altri oneri per concessioni comunali
(licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse
opere finite e delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; nonché di tutte le copie del progetto
o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque
collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che la specificazione diminuisca la generalita dell'impiego, le
copie richieste dagli enti statali e parastatali, dai Comuni, dalle Autorita Militari, dai Collaudatori, dalle
Sovrintendenze, dai Consorzi, ecc.;

fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per rilievi,
tracciamenti, misurazioni, relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori;
eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere sulla base di file in
formato dwg digitale fornito dalla DL; conservare i riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo,
conservare, sempre fino a collaudo, i capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo
preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree
occupate dalle opere d'arte;

redazione del piano di demolizione del fabbricato di controllo accessi, della guardiola e le varie opere
complementari da far pervenire alla DL prima dell’inizio delle lavorazioni medesime e con debito anticipo. 1l
documento deve contenere la definizione delle varie misure preventive da mettere in campo al fine di
conservare e tutelare le parti non oggetto di intervento, 1’ordine di demolizione e di successione delle
lavorazioni nonché le misure di sicurezza adottate. L’elaborato deve inoltro contenere le eventuali altre
indicazioni fornite dal CSE

I’esecuzione di sondaggi per il rinvenimento dei sottoservizi con qualsiasi mezzo necessario

provvedere a tutte le pratiche ed oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per
deviazioni provvisorie di corsi d'acqua, di opere di irrigazione, scolo e bonifica, pubblici e privati, per
deviazioni di strade pubbliche e private, per strade di servizio per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei
cantieri stessi e loro illuminazione durante il lavoro notturno, per cave di prestito, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori;
svolgere tutte le pratiche per conseguire i permessi di estrazione dai pubblici corsi d'acqua dalle aree pubbliche
o private dei materiali occorrenti, nonché pagare i canoni dovuti per le concessioni relative;

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, o metallico e foglio
plastificato rosso per un’altezza non minore di m 2, secondo quanto verra richiesto dalla Direzione dei Lavori e
comunque in ottemperanza alle norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni (ed in particolare al D.P.R.
27.04.1955, n° 547 ed al D.P.R. 7.01.1956, n° 164). Le spese per abbonamenti, canoni € consumi saranno a
carico dellTmpresa.

provvedere alla guardia e sorveglianza diurna e notturna del cantiere;

redigere gli elaborati di cantiere di tutte le opere d'arte. Gli elaborati dovranno essere approvati dalla Direzione
Lavori con congruo anticipo sulla esecuzione dei lavori. Tali elaborati saranno consegnati alla Direzione Lavori
in n° 3 copie, unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati. E a carico dell'Impresa l'espletamento di ogni
pratica prevista dalla legge 5.11.71 n° 1086. A riguardo I’'impresa ¢ tenuta a nominare un ingegnere calcolatore
di sua fiducia, e sul cui nominativo La Stazione Appaltante si riserva ’accettazione, per la verifica ed
accettazione scritta degli elaborati grafici e di calcolo delle strutture consegnate dalla Stazione Appaltante.
Pertanto I’ Appaltatore assume piena ed intera responsabilita dell’esecuzione dell’opera. In particolare I’impresa
dovra fornire i calcoli statici a firma di un tecnico abilitato di verifica della capacita portante in esercizio
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p)

Q)

V)

secondo i carichi di progetto dei manufatti prefabbricati (tombotto scatolare, tubi in c.a.v etc.) che vengono
posti in cantiere. L’ Appaltatore eseguira inoltre e fornira alla Stazione Appaltante, senza alcun compenso n° 1
originale e n° 3 copie di tutti i disegni necessari alla contabilizzazione delle opere nonché un disegno d'assieme
riguardante 1'esatta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite. E’, inoltre, a carico
dell’impresa 1’onere della fornitura della documentazione completa riportante le caratteristiche tecniche dei
materiali che vengono impiegati in cantiere per I’esecuzione dei lavori (depliant illustrativi, specifiche tecniche,
certificazioni ed altro) secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

Effettuare prima dell’inizio dei lavori le indagini geotecniche che 1’appaltatore riterra necessarie al fine della
verifica dei parametri geotecnici di progetto, restando inteso che 1’appaltatore assume piena ed intera
responsabilita sulla corretta esecuzione dell’opera.

Provvedere, qualora richiesto dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore, al prelievo, ed all’invio ai laboratori
ufficiali dei campioni dei materiali da impiegare per tutte le prove che saranno ritenute necessarie, nonché al
pagamento delle tasse ed onorari per il rilascio dei relativi certificati.

Eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che la Direzione Lavori ed il collaudatore riterranno necessari,
compresa la fornitura dell’apparecchiatura necessaria nonché gli eventuali apparecchi di misura, i materiali, i
mezzi d’opera, le opere provvisionali, i consumi di energia, I’esecuzione ad esempio degli scavi di assaggio e/o
di ogni altro magistero, nonché la prestazione dell’idonea manodopera, sia specializzata, che comune,
occorrente per effettuare le prove e/o le indagini richieste;

Le opere di assistenza muraria agli impianti sono comprese nei singoli prezzi unitari contrattuali. Risulta a
carico dell’appaltatore 1’onere della formazione e la successiva chiusura di tracce e fori, il fissaggio di grappe,
mense, apparecchi di sostegno e quant’altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti, nonché ogni
onere principale ed accessorio per il ripristino e la rifinitura di tutte le murature e strutture interessate.
Provvedere mediante fasciatura, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non ¢ agevole
togliere d’opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale
sia consegnato come nuovo o come trovato in posto al momento della consegna.

Provvedere, senza diritto ad alcun compenso, al reperimento fornitura e trasporto dell’energia elettrica, acqua,
gas, ecc. occorrente per I’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando La Stazione
Appaltante da ogni onere in merito. L’onere della fornitura delle succitate fonti energetiche dovra consentire
anche I’esecuzione delle prove di collaudo degli impianti;

Fornire a lavori ultimati tre copie di tutto il progetto esecutivo delle opere edili e degli impianti in genere in
raccolte separate:

certificati di omologazione dei componenti di produzione distribuzione ed utilizzazione del calore di tutti i
materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni
delle normative vigenti. Tale rispondenza dovra essere documentata dai certificati di accertamento di
laboratorio (conduttivita termica, stabilita dimensionale e comportamento al fuoco) certificati, libretti, ecc. dei
serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiature soggetti a collaudo o ad omologazione ANCC. I disegni
di tutte le curve caratteristiche delle pompe e ventilatori con indicazione del punto di funzionamento di
progetto.

I nulla osta degli enti preposti (ANCC, VV.FF. ecc.) il cui ottenimento ¢ a carico della ditta stessa, come detto
in altro articolo;

I disegni definitivi finali degli impianti cosi come sono stati realmente eseguiti, completi di piante, sezioni,
schemi, ecc. il tutto quotato in modo da poter verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi. Di tali
disegni la ditta dovra fornire alla S.A. tre copie complete.

Una monografia in triplice copia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la
messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione. Alla fine della monografie, in
apposita cartella, saranno contenuti i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di
installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni macchina un elenco dei prezzi di ricambio
consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni.
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y) presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera. Per ogni
giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori per l'inoltro delle notizie suddette verra
applicata una multa pari al 10% delle penalita previste dall'art.13 del presente Capitolato, restando salvi,
beninteso, i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il Capitolato
Generale per l'irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

z) sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il
prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli
istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori;

aa) provvedere alla manutenzione delle opere fino al collaudo sempre con le avvertenze di cui all'art.17 del
Capitolato Speciale ed ai sensi dell'art.18 del Capitolato Generale;

bb) sostenere tutte le spese per le operazioni di collaudo di tutte le opere e per le operazioni di prove statiche e
dinamiche che saranno eseguite in tale sede, restando escluso solo I'onorario per i Collaudatori;

cc) fornire le fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che
verranno richieste dalla Direzione Lavori;

dd) qualora nel corso dei lavori, siano scoperte cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc.
o soggette comunque alle norme di legge 1° giugno 1939 n° 1089, I'Appaltatore deve farne immediata denuncia
alla Stazione Appaltante, il quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi
diritti ed obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse lasciandole nelle
condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente autoritd, ma
anche al prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele, alla conservazione e custodia di adatti locali di
tutte le suddette cose, dopo che la Sovraintendenza competente avra autorizzato il trasporto delle cose
medesime. La Stazione Appaltante sara tenuto al rimborso della spesa verso 1'Appaltatore a norma dell'art.39
del Capitolato Generale;

ee) disporre, prima dell'inizio dei lavori, nel numero che sara prescritto, le tabelle recanti le indicazioni relative
all'Autorita, all'Ufficio e all'Opera che viene eseguita. Tali tabelle dovranno avere dimensioni e forma come
previsto in capitolato e rispondere alle caratteristiche che saranno indicate dalla Stazione Appaltante;

ff) fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che potranno essere richiesti
dalla Direzione Lavori;

gg) E fatto divieto all'Appaltatore salvo autorizzazione scritta dell'Appaltante di pubblicare ed autorizzare terzi a
pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto;

hh) provvedere all'impianto e lo spianto del cantiere, intendendosi con cio tutti gli oneri necessari e sufficienti
affinché i lavori avanzino regolarmente con efficienza anche se non specificatamente menzionati (ad esempio,
la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso al servizio della zona dei lavori);

ii) realizzare l'effettivo diagramma dell'andamento lavori mantenendolo costantemente aggiornato, in modo che si
possa, ad ogni istante, controllare il reale avanzamento dei lavori. Tale diagramma sara ubicato entro i locali ad
uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza e dovra essere ben visibile;

ji) 1Tmpresa ¢ tenuta inoltre alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo,
dei cunicoli, quali: scoli d'acqua, allacciamenti privati, tombini, fognoli, cavi, tubazioni di qualsiasi genere, ecc.
Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati si ¢ tenuto conto nello stabilire i
prezzi dei lavori a misura. Non spettera quindi alcun compenso all'Appaltatore qualora I'importo di appalto
subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art.14 del Capitolato Generale, ed anche quando La
Stazione Appaltante, nei limiti concessi dagli artt.13 e 14 del Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali
rendessero indispensabile una proroga nel termine contrattuale;

kk) 1Tmpresa ¢ tenuta ad affidare la custodia dei cantieri a persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata. Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse I'inadempienza dellImpresa a tale obbligo, notifichera
apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro breve termine perentorio, dando contestuale
notizia di cio alla competente autorita di Pubblica Sicurezza. L'inadempienza in questione, salvo quanto
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disposto all'articolo 22 della legge 13.9.1982, n° 646, sara valutata dalla Stazione Appaltante per i
provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori;

1I) l'assunzione in relazione all'importanza dei lavori di un Ingegnere o Geometra. Pertanto 1'Tmpresa assume la piu
ampia responsabilita sia nei riguardi dell'ottima esecuzione delle opere, sia nei riguardi della stabilita delle
stesse durante e dopo la esecuzione dei lavori.

mm) eseguire e assumere a propria cura e spese tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per
recingere provvisoriamente il terreno, sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse
e licenze relative, armature centine, casseri sagome, puntelli, taglie attrezzi ed utensili e tutto quanto pud
occorrere per dare compiuti i lavori. Saranno del pari a carico dell'impresa tutte le spese occorrenti per
I'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto pud
occorrere per mantenere le opere eseguite ove necessario al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo.

nn) Le spese per lo sgombero del cantiere entro una settimana dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto
occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, nonché le spese per la
rimozione di materiali o cumuli di terra o riporti relativi e strade di servizio che sono state eseguite per 1'uso del
cantiere ma che non sono previste nel progetto e le spese relative all'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.

00) il mantenimento della disciplina in cantiere, I'allontanamento e la sostituzione di quei tecnici, rappresentanti
e operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probita o altro, La Stazione
Appaltante appaltante o la Direzione dei lavori richiedesse 1'allontanamento anche immediato.

pp) l'osservanza di tutte le eventuali clausole e prescrizioni riportate nella lettera di invito e nel contratto, comprese
le modifiche al presente Capitolato che detta lettera e detto contratto eventualmente prevedano.

qq) La costituzione delle baracche per gli operai fornite di servizi e locale di pronto intervento, docce ecc. secondo
quanto prescritto dalla normativa sulla sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro (D.P.R. 27.04.1955, n° 547
ed al D.P.R. 7.01.1956, n° 164, D.P.R. 19.03.1956, n° 303). Le latrine, ove possibile, saranno provviste di
fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche ovvero di sistemi chimici di smaltimento.
I suddetti locali dovranno essere mantenuti in buon ordine e puliti a cura e spese dell'Appaltatore.

rr) 1l buon ordine e la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

ss) 1l libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione dei lavori che La Stazione Appaltante appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

tt) 1l provvedere a sua cura e spese, e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e
al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante
appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

uu) Comunicare per debito tempo al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori ai sensi del
D.Lgs.494/96, qualora richiesto anche per iscritto, ogni nuova lavorazione, o diversa fase di una medesima
lavorazione che si vada ad affrontare in cantiere, al fine di consentire al succitato coordinatore per la sicurezza
di potersi recare in cantiere per assistere alle lavorazioni, qualora lo ritenesse del caso.

vv) Eseguire a sua cura e spese sondaggi con mezzi meccanici o a mano per la localizzazione di sottoservizi
comprensivo di ogni onere.

63

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




COMUNE DI
SO.GE.M.I.
MILANO
' [ ]
E-iogel l j I CITTA
MERCATO AGHOALIMENTARE MILAND METROPOLITANA
DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

ww)Eseguire a sua cura e spese la pratica rocce e terre da scavo ivi comprese i sondaggi e le prove di laboratorio a
mezzo di professionisti e laboratori qualificati.
xx) Eseguire a sua cura e spese le prove di tenuta in pressione della condotta principale dell’acquedotto.

Art.65. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore ¢ obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare 1’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcstruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere
dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, € periodicamente verificato e vistato dal Direttore
dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni
in contraddittorio con I’altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul
libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi
come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 66. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta dell’amministrazione committente.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto
Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di
reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pi¢ d’opera,
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diviso per il coefficiente 1,10.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo
articolo 61.

Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di
natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili
con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve
avvenire mediante 1’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso
imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

c) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L’appaltatore ¢ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni
in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.

Art. 68. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 1'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia
dei rifiuti prodotti. L’appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-
sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 69. Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta dell’amministrazione committente e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’amministrazione committente.

2. L’appaltatore ¢ tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione,
del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell’installazione in opera
con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilita potra essere imputata in capo

65

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle —Via Fratta, 19 —35014 Fontaniva (PD) —tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it — www.studioprogettoleonardo.it




COMUNE DI

SO.GE.M.L ) %t} MILANO
E:i o g e | m I s CITTA

MERGATO AGROALIMENTARE MILANG E METROPOLITANA
DI MILANO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DEI MERCATI GESTITI DA SOGEMI

al Committente.

Art.70. Cartello di cantiere

1. Nel cantiere dovra essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di
dimensioni non inferiori a cm 150 di larghezza per cm 200 di altezza, collocata in sito idoneo, ben visibile indicato
dal Direttore dei Lavori, ed entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 18 Legge 55/90. Sia la
tabella che i sostegni dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Le
diciture dovranno essere scritte con colori indelebili secondo lo schema tipo allegato alla Circolare M.LL.PP.
1.06.1990, n° 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella ”C*, curandone i necessari
aggiornamenti periodici con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare in relazione alle peculiarita della
singola opera.

2. A tal proposito in fondo alla tabella dovra essere previsto un apposito spazio per comunicazioni al pubblico in
merito all'andamento dei lavori. Sullo stesso si dovranno riportare le sospensioni dei lavori e le riprese dei lavori con
succinta indicazione delle cause delle interruzioni, e 1'aggiornamento della data di ultimazione.

Art.71. Rilevamenti statistici
1. L'Impresa avra l'obbligo di inoltrare, all'Ufficio della DD.LL. i dati statistici relativi alla mano d'opera impiegata nei
lavori durante ogni mese. I dati periodici dovranno contenere:
- l'importo netto dei lavori eseguiti;
- il numero delle giornate lavorative;
- il totale delle giornate operaie dei giorni lavorativi.
2. Tali dati dovranno pervenire alla DD.LL. non oltre il giorno 10 del mese successivo.

Art.72. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per ’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore

e trova applicazione ’articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'L V.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art.73. Approvazione del contratto
1. 1l contratto stipulato in base al presente Capitolato, vincolera fin dal primo momento il solo Appaltatore.
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2. La Stazione Appaltante non s'intendera vincolata se non dopo l'approvazione delle Autoritd Superiori, qualora
obbligatoria.

Art.74. Validita delle modifiche e aggiunte al presente capitolato speciale

1. Le clausole aggiunte al presente Capitolato Speciale di Appalto, di cui ai successivi punti, prevalgono su quelle di
cui agli articoli precedenti qualora siano con esse incompatibili e anche se queste ultime non siano state cancellate
(art. 1342 del codice civile).
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TABELLA B
TABELLA ”B* PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %
1 Movimenti terra 48562,57 9,52
2 Calcestruzzi 55444,14 10,87
3 Demolizioni 17373,53 3,41
4 Asfalti 79057,00 15,50
5 Segnaletica stradale 43619,86 8,55
6 Rete idraulica. 38005,00 7,45
7 Barriere stradali 63256,64 12,40
8 Illuminazione pubblica 16505,61 3,24
Parte 1 - TOTALE LAVORO A MISURA 361824,35 70,94
1 Movimenti terra 102750,00 20.14
2 Demolizioni 30000,00 5.88
3 Barriere stradali 400,00 0.08
Parte 2 - TOTALE LAVORI A CORPO 133150,00 26,10%
Parte 3 - TO"|FALE LAVORI IN ECONOMIA 15100,69 2,96%
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2 + 3) 510 075,04 100%
3 SICUREZZA DI CANTIERE
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 32) 0,00 0%
Parte 2 - TotLle oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33) 24.828,96 100,0%
A - Posa di guard-rail lungo strada di collegamento tra porta 1 e porta 5 1119,57 4,51%
C - Strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e I’area IFC 20639,08 83,13%
D - Segnaletica commerciale mercato ortofrutticolo 3070,31 12,37%
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 34) 0,00 0%
b) Oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 24.828,96 100%
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 534.904,00
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Tabella C

Tabella C CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)

Comune di Milano

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DEI MERCATI GESTITI DA
SO.GE.M.IL

OPERA FINANZIATA CON :

(eventuale disegno o logo a discrezione della D.L.)

PROGETTISTA GENERALE: ing. Giorgio Valle

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Giorgio Valle

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: ing. Giorgio Valle

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE: ing. Giorgio Valle

RESPONSABILE UNICO DELL’INTERVENTO: Ing. Mirko Maronati

Durata stimata in uomini x giorni: I:I Notifica preliminare in data:
IMPORTO DEL PROGETTO: 555.285,58 €

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:  530.456,62 €

ONERI PER LA SICUREZZA: 24.828,96 €

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del __ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: _,classifica .000.000)
_,classifica .000.000)
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per ilavori di: Importo lavori
subappaltati
categoria descrizione Euro
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso 1'ufficio tecnico comunale
telefono: fax:
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Tabella D ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Elemento di costo importo incidenza
1) Manodopera Euro 117678,88 22,00 %
2) Materiale Euro 339610,55 63,49 %
3) Trasporti (ql/Km) Euro 25889,35 484 %
4) | Noleggi Euro 51725,22 9,67 %
Euro 534.904,00 100,00 | %

squadra tipo:

Operai specializzati
Operai qualificati
Manovali specializzati

—_
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Descrizione Durata

Diagramma di Gantt 12173
Allestimento cantiere s
Accessi e circolazione in cantiere mezzi n
Delimitazione dell'area di cantiere n

Installazione e smontaggio cantiere generico 71

Baracche di cantiere 11
Reti di sicurezza 22
Accessi agli scavi e circolazione mezzi "
Servizi igienici di cantiere "
Macchine varie di cantiere 1 ‘ ‘
Attrezzature di primo soccorso e mezzi estinguenti n
Dislocazione delle zone di carico e scarico "
zona di stocaggio dei rifiuti "
Delimitazione lavori stradali 1
Demolizione di strutture in calcestruzzo 16/26
Demolizione di tramezzi 5/9
Opere di disboscamento 1522
Scavi di sbancamento a macchina 517
Scarificazione di massicciata stradale a4
Rilevati 1
Formazione strato di sottofondo 35

Formazione di strati di fondazione in misto granulare| 34

Compattazione meccanica del terreno %

Rinfianco e rinterro con escavatore 415

Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 57

Posa tubazioni prefabbricate in cemento 68

Posa canalette, cunette e fossi di guardia s

Scavo trincee a profondita inferiore a m. 1,50 4

Posa di tubazione per linee elettriche s

Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione 315

Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte | 33

Formazione di strati di collegamento e di usura | 71

Posa barriera stradale a muretto profilo new jersey | 7

Recinzione e cancello metallici uw
Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 13
Posa di palo di sostegno manuale n
Posa di plafoniera su palo di sostegno n
Installazione apparecchiature elettriche n
Lavori su quadr elettrici n
Scarifica di strati in conglomerato bituminoso | 11
Posa in opera di segnaletica orizzontale s

Posizionamento/spostamento di barriere e segnaleticy 10/12

Smobilizzo cantiere 5/5
Accessi e circolazione in cantiere mezzi n
Delimitazione dell'area di cantiere 202

Installazione e smontaggio cantiere generico | 11

=

Reti di sicurezza n H
‘Accessi agli scavi e circolazione mezzi " i ‘
Servizi igienici di cantiere " i
Macchine varie di cantiere u N

Attrezzature di primo soccorso e mezzi estinguenti | 11

zona di stocaggio dei rifiuti n

Delimitazione lavori stradali 33

iI]




