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1. PREMESSA

Il presente allegato riporta I'analisi delle interferenze lavorative condotta con riferimento ai
contenuti dei Cronoprogramma dei Lavori, il quale prende come riferimento le attivita
individuate in fase di progettazione.
In coerenza con le ipotesi progettuali generali assunte per la pianificazione delle attivita
cantieristiche, I'analisi delle interferenze di seguito riportata € stata condotta sulla base dei
seguenti dati di input:
e Attivita lavorative (come desumibili dai Cronoprogramma dei Lavori);
e Fattori di rischio associati alle fasi lavorative (come desumibili dalle Schede delle
lavorazioni riportate nell’allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento);
« Definizione delle misure di prevenzione atte a ridurre/eliminare i rischi interferenziali
(come desumibili dalle Schede delle lavorazioni riportate nell’allegato A al Piano di
Sicurezza e Coordinamento).

Si specifica che le situazioni interferenziali presenti nella programmazione dei lavori discussa
in sede di riunione di coordinamento con il CSE verranno risolte attraverso il differimento
temporale e/o attraverso il differimento spaziale delle attivita.

Si rimanda al CSE un’analisi piu dettagliata delle interferenze sulla base delle effettive
tempistiche di intervento, al momento non _disponibili, e pertanto non ipotizzabili, le quali
dovranno risultare anche nell’aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori.

L'esito delle analisi svolte e di seguito presentate & costituito da un report, che evidenzia
esplicitamente:
e« Le lavorazioni previste con riferimento alla loro individuazione all'interno
dell'Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
* Le interferenze fra tali lavorazioni e le altre lavorazioni previste nel medesimo arco
temporale, laddove interferenti anche dal punto di vista spaziale.

In linea con le disposizioni del dettato normativo vigente in materia di sicurezza, nell’ambito
delle attivita di coordinamento in fase di esecuzione, lo stesso strumento qui utilizzato in sede
di progettazione avra lo scopo di evidenziare in progress le problematiche interferenziali
contingenti, ai fini delle valutazioni e delle conseguenti azioni di coordinamento di competenza
del CSE.

Il report, in corso d’'opera, di detto studio delle lavorazioni interferenti costituira uno degli
allegati al verbale delle riunioni di coordinamento del CSE previste nel PSC (la cui periodicita
verra definita in modo discrezionale dallo Stesso in relazione alle condizioni al contorno del
cantiere).

Il documento dovra essere approfondito ed integrato nei contenuti in fase costruttiva, di pari
passo con 'approfondimento del livello di dettaglio del Cronoprogramma dei lavori.
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2. LAvVORAZIONI E FAsI DI LAVORO

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza,
che sono state suddivise in Capitoli (costituenti i diversi raggruppamenti delle lavorazioni
riportate all'interno dell’Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento) ed in Fasi di lavoro.

ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 1 ALLESTIMENTO CANTIERE
Fase 11 RECINZIONI ~ CANTIERE,  DELIMITAZIONI,  SEGNALETICA,
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI
Fase 1.2 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE
Fase 1.3 IMPIANTO IDRAULICO E IDRICO SANITARIO DEL CANTIERE
Fase 1.4 MONTAGGIO BARACCHE
Fase 1.5 PROTEZIONE BOTOLE ED ASOLE
Fase 1.6 CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Fase 2.1 DEMOLIZIONI STRUTTURE
Fase 2.2 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Fase 2.3 RIMOZIONE IMPIANTI MECCANICI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 3 RIMOZIONE DEL CANTIERE
Fase 3.1 SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE
Fase 3.2 SMONTAGGIO BARACCHE
Fase 3.3 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
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3. FASI INTERFERENTI

Di seguito, per ogni fase precedentemente individuata, sono state indicate le interferenze con
le altre fasi lavorative previste a progetto. Con riferimento a tali interferenze, I'Appaltatore
dovra provvedere al differimento temporale delle attivita indicate nella tabella sottostante come
interferenziali, oppure, laddove guesto non dovesse essere possibile, dovra predisporre o
sfalsamento spaziale delle lavorazioni.

Nella lettura della tabella, si tenga in considerazione il fatto che alcune attivita apparentemente
interferenziali sono esequite in_aree distanti tra loro. Per tale motivo, pur risultando
sovrapposte nel Cronoprogramma dei lavori, esse non sono in realta interferenti.

ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 1 ALLESTIMENTO CANTIERE
Fase 1.1 RECINZIONI CANTIERE, DELIMITAZIONI, SEGNALETICA,
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI
Fase 1.2 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE
Fase interferente | Impianto idraulico e idrico sanitario del cantiere
Fase 1.3 IMPIANTO IDRAULICO E IDRICO SANITARIO DEL CANTIERE
Fase interferente | Impianto elettrico e di terra del cantiere
Fase 1.4 MONTAGGIO BARACCHE
Fase 1.5 PROTEZIONE BOTOLE ED ASOLE
Fase 1.6 CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
Fase 2.1 DEMOLIZIONI STRUTTURE
Fase 2.2 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Fase 2.3 RIMOZIONE IMPIANTI MECCANICI
ATTIVITA/FASI DESCRIZIONE
CAPITOLO 3 RIMOZIONE DEL CANTIERE
Fase 3.1 SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE
Fase 3.2 SMONTAGGIO BARACCHE
Fase 3.3 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
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