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1. PREMESSA 

Il presente allegato riporta l’analisi delle interferenze lavorative condotta con riferimento ai 
contenuti dei Cronoprogramma dei Lavori, il quale prende come riferimento le attività 
individuate in fase di progettazione. 
In coerenza con le ipotesi progettuali generali assunte per la pianificazione delle attività 
cantieristiche, l’analisi delle interferenze di seguito riportata è stata condotta sulla base dei 
seguenti dati di input: 

• Attività lavorative (come desumibili dai Cronoprogramma dei Lavori); 
• Fattori di rischio associati alle fasi lavorative (come desumibili dalle Schede delle 

lavorazioni riportate nell’allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento); 
• Definizione delle misure di prevenzione atte a ridurre/eliminare i rischi interferenziali 

(come desumibili dalle Schede delle lavorazioni riportate nell’allegato A al Piano di 
Sicurezza e Coordinamento). 

Si specifica che le situazioni interferenziali presenti nella programmazione dei lavori discussa 
in sede di riunione di coordinamento con il CSE verranno risolte attraverso il differimento 
temporale e/o attraverso il differimento spaziale delle attività. 
 
Si rimanda al CSE un’analisi più dettagliata delle interferenze sulla base delle effettive 
tempistiche di intervento, al momento non disponibili, e pertanto non ipotizzabili, le quali 
dovranno risultare anche nell’aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori. 

 
L’esito delle analisi svolte e di seguito presentate è costituito da un report, che evidenzia 
esplicitamente: 

• Le lavorazioni previste con riferimento alla loro individuazione all’interno 
dell’Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

• Le interferenze fra tali lavorazioni e le altre lavorazioni previste nel medesimo arco 
temporale, laddove interferenti anche dal punto di vista spaziale. 

 
In linea con le disposizioni del dettato normativo vigente in materia di sicurezza, nell’ambito 
delle attività di coordinamento in fase di esecuzione, lo stesso strumento qui utilizzato in sede 
di progettazione avrà lo scopo di evidenziare in progress le problematiche interferenziali 
contingenti, ai fini delle valutazioni e delle conseguenti azioni di coordinamento di competenza 
del CSE. 
Il report, in corso d’opera, di detto studio delle lavorazioni interferenti costituirà uno degli 
allegati al verbale delle riunioni di coordinamento del CSE previste nel PSC (la cui periodicità 
verrà definita in modo discrezionale dallo Stesso in relazione alle condizioni al contorno del 
cantiere). 
 
Il documento dovrà essere approfondito ed integrato nei contenuti in fase costruttiva, di pari 
passo con l’approfondimento del livello di dettaglio del Cronoprogramma dei lavori. 
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2. LAVORAZIONI E FASI DI LAVORO 

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, 
che sono state suddivise in Capitoli (costituenti i diversi raggruppamenti delle lavorazioni 
riportate all’interno dell’Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento) ed in Fasi di lavoro. 
 
 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 1 ALLESTIMENTO CANTIERE 

Fase 1.1 
RECINZIONI CANTIERE, DELIMITAZIONI, SEGNALETICA, 
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI 

Fase 1.2 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE 

Fase 1.3 IMPIANTO IDRAULICO E IDRICO SANITARIO DEL CANTIERE 

Fase 1.4 MONTAGGIO BARACCHE 

Fase 1.5 PROTEZIONE BOTOLE ED ASOLE 

Fase 1.6 CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

Fase 2.1 DEMOLIZIONI STRUTTURE 

Fase 2.2 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

Fase 2.3 RIMOZIONE IMPIANTI MECCANICI 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 3 RIMOZIONE DEL CANTIERE 

Fase 3.1 SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE 

Fase 3.2 SMONTAGGIO BARACCHE 

Fase 3.3 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 
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3. FASI INTERFERENTI 

Di seguito, per ogni fase precedentemente individuata, sono state indicate le interferenze con 
le altre fasi lavorative previste a progetto. Con riferimento a tali interferenze, l’Appaltatore 
dovrà provvedere al differimento temporale delle attività indicate nella tabella sottostante come 
interferenziali, oppure, laddove questo non dovesse essere possibile, dovrà predisporre lo 
sfalsamento spaziale delle lavorazioni. 
Nella lettura della tabella, si tenga in considerazione il fatto che alcune attività apparentemente 
interferenziali sono eseguite in aree distanti tra loro. Per tale motivo, pur risultando 
sovrapposte nel Cronoprogramma dei lavori, esse non sono in realtà interferenti. 
 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 1 ALLESTIMENTO CANTIERE 

Fase 1.1 
RECINZIONI CANTIERE, DELIMITAZIONI, SEGNALETICA, 
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI 

Fase 1.2 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE 

Fase interferente Impianto idraulico e idrico sanitario del cantiere 

Fase 1.3 IMPIANTO IDRAULICO E IDRICO SANITARIO DEL CANTIERE 

Fase interferente Impianto elettrico e di terra del cantiere 

Fase 1.4 MONTAGGIO BARACCHE 

Fase 1.5 PROTEZIONE BOTOLE ED ASOLE 

Fase 1.6 CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

Fase 2.1 DEMOLIZIONI STRUTTURE 

Fase 2.2 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

Fase 2.3 RIMOZIONE IMPIANTI MECCANICI 

 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

CAPITOLO 3 RIMOZIONE DEL CANTIERE 

Fase 3.1 SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE 

Fase 3.2 SMONTAGGIO BARACCHE 

Fase 3.3 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

 
 


