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1. PREMESSA 

Il presente allegato riporta il Cronoprogramma dei Lavori predisposto in sede di progettazione. 
Tale documento è stato predisposto in funzione delle ipotesi di avanzamento dei lavori e di 
gestione del cantiere svolte dal gruppo di progettazione. Il documento è stato inoltre utilizzato 
come punto di partenza per l’individuazione delle potenziali interferenze fra le lavorazioni 
previste a progetto.  
 
Sarà onere dell’Impresa Affidataria redigere un proprio Cronoprogramma dei Lavori, che dovrà 
essere coerente con le ipotesi di avanzamento previste in sede di progetto. Il Cronoprogramma 
dei Lavori redatto dall’Impresa dovrà essere rispettoso dei vincoli temporali intermedi e finali 
definiti all’interno del contratto e dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, secondo 
un livello di approfondimento ed una cadenza temporale che saranno definite sulla base di 
quanto riportato nei documenti progettuali e contrattuali e sulla base di più specifiche richieste 
che potranno essere effettuate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione, ognuno per le relative competenze.  
 
L’aggiornamento del Cronoprogramma redatto dall’Impresa e la congruità dello stesso rispetto 
alle ipotesi progettuali saranno valutati nel corso di apposite riunioni di coordinamento 
finalizzate alla verifica dei percorsi critici, che si terranno alla presenza del DL e del CSE. Sarà 
onere dell’Impresa Affidataria del presente appalto quello di provvedere all’aggiornamento del 
Cronoprogramma dei Lavori in funzione delle eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno 
richieste dal DL e dal CSE, ai quali spetterà l’approvazione finale del nuovo documento 
prodotto.  
 
Sarà inoltre onere dell’Impresa Affidataria la predisposizione di uno stralcio delle fasi di 
dettaglio dei lavori previste nel Cronoprogramma dei Lavori ai fini dello svolgimento delle 
riunioni di coordinamento della sicurezza che avverranno con cadenza periodica, definita dal 
CSE. Tali stralci del documento saranno oggetto di discussione ai fini della valutazione delle 
possibili interferenze lavorative e delle relative modalità di mitigazione e costituiranno allegato 
al verbale di riunione di coordinamento.  
 
Le modifiche che, a livello generale, potranno essere apportate al Cronoprogramma dei Lavori 
costituiranno a tutti gli effetti motivo di aggiornamento del presente allegato. 
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2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Si riporta di seguito il Cronoprogramma dei lavori. 



ID WBS Nome attività Durata

1

2 YB NPO - DEMOLIZIONE TETTOIE 70 g

3 YB.2 LOTTO 2_NPO1 70 g

4 YB.2.A Consegna lavori e cantierizzazione 30 g

5 YB.2.3AS INTERA AREA 40 g

6 YB.2.3AS.D DEMOLIZIONI 32 g

7 YB.2.3AS.D.CM CAPANNONE M 8 g

8 YB.2.3AS.D.CM.F OPERE EDILI 8 g

9 YB.2.3AS.D.CM.F.03 Demolizioni 8 g

10 YB.2.3AS.D.T3 TETTOIA 34/3 8 g

11 YB.2.3AS.D.T3.F OPERE EDILI 8 g

12 YB.2.3AS.D.T3.F.03 Demolizioni 8 g

13 YB.2.3AS.D.T4 TETTOIA 34/4 8 g

14 YB.2.3AS.D.T4.F OPERE EDILI 8 g

15 YB.2.3AS.D.T4.F.03 Demolizioni 8 g

16 YB.2.3AS.D.T5 TETTOIA 34/5 8 g

17 YB.2.3AS.D.T5.F OPERE EDILI 8 g

18 YB.2.3AS.D.T5.F.03 Demolizioni 8 g

19 YB.2.3AS.D.TH TETTOIA H 8 g

20 YB.2.3AS.D.TH.F OPERE EDILI 8 g

21 YB.2.3AS.D.TH.F.03 Demolizioni 8 g

22 DISALLESTIMENTO CANTIERE 8 g

23 Rimozione area logistica 8 g

24 FINE CANTIERE 0 g
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