
ID WBS Nome attività Durata

1

2 YB NPO - DEMOLIZIONE TETTOIE 70 g

3 YB.2 LOTTO 2_NPO1 70 g

4 YB.2.A Consegna lavori e cantierizzazione 30 g

5 YB.2.3AS INTERA AREA 40 g

6 YB.2.3AS.D DEMOLIZIONI 32 g

7 YB.2.3AS.D.CM CAPANNONE M 8 g

8 YB.2.3AS.D.CM.F OPERE EDILI 8 g

9 YB.2.3AS.D.CM.F.03 Demolizioni 8 g

10 YB.2.3AS.D.T3 TETTOIA 34/3 8 g

11 YB.2.3AS.D.T3.F OPERE EDILI 8 g

12 YB.2.3AS.D.T3.F.03 Demolizioni 8 g

13 YB.2.3AS.D.T4 TETTOIA 34/4 8 g

14 YB.2.3AS.D.T4.F OPERE EDILI 8 g

15 YB.2.3AS.D.T4.F.03 Demolizioni 8 g

16 YB.2.3AS.D.T5 TETTOIA 34/5 8 g

17 YB.2.3AS.D.T5.F OPERE EDILI 8 g

18 YB.2.3AS.D.T5.F.03 Demolizioni 8 g

19 YB.2.3AS.D.TH TETTOIA H 8 g

20 YB.2.3AS.D.TH.F OPERE EDILI 8 g

21 YB.2.3AS.D.TH.F.03 Demolizioni 8 g

22 DISALLESTIMENTO CANTIERE 8 g

23 Rimozione area logistica 8 g

24 FINE CANTIERE 0 g
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