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1. PREMESSA

Il presente allegato riporta il Cronoprogramma dei Lavori predisposto in sede di progettazione.
Tale documento e stato predisposto in funzione delle ipotesi di avanzamento dei lavori e di
gestione del cantiere svolte dal gruppo di progettazione. Il documento €& stato inoltre utilizzato
come punto di partenza per l'individuazione delle potenziali interferenze fra le lavorazioni
previste a progetto.

Sara onere dell'lmpresa Affidataria redigere un proprio Cronoprogramma dei Lavori, che dovra
essere coerente con le ipotesi di avanzamento previste in sede di progetto. Il Cronoprogramma
dei Lavori redatto dall'lmpresa dovra essere rispettoso dei vincoli temporali intermedi e finali
definiti all'interno del contratto e dovra essere mantenuto costantemente aggiornato, secondo
un livello di approfondimento ed una cadenza temporale che saranno definite sulla base di
guanto riportato nei documenti progettuali e contrattuali e sulla base di piu specifiche richieste
che potranno essere effettuate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione, ognuno per le relative competenze.

L'aggiornamento del Cronoprogramma redatto dall'lmpresa e la congruita dello stesso rispetto
alle ipotesi progettuali saranno valutati nel corso di apposite riunioni di coordinamento
finalizzate alla verifica dei percorsi critici, che si terranno alla presenza del DL e del CSE. Sara
onere dell'lmpresa Affidataria del presente appalto quello di provvedere all'aggiornamento del
Cronoprogramma dei Lavori in funzione delle eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno
richieste dal DL e dal CSE, ai quali spettera I'approvazione finale del nuovo documento
prodotto.

Sara inoltre onere dellImpresa Affidataria la predisposizione di uno stralcio delle fasi di
dettaglio dei lavori previste nel Cronoprogramma dei Lavori ai fini dello svolgimento delle
riunioni di coordinamento della sicurezza che avverranno con cadenza periodica, definita dal
CSE. Tali stralci del documento saranno oggetto di discussione ai fini della valutazione delle
possibili interferenze lavorative e delle relative modalita di mitigazione e costituiranno allegato
al verbale di riunione di coordinamento.

Le modifiche che, a livello generale, potranno essere apportate al Cronoprogramma dei Lavori
costituiranno a tutti gli effetti motivo di aggiornamento del presente allegato.
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2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Si riporta di seguito il Cronoprogramma dei lavori.
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D |wBS Nome attivita Durata ‘M2 M3 M4 ‘M5
) s1 | s1 | s2 | s3 | sa | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | si0 | s11 | s12 | s13 | s14 | si5 |
2 0 g NPO - DEMOLIZIONE TETTOIE
3 0 g % LOTTO 2_NPO1
4 Og ﬁ\‘mnsegna lavori e cantierizzazione
7 YB.2.3AS.D.CM CAPANNONE M 8¢g ===y CAPANNONE M
8 |YB.2.3AS.D.CM.F OPERE EDILI 8¢g ===y OPERE EDILI
9 |YB.2.3AS.D.CM.F.03 Demolizioni 8g ? Demolizioni
10 YB.2.3AS.D.T3 TETTOIA 34/3 8g v—ﬂ TETTOJA 34/3
11 |YB.2.3AS.D.T3.F OPERE EDILI 8g v—ﬂ OPERE EDILI
12 YB.2.3AS.D.T3.F.03 Demolizioni 8g ﬁ Demolizioni
13 YB.2.3AS.D.T4 TETTOIA 34/4 8g vﬂ TETTOIA 34/4
14 YB.2.3AS.D.T4.F OPERE EDILI 8g vﬂ OPERE EDILI
15 |YB.2.3AS.D.T4.F.03 Demolizioni 8g Demolizioni
16 YB.2.3AS.D.T5 TETTOIA 34/5 8g ﬁ TETTOIA 34/5
17 |YB.2.3AS.D.TS.F OPERE EDILI 8g ﬁ OPERE EDILI
18 YB.2.3AS.D.T5.F.03 Demolizioni 8g ﬁ Demolizioni
19 YB.2.3AS.D.TH TETTOIA H 8g h TETTOIAH
20 YB.2.3AS.D.TH.F OPERE EDILI 8g h OPERE EDILI
21 YB.2.3AS.D.TH.F.03 Demolizioni 8g Sl Demolizioni
23 Rimozione area logistica 8g ﬁ Rimozione area logistica
24 FINE CANTIERE Og L;* FINE CANTIERE
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