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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: 30 GIORNI CONSECUTIVI
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Operazioni amministrative successive alla definizione dell'Appaltatore e parzialmente antecedenti all'inizio dei lavori
Cronoprogramma generale

Sottoprogramma singolo lavoro edile
Sottoprogramma singolo lavoro specialistico
Sottoprogramma lavoro impiantistico eseguito dal manutentore delle reti tecnologiche esistenti

Pulizie e sistemazioni di finitura

Realizzazione cavidotti per rete di alimentazione elettrica e rete dati

Definizione dell'Impresa Appaltatrice

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

INTERVENTI DA REALIZZARE

Coordinamento con Committente, ditte specialistiche e manutentore reti

Opere di fondazione in c.a. e opere propedeutiche per posa nuovi tornelli

Allacciamento alla rete elettrica ed intestazione alla fibra ottica esistente

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

Opere da fabbro: fornitura e messa in opera nuove strutture e tamponamenti

Intervento Specialistico - Installazione nuovi tornelli

Intervento di ditta estranea all'appalto - Allacciamento servizi tecnologici

Approvvigionamento e fornitura a piè d'opera dei tornelli (min: 60 gg)

Intervento Specialistico - Opere da fabbro

Maturazione delle opere in c.a. realizzate (min: 10 gg)

Intervento Specialistico - Rete di alimentazione elettrica e rete dati

Rete di alimentazione elettrica e rete dati

Interventi vari - Opere edili

Preparazione aree (cantierizzazione, demolizioni edili, rimozioni)

Montaggio ed installazione nuovi tornelli

Opere da fabbro: demolizioni e rimozioni strutture metalliche esistenti


