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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: 30 GIORNI CONSECUTIVI

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI |
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INTERVENTI DA REALIZZARE GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
Definizione dell'impresa Appaltatrice
Coordi con C ditte e manutentore reti
[Appro e fornitura a pié d'opera dei tornelli (min: 60 gg)
interventi vari - Opere edili
Intervento ~Opere da fabbro
Intervento - nuovi tornell
Intervento “Rete di elettrica e rete dati
Intervento di ditta estranea all'appalto - servizi tecnologici
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
Prepar: aree demoliziont edili, rimozioni)
Opere da fabbro: demolizion e rimozioni strutture metalliche esistenti
Opere di fondazione in c.a. e opere pre per posa nuovi tornelli
Maturazione delle opere in c.a. realizate (min: 10 gg)
cavidotti per rete di elettrica e rete dati
Opere da fabbro: fornitura e messa in opera nuove strutture e
Montaggio ed nuovi tornelli
Rete di elettrica e rete dati
alla rete elettrica ed alla fibra ottica esistente 11
Pulizie e di finitura T 11
GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
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Operazioni amministrative successive alla definizione dell'Appaltatore e parzialmente antecedenti allinizio dei lavori
Cronoprogramma generale
Sottoprogramma singolo lavoro edile
Sottoprogramma singolo lavoro specialistico
lavoro eseguito dal delle reti esistenti




