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SO.GE.M.I. S.p.A.
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MILANO

CRONOPROGRAMMA- REV 00

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER
LA BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI
NELL’AREA SO.GE.M.I. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39

COMMITTENTE: SO.GE.M.I. S.p.A.

INDIRIZZO CANTIERE: via Cesare Lombroso, 54 — Milano
Milano, 24-03-2014



SO.GE.MI. S.p.A.
Via C. Lombroso, 54

CRONOPROGRAMMA LAVORI - REV 00

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Mercato all'ingrosso di Milano
Bonifica dei materiali contenenti amianto

Milano nell'area Sogemi
ID [Nome attivita Durata Anno -1
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

2 Redazione ed aprovazione Piano di Lavoro 3049

® | AREA AVICUNICOLO 379 \ Su—

4 COMPATTO 379 P

5 Tettoia Z 309 | |

6 Edificio A - B- TETTOIE G-H 749 |_|

7 AREA CARNI 155 g .—

8 COMPATTO 88 ¢ .—

o Edificio 10 49 L]

10 Tunnel 12-13-14 79 (]

1 Edificio 14 1g [

12 Edificio 16 10g (I

13 Edificio 17 79 TN

14 Edificio 18 1g I

15 Edificio 24 3g []

16 Edificio 29 39 []

17 Edificio 36 79 ]

18 Galleria 50 45¢g | |

19 FRIABILE 90 g —

20 Edificio 09 10g T

21 Edificio 12 20g

22 Edificio 13 15¢g (T

23 Edificio 14 5¢g [

24 Edificio 15 20g

25 Edificio 21 59 |

26 Edificio 23-27 10 g |:|

27 Edificio 25 5¢g []
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