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  ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE 

  PER L'ALLESTIMENTO 

   
 
BARACCHE DI CANTIERE 
 
MACCHINE VARIE DI CANTIERE 
 
SCARICO AUTOCARRI E BILICI 
 
ALLESTIMENTO DI PONTE METALLICO SU RUOTE 
 
IMPALCATO DI PROTEZIONE IN METALLO 
 
RECINZIONE CON ELEMENTI IN FERRO, RETE, ... 
 
RECINZIONE MOBILE (TRANSENNE, NASTRO SEGNALETICO) 
 
CASTELLI DI TIRO IN METALLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOGEMI ANTINCENDIO Fasi di organizzazione - allestimento 

 
 2 

  

 



SOGEMI ANTINCENDIO Fasi di organizzazione - allestimento 

 
 3 

Nome  baracche di cantiere 
Categoria: Baraccamenti 

Descrizione allestimento  Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru 
Macchine per sollevamento materiali/autogrù 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale a mano 
Servizio/scale doppie 

Altri  organizzazione cantiere -allestimento-/montaggio baracche di cantiere 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Addetto autogrù 84,0 dB(A) 
Generico 77,6 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  macchine varie di cantiere 
Categoria: Macchine di cantiere 

Descrizione allestimento  Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza, 
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...). 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru 
Macchine per sollevamento materiali/autogrù 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  organizzazione cantiere -allestimento-/installazione macchine varie di cantiere 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Addetto autogrù 84,0 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  scarico autocarri e bilici 
Categoria: Movimentazione dei carichi 

Descrizione allestimento  preparazione del piano di scarico e stoccaggio del materiale trasportato con rullo 
compattatore 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore 

Adempimenti  RULLO COMPATTATORE 
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura 
CE. 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Operatore rullo 99,8 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: caduta materiali dall'alto 
Posizione: - Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 Nome: carichi sospesi 
Posizione: Sulla torre gru. 
Nelle aree di azione delle gru. 
In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi. 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione del cranio 
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali 
dall'alto o di urto con elementi pericolosi. 
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Nome  allestimento di ponte metallico su ruote 
Categoria: Opere provvisionali 

Descrizione allestimento  allestimento di ponte metallico su ruote 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru 
Macchine per sollevamento materiali/argano a mano (puleggia) 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponteggio metallico su ruote 

Adempimenti  UTENSILI D'USO COMUNE 
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela 
della sicurezza e dei lavoratori. 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: caduta materiali dall'alto 
Posizione: - Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 Nome: carichi sospesi 
Posizione: Sulla torre gru. 
Nelle aree di azione delle gru. 
In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi. 

Divieto  Nome: vietato gettare materiali dai ponteggi 
Posizione: Sui ponteggi. 

 Nome: vietato passare o sostare 
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio. 

 Nome: vietato salire e scendere dai ponteggi 
Posizione: Sui ponteggi. 

Prescrizione  Nome: cintura di sicurezza 
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e 
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. 
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Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.). 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali 
dall'alto o di urto con elementi pericolosi. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che 
comportino il pericolo di lesioni alle mani. 
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Nome  impalcato di protezione in metallo 
Categoria: Opere provvisionali 

Descrizione allestimento  Il lavoro comprende: 
- delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio; 
- deposito provvisorio elementi; 
- montaggio ponteggio; 
- allontanamento mezzi e sistemazione finale. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per sollevamento materiali/argano a mano (puleggia) 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponteggio metallico fisso 

Adempimenti  PONTEGGIO METALLICO 
Il responsabile del cantiere deve effettuare la manutenzione, la revisione periodica 
e straordinaria (dopo perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del 
lavoro) del ponteggio, assicurandosi della verticalità dei montanti, del giusto 
serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventamenti. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela 
della sicurezza e dei lavoratori. 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: cintura di sicurezza 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  recinzione con elementi in ferro, rete, ... 
Categoria: Recinzione 

Descrizione allestimento  Recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro infissi nel terreno e rete 
metallica elettrosaldata e/o rete plastica colorata. 

Attrezzature  Macchine per demolizione/martello demolitore 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine produzione di energia/compressore d'aria 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  organizzazione cantiere -allestimento-/recinzione con elementi in ferro, rete, ... 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 83,3 dB(A) 
Generico 101,4 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: pericolo incendio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

Prescrizione  Nome: indumenti protettivi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico) 
Categoria: Recinzione 

Descrizione allestimento  Recinzione mobile di cantiere eseguita transenne, paletti su basi in cemento o 
plastica, nastro segnalatore di colore rosso/bianco. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 

Altri  organizzazione cantiere -allestimento-/recinzione mobile (transenne, nastro 
segnaletico) 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: indumenti protettivi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  castelli di tiro in metallo 
Categoria: Opere provvisionali 

Descrizione allestimento  Allestimento di castello di tiro metallico. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/castelli di tiro 

Adempimenti  Il castolle di tiro deve essere eretto su progetto redatto da ingegnere o architetto 
abilitato. 
 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: cintura di sicurezza 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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  SCHEDE FASI LAVORATIVE 

  INDICE DELLE FASI 

  DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI 
 
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA A MACCHINA 
 
SCAVI DI SBANCAMENTO A MACCHINA 
 
SCARIFICAZIONE DI MASSICICATA STRADALE 
 
TAGLIO MANTO STRADALE 
 
FORMAZIONE DI TRACCE E FORI 
 
REALIZZAZIONE FORI SU PANNELLI PREFABBRICATI 
 
TAGLIO DI MURI 
 
RIMOZIONE DI IMPIANTI 
 
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 
 
COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO INTERNO 
 
IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA INTERNO AGLI EDIFICI 
 
MONTAGGI EVACUATORI FUMO 
 
POSA DI TUBAZIONE PER LINEE ELETTRICHE 
 
POSA CON MEZZO MECCANICO CAVO BT ENTRO TUBAZIONI 
 
SCAVI DI TRINCEE E STESURA DEL LETTO DI POSA 
 
POSA TUBI IN PEAD CON PERFORAZIONE GUIDATA "NO DIG" 
 
POSA TUBI IN ACCIAIO CON GIUNTO SALDATO 
 
RINTERRO A MACCHINA 
 
STABILIZZAZIONE MECCANICA DELLE TERRE 
 
TRATTAMENTI SUPERFICIALI A CALDO CON BITUME LIQUIDO 
 
CHIUSURA DI TRACCE E FORI 
 
MONTAGGIO CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 
 
DIVISORI IN CARTONGESSO 
 
PAVIMENTI DI VARIA NATURA 
 
MONTAGGIO INFISSI INTERNI IN METALLO 
 
INTONACO INTERNO A MANO 
 
TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI A RULLO/PENNELLO 
 
FASI DI ORGANIZZAZIONE - SMANTELLAMENTO 
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Nome  demolizione di controsoffitti 
Categoria: Demolizioni 

Descrizione  Demolizione di controsoffitti. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante 
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice) 
Utensili elettrici/martello demolitore 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su cavalletti 
Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale doppie 

Altri  demolizioni e rimozioni/demolizione di controsoffitti 

Fase interferente  Assistenza muraria - formazione di tracce e fori 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile grave 
incendio improbabile grave 
inalzione fumi possibile modesta 
inalazione polveri e fibre probabile modesta 
caduta attrezzi dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili va impedito con 
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. 
Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai 
lavoratori, adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne 
l'intensità. 
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non 
sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo 
da impedirne la caduta. 

Valutazione rumore  Addetto gru 78,9 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 101,4 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: carichi sospesi 
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta. 

 Nome: vietato passare o sostare 
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Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento 

Prescrizione  Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso della smerigliatrice 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  scavi a sezione obbligata a macchina 
Categoria: Scavi e rinterri 

Descrizione  Scavo eseguito a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore in terreno di qualsiasi 
natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali. 

Attrezzature  Macchine movimento di terra/escavatore idraulico 
Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata 
Macchine per il trasporto/autocarro 

Opere provvisionali  Sicurezza/sbatacchiatura scavi in legname 

Altri  Movimenti di terra/scavi a sezione ristretta con mezzi 

Fase interferente  Scavi e rinterri - scavi di sbancamento a macchina 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta entro gli scavi probabile modesta 
cesoiamento - stritolamento possibile grave 
investimento possibile gravissima 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
ribaltamento del mezzo probabile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti probabile modesta 
contatti con macchinari indefinita indefinita 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, 
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 
Le aree di movimentazione dei mezzi devono essere delimitate con nastro di 
segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi 
di fabbrica esistenti. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Sottoservizi - Illuminazione esterna - taglio manto stradale 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
inalazioni polveri possibile modesta 
investimento improbabile gravissima 
proiezione di materiale possibile modesta 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti possibile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
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regolamentare. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, 
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi 
di fabbrica esistenti. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Le aree di movimentazione dei mezzi devono essere delimitate con nastro di 
segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel 
campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte 
d'attacco. 

Adempimenti  Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura 
CE. 

Valutazione rumore  Generico 82,7 dB(A) 
Operatore escavatore 88,1 dB(A) 
Operatore pala 89,7 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Divieto  Nome: vietato avvicinarsi agli scavi 
Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 Nome: vietato passare nell'area dell'escavatore 
Posizione: Nell'area di azione dell'escavatore. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 



SOGEMI ANTINCENDIO Fasi di lavorazione 

 6 

Nome  scavi di sbancamento a macchina 
Categoria: Scavi e rinterri 

Descrizione  Scavi di sbancamento eseguiti a macchina. 

Attrezzature  Macchine movimento di terra/escavatore idraulico 
Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata 
Macchine per il trasporto/autocarro 

Opere provvisionali  Sicurezza/sbatacchiatura scavi in legname 

Altri  Movimenti di terra/scavi di sbancamento 

Fase interferente  Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a macchina 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali negli scavi molto probabile modesta 
caduta entro gli scavi molto probabile grave 
cesoiamento - stritolamento possibile grave 
inalazioni polveri molto probabile lieve 
investimento possibile gravissima 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
ribaltamento del mezzo possibile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti probabile modesta 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 
contatti con macchinari indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, 
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi 
di fabbrica esistenti. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Le aree di movimentazione dei mezzi devono essere delimitate con nastro di 
segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel 
campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte 
d'attacco. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - scavi di trincee e stesura del letto di posa 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
proiezione di materiale possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
incendio improbabile grave 
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inalazione gas/vapori/fumi possibile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti possibile gravissima 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 
caduta di materiali dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare fornire 
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto 
del 9 giugno 1995. 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
Avvertire con appositi cartelli dei pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare 
l'accesso ai non addetti ai lavori. 
L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
In caso di formazione di polvere eccessiva deve essere bagnato il terreno. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi 
di fabbrica esistenti. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Durante il trasporto si deve evitare categoricamente di passare con il carico sopra 
le persone. 

Adempimenti  Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura 
CE. 

Valutazione rumore  Generico 82,7 dB(A) 
Operatore escavatore 88,1 dB(A) 
Operatore pala 89,7 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Divieto  Nome: vietato avvicinarsi agli scavi 
Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 Nome: vietato passare nell'area dell'escavatore 
Posizione: Nell'area di azione dell'escavatore. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi degli scavi. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi degli scavi. 
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Nome  scarificazione di massicicata stradale 
Categoria: Strade 

Descrizione  Scarificazione di massicciata stradale. 

Attrezzature  Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata 
Macchine movimento di terra/scarificatrice (ripper) 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per il trasporto/dumper 
Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello 

Altri  Lavori stradali/scarificazione di massicciata stradale 

Fase interferente  Sottoservizi - Illuminazione esterna - taglio manto stradale 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
inalazioni polveri possibile modesta 
investimento improbabile gravissima 
proiezione di materiale possibile modesta 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti possibile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
A fine lavori ripristinare o adeguare le delimitazioni, le protezioni e la segnaletica di 
sicurezza. 
Vietare l'accesso e la presenza di non addetti ai lavori. 
Prima di effettuare il taglio del manto stradale, gli operatori devono verificare che 
l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-
rosso, e opportunamente segnalata. 

Adempimenti  Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura 
CE. 

Valutazione rumore  Generico 86,5 db(A) 
Operatore scarificatrice 86,3 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Autista dumper 82,6 dB(A) 
Operatore pala 89,7 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: macchine in movimento 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  taglio manto stradale 
Categoria: Sottoservizi - Illuminazione esterna 

Descrizione  Esecuzione di taglio dell'asfalto con terna montante disco diamantato o tagliasfalto 
a disco o tagliasfalto a martello, allontanamento dei materiali a risulta. 

Attrezzature  Macchine diverse/tagliasfalto a disco 
Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  Sottoservizi - Illuminazione esterna/taglio manto stradale 

Fase interferente  Scavi e rinterri - scavi a sezione obbligata a macchina 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali negli scavi molto probabile modesta 
caduta entro gli scavi molto probabile grave 
cesoiamento - stritolamento possibile grave 
inalazioni polveri molto probabile lieve 
investimento possibile gravissima 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
ribaltamento del mezzo possibile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti probabile modesta 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 
contatti con macchinari indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
A fine lavori ripristinare o adeguare le delimitazioni, le protezioni e la segnaletica di 
sicurezza. 
Vietare l'accesso e la presenza di non addetti ai lavori. 
Prima di effettuare il taglio del manto stradale, gli operatori devono verificare che 
l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-
rosso, e opportunamente segnalata. 

Fase interferente  Strade - scarificazione di massicicata stradale 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
cesoiamento - stritolamento possibile grave 
investimento improbabile gravissima 
proiezione di schegge probabile modesta 
ribaltamento del mezzo improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti probabile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Vietare la presenza di persone non addette direttamente all'operazione nelle zone 
di lavoro. 

Valutazione rumore  Operatore tagliasfalto a disco 105,2 dB(A) 
Operatore pala 89,7 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 93,0 dB(A) 
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Segnaletica 
 

  

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  formazione di tracce e fori 
Categoria: Assistenza muraria 

Descrizione  La fase di lavoro si riferisce all'esecuzione di tracce con l'uso di mazzetta, scarpello 
e martello demolitore eseguite a terra o in elevazione su scala o trabattello. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine produzione di energia/gruppo elettrogeno 
Utensili elettrici/martello demolitore 
Utensili elettrici/scanalatrice per muri ed intonaci 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale a mano 

Altri  assistenza muraria/formazione di tracce e fori 

Fase interferente  Demolizioni - demolizione di controsoffitti 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile gravissima 
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori molto probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore possibile modesta 
investimento improbabile grave 
incendio improbabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
L'uso della gru deve avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando 
preventivamente la manovra con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei 
carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le manovre con 
gradualità, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di 
lavoro o all'esterno del cantiere, evitando i tiri obliqui. 
Deve essere interdetta la zona sottostante i lavori e si devono proteggere i 
passaggi obbligatori. 
Vietare l'accesso all'area d'intervento ai non addetti ai lavori. 
Esporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Devono essere irrorate frequentemente le parti da rimuovere. 
L'allontanamento dei materiali deve essere accurato al fine di evitare pericolosi 
accatastamenti su strutture interne, viene effettuato utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali 
dall'alto, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per 
ridurre la velocità d'uscita dei materiali. 
Deve essere rispettato il DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore 
ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività 
cosiddette temporanee quali i cantieri e nel caso di riscontrato o prevedibile 
superamento dei valori richiedere deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato 
fatto per rendere minima l'emissione di rumore. 
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

Adempimenti  GRUPPO ELETTROGENO 
Per l'installazione in cantiere di gruppo elettrogeno di potenza superiore a 25 kW è 
necessario ottenere il Certificato di prevenzione incendi. 

Valutazione rumore  Generico dB(A) 101,4 
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Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: pericolo incendio 
Posizione: Nei pressi del gruppo elettrogeno. 

Divieto  Nome: vietato fumare 
Posizione: Nei pressi del gruppo elettrogeno. 

Prescrizione  Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  realizzazione fori su pannelli prefabbricati 
Categoria: Assistenza muraria 

Descrizione  Realizzazione di fori passanti su pannelli prefabbricati esistenti per la rimozione ed 
accatastamento degli stessi. 

Attrezzature  Utensili elettrici/martello demolitore 
Utensili elettrici/utensili elettrici portatili 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponteggio metallico fisso 
Servizio/ponti su ruote 

Altri  assistenza muraria/realizzazione fori su pannelli prefabbricati 

Fase interferente  Demolizioni - taglio di muri 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
inalazione gas possibile lieve 
inalazione polveri - fibre probabile modesta 
inalazione vapori possibile lieve 
investimento improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
La demolizione deve avvenire con cautela (adoperando anche puntellazioni) per 
evitare che a causa della riduzione del grado d'incastro delle murature queste 
possano cadere spontaneamente. 
Procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere 
per evitare eccessiva produzione di polveri. 
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi 
accatastamenti su strutture interne e questo deve avvenire utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte 
terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali e la parte inferiore 
del canale, comunque, non supera l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta, inoltre 
vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
Esporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

Valutazione rumore  Generico dB(A) 101,4 
Generico 77,6 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: caduta materiali dall'alto 
Posizione: Nei  pressi dei ponteggi. 

Divieto  Nome: vietato gettare materiali dai ponteggi 
Posizione: Nei  pressi dei ponteggi. 
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 Nome: vietato passare o sostare 
Posizione: Nei  pressi dei ponteggi. 

 Nome: vietato salire e scendere dai ponteggi 
Posizione: Nei  pressi dei ponteggi. 

Prescrizione  Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento.. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  taglio di muri 
Categoria: Demolizioni 

Descrizione  Taglio di muri per la formazione di aperture. 

Attrezzature  Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante 
Utensili ad aria compressa/martello demolitore pneumatico 
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice) 
Utensili elettrici/scanalatrice per muri ed intonaci 
Utensili elettrici/trapano elettrico 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  Demolizioni e rimozioni/taglio di muri 

Fase interferente  Assistenza muraria - realizzazione fori su pannelli prefabbricati 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
inalazioni polveri probabile lieve 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore possibile modesta 
schiacciamento improbabile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e 
sbarramenti. 
Predisporre un’ idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Rispettare il DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette 
temporanee quali i cantieri. Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei 
valori richiedere la deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato fatto per 
rendere minima l'emissione di rumore. 

Fase interferente  Demolizioni - rimozione di impianti 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
esplosione improbabile gravissima 
inalazioni polveri, fibre molto probabile modesta 
incendio improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti improbabile lieve 

   
Misure preventive e protettive: 
Durante il calo l'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i 
carichi sospesi sopra le persone o aree di lavoro e deve segnalare 
preventivamente ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi in modo 
da consentire l'allontanamento delle persone. 
L'area sottostante il calo dei materiali deve essere opportunamente recintata. 
Accertarsi che le parti da rimuovere non contengano amianto - serbatoi in cemento 
amianto, guaine per l'isolamento delle tubazioni in amianto, ecc. - ed 
eventualmente procedere preventivamente alla loro eliminazione. 
Il martello elettrico deve essere usato con cautela al fine di non arrecare danni a 
murature e impianti sottostanti. 
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Fase interferente  Demolizioni - demolizione di strutture in calcestruzzo 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
inalazione polveri - fibre molto probabile grave 
inalazione gas, vapori possibile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile modesta 
incendio improbabile grave 
esplosione improbabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 

   
Misure preventive e protettive: 
Procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
L'allontanamento dei materiali deve essere accurato al fine di evitare pericolosi 
accatastamenti su strutture interne e deve avvenire utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte 
terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali, vietando 
categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
Devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali ed 
impedite altre lavorazioni nei pressi delle strutture in c.a. da demolire. 
Allestire impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori 
eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0. 

Adempimenti  UTENSILI D'USO COMUNE 
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela 
della sicurezza e dei lavoratori. 

Valutazione rumore  Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A) 
Addetto gru 78,9 dB(A) 
Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
Generico 101,4 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: carichi sospesi 
Posizione: Sulla torre gru. 
Nelle aree di azione delle gru. 
In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi. 

Divieto  Nome: vietato passare o sostare 
Posizione: Ponteggi - nei pressi della gru. 

 Nome: vietato passare sotto il raggio della gru 
Posizione: Nell'area di azione della gru. 

Prescrizione  Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le 
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura 
ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, 
impiego di acidi ecc). 
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 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. 
Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.). 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali 
dall'alto o di urto con elementi pericolosi. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che 
comportino il pericolo di lesioni alle mani. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre 
nell'organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, 
polveri, nebbie, fumi. 
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Nome  rimozione di impianti 
Categoria: Demolizioni 

Descrizione  Rimozione di impianti in genere, reti di distribuzione impianti idro sanitari, canali di 
scarico per lo smaltimento delle acque nere e bianche, tubazioni e parti terminali 
dell'impianto di riscaldamento, condutture impianto elettrico. 

Attrezzature  Utensili elettrici/cannello per saldatura ossiacetilenica 
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice) 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/scale a mano 
Servizio/scale doppie 

Altri  demolizioni e rimozioni/rimozione di impianti 

Fase interferente  Demolizioni - taglio di muri 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
inalazione gas possibile lieve 
inalazione polveri - fibre probabile modesta 
inalazione vapori possibile lieve 
investimento improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
La demolizione deve avvenire con cautela (adoperando anche puntellazioni) per 
evitare che a causa della riduzione del grado d'incastro delle murature queste 
possano cadere spontaneamente. 
Procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere 
per evitare eccessiva produzione di polveri. 
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi 
accatastamenti su strutture interne e questo deve avvenire utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte 
terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali e la parte inferiore 
del canale, comunque, non supera l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta, inoltre 
vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
Esporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

Fase interferente  Demolizioni - demolizione di strutture in calcestruzzo 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
inalazione polveri - fibre molto probabile grave 
inalazione gas, vapori possibile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile modesta 
incendio improbabile grave 
esplosione improbabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 

   
Misure preventive e protettive: 
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Procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
L'allontanamento dei materiali deve essere accurato al fine di evitare pericolosi 
accatastamenti su strutture interne e deve avvenire utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte 
terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali, vietando 
categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
Devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali ed 
impedite altre lavorazioni nei pressi delle strutture in c.a. da demolire. 
Allestire impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori 
eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0. 

Fase interferente  Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a 
m. 0.50, le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e 
tavole fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in 
modo da impedire la caduta di persone. 

Valutazione rumore  Generico 86,8 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: carichi sospesi 
Posizione: Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra 

Prescrizione  Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Nei pressi del luogo di utilizzo della smerigliatrice 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso del cannello 
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Nome  demolizione di strutture in calcestruzzo 
Categoria: Demolizioni 

Descrizione  Demolizioni di strutture in cemento armato (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita a 
mano o con mezzi meccanici. 

Attrezzature  Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante 
Macchine produzione di energia/compressore d'aria 
Utensili ad aria compressa/martello demolitore pneumatico 
Utensili elettrici/cannello per saldatura ossiacetilenica 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponteggio metallico fisso 

Altri  demolizioni e rimozioni/demolizione di strutture in calcestruzzo 

Fase interferente  Demolizioni - taglio di muri 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
inalazione gas possibile lieve 
inalazione polveri - fibre probabile modesta 
inalazione vapori possibile lieve 
investimento improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
La demolizione deve avvenire con cautela (adoperando anche puntellazioni) per 
evitare che a causa della riduzione del grado d'incastro delle murature queste 
possano cadere spontaneamente. 
Procedere dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere 
per evitare eccessiva produzione di polveri. 
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi 
accatastamenti su strutture interne e questo deve avvenire utilizzando tubi di 
convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte 
terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali e la parte inferiore 
del canale, comunque, non supera l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta, inoltre 
vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto. 
Esporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

Fase interferente  Demolizioni - rimozione di impianti 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
esplosione improbabile gravissima 
inalazioni polveri, fibre molto probabile modesta 
incendio improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti improbabile lieve 
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Misure preventive e protettive: 
Durante il calo l'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i 
carichi sospesi sopra le persone o aree di lavoro e deve segnalare 
preventivamente ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi in modo 
da consentire l'allontanamento delle persone. 
L'area sottostante il calo dei materiali deve essere opportunamente recintata. 
Accertarsi che le parti da rimuovere non contengano amianto - serbatoi in cemento 
amianto, guaine per l'isolamento delle tubazioni in amianto, ecc. - ed 
eventualmente procedere preventivamente alla loro eliminazione. 
Il martello elettrico deve essere usato con cautela al fine di non arrecare danni a 
murature e impianti sottostanti. 

Adempimenti  Le modalità di intervento dovranno essere decise dopo le necessarie verifiche e 
formalizzate su apposito programma vistato dall'imprenditore e dal direttore dei 
lavori. 
Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o è difforme agli schemi riportati nel 
libretto d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto 
redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere. 

Valutazione rumore  Argano a bandiera 85,0 dB(A) 
Addetto gru 78,9 dB(A) 
Operatore pala 89,7 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 101,4 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: carichi sospesi 
Posizione: Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: Nell'area sottostante all'intervento di demolizione 

Prescrizione  Nome: cintura di sicurezza 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento 

 Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso del cannello 
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Nome  completamento impianto elettrico interno 
Categoria: Impianto elettrico 

Descrizione  Completamento impianto elettrico interno agli edifici. 
Attività contemplate: 
- montaggio placche, coperchi, simili; 
- montaggio corpi illuminanti. 

Attrezzature  Utensili elettrici/avvitatore elettrico 
Utensili elettrici/trapano elettrico 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale a mano 
Servizio/scale doppie 

Altri  impianti a filo/completamento impianto elettrico interno 

Fase interferente  Demolizioni - rimozione di impianti 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
esplosione improbabile gravissima 
inalazioni polveri, fibre molto probabile modesta 
incendio improbabile grave 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti improbabile lieve 

   
Misure preventive e protettive: 
Durante il calo l'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i 
carichi sospesi sopra le persone o aree di lavoro e deve segnalare 
preventivamente ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi in modo 
da consentire l'allontanamento delle persone. 
L'area sottostante il calo dei materiali deve essere opportunamente recintata. 
Accertarsi che le parti da rimuovere non contengano amianto - serbatoi in cemento 
amianto, guaine per l'isolamento delle tubazioni in amianto, ecc. - ed 
eventualmente procedere preventivamente alla loro eliminazione. 
Il martello elettrico deve essere usato con cautela al fine di non arrecare danni a 
murature e impianti sottostanti. 

Fase interferente  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
elettrocuzione probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore molto probabile grave 
investimento indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a 
m. 0.50, le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e 
tavole fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in 
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modo da impedire la caduta di persone. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
Se l'attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare gli operatori devono 
essere dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste 
dal decreto del 9 giugno 1995. 

Valutazione rumore  Generico 82,0 dB(A) 
Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
Categoria: Impianto elettrico 

Descrizione  Impianto elettrico e di terra interno agli edifici. 
Attività contemplate: 
- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature 
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni; 
- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni; 
- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti); 
- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori. 

Attrezzature  Utensili elettrici/avvitatore elettrico 
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice) 
Utensili elettrici/trapano elettrico 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale a mano 
Servizio/scale doppie 

Altri  impianti a filo/impianto elettrico e di terra interno agli edifici 

Fase interferente  Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a 
m. 0.50, le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e 
tavole fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in 
modo da impedire la caduta di persone. 

Fase interferente  Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa di tubazione per linee elettriche 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
caduta entro gli scavi improbabile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
inalazioni polveri possibile modesta 
investimento improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Prima di effettuare la posa della tubazione, gli operatori devono verificare che 
l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-
rosso, e opportunamente segnalata. 
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di 
larghezza non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il 
passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto al 
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piede su entrambi i lati. 
A tutti coloro che operano in prossimità di zone di transito veicolare, fornire gli 
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 
9 giugno 1995. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - scavi di trincee e stesura del letto di posa 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
proiezione di materiale possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
incendio improbabile grave 
inalazione gas/vapori/fumi possibile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti possibile gravissima 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 
caduta di materiali dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a 
m. 0.50, le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e 
tavole fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in 
modo da impedire la caduta di persone. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
Se l'attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare gli operatori devono 
essere dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste 
dal decreto del 9 giugno 1995. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in PEAD con perforazione guidata "No Dig" 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
incendio improbabile grave 
inalzione fumi possibile modesta 
investimento possibile grave 
rottura tubi in pressione probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Gli operatori addetti al governo delle centraline e del sistema di controllo devono 
munirsi di indumenti ad alta visibilità. 
 
Predisporre la segnaletica di superficie per il "cantiere stradale in movimento" a 
protezione dell'operatore addetto alla rilevazione superficiale della posizione della 
testa di scavo. 
Controllare le condizioni di tutte le tubazioni che risulteranno in pressione durante 
le operazioni di scavo. 

Valutazione rumore  Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
Generico 86,8 dB(A) 
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Segnaletica 
 

  

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  montaggi evacuatori fumo 
Categoria: Impianto di climatizzazione 

Descrizione  Impianto di climatizzazione - Posa in opera di canalizzazioni per la distribuzione 
dell'aria trattata. 
Attività contemplate: 
- posa canalizzazioni in lamiera;  
- posa in opera di derivazioni, canali flessibili e di isolamento delle linee; 
- posa in opera diffusori in ambiente e griglie di ripresa. 

Attrezzature  Utensili elettrici/avvitatore elettrico 
Utensili elettrici/trapano elettrico 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su cavalletti 
Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale a mano 

Altri  impianto di climatizzazione/distribuzione aria 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in acciaio con giunto saldato 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
inalazione gas/vapori/fumi possibile modesta 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
L'area di lavoro deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
allergeni improbabile lieve 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
getti e schizzi possibile lieve 
inalazioni polveri e fibre possibile modesta 
incendio improbabile grave 
rumore probabile modesta 
caduta attrezzi dall'alto indefinita indefinita 
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Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole 
fermapiede a norma. 

Fase interferente  Finiture interne - montaggio controsoffitti in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile grave 
urti, colpi, impatti possibile lieve 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole 
fermapiede a norma. 

Fase interferente  Partizioni interne - divisori in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile gravissima 
caduta di materiali ed attrezzi dall'alto probabile grave 
inalazioni fibre improbabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole 
fermapiede a norma. 

Valutazione rumore  Generico 82 dB(A) 
Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  posa di tubazione per linee elettriche 
Categoria: Sottoservizi - Illuminazione esterna 

Descrizione  Posa tubazioni flessibili per linee elettriche in BT entro scavi già predisposti e 
relative opere prefabbricate (pozzetti, simili). 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/scale a mano 

Altri  Sottoservizi - Illuminazione esterna/posa di tubazione per linee elettriche 

Fase interferente  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
elettrocuzione probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore molto probabile grave 
investimento indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a 
m. 0.50, le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e 
tavole fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in 
modo da impedire la caduta di persone. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
Se l'attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare gli operatori devono 
essere dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste 
dal decreto del 9 giugno 1995. 

Fase interferente  Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa con mezzo meccanico cavo BT entro 
tubazioni 

    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta entro gli scavi possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
inalazioni polveri possibile modesta 
investimento improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Prima di effettuare la posa della tubazione, gli operatori devono verificare che 
l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-
rosso, e opportunamente segnalata. 
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di 
larghezza non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il 
passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto al 
piede su entrambi i lati. 
A tutti coloro che operano in prossimità di zone di transito veicolare, fornire gli 
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indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 
9 giugno 1995. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in PEAD con perforazione guidata "No Dig" 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
incendio improbabile grave 
inalzione fumi possibile modesta 
investimento possibile grave 
rottura tubi in pressione probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Gli operatori addetti al governo delle centraline e del sistema di controllo devono 
munirsi di indumenti ad alta visibilità. 
 
Predisporre la segnaletica di superficie per il "cantiere stradale in movimento" a 
protezione dell'operatore addetto alla rilevazione superficiale della posizione della 
testa di scavo. 
Controllare le condizioni di tutte le tubazioni che risulteranno in pressione durante 
le operazioni di scavo. 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: scavi 
Posizione: Nei pressi degli scavi. 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  posa con mezzo meccanico cavo BT entro tubazioni 
Categoria: Sottoservizi - Illuminazione esterna 

Descrizione  Posa, con stendimento a macchina, di cavo BT sotterraneo in tubazioni 
predisposte. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  Sottoservizi - Illuminazione esterna/posa con mezzo meccanico cavo BT entro 
tubazioni 

Fase interferente  Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa di tubazione per linee elettriche 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
caduta entro gli scavi improbabile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
inalazioni polveri possibile modesta 
investimento improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Prima di effettuare il lavoro, gli operatori devono verificare che l'area di lavoro sia 
opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e 
opportunamente segnalata. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in PEAD con perforazione guidata "No Dig" 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
incendio improbabile grave 
inalzione fumi possibile modesta 
investimento possibile grave 
rottura tubi in pressione probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Gli operatori addetti al governo delle centraline e del sistema di controllo devono 
munirsi di indumenti ad alta visibilità. 
 
Predisporre la segnaletica di superficie per il "cantiere stradale in movimento" a 
protezione dell'operatore addetto alla rilevazione superficiale della posizione della 
testa di scavo. 
Controllare le condizioni di tutte le tubazioni che risulteranno in pressione durante 
le operazioni di scavo. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in acciaio con giunto saldato 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
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inalazione gas/vapori/fumi possibile modesta 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
L'area di lavoro deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: scavi 
Posizione: Nei pressi degli scavi. 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  scavi di trincee e stesura del letto di posa 
Categoria: Sottoservizi - acquedotti 

Descrizione  Scavo  di trincea (profondità superiore a 1,50 metri) con l'ausilio di escavatore e a 
mano in terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali, 
realizzazione del letto di fondo con sabbia. 

Attrezzature  Macchine movimento di terra/escavatore idraulico 
Macchine per demolizione/escavatore con martello demolitore 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per sollevamento materiali/autogrù 
Macchine per spandimento e compattazione/compattatore a piatto vibrante 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  Sottoservizi - acquedotti/scavi di trincee e stesura del letto di posa 

Fase interferente  Scavi e rinterri - scavi di sbancamento a macchina 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta entro gli scavi probabile modesta 
cesoiamento - stritolamento possibile grave 
investimento possibile gravissima 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
ribaltamento del mezzo probabile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti probabile modesta 
contatti con macchinari indefinita indefinita 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, 
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 
Le aree di movimentazione dei mezzi devono essere delimitate con nastro di 
segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi 
di fabbrica esistenti. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
elettrocuzione probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore molto probabile grave 
investimento indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare fornire 
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gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto 
del 9 giugno 1995. 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
Avvertire con appositi cartelli dei pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare 
l'accesso ai non addetti ai lavori. 
L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
In caso di formazione di polvere eccessiva deve essere bagnato il terreno. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi 
di fabbrica esistenti. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Durante il trasporto si deve evitare categoricamente di passare con il carico sopra 
le persone. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in PEAD con perforazione guidata "No Dig" 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
incendio improbabile grave 
inalzione fumi possibile modesta 
investimento possibile grave 
rottura tubi in pressione probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Gli operatori addetti al governo delle centraline e del sistema di controllo devono 
munirsi di indumenti ad alta visibilità. 
 
Predisporre la segnaletica di superficie per il "cantiere stradale in movimento" a 
protezione dell'operatore addetto alla rilevazione superficiale della posizione della 
testa di scavo. 
Controllare le condizioni di tutte le tubazioni che risulteranno in pressione durante 
le operazioni di scavo. 

Adempimenti  ESCAVATORE IDRAULICO, ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE 
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura 
CE. 
POMPA SOMMERSA 
Controllare che tutte le parti visibili della pompa non siano danneggiate. 
Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore 
di comando ed uno di protezione. 
COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 
Prima dell'uso del compattatore verificare l'efficienza della macchina e lo stato del 
carter di protezione della cinghia di trasmissione. 
UTENSILI D'USO COMUNE 
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela 
della sicurezza e dei lavoratori. 

Valutazione rumore  Operatore escavatore 88,1 dB(A) 
Addetto autogrù 84,0 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 82,7 dB(A) 
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Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: scavi 
Posizione: Nei pressi degli scavi. 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dedl luogo d'uso della piastra vibrante. 

 Nome: protezione dell'udito 
Posizione: Nei pressi dedl luogo d'uso della piastra vibrante. 
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Nome  posa tubi in PEAD con perforazione guidata "No Dig" 
Categoria: Sottoservizi - acquedotti 

Descrizione  Posa in opera di tubazioni in pead mediante perforazione guidata (HDD 
Horizzontal Directional Drilling) e recupero della tubazione in PEAD fino a 400 mm  
effettuata direttamente dalla superficie o da pozzetti preventivamente predisposti 
su strada con larghezza residua maggiore di 5,6 m 
 

Attrezzature  Macchine a motore/centralina di pompaggio e controllo 
Macchine a motore/pompa - centralina oleodinamica 
Macchine per stesura cavi elettrici e tubazioni/argano di tesatura 

Altri  Lavori stradali/utenti della strada per cantiere fisso  
Sottoservizi - acquedotti/perforazione guidata HDD Horizzontal Directional Drilling 

Fase interferente  Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile grave 
caduta di materiali dall'alto possibile grave 
elettrocuzione probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile grave 
rumore molto probabile grave 
investimento indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a 
m. 0.50, le aperture lasciate nei solai devono essere munite di normale parapetto e 
tavole fermapiede oppure devono essere convenientemente sbarrate e coperte in 
modo da impedire la caduta di persone. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
L’area di lavoro deve essere delimitata e segnalata. 
Se l'attività avviene in prossimità di zone di transito veicolare gli operatori devono 
essere dotati di indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste 
dal decreto del 9 giugno 1995. 

Fase interferente  Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa con mezzo meccanico cavo BT entro 
tubazioni 

    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta entro gli scavi possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
inalazioni polveri possibile modesta 
investimento improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Prima di effettuare il lavoro, gli operatori devono verificare che l'area di lavoro sia 
opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e 
opportunamente segnalata. 

Fase interferente  Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa di tubazione per linee elettriche 
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 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto possibile modesta 
caduta entro gli scavi improbabile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
inalazioni polveri possibile modesta 
investimento improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Prima di effettuare la posa della tubazione, gli operatori devono verificare che 
l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-
rosso, e opportunamente segnalata. 
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di 
larghezza non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il 
passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto al 
piede su entrambi i lati. 
A tutti coloro che operano in prossimità di zone di transito veicolare, fornire gli 
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 
9 giugno 1995. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - scavi di trincee e stesura del letto di posa 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
proiezione di materiale possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
incendio improbabile grave 
inalazione gas/vapori/fumi possibile gravissima 
rumore possibile modesta 
urti, colpi, impatti possibile gravissima 
crollo di manufatti limitrofi indefinita indefinita 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 
caduta di materiali dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare fornire 
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto 
del 9 giugno 1995. 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
Avvertire con appositi cartelli dei pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare 
l'accesso ai non addetti ai lavori. 
L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
In caso di formazione di polvere eccessiva deve essere bagnato il terreno. 
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi 
di fabbrica esistenti. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Durante il trasporto si deve evitare categoricamente di passare con il carico sopra 
le persone. 
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Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in acciaio con giunto saldato 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
inalazione gas/vapori/fumi possibile modesta 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
L'area di lavoro deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Scavi e rinterri - rinterro a macchina 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta entro gli scavi molto probabile modesta 
cesoiamento - stritolamento possibile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
inalazione gas probabile grave 
inalazioni polveri molto probabile modesta 
investimento possibile gravissima 
proiezione di schegge probabile modesta 
ribaltamento del mezzo molto probabile gravissima 
rumore probabile modesta 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 
interferenze con altri mezzi indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
Le aree di movimentazione dei mezzi devono essere delimitate con nastro di 
segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, 
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 

Adempimenti  predisporre la segnaletica mobile in modo coerente e visibile per gli utenti della 
strada oscurando la segnaletica esistente per evitare confusioni 
 
segnaletica in avvicinamento sul lato destro eventualmente ripetuto sullo 
spartitraffico 
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segnale di lavori, riduzione di corsie e limite massimo di velocità 
 
segnaletica di posizione 
raccordi obliqui con segnaletica orizzontale integrata da barriere e delimitatori posti 
ad almeno 150 m del cantiere 
delimitazione longitudinale del cantiere con coni o delimitatori integrati con segnali 
di pericolo e prescrizione per cantieri superiori ad 1 km 
 
segnaletica di fine prescrizione 
per il ripristino della normale segnaletica 
 
OPERATORI 
dotare gli operatori di indumenti ad alta visibilità 
oscurare la segnaletica presente sulla strada ed installare la segnaletica 
temporanea di segnalazione del cantiere (colore giallo) 
 
 
MACCHINE ED ATTREZZATURE 
Effettuare idonea manutenzione e il controllo prima dell'entrata in servizio al fine di 
eliminare difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Affidare la manutenzione delle apparecchiature idrauliche solamente a un tecnico 
specializzato. 
 
NON TENTARE di scollegare linee pressurizzate. 
Lo scollegamento di linee oleodinamiche pressurizzate può causare gravi infortuni 
dovuti all'emissione violenta di olio ad elevata velocità 
 
Serrare i raccordi dei tubi flessibili in conformità ai valori di coppia consigliati dal 
costruttore 
 
È indispensabile ventilare il serbatoio della pompa mediante la vite o il tappo di 
sfiato. 
L'inosservanza di tale operazione può causare cavitazione, danni alla pompa  e 
rotture 
 
Non maneggiare i tubi flessibili sotto pressione. Eventuali fuoriuscite d'olio sotto 
pressione possono penetrare sotto la cute e provocare gravi lesioni. Se l'olio 
penetra sotto la pelle, rivolgersi immediatamente a un medico. 
Controllare le funi di trazione 
verificare la tenuta e l'integrità  delle calze di tesatura 

Valutazione rumore  Generico 83,3 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: pericolo generico 
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale 
complementare). 

 Nome: pericolo incendio 
Posizione: Nei depositi di bombole di gas disciolto o compresso (acetilene, 
idrogeno, metano), di acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti. 
Nei depositi carburanti. 
Nei locali con accumulatori elettrici. 

 Nome: sostanze nocive 
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Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per 
es. ammoniaca, trementina ecc.). 

Segnali temporanei stradali  Nome: Altri pericoli (temporaneo) 
Posizione:  

 Nome: Divieto di sorpasso (temporaneo) 
Posizione:  

 Nome: Indicazione di cantiere stradale temporaneo 
Posizione:  

 Nome: Limite massimo di velocità 30 Km/h (temporaneo) 
Posizione:  

 Nome: Limite massimo di velocità 40 Km/h (temporaneo) 
Posizione:  

 Nome: Limite massimo di velocità 50 Km/h (temporaneo) 
Posizione:  

 Nome: Mezzo di lavoro in azione 
Posizione:  

 Nome: Strettoia asimmetrica (temporaneo) (2) 
Posizione:  

 Nome: Via libera (temporaneo) 
Posizione:  

Segnali temporanei vari  Nome: Barriera direzionale 
Posizione:  
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perforazione no dig 
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trascinamento tubazione  
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Nome  posa tubi in acciaio con giunto saldato 
Categoria: Sottoservizi - acquedotti 

Descrizione  Posa tubi in acciaio con giunti saldati e relative opere prefabbricate (pozzetti, 
camerette d'ispezione, simili). 

Attrezzature  Macchine movimento di terra/escavatore idraulico 
Macchine movimento di terra/terna 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Utensili elettrici/saldatrice elettrica 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  Sottoservizi - acquedotti/posa tubi in acciaio con giunto saldato 

Fase interferente  Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa con mezzo meccanico cavo BT entro 
tubazioni 

    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta entro gli scavi possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
inalazioni polveri possibile modesta 
investimento improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Prima di effettuare il lavoro, gli operatori devono verificare che l'area di lavoro sia 
opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e 
opportunamente segnalata. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in PEAD con perforazione guidata "No Dig" 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
incendio improbabile grave 
inalzione fumi possibile modesta 
investimento possibile grave 
rottura tubi in pressione probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Gli operatori addetti al governo delle centraline e del sistema di controllo devono 
munirsi di indumenti ad alta visibilità. 
 
Predisporre la segnaletica di superficie per il "cantiere stradale in movimento" a 
protezione dell'operatore addetto alla rilevazione superficiale della posizione della 
testa di scavo. 
Controllare le condizioni di tutte le tubazioni che risulteranno in pressione durante 
le operazioni di scavo. 

Fase interferente  Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
allergeni improbabile lieve 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
getti e schizzi possibile lieve 
inalazioni polveri e fibre possibile modesta 
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incendio improbabile grave 
rumore probabile modesta 
caduta attrezzi dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili va impedito con 
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. 
Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai 
lavoratori, adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne 
l'intensità. 
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non 
sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo 
da impedirne la caduta. 

Fase interferente  Finiture interne - montaggio controsoffitti in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile grave 
urti, colpi, impatti possibile lieve 

   
Misure preventive e protettive: 
L’area d’intervento deve essere delimitata e segnalata esponendo il cartello 
pericolo caduta materiali dall’alto. 
Allontanare i lavoratori non addetti alla lavorazione. 
Per il trasporto manuale dei pannelli mantenere sgombre le zone di transito. 

Fase interferente  Impianto di climatizzazione - montaggi evacuatori fumo 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture nei muri e nei solai devono essere munite di parapetto e da tavole 
fermapiede a norma. 

Fase interferente  Scavi e rinterri - rinterro a macchina 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta entro gli scavi molto probabile modesta 
cesoiamento - stritolamento possibile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
inalazione gas probabile grave 
inalazioni polveri molto probabile modesta 
investimento possibile gravissima 
proiezione di schegge probabile modesta 
ribaltamento del mezzo molto probabile gravissima 
rumore probabile modesta 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 
interferenze con altri mezzi indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
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collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
Le aree di movimentazione dei mezzi devono essere delimitate con nastro di 
segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, 
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 

Fase interferente  Strade - stabilizzazione meccanica delle terre 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta in piano possibile lieve 
cesoiamento - stritolamento possibile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
inalazione gas possibile grave 
inalazioni polveri molto probabile modesta 
investimento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
schiacciamento per ribaltamento del mezzo improbabile gravissima 
schizzi possibile lieve 
urti, colpi, impatti possibile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.). 
Vietare la presenza di persone non addette direttamente all'operazione nelle zone 
di lavoro. 
Vietare la presenza di persone non direttamente addette ai lavori. 
La zona interessata all'operazione deve essere segnalata. 

Adempimenti  ESCAVATORE IDRAULICO, TERNA 
Le macchine operatrici devono avere la struttura di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura 
CE. 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Operatore escavatore 88,1 dB(A) 
Operatore terna 88,1 dB(A) 
Addetto saldatura 86,8 dB(A) 
Generico 82,7 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: scavi 
Posizione: Nei pressi degli scavi. 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  rinterro a macchina 
Categoria: Scavi e rinterri 

Descrizione  Formazione di rinterri eseguiti con mezzi meccanici. 

Attrezzature  Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore 
Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  Movimenti di terra/rinterro a macchina 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in PEAD con perforazione guidata "No Dig" 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
incendio improbabile grave 
inalzione fumi possibile modesta 
investimento possibile grave 
rottura tubi in pressione probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Gli operatori addetti al governo delle centraline e del sistema di controllo devono 
munirsi di indumenti ad alta visibilità. 
 
Predisporre la segnaletica di superficie per il "cantiere stradale in movimento" a 
protezione dell'operatore addetto alla rilevazione superficiale della posizione della 
testa di scavo. 
Controllare le condizioni di tutte le tubazioni che risulteranno in pressione durante 
le operazioni di scavo. 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in acciaio con giunto saldato 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
inalazione gas/vapori/fumi possibile modesta 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
L'area di lavoro deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
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Fase interferente  Strade - stabilizzazione meccanica delle terre 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta in piano possibile lieve 
cesoiamento - stritolamento possibile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
inalazione gas possibile grave 
inalazioni polveri molto probabile modesta 
investimento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
schiacciamento per ribaltamento del mezzo improbabile gravissima 
schizzi possibile lieve 
urti, colpi, impatti possibile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.). 
Vietare la presenza di persone non addette direttamente all'operazione nelle zone 
di lavoro. 
Vietare la presenza di persone non direttamente addette ai lavori. 
La zona interessata all'operazione deve essere segnalata. 

Adempimenti  Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura 
CE. 

Valutazione rumore  Generico 82,7 dB(A) 
Operatore pala 89,7 dB(A) 
Operatore rullo 99,8 dB(A) 
generico 86,5 db(A) 
generico 77,6 db(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Divieto  Nome: vietato passare nell'area dell'escavatore 
Posizione: Nell'area di azione dell'escavatore. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 



SOGEMI ANTINCENDIO Fasi di lavorazione 

 50

Nome  stabilizzazione meccanica delle terre 
Categoria: Strade 

Descrizione  Stabilizzazione meccanica delle terre. 

Attrezzature  Macchine movimento di terra/livellatrice (grader) 
Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per il trasporto/dumper 
Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore 
Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore vibrante 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  Lavori stradali/stabilizzazione meccanica delle terre 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in acciaio con giunto saldato 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
inalazione gas/vapori/fumi possibile modesta 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
L'area di lavoro deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Scavi e rinterri - rinterro a macchina 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta entro gli scavi molto probabile modesta 
cesoiamento - stritolamento possibile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
inalazione gas probabile grave 
inalazioni polveri molto probabile modesta 
investimento possibile gravissima 
proiezione di schegge probabile modesta 
ribaltamento del mezzo molto probabile gravissima 
rumore probabile modesta 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 
interferenze con altri mezzi indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
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L'area di scavo deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
Le aree di movimentazione dei mezzi devono essere delimitate con nastro di 
segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere regolata, 
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 
Vietare l'avvicinamento all'area di lavoro ad altri mezzi meccanici. 

Fase interferente  Strade - trattamenti superficiali a caldo con bitume liquido 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
schizzi/getti probabile lieve 
inalazione vapori/fas/fumi possibile lieve 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
investimento improbabile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile gravissima 
ribaltamento del mezzo improbabile gravissima 
rumore probabile modesta 
contatti con macchinari possibile grave 
caduta in piano indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.). 
Vietare la presenza di persone non addette direttamente all'operazione nelle zone 
di lavoro. 
Vietare la presenza di persone non direttamente addette ai lavori. 
La zona interessata all'operazione deve essere segnalata. 

Adempimenti  Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela 
della sicurezza e dei lavoratori. 
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura 
CE. 

Valutazione rumore  Generico 87,0 db(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Autista dumper 82,6 dB(A) 
Operatore pala 89,7 dB(A) 
Operatore grader aperto 92,1 dB(A) 
Operatore grader chiuso 91,1 dB(A) 
Operatore rullo 99,8 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: macchine in movimento 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
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Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dell'udito 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  trattamenti superficiali a caldo con bitume liquido 
Categoria: Strade 

Descrizione  Trattamenti superficiali a caldo con bitume liquido. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autobotte 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per il trasporto/dumper 
Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore vibrante 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Sostanze  Finitura dei pavimenti/emulsione di bitume/caucciù 

Altri  Lavori stradali/trattamenti superficiali a caldo (bitume liquido) 

Fase interferente  Strade - stabilizzazione meccanica delle terre 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta in piano possibile lieve 
cesoiamento - stritolamento possibile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
inalazione gas possibile grave 
inalazioni polveri molto probabile modesta 
investimento improbabile gravissima 
rumore possibile modesta 
schiacciamento per ribaltamento del mezzo improbabile gravissima 
schizzi possibile lieve 
urti, colpi, impatti possibile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Adottare sistemi di protezione adeguati per l'intera area di lavoro. 
Vietare la presenza di persone non direttamente addette ai lavori. 
Vietare la presenza di persone non addette direttamente all'operazione nelle zone 
di lavoro. 
La zona interessata all'operazione deve essere segnalata. 

Adempimenti  Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto. 
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura 
CE. 

Valutazione rumore  Generico 77,6 db(A) 
Autista autobotte 77,6 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Autista dumper 82,6 dB(A) 
Operatore rullo 99,8 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: macchine in movimento 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
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Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: indumenti protettivi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dell'udito 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  chiusura di tracce e fori 
Categoria: Assistenza muraria 

Descrizione  La fase di lavoro si riferisce alla chiusura di tracce a terra o in elevazione su scala 
o trabattello. 

Attrezzature  Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale a mano 

Altri  assistenza muraria/chiusura di tracce e fori 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in acciaio con giunto saldato 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
inalazione gas/vapori/fumi possibile modesta 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
L'area di lavoro deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Finiture interne - montaggio controsoffitti in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile grave 
urti, colpi, impatti possibile lieve 

   
Misure preventive e protettive: 
L’area d’intervento deve essere delimitata e segnalata esponendo il cartello 
pericolo caduta materiali dall’alto. 
Allontanare i lavoratori non addetti alla lavorazione. 
Per il trasporto manuale dei pannelli mantenere sgombre le zone di transito. 
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Fase interferente  Partizioni interne - divisori in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile gravissima 
caduta di materiali ed attrezzi dall'alto probabile grave 
inalazioni fibre improbabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o 
per dare luce agli ambienti è necessario che siano perimetralmente protette con 
parapetti o mezzi equivalenti. 
Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare mai 
con i carichi sospesi sopra le persone e segnalando ogni operazione in modo da 
consentire l'allontanamento delle persone. 

Fase interferente  Impianto di climatizzazione - montaggi evacuatori fumo 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili va impedito con 
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. 
Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai 
lavoratori, adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne 
l'intensità. 
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non 
sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo 
da impedirne la caduta. 

Valutazione rumore  Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento.. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 
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 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  montaggio controsoffitti in cartongesso 
Categoria: Finiture interne 

Descrizione  Realizzazione di controsoffitti in cartongesso 

Attrezzature  Macchine diverse/sega circolare 
Utensili elettrici/trapano elettrico 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale a mano 
Servizio/scale doppie 

Altri  Finiture interne/montaggio controsoffitti in cartongesso 

Fase interferente  Sottoservizi - acquedotti - posa tubi in acciaio con giunto saldato 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
investimento improbabile gravissima 
contatti con macchinari improbabile grave 
ribaltamento improbabile gravissima 
urti, colpi, impatti possibile modesta 
caduta entro gli scavi possibile modesta 
inalazione gas/vapori/fumi possibile modesta 
rumore possibile modesta 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
incendio improbabile grave 
radiazioni non ionizzanti probabile lieve 
caduta dall'alto per sprofondamento del piano di calpestio indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aree di movimentazione con i mezzi meccanici devono essere delimitate con 
nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili contatti con le parti in 
movimento. 
L'area di lavoro deve essere delimitata con nastro di segnalazione bianco-rosso, 
collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto 
regolamentare. 
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata 
al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi. 

Fase interferente  Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
allergeni improbabile lieve 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
getti e schizzi possibile lieve 
inalazioni polveri e fibre possibile modesta 
incendio improbabile grave 
rumore probabile modesta 
caduta attrezzi dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili va impedito con 
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. 
Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai 
lavoratori, adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne 
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l'intensità. 
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non 
sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo 
da impedirne la caduta. 

Fase interferente  Partizioni interne - divisori in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile gravissima 
caduta di materiali ed attrezzi dall'alto probabile grave 
inalazioni fibre improbabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o 
per dare luce agli ambienti è necessario che siano perimetralmente protette con 
parapetti o mezzi equivalenti. 
Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare mai 
con i carichi sospesi sopra le persone e segnalando ogni operazione in modo da 
consentire l'allontanamento delle persone. 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) probabile gravissima 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti molto probabile grave 
rumore molto probabile grave 
caduta dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi 
sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da 
consentire l'allontanamento delle persone. 
In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 
In caso di presenza di aperture nei solai, devono essere predisposti normale 
parapetto e tavola fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato 
solidamente fissato e resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei 
ponti di servizio; mentre nel caso le aperture vengano adibite al passaggio 
persone, materiali, uno dei lati del parapetto deve essere costituito da un barriera 
mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio. 

Fase interferente  Impianto di climatizzazione - montaggi evacuatori fumo 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
L’area d’intervento deve essere delimitata e segnalata esponendo il cartello 
pericolo caduta materiali dall’alto. 
Allontanare i lavoratori non addetti alla lavorazione. 
Per il trasporto manuale dei pannelli mantenere sgombre le zone di transito. 
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Adempimenti  UTENSILI D'USO COMUNE 
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela 
della sicurezza e dei lavoratori. 

Valutazione rumore  Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
Addetto sega circolare 95,0 dB(A) 
Generico 77,6 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: cintura di sicurezza 
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e 
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le 
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura 
ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino, 
impiego di acidi ecc). 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. 
Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.). 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali 
dall'alto o di urto con elementi pericolosi. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che 
comportino il pericolo di lesioni alle mani. 
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Nome  divisori in cartongesso 
Categoria: Partizioni interne 

Descrizione  Realizzazione di pareti divisorie o controparti in cartongesso. 

Attrezzature  Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante 
Utensili elettrici/trapano elettrico 
Utensili elettrici/utensili elettrici portatili 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su cavalletti 
Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale doppie 
Sicurezza/protezioni aperture nei solai 
Sicurezza/protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 

Altri  partizioni/divisori in cartongesso 

Fase interferente  Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
allergeni improbabile lieve 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
getti e schizzi possibile lieve 
inalazioni polveri e fibre possibile modesta 
incendio improbabile grave 
rumore probabile modesta 
caduta attrezzi dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili va impedito con 
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. 
Nelle lavorazioni che producono scuotimento, vibrazioni o rumori dannosi ai 
lavoratori, adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne 
l'intensità. 
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non 
sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo 
da impedirne la caduta. 

Fase interferente  Finiture interne - montaggio controsoffitti in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile grave 
urti, colpi, impatti possibile lieve 

   
Misure preventive e protettive: 
L’area d’intervento deve essere delimitata e segnalata esponendo il cartello 
pericolo caduta materiali dall’alto. 
Allontanare i lavoratori non addetti alla lavorazione. 
Per il trasporto manuale dei pannelli mantenere sgombre le zone di transito. 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
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 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) probabile gravissima 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti molto probabile grave 
rumore molto probabile grave 
caduta dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi 
sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da 
consentire l'allontanamento delle persone. 
In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 
In caso di presenza di aperture nei solai, devono essere predisposti normale 
parapetto e tavola fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato 
solidamente fissato e resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei 
ponti di servizio; mentre nel caso le aperture vengano adibite al passaggio 
persone, materiali, uno dei lati del parapetto deve essere costituito da un barriera 
mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio. 

Fase interferente  Infissi interni - montaggio infissi interni in metallo 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
I lavoratori non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di 
sollevamento e devono avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di imbracatura 
e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra. 
Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Deve essere rispettato ill DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore 
ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività 
cosiddette temporanee quali i cantieri. 

Fase interferente  Impianto di climatizzazione - montaggi evacuatori fumo 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto probabile gravissima 
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti possibile modesta 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o 
per dare luce agli ambienti è necessario che siano perimetralmente protette con 
parapetti o mezzi equivalenti. 
Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare mai 
con i carichi sospesi sopra le persone e segnalando ogni operazione in modo da 
consentire l'allontanamento delle persone. 

Valutazione rumore  Addetto gru 78,9 dB(A) 
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A) 
Addetto sega circolare 95,0 dB(A) 
Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
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Generico 77,6 db(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Divieto  Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta. 

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  pavimenti di varia natura 
Categoria: Pavimenti e rivestimenti 

Descrizione  Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in 
genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico. 

Attrezzature  Macchine diverse/tagliapiastrelle 
Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere 
Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante 
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice) 
Utensili elettrici/trapano elettrico miscelatore 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Sostanze  Adesivi/cemento modificato 

Opere provvisionali  Sicurezza/protezioni aperture nei solai 
Sicurezza/protezioni contro le cadute di materiali dall'alto 

Altri  pavimenti e rivestimenti/pavimenti di varia natura 

Fase interferente  Finiture interne - montaggio controsoffitti in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile grave 
urti, colpi, impatti possibile lieve 

   
Misure preventive e protettive: 
L’area d’intervento deve essere delimitata e segnalata esponendo il cartello 
pericolo caduta materiali dall’alto. 
Allontanare i lavoratori non addetti alla lavorazione. 
Per il trasporto manuale dei pannelli mantenere sgombre le zone di transito. 

Fase interferente  Partizioni interne - divisori in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile gravissima 
caduta di materiali ed attrezzi dall'alto probabile grave 
inalazioni fibre improbabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o 
per dare luce agli ambienti è necessario che siano perimetralmente protette con 
parapetti o mezzi equivalenti. 
Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare mai 
con i carichi sospesi sopra le persone e segnalando ogni operazione in modo da 
consentire l'allontanamento delle persone. 

Fase interferente  Infissi interni - montaggio infissi interni in metallo 
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 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
I lavoratori non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di 
sollevamento e devono avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di imbracatura 
e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra. 
Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Deve essere rispettato ill DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore 
ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività 
cosiddette temporanee quali i cantieri. 

Adempimenti  Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto. 

Valutazione rumore  Addetto gru 78,9 dB(A) 
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A) 
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A) 
Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
Generico 86,8 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: protezione degli occhi 
Posizione: Negli pressi del luogo d'uso della taglia mattonelle. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Negli pressi del luogo d'uso della taglia piastrelle. 
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Nome  montaggio infissi interni in metallo 
Categoria: Infissi interni 

Descrizione  Montaggio di infissi interni in metallo. 

Attrezzature  Utensili elettrici/avvitatore elettrico 
Utensili elettrici/trapano elettrico 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su cavalletti 
Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale a mano 
Servizio/scale doppie 

Altri  infissi interni/montaggio infissi interni in metallo 

Fase interferente  Partizioni interne - divisori in cartongesso 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile gravissima 
caduta di materiali ed attrezzi dall'alto probabile grave 
inalazioni fibre improbabile modesta 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o 
per dare luce agli ambienti è necessario che siano perimetralmente protette con 
parapetti o mezzi equivalenti. 
Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare mai 
con i carichi sospesi sopra le persone e segnalando ogni operazione in modo da 
consentire l'allontanamento delle persone. 

Fase interferente  Pavimenti e rivestimenti - pavimenti di varia natura 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto (trasporto del materiale) probabile gravissima 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti molto probabile grave 
rumore molto probabile grave 
caduta dall'alto indefinita indefinita 

   
Misure preventive e protettive: 
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi 
sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da 
consentire l'allontanamento delle persone. 
In presenza di lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 
In caso di presenza di aperture nei solai, devono essere predisposti normale 
parapetto e tavola fermapiedi, oppure copertura con adeguato tavolato 
solidamente fissato e resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei 
ponti di servizio; mentre nel caso le aperture vengano adibite al passaggio 
persone, materiali, uno dei lati del parapetto deve essere costituito da un barriera 
mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio. 



SOGEMI ANTINCENDIO Fasi di lavorazione 

 67

Fase interferente  Intonaci - intonaco interno a mano 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
rumore probabile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da 
tavola fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza 
non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a 
m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure 
devono essere sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 
Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi 
sospesi sopra le persone segnalando ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. 

Valutazione rumore  Argano a bandiera 85,0 dB(A) 
Trapano elettrico 81,2 dB(A) 
Generico 82,0 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  intonaco interno a mano 
Categoria: Intonaci 

Descrizione  Realizzazione di intonaci interni eseguiti a mano. 

Attrezzature  Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere 
Macchine per il trasporto/autocarro 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su cavalletti 
Servizio/ponti su ruote 
Sicurezza/protezioni aperture nei solai 

Altri  intonaci/intonaci interni a mano 

Fase interferente  Infissi interni - montaggio infissi interni in metallo 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta di materiali dall'alto probabile grave 
inalazioni polveri probabile modesta 
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta 
rumore molto probabile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
I lavoratori non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'apparecchio di 
sollevamento e devono avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di imbracatura 
e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra. 
Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna. 
Deve essere rispettato ill DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore 
ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività 
cosiddette temporanee quali i cantieri. 

Fase interferente  Finiture interne - tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto probabile grave 
esplosione improbabile gravissima 
inalazioni vapori probabile grave 
incendio possibile grave 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da 
tavola fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza 
non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a 
m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure 
devono essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di 
persone. 
Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi, 
predisporre idonei mezzi di estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali 
obblighi, pericoli e cautele. 
Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono 
essere raccolti in appositi contenitori antincendio. 
Il prodotto deve essere depositato in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente 
d'innesco, con idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna. 



SOGEMI ANTINCENDIO Fasi di lavorazione 

 69

Valutazione rumore  Addetto gru 78,9 dB(A) 
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 
Categoria: Finiture interne 

Descrizione  Tinteggiatura di pareti e soffitti a rullo o a pennello. 

Attrezzature  Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Sostanze  Solventi/acqua ragia 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su cavalletti 
Servizio/ponti su ruote 

Altri  finiture interne/tinteggiatura di pareti e soffitto a rullo/pennell 

Fase interferente  Intonaci - intonaco interno a mano 
    

 Rischio aggiuntivo Probabilità Magnitudo
caduta dall'alto possibile gravissima 
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima 
cesoiamento - stritolamento improbabile grave 
rumore probabile modesta 

   
Misure preventive e protettive: 
Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da 
tavola fermapiede, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza 
non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a 
m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure 
devono essere sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 
Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore deve 
interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. 
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista ha il divieto di passare con i carichi 
sospesi sopra le persone segnalando ogni operazione in modo da consentire 
l'allontanamento delle persone. 

Adempimenti  Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto 

Valutazione rumore  Generico 77,6 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Divieto  Nome: vietato fumare 
Posizione: Nei luoghi ove è esposto è espressamente vietato fumare per motivi 
igienici o per prevenire gli incendi. 

 Nome: vietato l'accesso 
Posizione: In prossimità degli accessi all'area dei lavori 

Prescrizione  Nome: indumenti protettivi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  baracche di cantiere 
Categoria: Baraccamenti 

Descrizione smantellamento  Smontaggio ed allontanamento di baracche da assemblare in cantiere o 
monoblocco. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru 
Macchine per sollevamento materiali/autogrù 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/ponti su ruote 
Servizio/scale a mano 
Servizio/scale doppie 

Altri  organizzazione cantiere -smantellamento-/smontaggio baracche di cantiere 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Addetto autogrù 84,0 dB(A) 
Generico 77,6 dB(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  macchine varie di cantiere 
Categoria: Macchine di cantiere 

Descrizione smantellamento  Disinstallazione e allontanamento di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, 
impastatrice, molazza, piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...). 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru 
Macchine per sollevamento materiali/autogrù 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  organizzazione cantiere -smantellamento-/disinstallazione di macchine varie di 
cantiere 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Addetto autogrù 84,0 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  allestimento di ponte metallico su ruote 
Categoria: Opere provvisionali 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: caduta materiali dall'alto 
Posizione: - Nelle aree di azione delle gru. 
- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi. 
- Sotto i ponteggi. 

 Nome: carichi sospesi 
Posizione: Sulla torre gru. 
Nelle aree di azione delle gru. 
In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi. 

Divieto  Nome: vietato gettare materiali dai ponteggi 
Posizione: Sui ponteggi. 

 Nome: vietato passare o sostare 
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio. 

 Nome: vietato salire e scendere dai ponteggi 
Posizione: Sui ponteggi. 

Prescrizione  Nome: cintura di sicurezza 
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e 
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). 
Montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate. 
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. 
Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.). 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali 
dall'alto o di urto con elementi pericolosi. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che 
comportino il pericolo di lesioni alle mani. 
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Nome  impalcato di protezione in metallo 
Categoria: Opere provvisionali 

Descrizione smantellamento  Smontaggio ed allontanamento dei vari elementi di opere provvisionali metalliche 
(ponteggi metallici fissi e simili). 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru 
Macchine per sollevamento materiali/argano a mano (puleggia) 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Opere provvisionali  Servizio/smontaggio opere provvisionali metalliche 

Adempimenti  UTENSILI D'USO COMUNE 
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela 
della sicurezza e dei lavoratori. 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 
 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: cintura di sicurezza 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  recinzione con elementi in ferro, rete, ... 
Categoria: Recinzione 

Descrizione smantellamento  Rimozione ed tallonamento degli elementi di recinzione provvisoria di cantiere, 
ritiro segnaletica e pulizia finale. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  organizzazione cantiere -smantellamento-/smantellamento recinzioni e pulizia 
finale 

Valutazione rumore  Generico 77,6 db(A) 
Autista autocarro 77,6 dB(A) 

Segnaletica 
 

  

Avvertimento  Nome: pericolo incendio 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

Prescrizione  Nome: indumenti protettivi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico) 
Categoria: Recinzione 

Descrizione smantellamento  Rimozione ed allontanamento degli elementi di recinzione provvisoria di cantiere, 
ritiro segnaletica e pulizia finale. 

Attrezzature  Macchine per il trasporto/autocarro 
Utensili manuali/utensili d'uso corrente 

Altri  organizzazione cantiere -smantellamento-/smantellamento recinzioni e pulizia 
finale 

Valutazione rumore  Autista autocarro 77,6 dB(A) 
Generico 77,6 db(A) 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: indumenti protettivi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle vie respiratorie 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 
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Nome  castelli di tiro in metallo 
Categoria: Opere provvisionali 

Descrizione smantellamento  Smontaggio di castelli di tiro metallici. 

Segnaletica 
 

  

Prescrizione  Nome: cintura di sicurezza 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione dei piedi 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione del cranio 
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 
Nei pressi dell'area d'intervento. 

 Nome: protezione delle mani 
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento. 

 




