committente

LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

appaltatore

SO.GE.M.L. SpA STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI CRISTIAN COLOR Sl
IMPORTO TOTALE SICUREZZA
IMPORTO TOTALE CONSISTENZA
WBS DESIGNAZIONE DEI LAVORI € SICU:EZZA LAVORI ESEGUTT € | LAVORI ::SEGUITI %

YA.1.E.03.02 Esecuzione Lavori-Sbancamenti,

sottoservizi e opere civili
YA.1.E.03.02.01 [Scavi e shancamenti 223.730,65 3.966,06 197.304,17 2.279,20 88,19%
YA.1.E.03.02.02 |Opere di fondazione 355.399,88 6.018,45 349.337,61 5.919,58 98,29%
YA.1.E.03.02.03 |Strutture metalliche 505.021,29 18.470,78 500.845,05 18.409,18 99,17%
YA.1.E.03.02.01 |Adeguamento scavi e rinterri perimetrali 6.621,30 218,40

per impianti
YA.LE.03.03  |Finiture
YA.1.E.03.03.01 |Pavimentazioni 160.869,47 2.073,45 40.880,05 712,71 25,41%
YA.1.E.03.03.01 i

Adeg_;uamento soletta vespaio e altro 23.453,32 416,27

(variante 2) .
YA.1.E.03.03.02 |Pannellature termoisolanti e coperture 350.558,39 12.128,91 324.552,56 11.088,68 92,58%
YA.1.E.03.03.03 |Porte, Portoni ed infissi 184.887,55 6.233,42 0,00 0,00 0,00%
YALE03.04  |Impianti
YA.1.E.03.04.01 |Impianto elettrico 181.474,59 2.663,38 58.396,21 872,83 32,18%
YA.1.E.03.04.02 |Impianto idrico sanitario 38.728,65 575,96 12.537,02 113,82 32,37%
YA.1.E.03.04.03 |Rete scarico acque bianche 21.983,04 545,19 14.513,71 364,99 66,02%
YA.1.E.03.04.04 |Rete scarico acque nere e grigie 23.976,49 573,55 21.697,52 519,91 90,49%
YA.LE03.05  |Sistemazioni esterne
YA.1.E.03.05.01 |Rifacimento pavimentazione esterna

sottopensilina 48.670,08 627,49 3.189,90 88,89 6,55%
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committente

LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

appaltatore

SO.GE.M.I. SpA STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI CRISTIAN COLOR Srl
IMPORTO TOTALE SICUREZZA
IMPORTO TOTALE CONSISTENZA
WBS DESIGNAZIONE DEI LAVORI € SICU:EZZA LAVORI ESEGUTI €| FAVORI ZSEGUITI %
YA.1.E.03.06  |Impianto Idrico Antincendio
YA.1.E.03.06.01 {Impianto Idrico Antincendio 26.472,93 592,51 9.412,97 222,10 35,56%
Realizzazione cabina MT/BT
Opere civili cabina 36.543,67 892,52 0,00 0,00 0,00%
TOTALE euro 2.158.316,68 55.361,67 1.562.741,39 41.226,56 72,41%

Materiali a pie d'opera utilizzabili (salvo verifica)

Porte celle BT 66.335,00

Serramenenti e accessori 36.608,93

Pannelli coib. Polistirene spess. 100 mm 518,02

Recinzione cantiere 2.181,50

Materiali e componenti per impianti

elettrici 9.774,71
TOTALE euro 115.418,15
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committente LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE

appaltatore

SO.GE.M.L. SpA STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI ESEGUITI CRISTIAN COLOR Srl
IMPORTO TOTALE IMPORTO LAVORI ESEGUITI %
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 2.158.316,68 1.678.159,53 77,75%
ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA 54.469,15 41.226,56
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA 14.141,08 14.141,08
ONERI PER FERMO CANTIERE 83,17%
1.69 .
(riconosciuti in variante febbraio '14) >33 1.695,35
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 68.610,23 57.062,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 2.226.926,91 1.735.222,52
RIBASSO 50,999%
IMPORTO COMPLESSIVO RIBASSATO DELL'OPERA 1.126.206,99
IMPORTO RIBASSATO DEI LAVORI ESEGUITI 822.314,95
ONERI DELLA SICUREZZA 57.062,99
TOTALE CREDITI DELL'APPALTATORE 879.377,94

Milano, 13 marzo 2015

direttoge |
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