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1. PREMESSA 

 
Il presente documento rappresenta il cronoprogramma per gli interventi di messa a 
norma antincendio del Mercato Ittico facente parte del complesso dei Mercati Ittico e 
Ortofrutticolo di Milano. 
Esso va analizzato congiuntamente alle specifiche tecniche e agli elaborati grafici di 
progetto 
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2. CRONOPROGRAMMA – MERCATO ITTICO 

 



ID Task Name Durata

1 MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO MERCATO ITTICO 30 giorni

2 CANTIERIZZAZIONE 30 giorni

3 Delimitazioni aree 2 giorni

4 Baraccamenti 2 giorni

5 Impianti di cantiere 4 giorni

6 Smobilizzo del cantiere 4 giorni

7 INTERVENTO 1 POSA DORSALI IMPIANTO RETE IDRANTI SU BALLATOI PIANO PRIMO E PIANO TERRA19 giorni

8 Compartimentazione 19 giorni

9 Montaggio compartimentazione 19 giorni

10 Smontaggio compartimentazione 18 giorni

11 Montaggio impalcature (trabattelli) 19 giorni

12 Smontaggio impalcature (trabattelli) 18 giorni

13  Rete idranti 19 giorni

14 Posa dorsali idranti piano primo e cassette 16 giorni

15 Posa stacchi piano terra 4 giorni

16 Posa idranti piano terra 5 giorni

17 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI E ESTRAZIONE FORZATA 12 giorni

18 Compertimentazione 12 giorni

19 Montaggio compartimentazione 12 giorni

20 Smontaggio compartimentazione 11 giorni

21 Oopere murarie 8 giorni

22 Opere murarie REI (Cartongessi) 8 giorni

23 Serramenti 4 giorni

24 Posa porte REI 4 giorni

25 Opere di pittore 2 giorni

26 Pitturazione pareti in cartongesso 2 giorni

27 Realizzazione estrazione forzata 10 giorni

28 Rimozioni di infissi (Adattamento degli infissi per montanti di ventilazione) 4 giorni

29 Realizzaione montanti di ventilazione forzata  6 giorni

30 INTERVENTO ALLACCIO NUOVA RETE IDRANTI CON RETE IDRICA PROVENIENTE DA MERCATO FLO 12 giorni

31 Compartimentazione 12 giorni

32 Montaggio compartimentazione 11 giorni

33 Smontaggio compartimentazione 1 giorno

34 Scavi e rinterri 12 giorni

35 Taglio pavimentazione 1 giorno

36 Scavo a sezione obbligata 2 giorni

37 Rinterro 2 giorni

38 Ripristino pavimentaziobe 2 giorni

39 Posa rete idrica 7 giorni

40 Posa tubazioni e valvole 3 giorni

41 Posa pozzetti e chiusini 2 giorni

42 Allacci a rete idranti interna 2 giorni

43 COLLAUDI 3 giorni

44 Collaudi 3 giorni
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