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1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta il cronoprogramma per gli interventi di messa a
norma antincendio del Mercato Ittico facente parte del complesso dei Mercati Ittico e
Ortofrutticolo di Milano.

Esso va analizzato congiuntamente alle specifiche tecniche e agli elaborati grafici di
progetto
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CRONOPROGRAMMA - MERCATO ITTICO

ID Task Name Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5
L v | s | b L . m | M | e | L ™M | e | v | s | b L oM L
1 MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO MERCATO ITTICO 30 giorni < ———————————————————————————————————————
2 v
3 Delimitazioni aree 2 giorni |
4 Baraccamenti 2 giorni |
5 Impianti di cantiere 4 giorni |
6 Smobilizzo del cantiere 4 giorni R ———
7 I 1
8 Compartimentazione 19 giorni I 1
9 Montaggio compartimentazione 19 giorni |
10 Smontaggio compartimentazione 18 giorni |
11 Montaggio impalcature (trabattelli) 19 giorni |
12 Smontaggio impalcature (trabattelli) 18 giorni |
13 Rete idranti 19 giorni I 1
14 Posa dorsali idranti piano primo e cassette 16 giorni I ———————————————————————
15 Posa stacchi piano terra 4 giorni |
16 Posa idranti piano terra 5 giorni e,
17 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI E ESTRAZIONE FORZATA 12 giorni I 1
18 Compertimentazione 12 giorni I 1
19 Montaggio compartimentazione 12 giorni [ |
20 Smontaggio compartimentazione 11 giorni
21 Oopere murarie 8 giorni I
22 Opere murarie REI (Cartongessi) 8 giorni
23 Serramenti 4 giorni I 1
24 Posa porte REI 4 giorni
25 Opere di pittore 2 giorni I 1
26 Pitturazione pareti in cartongesso 2 giorni
27 Realizzazione estrazione forzata 10 giorni I 1
28 Rimozioni di infissi (Adattamento degli infissi per montanti di ventilazione) 4 giorni
29 Realizzaione montanti di ventilazione forzata 6 giorni
30 I 1
31 Compartimentazione 12 giorni I 1
32 Montaggio compartimentazione 11 giorni I
33 Smontaggio compartimentazione 1 giorno  ————
34 Scavi e rinterri 12 giorni I 1
35 Taglio pavimentazione 1 giorno ]
36 Scavo a sezione obbligata 2 giorni |
37 Rinterro 2 giorni ————
38 Ripristino pavimentaziobe 2 giorni ¥
39 Posa rete idrica 7 giorni I
40 Posa tubazioni e valvole 3 giorni —
41 Posa pozzetti e chiusini 2 giorni —1
42 Allacci a rete idranti interna 2 giorni E——
43 COLLAUDI 3 giorni #
44 Collaudi 3 giorni - /




