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1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Allegato XV punto 2.1.2 lettere a), b), h) e i) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3
agosto 2009, n°106
11 Anagrafe del cantiere
Proprietario

SO.GE.M.I S.p.A
Via Cesare Lombroso, 54 20137 Milano Tel.: +39.02.550051 Fax: +39.02.55005309
e-mail: info@mercatimilano.it

Oggetto dell’appalto

Messa a horma antincendio nei mercati ittico e ortofrutticolo.
Mercato ittico
Citta e Provincia:
Provincia di Milano. Comune di Milano
Indirizzo del cantiere:
Via Cesare Lombroso, 54 accesso attraverso le porte d’ingresson. 1 e 5
Durata dei lavori:
30 giorni solari e consecutivi
Entita di manodopera:
7 uomini giorno
Uomini/giorno:
210
Direttore dei lavori:
Ing. Gianluca Vallerini
Presso incide Engineering s.r.l Via San Francesco, 91 — 35121 Padova (PD)
Importo dei costi della sicurezza

11.972,13 Euro
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1.2 Soggetti con compiti di sicurezza
1.2.1 Soggetti che svolgono compiti di sicurezza per conto del committente

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera

Arch. Giampaolo Vallerini

Presso Incide Engineering s.r.l - Via S. Francesco, 91 - 35121 Padova (PD)

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante I’esecuzione dell’opera (da definire)

Arch. Giampaolo Vallerini

Presso Incide Engineering s.r.l - Via S. Francesco, 91 - 35121 Padova (PD)

Responsabile del procedimento

Ing. Mirko Maronati per SO.GE.M.I S.p.A

Via Cesare Lombroso, 54 20137 Milano Tel.: +39.02.550051 Fax: +39.02.55005309

1.2.2 Soggetti che svolgono compiti di sicurezza per conto dell’impresa

Per I'individuazione esaustiva di tali soggetti si fa esplicito riferimento a quanto

indicato nel Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.

A tal fine ciascun documento dovra essere conforme a quanto indicato al punto 3.2.1

dell’Allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Sara compito del CSE indicare, prima dell’inizio dei singoli lavori, i nominativi dei datori di lavoro

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
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1.3 Enti territoriali di riferimento

Nella realizzazione e nel controllo degli interventi appaltati, saranno interessati, per le
reciproche competenze ai fini del Coordinamento della Sicurezza, i seguenti Enti e

Servizi:

La trasmissione della notifica preliminare allATS della Citta Metropolitana di Milano e alla
Direzione Provinciale del Lavoro va effettuata col solo inoltro per via telematica collegandosi al
sito www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ e registrandosi o utilizzando la Carta Regionale dei

Servizi mediante apposito lettore

Recapiti:

1 02/8578.8136 psalter1@ats-milano.it

2. 02/8578.8603 psalter2@ats-milano.it

3. 02/8578.8342 psalter3@ats-milano.it

4. 02/8578.8469-8565 psalter4@ats-milano.it
5. 02/8578.4727-4705 psalter5@ats-milano.it

Modalita e termini: Per ogni problema o informazione relativa alla trasmissione della notifica
preliminare per via telematica si deve inviare una mail al seguente indirizzo:
spoc_prevenzione@lispa.it o] telefonare al numero 80070090.
Il servizio & disponibile da lun . a ven. non festivi, dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle
17.30.

Uno degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza (dlgs
81/2008) ¢ la notifica preliminare da trasmettere per via telematica prima dell’inizio dei lavori. In
particolare, l'art. 99 del digs 81/2008 prevede I'adempimento posto sotto la responsabilita
esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell'inizio delle opere,
la trasmissione di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate

nell’allegato Xl del testo unico sulla sicurezza.

e Direzione Provinciale del lavoro di Milano - Lodi:
Via Mauro Macchi, 9 - 20124 — Milano, Tel 02 67921, Fax 02 66712973-6792217
E-mail: DTL-Milano-Lodi@lavoro.gov.it PEC: dtl.milano-lodi@pec.lavoro.gov.it
e Pronto soccorso sanitario - 118
e OSPEDALE MAGGIORE NIGUARDA
Piazza Dell Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano (MI), tel: 02 88447715
¢ Comando dei Vigili del Fuoco - 115
e Polizia locale Milano:
Via Cesare Beccaria, 19 - Milano - Milano, tel. 02-0208, Fax. 02-77270075, sito web
http://www.comune.milano.it
e Comando della Polizia di Stato — 113
Via Giovanni Schiaparelli 8, Milano - 02 6784131
e Carabinieri-112

e Comando provinciale carabinieri Milano:

SGMO01-A-PS-0001_0.doc




MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E
ORTOFRUTTICOLO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — MERCATO ITTICO

PROGETTO
ESECUTIVO

Doc.

SGMO01-A-PS-0001

Rev. 0 |

Pag_:). 4/110

Via della Moscova 19, 20121 MILANO (MI), tel 02 62761
e Guardia di Finanza 115
e Comando provinciale Guardia di Finanza:

Via Valtellina, 3, 20159, Milano (MI) tel. 02 62772890

e Ente erogatore del’acqua MM Spa:

Via Meda, 44 Milano, Tel 02 84771 fax 02 780033 numero verde 800021800

| dati sopraindicati dovranno essere trascritti ad opera del’impresa affidataria, in un

cartello ben visibile, posto accanto a ciascun mezzo di comunicazione previsto in

cantiere.

Per lo smaltimento dei materiali & stata individuata la seguente societa.

Carris Servizi srl - Via Juan Manuel Fangio, 11 - 20020, Lainate (Ml)
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1.4 Descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere
L’area di cantiere s’inserisce nell’ambito territoriale urbano del Comune di
Milano.

Il fabbricato oggetto dell’intervento, mercato ittico, € collocato su territorio pianeggiante nel

contesto urbano della citta di Milano, all’interno del complesso dei Mercati all’ingrosso di Milano,

gestito dalla societa SO.GE.M.I S.p.A per conto del Comune di Milano”

L’accesso al fabbricato avviene attraverso la porta d’ingresso n.1 situato su via C. Lambroso e il

successivo passaggio attraverso la porta d’ingresso n. 5, come indicata nella planimetria

allegata.

Si dovra prevedere un’attenta definizione del flusso di automezzi in cantiere

L'accesso dovra essere valutato correttamente in funzione dellinterferenza con la pubblica

circolazione.

In prossimita del cantiere si trovano attivita commerciali in grado di fornire servizi primari per i

lavoratori.

Sono presenti le reti di approvvigionamento per I’energia elettrica.
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15 Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
1.5.1 Messa a norma impianto antincendio

| locali saranno protetti da impianto di spegnimento incendio a rete idranti, composto da idranti
a cassetta UNI45. Tali locali si trovano all’interno del padiglione principale, e si differenziano in
area espositiva di vendita al dettaglio, locali tecnici, servizi e locali uffici. Saranno inoltre
necessavi interventi di adeguamento delle strutture REI nonché delle aperture di sicurezza ai fini di

garantire I’esodo degli occupanti dell’edificio.

Le opere di adeguamento per la protezione passiva all’interno del fabbricato consistono
principalmente nella messa a norma edilizia delle vie di esodo dal piano primo. Infatti si trattera
di installare delle porte aventi caratteristiche REI30 al piano primo e al piano terra in
corrispondenza degli accessi ai quattro vani scala intermedi. Per poter realizzare questo
intervento sara necessario realizzare un arretramento delle porte rispetto allo spazio necessario
al’esodo mediante una struttura in cartongesso di pari caratteristiche di resistenza al fuoco,

come meglio evidenziato nelle tavole di progetto.

Altri interventi riguarderanno le porte dei locali tecnici al piano terra che dovranno avere

caratteristiche REI60 e la realizzazione di due canne di areazione.
1.5.2 Macro fasi dei lavori
Dall’analisi de progetto possiamo individuare le seguenti macro fasi lavorative:
e Installazione del cantiere
e Intervento 1 posa dorsali impianto rete idranti su ballatoi piano primo e piano terra;
e Intervento di realizzazione compartimentazioni e estrazione forzata;
e Intervento allaccio nuova rete idranti con rete idrica proveniente da mercato floristico;

Collaudi.

Per una analisi piu dettagliata delle fasi e sotto fasi si imanda al cronoprogramma allegato

al presente documento.

1.6 Impatto ambientale
Considerando la tipologia delle opere da eseguire ed il contesto in cui si andra a

collocare il cantiere, I'impatto sara principalmente costituito da:

- Rumore prodotto dalle attrezzature necessarie per i diversi interventi e dagli automezzi
utilizzati per le attivita di trasporto e approvvigionamento di materiali;

- Emissione di polveri, principalmente durante le fasi d’installazione delle dorsali degli
impianti e nelle fasi di scavo per la realizzazione della rete di distribuzione idrica.
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- Possibili interferenze con la circolazione e alla viabilita nella zona limitrofa, in conseguenza
dell’ingresso e dell’uscita dei mezzi di trasporto da e per il cantiere;

- Possibili perdite di materiale e sporcature delle sedi stradali in prossimita del cantiere stesso;
Per tutta la durata del cantiere bisognera evitare, mediante un’accurata pulizia degli automezzi,
che si possa verificare la proiezione di detriti contro altri veicoli e passanti. Si dovra prestare la
massima attenzione affinché gli automezzi in uscita non sporchino con fango e terra le vie di
transito pubblico: in tal caso il personale incaricato dovra attivarsi tempestivamente per

provvedere ad una sollecita pulizia del manto stradale.

1.7 DESCRIZIONE DELL’AREA DI CANTIERE
Allegato XV punto 2.1.2 lettere c) e d), ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4 lettera a), al
D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto 2009, n°106

L’area d’intervento come gia indicata riguarda il mercato Ittico che occupa

una superficie di circa 11.000 mq.

L’accesso al cantiere € collocato su via C Lambroso, attraverso le porte d’ingresso n. 1 e 5.

(vedere planimetria di cantiere)

Le attivita di vendita all'interno_del mercato non _possono_essere sospese quindi le attivita di

cantiere_dovranno svolgersi in_orari in_cui_non vi sia attivita all’interno del mercato e in assenza

del personale/clienti quindi si sono individuati i sequenti orari: dalle ore 12.00 alle ore 22.00 dal

lunedi al venerdi, il sabato dalle 14.00 alle 22.00 mentre la domenica il mercato & chiuso quindi

le attivita possono svolgersi in orari normali.

Le aree di lavoro alla fine del turno di lavoro dovranno essere lasciate sgombre e pulite per

permettere aqgli utenti e ai gestori del mercato di potere svolgere le attivita di vendita.

| mezzi, attrezzature e materiali a fine turno dovranno essere riportati all’interno dell’area logistica

in modo da non intralciare le attivita di vendita.

Le attivita all’interno delle aree di vendita e negli uffici potranno _essere svolte solo se gueste

restino aperte a disposizione dell’impresa.

Si_sottolinea _che le attivita_giornaliere_devono_essere ultimate, non lasciando_materiali_che

potrebbero causare incidenti ai fruitori del mercato.

1.7.1 Fattori connessi all’area di cantiere

Allegato XV punto 2.2.1 lettera a) e Allegato XV.2 al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e
D.Lgs 3 agosto 2009, n°106

| fattori individuati ed analizzati sono tutti quegli elementi preesistenti
al’allestimento del cantiere e relativi al’area oggetto del presente PSC, che possono

comportare un rischio per il cantiere stesso e per i lavoratori.
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1.7.1.1 Capacita di resistenza del suolo
Descrizione del fattore

Fattore non rilevato

Tipo di rischio rilevato

Rischio non rilevato.

1.7.1.2 Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Descrizione del fattore

Al’interno dell’edificio sono presenti linee elettriche di distribuzione dell’acqua.
Tipo di rischio rilevato

Rischio di elettrocuzione, rischio biologico legato all’intercettazione della

distribuzione dell’acqua potabile.

Scelte progettuali ed organizzative
Prima dell’inizio dei lavori I'impresa dovra verificare la posizione degli impianti la

e di eventuali sottoservizi interrati.

Si dovranno verificare, prima di ogni intervento, lo stato degli impianti aerei, presenti nelle

vicinanze degli interventi.

L’impresa Appaltatrice ha I’obbligo, secondo i disposti di legge, di adeguare il proprio POS e

vigilare che ogni sua impresa subappaltatrice, prima dell’ingresso in cantiere, abbia adeguato il

proprio POS alle disposizioni del PSC, trasmettendo prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione, la

documentazione al CSE per il suo esame e validazione.

Prima dell’inizio delle lavorazioni i lavoratori dovranno essere informati sulle vie di accesso, sulle

vie di esodo, sulle modalita di circolazione e sulle procedure di emergenza in vigore.

| CSE dovra organizzare una riunione di coordinamento con il Responsabile dei lavoratori
del’impresa appaltatrice, al fine di informare reciprocamente tutte le parti convenute, sulle

attivita che avranno luogo nel corso della settimana successiva.

Le vie di transito necessarie per I’evacuazione del personale in caso di incendio, dovranno essere

tenute sgombre.

Procedure e misure preventive e protettive
L’'impresa dovra verificare prima dell’inizio dei lavori la totale o parziale assenza

dilinee aeree, anche temporanee, presenti sull’area.

Prima di iniziare gli scavi 'impresa dovra verificare la presenza di reti interrate con I’ausilio degli

organi competenti.
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Durante le lavorazioni esposte ai rischi suddetti, i lavoratori dovranno indossare DPI idonei per la
totale protezione del corpo quali calzature di protezione, guanti di protezione, mascherina di

protezione per le vie respiratorie.
Prima dell’inizio delle lavorazioni dovra essere installata I’opportuna segnaletica di cantiere.

Dovranno tenersi ben distinte, con idonee delimitazioni, le aree dove si svolgeranno le lavorazioni

da quelle di transito.

1.7.1.3 Altri cantieri o attivita in svolgimento
Descrizione del fattore

Fattore non rilevato

Tipo di rischio rilevato

Rischio non rilevato.

1.7.1.4 Viabilita
Descrizione del fattore
e L’area di cantiere € accessibile da via C. Lambroso attraverso le porte d’ingresso

n. 1 e 5. (vedere planimetria di cantiere)

Ci si potra avvalere della viabilita interna dei Mercato per le attivita che coinvolgono il cantiere

in oggetto.

Le operazioni di approvvigionamento dei materiali in cantiere consisteranno
nel’accesso di automezzi carichi dei vari elementi della costruzione; il loro arrivo e I’accesso al

cantiere dovra essere programmato e noto ai Responsabili dei lavori.

La sosta e il controllo degli automezzi e dei carichi dovranno avvenire in una apposita area di
parcheggio; I'avvicinamento dei carichi alle zone di stoccaggio/montaggio dovra essere

programmato e rispondente a una lista di dettaglio dei montaggi.

La circolazione dei mezzi di trasporto delle ditte fornitrici all’interno del cantiere dovra rispettare

le procedure stabilite dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Tipo di rischio rilevato
Rischio d’incidente tra i veicoli diretti al cantiere e quelli privati, rischio
d’incidente per la riduzione della sezione stradale e rischio d’investimento dei pedoni da parte

dei mezzi in ingresso e uscita dal cantiere.

Scelte progettuali ed organizzative
L'impresa dovra prevedere la fornitura dei materiali in cantiere in orari di ridotta
mobilita locale. Le manovre dei mezzi in ingresso e uscita dal cantiere dovranno essere

coordinate da un preposto.
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La sosta anche solo temporanea ai margini della strada dovra essere vietata anche per mezzo di

segnhaletica.

L’impresa dovra inoltre disporre lungo la strada in prossimita del cantiere e su ambedue le

direzioni, i segnali di pericolo che segnalano I’uscita degli autocarri e la presenza del cantiere.

Procedure e misure preventive e protettive
Le manovre dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere dovranno essere sempre

coordinate da un preposto.
L’uscita dei mezzi dal cantiere dovra essere preceduta da un segnale acustico.

1.7.1.5 Rumore
Descrizione del fattore
Si ritiene che i lavoratori saranno esposti al rumore durante I’esecuzione degli

scavi, taglio dei materiali, utilizzo di attrezzature di cantiere.

Tipo di rischio rilevato
Per le lavorazioni che comportano un’esposizione prolungata al rumore con
intensita compresa tra 85 ed 87 dBA si riscontra un abbassamento della soglia di attenzione che

puo provocare incidenti.

Scelte progettuali ed organizzative
L’'impresa dovra presentare al CSE una specifica relazione di valutazione dei
rischi di esposizione al rumore, a firma di un tecnico sanitario abilitato, che identifichi quali sono i

valori limite di esposizione da rumore a cui sono soggetti i suoi lavoratori dipendenti.

Procedure e misure preventive e protettive
Dovranno essere utilizzati strumenti di lavoro appropriati, dotati di tutti i dispositivi
di riduzione del rumore prodotto. Si dovra effettuare la loro periodica manutenzione e verifica

dell’efficienza.

In base alla valutazione del livello di esposizione personale dovranno essere forniti idonei

dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’uso.

Le operazioni a terra che comportino una rumorosita elevata dovranno essere opportunamente

delimitate e segnalate; gli addetti dovranno fare uso di idonei otoprotettivi.

1.7.1.6 Polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersori
Descrizione del fattore

Durante le fasi di lavorazione gli addetti potranno venire a contatto con polvetri,
durante lo scavo, con fumi e odori durante le fasi di taglio ed a contatto con oli minerali e

derivati, dovuti alla manutenzione o guasti di macchinari e mezzi di trasporto.
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Tipo di rischio rilevato
Rischio di inalazione di polveri derivati dai materiali utilizzati, di fumi dovuti alle
operazioni di taglio in fase di demolizione/rimozione, di fibre per i materiali utilizzati e rischio di

contatto con oli e prodotti derivati.
Rischio di offuscamento della vista ed irritazione degli occhi per presenza di polveri stradali.

Procedure e misure preventive e protettive
Nel caso di oli, fibre e gas gli addetti dovranno essere istruiti per il corretto utilizzo

del prodotto e dovranno essere forniti indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale.

L’area di cantiere interessata da lavorazioni particolarmente polverose, se interna ai fabbricati,
dovra essere isolata dalle aree limitrofe e dovra essere dotata di un adeguato sistema di

ventilazione per lo smaltimento di polveri e fumi.

Nelle lavorazioni di demolizione si dovra eseguire una moderata bagnatura delle macerie per

limitare la produzione di polvere.

1.7.1.7 Caduta di materiale dall’alto
Descrizione del fattore

Si ritiene che i lavoratori saranno esposti al rischio di caduta del materiale
dall’alto durante le fasi di spostamento dei materiali con I'impiego di autogru, camion, ecc.;
nelle fasi del montaggio delle dorsali delle linee degli idranti nella realizzazione delle montanti di
ventilazione, nella rimozione di infissi, in tutte le lavorazioni che comportino I'utilizzo di ponteggi,

piattaforme aeree, trabatelli e scale.

Tipo di rischio rilevato

Il rischio rilevato & quello di schiacciamento.
Scelte progettuali ed organizzative

Le aree di intervento dovranno essere chiaramente individuate e segnalate con

opportuni sistemi (transennature, reti colorate, ecc.).

Le aree sottostanti le zone di montaggio degli impianti dovranno essere chiaramente individuate
e segnalate con opportuni sistemi (transennature, reti colorate, ecc.). All'interno di detti spazi
sara consentita la presenza del solo personale addetto e la circolazione dei mezzi d’opera

strettamente necessavi alle lavorazioni in oggetto.

Nei lavori che comporteranno la contemporanea attivita a quote diverse, le
operazioni di montaggio dovranno essere delimitate anche in senso orizzontale con intavolati,
per la protezione contro la caduta di materiali dai piani di montaggio al piano di lavoro

sottostante.
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Per le attivita_all’interno_del fabbricato si_potranno _usare solo _macchinari_ad alimentazione

elettrica.

In caso di lavoro notturno I'intera zona di montaggio dovra essere adeguatamente illuminata e

seghalata.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale dovranno essere tenuti in condizioni

di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto).

Procedure e misure preventive e protettive
Le aree in cui si presenti tale rischio dovranno essere delimitate con nastri, reti o

transenne.

Dovranno essere indossati i dispositivi di protezione individuale.

1.7.2 Fattori esterni all’area di cantiere

Allegato XV punto 2.2.1 lettera b) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto
2009, n°106

L’'impresa prima dell’inizio delle lavorazioni dovra prendere visione del DUVRI
redatto dal mercato che disciplina le procedure e le norme comportamentali da tenere, in caso

di interferenze con le attivita del mercato.

Le indicazioni_in_esso _riportate si_intendono prescrittive per tutti i tecnici, fornitori, lavoratori

impegnati nel cantiere, nonché per la committenza

1.7.2.1 Traffico lungo la strada di accesso al cantiere
Descrizione del fattore
L’ingresso al cantiere avviene attraverso via C. Lambroso attraverso le porte

d’ingresso n. 1 e 5. (vedere planimetria di cantiere)

Tipo di rischio rilevato

Rischio d’incidente e d’investimento.

Scelte progettuali ed organizzative
La fornitura di materiali che necessitano I'impiego di autocarri di grandi

dimensioni dovra avvenire negli orari di traffico meno intenso.

Procedure e misure preventive e protettive
In prossimita dell’uscita del cantiere I'impresa dovra allestire per tutta la durata

dei lavori i segnali stradali indicanti i lavori in corso e il pericolo di uscita autocarri.

Inoltre I'impresa qualora necessario dovra predisporre tutti i dispositivi necessari (segnaletica

orizzontale e verticale, corsia di decelerazione e immissione, semafori, ecc.), dovra essere
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impiegato del personale che segnali agli autoveicoli ordinari il passaggio sulla strada dei mezzi di

lavoro.

1.7.3 Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area circostante

Allegato XV punto 2.2.1 lettera c) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto 2009,
n°106

1.7.3.1 Sporcature

Descrizione del fattore
Durante le lavorazioni gli autoveicoli raccolgono per mezzo delle ruote e di altre

componenti detriti di varia natura, quali terra, materiali di scarto ecc.

Tipo di rischio rilevato

Il rischio si concretizza all’uscita degli autoveicoli dall’area di cantiere infatti, i
materiali trascinati dai mezzi di cantiere sulla strada urbana comportano sia il rischio di
scivolamento che quello di sbandamento per i veicoli privati aumentando dunque anche il

rischio di incidente.

Procedure e misure preventive e protettive
Ciascun veicolo presente in cantiere prima di lasciare I’area, dovra essere ripulito

dai detriti e dai materiali di scarto che potrebbe disperdere sulla strada.

1.7.3.2 Perdita di carico
Descrizione del fattore

Durante la movimentazione dei materiali per mezzo di autoveicoli, al’interno e
al’esterno dell’area di cantiere, potrebbero verificarsi episodi di perdite di carico causate da

eventuali sovraccarichi oppure da inadeguati sistemi di fissaggio del carico al mezzo.

Tipo di rischio rilevato
| rischi che ne derivano sono: a) rischio di incidente per i veicoli in transito in

prossimita del carico; b) rischio di schiacciamento di persone o veicoli prossimi al carico.

Scelte progettuali ed organizzative
Nelle aree di cantiere le viabilita pedonali e veicolari dovranno essere

mantenute distinte ed indipendenti.

Qualora questo non sia possibile durante lo spostamento di veicoli a pieno carico dovra essere

interdetto il passaggio ai lavoratori ed ai veicoli non impegnati nella lavorazione in oggetto.
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Procedure e misure preventive e protettive

Le manovre dei veicoli a pieno carico dovranno essere coordinate da un

preposto. Durante le operazioni di carico del veicolo il preposto dovra accertarsi che la quantita

di materiale non ecceda la portata massima del mezzo.

Inoltre per i carichi che necessitano ulteriori sistemi di ancoraggio al mezzo dovra verificarne la

corretta posa, le capacita di carico, lo stato di usura degli elementi impiegati.
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2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Allegato XV punto 2.1.2 lettere c) e d), ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4 lettera a), al
D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto 2009, n°106

L’organizzazione dell’area di cantiere & schematizzata nelle allegate planimetrie generali
allegate al presente PSC che costituiscono documento guida per I’elaborazione dei Piani

Operativi di sicurezza.

Le prescrizioni ivi indicate graficamente e descritte successivamente nel presente documento
rivestiranno carattere obbligatorio per quanto attiene la dotazione di sistemi di sicurezza mentre
la logistica di distribuzione potrebbe subire delle variazioni in funzione delle necessita della

Committenza o dell’impresa affidataria qualora il CSE le ritenesse migliorative del presente PSC.

In fase di elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza I'impresa affidataria del contratto dovra
dettagliare le indicazioni dell’organizzazione del cantiere allegando al POS e se necessario, le
planimetrie di dettaglio. L’impresa dovra sottoporre tali documenti all’approvazione preventiva

del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e del Responsabile dei lavori.

L’area di cantiere verra messa a disposizione del’impresa affidataria da parte del Committente,
nello stato di fatto esistente al momento della consegna dei lavori, previo esecuzione di
un’accurata ricognizione dei luoghi e delle preesistenze, da svolgersi congiuntamente tra i

Rappresentanti del’lmpresa, della Direzione lavori e del Coordinamento della sicurezza.

Tutte le installazioni, gli apprestamenti, le opere e gli impianti di cantiere oltre ad essere
perfettamente adeguati alle normative vigenti ed alle prescrizioni del presente PSC, dovranno

avere caratteristiche tecniche, costruttive, di realizzazione e funzionalita di efficienza e di decoro

€ pertanto tutte le attrezzature di alloggio uffici, servizi e recinzione dovranno essere di huova

fornitura.

I computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza allegato al presente documento
specifica le caratteristiche degli apprestamenti e delle dotazioni che dovranno essere realizzate,

pertanto deve intendersi integrativo e prescrittivo delle indicazioni contenute nel presente piano.

Tutti gli apprestamenti dovranno essere mantenuti in condizioni ottimali di efficienza, igiene e
decoro per tutta la durata dei lavori. L’'impresa affidataria € dunque tenuta ad intervenire

sostituendo oppure integrando le parti danneggiate o ammalorate.

Il CSE, sentito il Responsabile dei lavori potra chiedere per tutta la durata dell’appalto, modifiche,
integrazioni, miglioramenti, riparazioni degli apprestamenti del cantiere che dovranno avere
piena e pronta attuazione anche per interventi di competenza di ditte terze, subappaltatori,
fornitori, ecc., senza che per questo I'lmpresa possa addurre scarichi di responsabilita o richieste

di maggiori compensi, oltre quelli contrattualmente fissati.
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Al termine dei lavori, I'intera area del cantiere dovra essere rilasciata completamente sgombera
e ripulita da tutti i residui di lavorazioni, materiali di risulta, apprestamenti, opere provvisionali,
ecc. Della integrale esecuzione di tale adempimento dovra essere data evidenza mediante
sopralluogo congiunto e sottoscrizione di apposito verbale che sara redatto dal Responsabile

del’lImpresa e dal Coordinatore della Sicurezza per I’esecuzione.

2.1 Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, le segnalazioni
e gli accessi

Allegato XV punto 2.2.2 lettera a) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto
2009, n°106

2.1.1 Caratteristiche tipologiche di recinzione ed ingressi

Il cantiere come si evidenzia nella planimetria di cantiere e diviso in due aree:
e Area logistica del cantiere;
e Area d’intervento mercato ittico

L’area di cantiere verra delimitata dall’appaltatore.

Si utilizzeranno recinzioni del tipo a pannelli metallici di rete elettrosaldata completi con blocchi
di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, dal
peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? ed altezza pari a m 2,00 e delimitazioni con paletti in

plastica e nastro bianco e rosso di segnalazione per delimitare i percorsi.

Le aree d’intervento su ballatoi al piano primo e al piano terra per gli interventi di posa delle
dorsali idranti e di compartimentazione REIl, saranno delimitate attraverso paletti mobili, con base
in gomma pesante con catena bicolore, questo tipo di delimitazione verra modificata

giornalmente con il proseguo dei lavori. (Vedere planimetri di cantiere)

Tutti gli scavi saranno delimitati e protetti mediante andatoie carrabili.

| varchi di accesso al cantiere dovranno restare chiusi per tutta la durata dei lavori.
L’ingresso al cantiere sara vietato a tutti gli estranei ai lavori.

Procedure di allestimento
Gli autocarri per il trasporto degli elementi impiegati nella recinzione, quali teli,
pannelli metallici e cartellonistica di sicurezza dovranno accedere al cantiere e scaricare |l

materiale in un’area temporanea indicata dall’impresa.

Segnaletica di sicurezza
La segnaletica visiva verticale sara affissa sulla recinzione in prossimita dedgli

ingressi carrabili e pedonali.
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Dovranno essere apposti i segnali di divieto di accesso per i non addetti ai lavori, i segnali di

limitazione di velocita per i veicoli, i segnali di obbligo per I’'uso di DPI.

2.2 Modalita di ingresso ed uscita dei mezzi di fornitura
Allegato XV punto 2.2.2 lettera h) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto
2009, n°106

Le manovre di ingresso ed uscita degli automezzi dovranno essere coordinate da un preposto al

fine di evitare incidenti con mezzi privati o investimenti di persone.

In assenza di un coordinatore 'uscita degli automezzi dovra essere preceduta da un segnale

acustico di avvertimento.

Non sono previste aree di sosta esterne all’area di cantiere.

Segnaletica di sicurezza
In corrispondenza dell’ingresso principale, o in altra posizione indicata dalla Direzione dei Lavori,

verra posto il cartello regolamentare di cantiere, relativo all’appalto in questione, rivolto verso

I’esterno.
2.3 Viabilita di cantiere
Allegato XV punto 2.2.2 lettera c) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto
2009, n°106
2.3.1 Viabilita

Le aree di circolazione e di sosta degli automezzi saranno individuate in base alle

loro specifiche funzioni:

- Vie di transito carraio;
- Sosta dei veicoli delle maestranze, sosta dei veicoli direzionali, sosta dei mezzi d’opera;
- Spazi di fermata per automezzi impegnati in fasi lavorative quali scarico e carico materiali.

Gli spazi destinati a tali funzioni sono graficizzati nelle planimetrie allegate al presente PSC.

La viabilita interna al cantiere dovra essere tale da consentire I’agevole accesso da parte dei

mezzi di trasporto, dei materiali e dei mezzi d’opera a tutte le zone di lavoro.

Laddove previsto il transito contemporaneo di persone e mezzi, occorrera che lungo le piste sia
sempre disponibile uno spazio laterale di almeno 70 cm opportunamente delimitato con reti e\o

transenne, destinato esclusivamente al passaggio di persone.

Le manovre degli automezzi dovranno essere sempre coordinate da un preposto e |'area

interessata dovra essere interdetta al passaggio di persone non addette ai lavori.
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2.3.2 Parcheggi

Il cantiere disporra di n.4 parcheggio, al’interno dell’area logistica come

indicato in planimetria.

| mezzi dovranno essere riportati all’interno del’area di cantiere alla fine del
turno di lavoro.
2.3.3 Percorsi pedonali

Tutte le infrastrutture del cantiere come uffici, servizi, dovranno essere collegati

mediante una rete di viabilita pedonale.

Tali percorsi dovranno essere realizzati in modo da eliminare o ridurre al minimo I’interferenza con

la viabilita carraia.

2.4 Predisposizione delle aree destinate alle funzioni logistiche e
assistenziali
Allegato XV punto 2.2.2 lettera b) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto
2009, n°106

L’area logistica del cantiere dovra essere posizionata come indicato nelle planimetrie allegate.

| monoblocchi prefabbricati dovranno essere conformi alla normativa vigente. Pertanto
dovranno essere dotati di sistemi di riscaldamento e raffrescamento oltre che di acqua potabile
calda e fredda. Qualora I’acqua non sia potabile questo dovra essere segnalato con appositi

segnali.

Tutti i monoblocchi dovranno essere coibentati.

Dovranno essere dotati d’impianto elettrico e di impianto di messa a terra.

I monoblocchi dovranno essere completi degli arredi necessari per una comoda fruizione.

L’area di gestione dovra essere allestita, nella fase di cantierizzazione, successivamente alla

realizzazione delle recinzioni di tipo fisso e comunque prima dell'inizio delle opere oggetto del

presente PSC.

Durante il posizionamento dei monoblocchi prefabbricati I'area di cantiere dovra essere

interdetta al passaggio di lavoratori e dei veicoliimpegnati in altre attivita.

2.4.1 Aree destinate a funzioni direzionali del cantiere: Committente- Direzione Lavori -
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - ditta appaltatrice
Tutte le funzioni direzionali e di supervisione dei lavori dovranno essere allocate in
appositi spazi allestiti a cura del’impresa all’interno di una o piu unita prefabbricate da collocarsi

nelle aree di cantiere.
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Il posizionamento dei moduli all’interno dell’area di cantiere € indicato nelle planimetrie allegate

al presente PSC.

L’impresa dovra preliminarmente sottoporre al’approvazione della committenza e della
direzione lavori un progetto di dettaglio dal quale sia possibile evincere le caratteristiche

tecniche e funzionali della dotazione che intende approntare.

Caratteristiche costruttive di robustezza e rispondenza alle nhormative vigenti per quanti attiene
resistenza meccaniche, antincendio coibentazione, salubrita e decoro degli ambienti.

In ogni caso dovranno essere assicurate le seguenti caratteristiche e dotazioni minime:

- Caratteristiche costruttive di grande robustezza, rispondenza alle normative vigenti per
qguanti attiene resistenza meccaniche, antincendio coibentazione, salubrita e decoro
degli ambienti.

- N. 1 ufficio operativo
- Impianto elettrico rispondente alla legge 37/08 e s.m.i;
- lluminazione naturale di tutti i locali con illuminamento minimo di 400 lux;

- Arredi per tutti gli uffici e la sala riunioni: tavoli, sedie, pannelli a parete per affissioni di cui
almeno 1 di superficie minima 4,00 mq, scaffalature e armadi per la custodia di campioni
documenti,

- Assicurazione dei beni strumentali contro furto e incendio.
L’'impresa dovra preliminarmente presentare all’approvazione della direzione lavori e al

coordinatore della sicurezza il progetto esecutivo degli allestimenti suddetti.

Sara onere del’lmpresa mantenere in uno stato di perfetta efficienza ed igiene gli uffici messi a
disposizione della D.L., del Coordinamento per la Sicurezza e della Committenza, per i quali viene

prescritta la pulizia giornaliera.

2.4.2 Aree di servizio per le maestranze

Tutto il personale occupato nella realizzazione dell’opera dovra poter disporre di

spogliatoi, servizi igienici.

Tutti i locali di servizio dovranno essere ben illuminati ed areati, riscaldati e privi di infiltrazioni
d’acqua e dovranno essere mantenuti in ottime condizioni di efficienza e pulizia per tutta la

durata dei lavori.

La destinazione d’uso di ciascun locale dovra essere individuata con targhetta posta all’esterno.

Tale destinazione d’uso dovra essere rigorosamente rispettata.

In particolare dovra essere assicurata la dotazione di spogliatoi per le maestranze in misura
sufficiente al loro numero di servizi igienici dotati di acqua calda e fredda in numero di 1 lavabo

ogni 5 addetti e 1 wc ogni 10 addetti.

Sara presente anche un wc chimico posizionato come indicato in planimetria di cantiere.
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Il cantiere dovra essere dotato di spazi riservati all’assistenza sanitaria delle maestranze quali
infermeria o camera di medicazione ospitati in appositi locali separati dalle altre funzioni o in

autonomi edifici o containers.

La dotazione di presidi di pronto soccorso dovra essere conforme alle normative vigenti e alle

indicazioni di sorveglianza sanitaria del’impresa specificate nel relativo POS.

Dovranno essere presenti cassette di medicazione, complete di tutti gli accessori previsti dalla

normativa vigente, in numero adeguato alle esigenze dei fronti di lavoro e delle diverse attivita.

Precedentemente al posizionamento delle cassette di medicazione il responsabile del’impresa
affidataria dovra accertarsi dell’integrita dei prodotti in essa contenuti e che le date di scadenza

riportare sui prodotti stessi siano successive al termine dei lavori in cantiere.

Nell’ufficio del capo cantiere dovra essere disponibile un telefono e un cartello con I'indicazione

dei numeri telefonici dei servizi di emergenza.

Inoltre dovra essere presente il registro sul quale saranno annotati gli infortuni che comportano

I’abbandono del luogo dilavoro e le medicazioni effettuate.

2.5 Dislocazione delle zone di carico e scarico
Allegato XV punto 2.2.2 lettera I) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto

2009, n°106

Al’interno del cantiere sono state individuate adeguate aree per lo scarico dei materiali da

costruzione ed il carico dei materiali di scarto e dei rifiuti. (vedere planimetria di cantiere)

2.6 Zone di deposito di attrezzature, stoccaggio materiali e rifiuti
Allegato XV punto 2.2.2 lettera m) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto
2009, n°106
2.6.1 Aree di deposito degli attrezzi ed eventuali baraccamenti per la sicurezza dai furti

Le aree destinate al deposito dei materiali dovranno essere dimensionate in
modo tale da consentire il posizionamento dei containers, per il deposito coperto di attrezzature

e materiali che non possono essere esposti agli agenti atmosferici.

L’'impresa dovra effettuare una programmazione accurata riguardante I’approvvigionamento

dei materiali cosi come il loro susseguirsi all’interno delle medesime aeree.

2.6.2 Aree di stoccaggio dei materiali conformi

| materiali dovranno essere stoccati in maniera ordinata, sia all’interno di cassoni
scoperti, pallettes o containers che in aree a cielo aperto accuratamente recintate per mezzo di

pannelli mobili tipo Orsogrill, piantate su basette di cemento.
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| materiali che vengono consegnati in cantiere all’interno degli imballaggi non dovranno essere

aperti prima delle fasi di posa in opera

L’eventuale stoccaggio di materiali unidirezionali o bidirezionali come lastre, infissi ecc. dovra

essere reso stabile, anche per mezzo di elementi divisori in acciaio o cemento.

La sovrapposizione degli elementi non dovra raggiungere altezze superiori a 1,5 metri e la zona di
lavoro adiacente dovra avere una larghezza tale da consentire il facile soccorso dei lavoratori in

caso di crollo dei materiali stoccati.

Il materiale dovra essere conservato secondo le indicazioni delle imprese produttrici al fine di non

comprometterne qualita e resistenza meccanica.

2.6.3 Aree per il deposito dei materiali di scarto da trasportare in discarica

| materiali destinati allo smaltimento in discarica dovranno essere divisi per
tipologia ed accessibili dai mezzi utilizzati per il trasporto ma non interferenti con le zone di

lavorazione.

Lo smaltimento di ciascun materiale dovra avvenire secondo le normative vigenti e in cantiere

dovranno essere conservati i documenti del corretto e avvenuto smaltimento.

Sui contenitori impiegati per lo stoccaggio dovra essere chiaramente indicato il tipo di materiale
da inserire, la capacita del contenitore per evitarne la fuoriuscita sia in cantiere che durante il

trasporto, la discarica oppure I’azienda di recupero dove il materiale sara stoccato.

L’impresa dovra scrivere in un verbale il tipo di materiale stoccato in cantiere, la data, la

quantita e il recipiente nel quale é stato depositato.

| rifiuti, qualora fosse consentito I'accumulo temporaneo, dovranno essere rimossi

settimanalmente con particolare attenzione ai posti di passaggio non frequente.

E severamente vietato bruciare i materiali.

2.6.4 Aree di sosta temporanea di containers per materiali di risulta e rifiuti

Le aree destinata alla sosta temporanea dei containers dovranno essere
individuate in punti facilmente accessibili dalla viabilita carrabile non interferenti con le attivita

svolte in cantiere.

| rifiuti, qualora fosse consentito [I’accumulo temporaneo, dovranno essere rimossi

settimanalmente con particolare attenzione ai posti di passaggio non frequente.

E severamente vietato bruciare i materiali.
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2.6.5 Aree per il deposito dei rifiuti

La raccolta dei rifiuti nel’area di cantiere dovra avvenire secondo raccolta

differenziata in conformita a quanto previsto dalla normativa vigente.

In prossimita dei baraccamenti in cui si svolgono attivita direzionali o ricreative dei lavoratori

saranno posizionati appositi recipienti per la raccolta differenziata.

Lo smaltimento avverra secondo le procedure analoghe a quelle adottate dal Comune

2.6.6 Sistemi di delimitazione, protezione e indicazioni delle aree (per es. recinzioni,
segnhali ecc)
La destinazione dei materiali stoccati all’interno delle singole aree del cantiere,
dovra essere esplicitamente dichiarata tramite cartelli posti sulla recinzione oppure su singoli

contenitori.

Le recinzioni saranno realizzate in funzione del tipo di rischio cui i lavoratori sono esposti durante le

lavorazioni.

In presenza dei rischi di schiacciamento e seppellimento dovuto al cedimento dei cumuli di
materiale le aree dovranno essere recintate con rete metallica fissata a paletti in legno piantati

nel terreno, al fine di proteggere le zone circostanti da crolli improvvisi.

Qualora i materiali stoccati siano di costituzione polverosa le aree dovranno essere isolate
mediante adeguati teli antipolvere allo scopo di ridurre i rischi fisici derivanti dall’inalazione di

polveri e sostanze irritanti.

Le aree soggette a movimentazione di carichi mediante autogru o autocarri dovranno essere

segnalate tramite cartelli di: “pericolo carichi sospesi ”e/0” pericolo veicoli in movimento”

Durante la movimentazione dei materiali dovranno essere presenti nell’area interessata solo i

lavoratori impegnati nella lavorazione corrente.

2.7 Zone di deposito materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
Allegato XV punto 2.2.2 lettera n) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto
2009, n°106

Al’interno del cantiere, se necessarie, dovranno essere allestite aree fisse per il

deposito di materiali con pericolo d’incendio o esplosione.

Le aree dovranno essere coperte tramite tettoia di protezione dagli agenti atmosferici e dal
surriscaldamento estivo. Dovra essere prevista una recinzione metallica fissa dotata di accessi
segregabili tramite cancello. In nessun caso lo stoccaggio di materiali esplosivi potra avvenire in

locali chiusi o parzialmente ventilati.
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All’interno dell’area dovranno essere separate, tramite recinzione o delimitazione i recipienti vuoti
da quelli carichi. Tale suddivisione dovra essere resa evidente tramite cartelli descrittivi posti sulla

recinzione.

| materiali incendiabili dovranno essere separati da quelli a rischio di esplosione al fine di ridurre le

conseguenze di eventuali incidenti.

La scelta dell’ubicazione delle aree in oggetto dovra essere fatta in modo da non interferire, in

caso d’incidente con le vie d’esodo previste in caso di emergenza.

2.8 Aree sicure e vie di esodo in situazioni di emergenza

L’impresa dovra localizzare le aree di raccolta dove I’addetto alla gestione delle

emergenze provvedera a radunare i lavoratori in attesa dei mezzi di soccorso.

L’area dovra essere lontana dagli impianti di erogazione dell’energia, e da mezzi pesanti

contenenti carburante.

Col progredire della costruzione e compatibilmente con le indicazioni di progetto, dovranno
essere realizzati compartimenti antincendio, collocazione di idranti (debitamente collaudati e
mantenuti), realizzazione di impianto di illuminazione e di dispositivi automatici di rilevazione

incendio.

Le vie d’esodo e i punti di raccolta dovranno essere seghalate con adeguati cartelli.

2.9 Postazioni fisse di lavoro

Se saranno presenti postazioni fisse di lavoro queste dovranno essere dotate di

tettoia per la protezione da eventuali cadute di materiale dall’alto e dagli agenti atmosferici.

L’'ubicazione delle postazioni deve essere valutata riducendo i rischi di interferenza con la

circolazione dei veicoli e la movimentazione dei carichi.

Le strutture metalliche che potrebbero diventare masse elettriche dovranno essere collegate

al’limpianto di messa a terra del cantiere.

2.10 Macchinari, attrezzature e apprestamenti

Tutti i macchinari operanti in cantiere dovranno essere conformi per
caratteristiche tecniche e per stato di manutenzione alle direttive previste dalle norme vigenti,

con particolare riferimento alla Direttiva Macchine 2017.
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Sara compito del direttore di cantiere e del CSE verificare che i macchinari siano provvisti delle

certificazioni obbligatorie prima di consentirne I’accesso in cantiere.

In cantiere saranno presumibilmente utilizzate le seguenti attrezzature e macchinari:

2.10.1

Macchine e attrezzature

- Autocarro

- Bobcat

- Pala meccanica

- Elevatore a cavalletti

- Piattaforma a Pantografo

- Ponteggio mobile

- Carrello elevatore

- Betoniere a bicchiere

- Sega circolare

- Compattatore a piatto vibrante

- Impianto elettrico di cantiere

- Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

- Impianto antincendio

- Impianto di adduzione acqua ed energia di qualsiasi tipo

- Impianto fognario

Attrezzi portatili

- Impianto di saldatura ossiacetilenica

- Saldatrice ad arco

- Martello pneumatico

- Trapano

- Motosega

- Seghe con lame di varia dimensione

- Frullini per il taglio

- Piccone, mazza

- Attrezzature manuali varie

- Compressore d’aria

- Utensili elettrici portatili

- Taglia piastrelle

- Livellatrice ad elica
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2.10.3 Apprestamenti

Sono le opere provvisionali, cioé strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla

struttura del fabbricato, necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in

cantie

2.10.4

avvenga per mezzo di autogru oppure altri sistemi di sollevamento.

re.

Recinzioni di cantiere

Andatoie e passerelle

Parapetti

Piattaforme di lavoro elevabili elettriche
Carrelloni per il trasporto di macchine operatrici
Ponteggi

Trabattelli

Ponti su cavalletti

Impalcati

Gruppi elettrogeni

Unitad mobile con attrezzatura antincendio
Servizi igienici di cantiere

Spogliatoi

Refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie

Baracche, containers, prefabbricati.

Macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi in quota

La movimentazione dei carichi sospesi dovra essere sempre coordinata sia che

Nell’area sottostante al carico in quota non dovranno essere presenti lavoratori impegnati in

operazione diverse da quelle legate alla movimentazione del carico.

Durante le fasi di movimentazione dei carichi I’area soggetta a rischio di caduta di materiale

dall’alto dovra essere rigorosamente delimitata anche per mezzo di nastro segnaletico.

Prima di iniziare il sollevamento del carico il capo cantiere dovra verificare che le condizioni

meteorologiche non aumentino i rischi durante le lavorazioni.

Prima dell’inizio dei lavori I'impresa dovra fornire iI nominativo del gruista completo di

attestazione di esperienza e certificato medico specifico di idoneita alla mansione.

Tutte le_macchine necessarie per _esequire i lavori_in_guota all’interno_dell’edificio esistenti,

dovranno avere alimentazione elettrica.
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2.11 Utilizzo di sostanze chimiche

Eventuali sostanze chimiche presenti in cantiere dovranno essere conservate
all’interno di un deposito dotato di chiave per la chiusura esterna. La presenza dei prodotti dovra

essere segnalata fuori del magazzino attraverso i relativi segnali di pericolo.

Qualora per numero e quantita di prodotti impiegati non sia necessario destinare un magazzino
specifico, i prodotti potranno essere riposti all’interno di altri magazzini. Tuttavia la loro presenza

dovra essere chiaramente segnalata.

In qualsiasi caso sara vietato conservare prodotti la cui targhetta identificativa sia logora o

ileggibile, inoltre dovranno essere presenti le schede di sicurezza di ciascun prodotto utilizzato.

2.12 Disposizioni per i lavori in quota
Per le lavorazioni in quota dovranno essere utilizzati preferibiimente ponteggi

metallici fissi.

Qualora questo non sia possibile potranno essere utilizzate macchine e attrezzature di

sollevamento che dovranno essere indicate nei POS.
Le attrezzature alle quali si potra fare ricorso sono:

- Ponteggi mobili
- Pantografi
- Semoventi o telescopici

- Piattaforme autocarrate auto sollevanti

Nella fase di lavorazioni come posa dell’intonaco a secco delle pareti e contropareti, posa degli
infissi, posa dei controsoffitti, posa delle dorsali impiantistiche nelle opere di pitturazione si dovra
tenere conto delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto e si dovranno
organizzare gli elementi con le predisposizioni necessarie per la sicurezza delle lavorazioni in

quota.

Le misure di sicurezza adottate dovranno essere compatibili con le norme di legge in vigore e

consisteranno sostanzialmente in:

- Impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione, quali impalcature,
ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro, ecc.;

- Attrezzature di protezione anti caduta (imbracature di sicurezza) collegate ai sistemi di
ancoraggio.

- Scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale sviluppabili, castello
metallico con rampe scale prefabbricate, cestelli idraulici su carro, da adottare per
l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.
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Durante le lavorazioni in quota dovranno essere usati i dispositivi di protezione individuale, essere

installati regolari parapetti e sbarrare le aperture prospicienti il vuoto.

Gli operai che operano sulle scale dovranno agganciare le cinture di sicurezza. La fune di

trattenuta dovra essere costantemente regolata in modo che I’eventuale caduta non superi piu

di 1,50 m. La fune di trattenuta dovra essere fissata a punti sicuramente capaci di resistere.

I montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali dovranno essere eseguiti sotto la diretta

sorveglianza di un preposto.
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2.13 Mezzi e servizi di protezione collettiva

- Segnaletica di sicurezza

- Avvisatori acustici

- Attrezzature per primo soccorso
- llluminazione di emergenza

- Mezzi estinguenti

- Servizi di gestione delle emergenze

2.14 Cartellonistica e segnaletica

2.14.1 Cartelli di divieto

-

&

Divieto di accesso a persone non Vietato fumare Stop
autorizzate
2.14.2 Cartelli di avvertimento

A\ A A

Pericolo generico Carichi sospesi Caduta con dislivello

AN N
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2.14.3 Cartelli di prescrizione

Calzature di sicurezza Casco di protezione obbligatorio Guanti di protezione obbligatori

Obbligo generico (con cartello Passaggio obbligatorio per Protezione individuale

supplementare) pedoni obbligatoria contro le cadute

Protezione obbligatoria degli Protezione obbligatoria dell’udito Protezione obbligatoria del viso

occhi

Protezione obbligatoria delle vie Protezione obbligatoria del corpo

respiratorie
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2.14.4 Cartelli di salvataggio

Pronto soccorso

Punto diraccolta

2.14.5 Cartelli logistici

ZONA

STOCCAGGIO

RIFIUTI

ZOHR DI

DEPOSITO

ATTREZIATURE

ZONA

STOCCAGGIO

MATERIALI

Zona stoccaggio rifiuti Zona deposito attrezzature Zona Stoccaggio materiali

Parcheggio

2.14.6 Cartelli per le attrezzature antincendio

Estintore
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2.15 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI.
Allegato XV punto 2.1.2 lettere c) e d) e punto 2.2.2 lettere d); e); i) al D.Lgs 9
aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto 2009, n°106 e D.Lgs 16 giugno 2017 n°106
2.15.1 Dislocazione degli impianti di cantiere

La dislocazione dei principali elementi degli impianti di cantiere € riportata nella

tavola grafiche afferenti I’organizzazione di cantiere allegate al presente PSC.

In particolare nelle suddette tavole sono riportati:
- Perl’impianto elettrico di cantiere: la posizione del quadro elettrico;
- Perl'impianto idrico: la posizione dei servizi igienici

2.15.2 Impianto elettrico di cantiere

L’impianto elettrico di cantiere sara distinto in “impianto fisso di cantiere”, ovvero

la parte di impianto ancorata stabilmente alle strutture del cantiere, seppure costituito di parti

trasportabili e “impianto_movibile di cantiere”, ovvero la parte non fissata a parti strutturali o

infrastrutturali del cantiere.

L’impianto elettrico di cantiere dovra essere progettato in modo da ridurre al minimo il rischio di
contatti diretti e indiretti con le parti attive e si procedera preliminarmente alla determinazione

dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori ed ala stesura degli schemi elettrici.

Tutte le componenti utilizzate nell’impianto elettrico di cantiere dovranno essere state realizzate a

regola d’arte e provviste di Marcature CE.

Per componenti si intendono: - 1) quadri elettrici di alimentazione - 2) quadri elettrici di
distribuzione principale - 3) quadri elettrici di distribuzione secondaria — 4) quadri elettrici di
trasformazione - 5) quadri elettrici di distribuzione finale di presa a spina — 6) prese a spina — 7)

cordoni prolungatori — 8) lampade portatili.

Questi dovranno avere grado di protezione minimo IP 44, ad eccezione delle prese a spine tipo
mobile (volanti), che dovranno avere grado di protezione IP 67 (protezione contro immersione) e

degli apparecchi illuminanti, che dovranno avere grado di protezione IP 55.

Dovra essere rilasciata la dichiarazione di conformita corredata degli allegati obbligatori.

L’impresa dovra chiedere al responsabile della rete elettrica locale indicazioni per le modalita di
fornitura di energia in cantiere; in mancanza della possibilita di effettuare un collegamento
elettrico col QE della rete elettrica locale, I'impresa dovra richiedere un allaccio di cantiere alla
rete pubblica nazionale o provvedere all’installazione di gruppi elettrogeni di adeguata potenza,

in base a quanto previsto per il cantiere oggetto del presente PSC.
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Il progetto dell’impianto elettrico del cantiere completo di scelte per la posa aerea o interrata

dei conduttori, dovra essere presentato e autorizzato dal soggetto responsabile della sicurezza.

L’impianto elettrico dovra essere quotidianamente monitorato da un tecnico esperto che dovra

verificarne lo stato di manutenzione e I’assenza di componenti di sovraccarico alla rete.

Il controllo dovra prevedere un esame a vista e le seguenti verifiche:

- Funzionalita delle protezioni differenziali, degli organi di sezionamento e comando e degli
arresti di emergenza;

- Integrita dellimpianto di terra, dei cordoni prolunga tori, delle guaine cavi, dei pressa
cavo;

- Continuita dei conduttori di protezione;
- Coordinamento delle protezioni delle condutture.
Dei risultati ottenuti a seguito di tali controlli dovra restare traccia documentale a disposizione

degli Organi di controllo preposti.

2.15.2.1 Lavori sotto tensione
| lavori sotto tensione potranno essere eseguiti solo nei casi indicati nel Titolo |l

art. 82 del D.Lgs. 81/08.

II datore di lavoro del’impresa affidataria ha I’obbligo, precedentemente all’inizio di tali

lavorazioni, di sottoporre a validazione del CSE la seguente documentazione:

- Autorizzazione, rilasciata con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione

- Documento di valutazione del rischio, comprensivo della descrizione dettagliata delle
procedure e delle attrezzature che I’azienda intende adottare nei lavori sotto tensione
relative allo specifico cantiere.

- Nominativi dei lavoratori incaricati a svolgere i lavori sotto tensione

- Indicazione delle norme di buona tecnica a cui I'azienda esecutrice dei lavori sotto
tensione intende fare riferimento.

2.15.2.2 Lavori in prossimita di parti attive
| lavori in prossimita di parti attive potranno essere eseguiti solo nei casi indicati

nel Titolo Ill art. 90 del D.Lgs. 81/08

Tuttavia il datore di lavoro del’impresa affidataria ha I’obbligo, precedentemente all’inizio di tali

lavorazioni, di sottoporre a validazione del CSE la seguente documentazione:

- Documento di valutazione del rischio comprensivo delle disposizioni organizzative e
procedurali al fine di eliminare il rischio di contatti diretti e indiretti

- Indicazione delle norme di buona tecnica a cui si intende fare riferimento.
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2.15.2.3 Quadri elettrici ed interruttori

| quadri elettrici saranno conformi alla norma europea CEl EN 61439-4 ed appartenenti alla serie
per cantieri (ASC), muniti di targa indelebile con la scritta EN 61439-4. La scelta dei quadri si

basera sulle planimetrie di progetto e la distribuzione delle utenze che verranno utilizzate.

Tutti i quadri dovranno essere dotati di interruttore generale di emergenza (CEl 64-8/7 704.53) del
tipo a fungo di colore rosso, posizionato all’esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a

chiave e coincidente con I’interruttore generale di quadro per i quadri privi di chiave.

Gli interruttori generali di quadro dovranno essere del tipo bloccabile in posizione di aperto o

alloggiabili entro quadri chiudibili a chiave (CEl 64-8/4 art. 462.2)

Sui quadri andranno installati interruttori differenziali cosi da ottenere il coordinamento tra il valore
della resistenza di terra ed i dispositivi di protezione dell’impianto elettrico. Nella scelta dei
differenziali dovra essere considerata la necessita di selettivita del’impianto in modo che il caso
di guasto, non venga a mancare energia a tutto il cantiere, ma solo alla zona interessata dal

guasto.
| quadri trasportabili potranno essere spostati dopo aver tolto la tensione.

Ogni linea in partenza dal quadro dovra essere sezionabile su tutti i conduttori e protetta sia

contro le sovracorrenti che contro i contatti diretti e indiretti.

| vari interruttori per I’alimentazione delle prese o per I'alimentazione diretta delle singole utenze

dovranno essere predisposti per I’eventuale bloccaggio in posizione di “aperto”
Ad ogni interruttore del quadro sara associata una targhetta con le diciture della funzione svolta.
Gli interruttori avranno grado di protezione minimo IP 44 in qualsiasi condizione d’uso.

A valle di ogni punto di consegna del’energia dovra essere installato un interruttore

magnetotermico.

L’'impresa affidataria del contratto sara tenuta all’installazione oltre del quadro generale di
cantiere anche dei sottoquadri di zona nelle immediate vicinanze delle zone di lavorazione

comprese le zone di lavorazione in quota.

Tale prescrizione riguarda principalmente i lavori in quota e pertanto dovranno essere installati
quadri alimentati da linee opportunamente protette alle varie quote di lavoro per evitare di

dover alimentare apparecchi elettrici con cavi volanti da terra fino alla quota di lavoro.

Per le lavorazioni in_guota dove non sia possibile I’installazione di un guadro di zona sara

consentito esclusivamente I’utilizzo di attrezzature alimentate a batterie.
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2.15.2.4 Luoghi conduttori ristretti e assimilati

Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti con prescrizioni particolari, nel
rispetto della norma CEl 64-8/7 art.706, in tutte le aree del cantiere caratterizzate dalla presenza
di carpenterie metalliche, di travature metalliche e tralicci e comunque in tutti i luoghi dove

I’operatore e in stretto contatto con superfici conduttrici.

2.15.2.5 Linee elettriche
La scelta del tipo di cavo, gomma o pvc da impiegare nelle linee elettriche che
collegheranno fra loro quadri di cantiere e le varie utenze dipende dal tipo di posa che sara

realizzato.

La sezione dovra essere dimensionata tenendo conto di diversi fattori tra i quali la portata

nominale del cavo, la caduta di tensione a fine linea ed il tipo di posa.

La CEl 64-8 raccomanda che la caduta di tensione fra I’origine del’impianto utilizzatore e
qualunque apparecchio utilizzatore non sia superiore al 4% della tensione nominale

dell’impianto.
Per le linee dovranno essere utilizzati i seguenti tipi di cavo:

- FG16R16 0 FG160R16 per la posa fissa o interrata;
- HO7RN-F o HO7BQ-F 450/750 V per posa mobile
Nello stendere le linee di cantiere i conduttori dovranno essere tenuti lontano da acqua,

cemento, calce, acidi caustici, ecc...

Alllinterno del cantiere i cavi non dovranno ostacolare le vie di transito o intralciare la

circolazione di uomini e mezzi.

L’impiego di prolunghe dovra essere limitato al solo tipo con rullo avvolgicavo, con I’accortezza
di riavvolgere il conduttore dopo ogni impiego e di mantenere disinserita la spina dell’utilizzatore
dalla presa del rullo durante le fasi di svolgimento e riavvolgimento della prolunga. Sara preferita
I’adozione di avvolgicavo muniti di protezione incorporata contro le sovracorrenti o con

dispositivo di limitazione della temperatura.

La norma prevede che sul’avvolgicavo sia applicata una targa indelebile con le seguenti

indicazioni:

- Marchio o nome del costruttore;
- Tipo, sezione e lunghezza del cavo;
- Tensione massima ammessa;

- Potenza massima, alla relativa tensione, con cavo completamente arrotolato e con cavo
completamente allungato.
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Sull’avvolgicavo dovranno essere montate esclusivamente prese di tipo industriale (CEl 23/12).

Sara opportuno utilizzare avvolgicavo con grado di protezione superiore a IP55.

2.15.2.6 | colori distintivi dei conduttori saranno:
- Bicolore giallo/verde peri conduttori di protezione ed equipotenziali;
- Colore blu chiaro per il conduttore di neutro;

- | conduttori di fase dovranno avere colore diverso tra loro e in ogni caso non giallo/verde
e blu chiaro;

- Per i circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) andranno utilizzati cavi di colore
diverso da quelli di alta tensione.

Non saranno accettate dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Esecuzione linee elettriche “giuntate” o “nastrate” ma soltanto linee continue ed integre senza

alcun segno di deterioramento o intervento di collegamento.

2.15.2.7 Prese a spina
Le prese dovranno essere di tipo industriale conformi alla norma CEl 23-12 e
protette da un interruttore differenziale con Idn = 0,03A. La norma richiede un grado di

protezione minimo IP44.

2.15.2.8 Macchine e attrezzature elettriche

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare nei luoghi
conduttori ristretti o assimilati, dovranno essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(trasformatore di sicurezza 220-24 V) oppure dovranno essere protetti con separazione elettrica

(mediante trasformatore d’isolamento 220-220 V).

In alternativa, dovranno essere utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

2.15.3 llluminazione di cantiere

Quale indicazione generale, nell’intero ambito del cantiere, potranno essere
applicate limitazioni o particolarita esecutive degli impianti di illuminazione, conseguenti alla

presenza, nelle aree limitrofe, di attivita aeroportuali e militari.
Tutti i locali di servizio (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) dovranno essere illuminati.

Tutti i luoghi di lavoro dovranno essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da
assicurare una sufficiente visibilita (negli uffici 400 lux); dovranno esistere disponibili mezzi di

iluminazione sussidiaria, anche moto trasportabili, da impiegare in caso di necessita.

2.15.3.1 Illuminazione artificiale impiegata nelle lavorazioni notturne

Dovra essere impiegata in tutti i casi di lavorazioni in ore notturne o lavorazioni
diurne con illuminazione naturale insufficiente. In ogni caso dovra essere assicurato un livello di
iluminamento delle aree di esecuzione dei lavori, conforme a quanto prescritto dalle Direttive

internazionali (ASA 713, DIN 5035, ONORM 1040).
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Si potra realizzare con apparecchi portatii a batteria, con apparecchi trasportabili o se
necessario con un impianto di illuminazione fisso. La linea di alimentazione del’impianto sara

collegata ad una presa a spina che tramite un quadro di cantiere fornisce I’energia elettrica.

Le lampade portatili dovranno essere alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V

tramite trasformatore di sicurezza (SELV).

Nei luoghi conduttori ristretti, o assimilati ad essi, quali scavi a sezione ristretta, lavorazioni a
contatto con grandi masse metalliche, cunicoli, serbatoi metallici, ecc., dovranno essere
utilizzate lampade con sorgente autonoma (SELV = Safety Electric Low Voltage (bassissima

tensione di sicurezza)).

L’illuminazione esterna notturna dell’area di cantiere dovra essere realizzata mediante fari con
lampade stagne di adeguata potenza, montati su pali, da installarsi in prossimita degli accessi e

lungo la recinzione.

Le fonti luminose non dovranno provocare abbagliamento o interferenze con particolari attivita
al contorno e dovranno essere ubicate in punti tali ed avere intensita tali da rendere visibile

tempestivamente e chiaramente la presenza di rischi per persone e mezzi del cantiere.

Le fonti luminose dovranno essere adatte al’ambiente in cui sono ubicate ed essere protette
contro gli agenti atmosferici e le condizioni lavorative che potrebbero comprometterne |l

funzionamento o creare pericoli.

Ai guardiani ed alle persone incaricate di effettuare ispezioni notturne e diurne in ambienti esterni

dovranno essere forniti mezzi di iluminazione portatili.

2.15.4 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

L’impianto di terra dovra essere unico per l'intero complesso dei lavori,

seguendo il progredire della costruzione.

L’impianto di terra (Sistema TT) dovra essere realizzato all’atto dell’installazione degli apparecchi

elettrici. Questo avra lo scopo di fornire o stesso potenziale di terra a tutte le masse estranee.

L’'impianto di terra sara coordinato con I’interruttore generale posto a protezione dell’impianto
elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, in Ohm) sia non inferiore al
rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale d’intervento o di regolazione (Idn, in

ampere) dello stesso interruttore generale.

I numero dei dispersori sara calcolato in modo tale che n = R/Rt, dove R € la resistenza del

singolo dispersore in funzione della resistivita (in Ohm).

Il dispersore di terra deve garantire una resistenza non superiore ai 20 Ohm.
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Tutte le masse metalliche che si trovano all’interno del cantiere andranno collegate all’impianto

di terra principale.

Sara_proibito_collegare a_terra gli_apparecchi_elettrici_alimentati_a bassissima_tensione di

sicurezza o quelli alimentati da trasformatore d’isolamento (CEl 64-8/4 art. 411.1.4.1 e 413.2.7). In

ogni_caso il trasformatore d’isolamento o _di sicurezza dovra essere_mantenuto fuori_del luogo

conduttore ristretto.

L’'impianto di terra dovra essere denunciato alla sede ISPESL competente per territorio per gli

opportuni controlli da effettuare in cantiere da parte dei loro tecnici.

Sara consentito nelle aree in adiacenza ai fabbricati collegare I'impianto di terra del cantiere

direttamente alla rete di terra esistente a servizio dei fabbricati.

Preliminarmente alla realizzazione del’impianto elettrico di cantiere, I'lmpresa dovra verificare
I’esistenza delle condizioni di auto protezione dalle scariche atmosferiche e, in caso negativo,
provvedere alla realizzazione del relativo impianto, col progredire della realizzazione del

fabbricato, fornendo le richieste dichiarazioni e certificazioni.

Nel caso delle gru dovranno essere infissi nel terreno quattro picchetti collegandoli ai quattro
angoli della base, uno di questi viene infine collegato al’impianto di terra con una corda di rame
nudo da 35 mmz2 ; nel caso dei ponteggi due o piu picchetti da 2,5 m dovranno essere infissi nel

terreno collegandoli al ponteggio e uno di questi collegato all’impianto di terra.
I numero di picchetti si ottiene distanziandoli di 25 m.

Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche dovranno essere
periodicamente controllati e denunciati alla sede ISPESL competente per territorio per dli

opportuni controlli da effettuare in cantiere da parte dei loro tecnici.

2.15.5 Impianto idrico

La fornitura del’acqua necessaria alle lavorazioni del cantiere avverra mediante allaccio alla
rete locale, in mancanza, verra fornita a cura e spese del’appaltatore che provvedera
all’installazione di un serbatoio o riserva idrica di capacita tale da soddisfare le esigenze del

proprio cantiere.

Sara cura del’lmpresa effettuare le canalizzazioni necessarie; dove queste dovessero
attraversare spazi di passaggio, le tubazioni dovranno essere opportunamente celate e protette

dagli urti, schiacciamenti e rotture.

Dovranno essere previsti punti di alimentazione del’acqua industriale e del’acqua potabile, per
le esigenze di cantiere (servizi igienico sanitari, impianto antincendio), derivati dall’impianto

generale.
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Come per la fornitura di energia elettrica, I'lmpresa dovra consentire I’allacciamento alla rete
idrica di cantiere anche alle altre imprese presenti in cantiere che dovranno provvedere, a
propria cura e spese, alla realizzazione degli impianti a valle del punto di consegna messo a

disposizione e rimborsare i consumi sostenuti.

2.15.6 Impianti a gas ed energia di qualsiasi tipo

Nessun impianto a gas o di energia di diverso tipo €& previsto nel cantiere

oggetto del presente PSC.
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3. ANALISI DEI RISCHI
Allegato XV punto 2.1.2 lettere c) e d) ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4 lettera a) e
punto 2.3.3 al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto 2009, n°106
3.1 Analisi dei rischi comuni presenti in cantiere e delle procedure da

adottare per eliminarli oppure ridurli al minimo
In riferimento alle lavorazioni del cantiere, I CSP effettua I’analisi dei rischi
presenti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, ad esclusione di quelli specifici

propri dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Nel cantiere in oggetto si possono individuare alcune costanti di rischio, comuni a tutti i lavoratori,
alle quali le imprese dovranno prestare particolare attenzione in fase di elaborazione del proprio

Piano Operativo di Sicurezza.

Le scelte che ciascuna impresa dovra effettuare nelle proprie valutazioni al fine di eliminare o
ridurre al minimo i rischi presenti in cantiere dovranno derivare dalle risorse tecnologiche e

procedurali in suo possesso.

3.1.1 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

Le manovre degli autocarri e delle macchine operatrici di cantiere, oltre a quelle di tutti i veicoli
di servizio e privati circolanti, saranno soggette alle limitazioni imposte dai regolamenti di

circolazione all’interno del cantiere e alle norme del Codice della Strada.

Scelte progettuali ed organizzative

Le manovre dovranno sempre essere coordinate da un preposto e dovranno

avvenire in aree ad esse destinate.

Il numero di mezzi impiegati dovra essere congruo alla dimensione del cantiere e specificato nel
POS, dovranno essere individuati gli spazi di manovra dei mezzi per ’approvvigionamento del

materiale uno per I’ingresso ed uno per I’uscita dei veicoli.

L’approvvigionamento dei materiali dovra essere programmato al fine di individuare all’interno
del cantiere lo spazio destinato allo stoccaggio, inoltre eventuali aree di stoccaggio interne al

cantiere fisso dovranno essere individuate dall’lmpresa appaltatrice.

In ogni caso sara vietata la sosta dei mezzi e lo stoccaggio di materiali e attrezzature, lungo la

strada perimetrale oppure in aree limitrofe esterne all’ambito delimitato.

| percorsi pedonali dovranno essere sempre separati da quelli carrabili e i punti di intersezione

segnhalati con sistemi conformi al codice della strada.
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Procedure e misure preventive e protettive

Gli automezzi dovranno utilizzare i percorsi carrai appositamente predisposti; i pedoni dovranno

utilizzare i percorsi e i passaggi a loro riservati.

Le zone interessate da manovre di automezzi e macchine operatrici dovranno essere

opportunamente segnalate.

Gli addetti dovranno tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento e dovranno prestare

attenzione alle segnalazioni acustiche e luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

L’addetto dovra effettuare le manovre di retromarcia dell’automezzo solo quando ha la piena e

totale visibilita.

Qualora la visibilita sia ostacolata da impedimenti fisici o condizioni atmosferiche avverse, le

operazioni di manovra dovranno essere guidate da un preposto a terra.

3.1.2 Rischio di seppellimento da adottare negli scavi

Tale rischio non dovrebbe sussistere in quanto gli scavi che verranno realizzati avranno una

profondita di circa un 1,10 m e una larghezza di circa 80 cm (posa rete idrica)

Scelte progettuali ed organizzative

Una volta realizzato lo scavo lo stesso deve essere delimitato. La delimitazione deve essere posta

a 1 m. dal ciglio dello scavo.

Per dare la possibilita del transito di mezzi (mezzi operanti nel mercato) verranno utilizzate delle

andatoie metalliche carrabili.

Procedure e misure preventive e protettive

Le lavorazioni al’interno dello scavo devono avvenire in presenza di due operatori, uno che

lavora nello scavo ed uno al difuori dello scavo in maniera di prestare aiuto in caso di bisogno.

3.1.3 Rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo

Essendo I’area urbanizzata si ritiene che il rischio non sia presente per le modeste attivita di scavo

che si andranno a realizzare per le condutture interrate.

3.1.4 Rischio di caduta di persone dall’alto

Descrizione

Il rischio di caduta di persone dall’alto si manifesta in tutte le fasi lavorative svolte ad un’altezza,
dal piano di calpestio, superiore a 2,00 metri e sara presente in tutte le fasi di spostamento di

materiali con I'impiego, autogru, carrelli elevatori, argani, camion, ecc.;, nelle fasi del montaggio
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delle dorsali delle linee degli idranti nella realizzazione delle montanti di ventilazione, nella
rimozione di infissi, in tutte le lavorazioni che comportino I’utilizzo di ponteggi, piattaforme aeree,

trabattelli e scale.
Particolare cura dovra essere impiegata in tutte le fasi di movimentazione dei carichi.
Tutti gli addetti a questo tipo di operazioni dovranno fare uso di elmetti protettivi.

Nelle lavorazioni sopra citate, dovra essere impedito il transito di personale nella zona di lavoro,
nella quale potrebbe presentarsi il rischio di caduta di elementi, attrezzi o altro, da altezze

superioria 2 m.

Tutti gli operatoti dovranno indossare DPI di llI° categoria ed essere vincolati alle linee vita

provvisorie disposte prima dell’inizio dei lavori.

Nei lavori che comporteranno la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di
montaggio dovranno essere delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la

protezione contro la caduta di materiali dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

In corrispondenza delle zone di transito, di stazionamento a terra e delle uscite di sicurezza,

dovranno essere allestite robuste tettoie di protezione.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale dovranno essere tenuti in condizioni

di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori 0 assicurati al corpo dell'addetto).

Scelte progettuali ed organizzative

Impiego di opere provvisionali indipendenti dall’opera, quali impalcature, ponteggi, ponti mobili,

castelli idraulici su carro, ecc.

Scale a mano, scale sviluppabili, castello metallico con rampe scale prefabbricate, castelli

idraulici su carro da adottare per I’accesso ai posti di lavoro sopraelevati

Procedure e misure preventive e protettive

Dovranno essere adottati sistemi di protezione collettiva in tutte le aree di lavoro che comportino

il rischio di caduta dall’alto.

E ammesso I'utilizzo di dispositivi individuali anticaduta solo se, a causa del contesto in cui opera il

lavoratore, risultino piu sicuri dei sistemi di protezione collettiva.

| DPI utilizzati potranno essere solo del tipo “Imbracatura anticaduta” secondo la EN 361, dotati di

dissipatore di energia e di uso esclusivamente personale.

In assenza di parapetti o gabbie di protezione gli operai che lavorano sulle scale dovranno
agganciare le cinture di sicurezza. la fune di trattenuta dovra essere costantemente regolata in

modo che I’eventuale caduta non superi piu di 1,50 m.
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La fune di trattenuta dovra essere fissata a punti sicuramente capaci di resistere.

Le scale non dovranno poggiare su materiale friabile o sassoso; i pioli dovranno essere tutti

presenti, integri e puliti. Le suole delle scarpe dovranno essere prive di fango.
Gli addetti dovranno verificare di non essere in prossimita di conduttori elettrici sotto tensione.

E altresi vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi

di fortuna.
Tutti gli addetti dovranno seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute.

Gli addetti a lavorazioni in quota dovranno essere periodicamente sostituiti; la frequenza delle
sostituzioni dovra aumentare con la gravosita del lavoro e con le condizioni climatiche
specialmente in stagioni e climi caldi. Si dovranno allontanare dalle lavorazioni in quota operai in

condizioni di affaticamento e non in perfetto stato psicofisico.

E assolutamente vietato il consumo di bevande alcoliche e droghe durante le ore di lavoro

comprese quelle per la pausa, il riposo ed il pranzo.

Eventuali parapetti impiegati dovranno essere conformi alla normativa vigente e dovranno
essere conformi almeno ai seguenti punti: A) altezza minima 1,00 metro; B) distanza tra i montanti
< 2,00 metri; C) presenza di due correnti orizzontali piu la tavola fermapiede con altezza > 15 cm;
D) utilizzo di materiale rigido e resistente; E) resistenza minima ad un carico orizzontale di 125 Kg in

qualsiasi punto.

3.1.5 Rischio di caduta di materiale dall’alto

Descrizione

Tale rischio sara presente in tutte le fasi di spostamento di materiali con I'impiego di gru, autogru,
carrelli elevatori, argani, camion ecc.; nelle fasi del montaggio delle dorsali delle linee degli
idranti nella realizzazione delle montanti di ventilazione, nella rimozione di infissi, e in generale in
tutte le lavorazioni che comportino I’utilizzo del ponteggio, piattaforme aeree, trabattelli e scale

ecc. ...

Scelte progettuali ed organizzative

Durante la movimentazione dei carichi sospesi le aree coinvolte dovranno essere interdette ai

lavoratori non impegnati nelle operazioni di posa dei carichi.

Nelle zone di transito dei carichi sospesi dovranno essere realizzate robuste tettoie a mezzo di
protezione collettiva, nel caso in cui per esigenze logistiche, questo non fosse possibile, tutti i

lavoratori dovranno indossare i DPI di protezione di cui almeno il casco e le scarpe di sicurezza.
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Il casco dovra essere conforme a quanto indicato dal D.Lgs. 475/1992 ed alla norma UNI 7154/1
e EN 397.

Nei lavori che comporteranno la contemporanea attivita a quote diverse, le operazioni di
montaggio dovranno essere delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la

protezione contro la caduta di materiali dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale dovranno essere tenuti in

condizioni di equilibrio stabile per es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto.

Procedure e misure preventive e protettive

Le aree in cui si presenti tale rischio dovranno essere delimitate con nastri, reti o transenne

Nelle postazioni fisse di movimentazione dei carichi sospesi dovra essere apposta idonea

segnaletica.

Il controllo delle operazioni di imbracatura dei carichi e i comandi di movimento al gruista

dovranno essere eseguiti da una persona sola, caposquadra o operaio preposto piu esperto.

Prima di sollevare un carico, I’addetto dovra accertarsi del suo peso; non si dovra sollevare mai

un manufatto il cui peso superi la portata dell’autogru o delle funi alle quali & agganciato.

Le funi di sollevamento dovranno essere ispezionate e manutenute periodicamente; esse
dovranno essere impiegate in modo corretto, mai utilizzate in condizioni di sovraccarico, mai
piegate eccessivamente, evitando urti e schiacciamenti dei fili e dei capicorda e dovranno

essere conservate in luoghi asciutti.

Si dovra effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare, secondo le disposizioni

ricevute.

L’area interessata alle operazioni dovra essere perfettamente illuminata e le comunicazioni tra i

diversi addetti dovranno essere forti e chiare.

Tutti gli attrezzi da impiegare dovranno essere idonei allo svolgimento delle lavorazioni e in

perfetto stato di manutenzione. Gli attrezzi difettosi non dovranno essere impiegati.

3.1.6 Rischio di insalubrita dell’area nei lavori in galleria

Rischio non é rilevato.

3.1.7 Rischio di instabilita delle pareti e delle volte nei lavori in galleria

Rischio non é rilevato.
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3.1.8 Rischio di caduta di materiale accatastato
Descrizione

Potranno crearsi le condizioni per I'insorgere del rischio di cesoiamento e stritolamento per la
caduta di elementi al’interno del cantiere, sia nelle fasi di approvvigionamento di elementi
prefabbricati, ecc. che nelle fasi di caricamento dei mezzi per il trasporto di materiali all’interno

del fabbricato o su autocarro.

Scelte progettuali ed organizzative

Lo stoccaggio dei materiali dovra avvenire conformemente alle indicazioni del piano operativo
di sicurezza; gli elementi dovranno in ogni modo essere sempre disposti e stabilizzati con sistemi
che consentano la rimozione di ogni singolo elemento, senza alterare I’equilibrio degli altri

elementi stoccati.

La messa in opera dovra essere effettuata con apparecchi e mezzi adatti al’impiego particolare

(portata, velocita, oscillazioni).

Procedure e misure preventive e protettive

Le zone di deposito dei materiali dovranno essere ben individuate e possibimente appartate; si
dovra disporre di sistemi di blocco delle cataste, la cui efficienza dovra sempre essere verificata.

Dovranno essere impartite adeguate disposizioni sulle modalita di bloccaggio.

Il materiale dovra essere accatastato ordinatamente.

Il materiale di qualsiasi natura non dovra essere accatastato ai bordi di apertura o di scavi.
Dovranno essere forniti opportuni contenitori per i materiali minuti.

Si dovra verificare I’adeguata altezza delle sponde dei cestoni di trasporto all’interno del

cantiere e del fabbricato ed impartire disposizione per il carico negli stessi.

Analoghe disposizioni dovranno essere impartite per quanto riguarda il carico e scarico

dell’autocarro.

Non sara ammesso I’uso della forca per portare il materiale in posizione elevate.
3.1.9 Rischio di caduta a livello e scivolamenti

Descrizione

La presenza contemporanea, al’interno dell’area di cantiere di addetti a diverse lavorazioni
potra comportare il rischio permanente e diffuso di scivolamenti e cadute. Questo rischio potra

essere provocato inoltre, dalla presenza di materiali in deposito temporaneo e di materiali di
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risulta accatastati in adiacenza alle zone di lavoro, dalla presenza di grasso o sporco sui punti di

transito o sui punti di appiglio, da cattive condizioni della viabilita pedonale, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative

| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,

materiale o altro capaci di ostacolare il cammino degli operatori.

Per I'accesso ai posti di lavoro dovranno essere individuati percorsi agevoli e sicuri che

garantiscono anche il rapido abbandono del posto di lavoro in caso di emergenza.

Le calzature di sicurezza dovranno avere suola antiscivolo in relazione alle caratteristiche delle

strutture da montare.

Procedure e misure preventive e protettive

| percorsi e i depositi di materiali dovranno essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare

interferenze con gli addetti ad altre lavorazioni.
Gli spazi destinati allo stoccaggio di materiali dovranno essere delimitati con transenne o nastri.

Dovranno essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche con

puntale metallico la suola antiforo ed antiscivolo) con le relative informazioni sull’uso.
| percorsi dovranno essere adeguatamente illuminati

I luoghi pericolosi andranno transennati e adeguatamente segnalati.

3.1.10 Rischio di contatto con le attrezzature e con organi in movimento
Descrizione

Il rischio sara presente nelle fasi di impiego di tutte le attrezzature da cantiere fisse, mobili e
portatili a mano, nonché durante tutte le operazioni di manutenzione di attrezzature a motore e

dotate di organi rotanti.

Questo rischio si potra presentare anche in presenza di circostanze complementari quali, per
esempio, lo svolgimento di operazioni nelle vicinanze di mezzi di trasporto in movimento, aree in
cui viene effettuata la movimentazione di carichi o in cui vengono impiegate attrezzature del

cantiere.

Scelte progettuali ed organizzative

Nell’area direttamente interessata ai lavori dovra essere vietato I’accesso ai non addetti.

Nelle fasi di lavoro da svolgersi eventualmente in orario notturno, I’area di intervento dovra essere
adeguatamente illuminata, curando particolare attenzione all’esigenza che non insorgano

situazioni di abbagliamento.
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Le zone di lavoro dovranno essere mantenute in ordine e liberate frequentemente da materiali di

risulta.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione e montaggio degli elementi dovranno usare

elmetti, scarpe di sicurezza con puntuale antischiacciamento e guanti.

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte

anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

Gli utensili e gli apparecchi per 'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile per es. riposti in contenitori o assicurati al corpo del’addetto e non dovranno

ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

Procedure e misure preventive e protettive

Gli utensili e gli apparecchi per 'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile per es. riposti in contenitori o assicurati al corpo del’addetto e non dovranno

ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

Gli attrezzi dovranno essere adeguati alle operazioni da eseguire e impugnati saldamente. Non si
dovranno abbandonare gli utensili prima del loro arresto totale. Non dovranno essere rimosse le

protezioni presenti.
Dovranno essere seguite le istruzioni sul corretto uso delle macchine e degli attrezzi.

Si dovra verificare che la macchina clipper sia dotata di tutte le protezioni degli organi in

movimento e che abbia I’interruttore con bobina di sgancio.

Sara necessario fornire e far utilizzare sempre idonei dispositivi di protezione individuale tra cui
guanti, caschi, gilet ad alta visibilita, scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola

antiforo ed antiscivolo.

Dovranno essere verificate con frequenza le condizioni degli attrezzi.

| mezzi d’opera dovranno essere manovrati € mano tenuti solo da personale formato.
3.1.11 Rischio di contatto con carichi sospesi

Descrizione

Questo rischio si potrebbe presentare in occasione delle operazioni di carico e scarico su

autocarro, durante la posa di tubazioni e canalizzazioni.

Potrebbe verificarsi all’interno dell’area di intervento ovunque si faccia uso di attrezzi di

sollevamento.

SGMO01-A-PS-0001_0.doc




MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E Doc.

PROGETTO ORTOFRUTTICOLO SGMO1-A-PS-0001

ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — MERCATO ITTICO Rev. 0| Pag.47/110

Scelte progettuali ed organizzative

Non si potra sostare nella zona delle operazioni e ci si dovra avvicinare solo quando il carico & ad

un’altezza tale da permettere, in modo sicuro, la movimentazione manuale.

Procedure e misure preventive e protettive

Dovranno essere forniti e indossati i dispositivi di protezione individuale (caschi e guanti).

Non si potra sostare nella zona delle operazioni e ci si dovra avvicinare solo quando il carico & ad

un’altezza tale da permettere, in modo sicuro, la movimentazione manuale.

Nelle postazioni fisse di movimentazione di carichi sospesi dovra essere apposta 'idonea

segnaletica.
3.1.12 Rischio di contatto con materiale tagliente, pungente, irritante
Descrizione

Si potrebbero verificare le condizioni per I'insorgere di questo rischio durante le operazioni di
allestimento del cantiere, di realizzazione di recinzioni, di predisposizione e degli impianti (posa

dorsali impianti, ecc.)

Potrebbe presentarsi nelle fasi di movimentazione, manipolazione e montaggio di nuove

componenti edilizie ed impiantistiche.

Scelte progettuali ed organizzative

Dovranno essere preventivamente individuate le possibili fonti di rischio, tramite la raccolta e

I’analisi delle schede tecniche dei materiali forniti.

Procedure e misure preventive e protettive

Gli operatori dovranno indossare indumenti adeguati (tuta).

Ove non fosse possibile la sostituzione dei materiali allergenici con altri di diversa composizione,
dovranno essere adottati tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature

antinfortunistiche) con le relative informazioni d’uso.
Dovra essere evitato il contatto con pelle, mucose, occhi e I'inalazione.

In caso di contatto accidentale con resine epossidiche per la formazione di pavimentazioni, ci si
dovra lavare abbondantemente con acqua e sapone. E’ raccomandato I'uso di guanti e/o

creme protettive.

Si dovra prevedere una buona ventilazione delle zone di intervento e delle are di stoccaggio se

realizzate in locali chiusi.
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3.1.13 Rischio derivante dagli urti
Descrizione

Questo rischio sara presente in tutti i casi di movimentazione rapida dei carichi, durante tutte le

operazioni di cantiere.

Scelte progettuali ed organizzative

La zona d’operazione dovra essere interdetta e dovra verificarsi I'idoneita dei ganci che

dovranno avere impressa la portata massima.

Procedure e misure preventive e protettive

Il sollevamento dei carichi dovra essere eseguito da personale competente e dovranno essere
impartite precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificandone

I’applicazione durante le operazioni.

Si dovra effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare, verificando
I’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire I’accidentale sganciamento del

carico.

Dovranno essere forniti i dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche

guanti).

Le operazioni di sollevamento dovranno avvenire sempre tenendo presente le condizioni

atmosferiche (vento) e dovranno essere sospese in caso di forte avversita delle stesse.
Dovranno essere usati i dispositivi di protezione individuale.

3.1.14 Rischio legato ad instabilita di mezzi pesanti

Descrizione

Il rischio potrebbe presentarsi nelle situazioni di presenza in cantiere di macchine operatrici di

rlevante peso proprio e portata.

Scelte progettuali ed organizzative

Dovranno essere preventivamente verificate le condizioni affinché tutti i percorsi carrai interni al

cantiere, siano transitabili con sicurezza.

Procedure e misure preventive e protettive

L’accesso al cantiere e la circolazione al suo interno dovra avvenire a velocita non superiore a
10 km/h; tale velocita dovra essere segnalata con apposito cartello, posto all’ingresso del

cantiere.
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Le macchine operatrici dovranno essere mantenute a distanza di sicurezza dal ciglio degli scavi.
| percorsi carrai non dovranno avere pendenze trasversali eccessive.

3.1.15 Rischio legato a ribaltamento di macchinari e attrezzature

Descrizione

Tale rischio si presentera nell’limpiego di mezzi di sollevamento e nei casi di sovraccarico di mezzi

di trasporto dei materiali all’interno del cantiere.
Esso si connette strettamente col rischio di instabilita dei piani di calpestio o viari.

Scelte progettuali ed organizzative

Le operazioni di carico e scarico dei veicoli dovranno essere svolte solo all’interno delle aree

prestabilite indicate nelle planimetrie di cantiere.

Procedure e misure preventive e protettive

Dovra essere verificata I’efficienza dei dispositivi limitatori di carico e di fine corsa installati sui

mezzi di trasporto.

Dovranno essere sempre esposti i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il tipo di macchina e

si dovra sollevare quantita di materiale non eccedente i limiti consentiti per il tipo di macchina.

Nei casi di impiego di autobetoniere, autogru, ecc., si dovra verificare che, prima del

sollevamento del carico, il mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori.
Le manovre dovranno essere eseguite cercando di ridurre al minimo I’oscillazione del carico.

Sara necessario lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata

dell’apparecchio.

Nella movimentazione dei carichi i percorsi non dovranno avere pendenze trasversali eccessive

e dovranno essere tenuti sgombri.

Si dovranno rispettare scrupolosamente i percorsi segnalati e prestare attenzione alle zone di

stazionamento.
3.1.16 Rischio di schiacciamento
Descrizione

Si tratta di un rischio particolarmente presente nei casi di instabilita dei carichi, di

movimentazione manuale o meccanica dei medesimi, di posa in opera di elementi pesanti.
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Scelte progettuali ed organizzative

Nelle operazioni di scarico degli elementi dovranno essere impartite precise istruzioni operative e

se ne dovra verificare I’applicazione.

Il sollevamento dei carichi dovra essere eseguito da personale competente, la zona

d’operazione dovra essere interdetta ai non addetti all’operazione.

Procedure e misure preventive e protettive

Nella guida dei carichi in sospensione si dovranno usare sistemi che consentano distanza di

sicurezza (funi, aste, ecc.).
Dovra essere verificata I'idoneita dei ganci che dovranno avere impressa la portata massima.

Occorrera effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare, verificando
I’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire I’accidentale sganciamento del

carico.

Le operazioni di sollevamento dovranno avvenire sempre tenendo presente le condizioni

atmosferiche (vento).
Si dovranno fornire i dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche).

Gli addetti dovranno lavorare in modo coordinato con idonee attrezzature, utilizzando gl

opportuni dispositivi di protezione individuale.

3.1.17 Rischio di incendio o di esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere

Descrizione

Il rischio si presentera tutte le volte che si fara ricorso a taglio a fiamma mediante saldatrice;

pertanto potra verificarsi in occasione delle lavorazioni impiantistiche.

Scelte progettuali ed organizzative

Non dovranno essere introdotte bombole nel cantiere, se non per il tempo strettamente

necessario allo svolgimento delle lavorazioni programmate.

Procedure e misure preventive e protettive

Il luogo di lavoro dovra essere mantenuto in ordine e sgombero di materiali combustibili di risulta.
In ogni caso, le bombole dovranno essere mantenute lontane dalle fonti calore.

Dovranno essere utilizzati gli appositi carrelli per contenere e spostare le bombole.
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Sulle bombole vuote dovra essere avvitato il cappellotto e dovranno essere collocate ove

appositamente previsto, spostate in posizione verticale e legate negli appositi carrelli.

Dovranno essere verificate le condizioni delle tubazioni flessibili, dei raccordi e delle valvole

contro il ritorno di flamma.

Dovranno essere forniti i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature e indumenti

protettivi, schermi) con le relative informazioni d’uso.
Dovra sempre essere predisposto un estintore nelle vicinanze.

| lavori di saldatura a terra o in quota dovranno essere condotti in modo da evitare il diffondersi

di scintille nellambiente circostante.

In quanto possibile dovranno essere utilizzate delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a

contenere le scintille e fiamme.
3.1.18 Rischio di elettrocuzione
Descrizione

Questo rischio sara presente in tutte le operazioni effettuate in cantiere che comportino

I'impiego di attrezzature e utensili alimentati elettricamente.

Scelte progettuali ed organizzative

Particolare attenzione dovra essere posta nell’esecuzione di lavorazioni svolte in prossimita di
linee elettriche aeree che interessano "area del cantiere, nonché nelle zone di lavoro a diretto

contatto con gliimpianti elettrici di cantiere, ecc..

Si richiama severamente il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Piano di Sicurezza, in
merito al rispetto della specifica normativa sugli impianti elettrici da realizzare nei luoghi
conduttori ristretti o assimilati tali, quali le situazioni di stretta vicinanza con grosse masse

metalliche.

Pertanto gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti con prescrizioni particolari, nel rispetto della

norma CEl 64-8/7 art. 706.

Tutte le attrezzature e gli utensili dovranno essere idonei per I'utilizzo a contatto di grandi masse

metalliche.

Gli utensili e le lampade elettrici portatili dovranno essere alimentati a bassissima tensione di

sicurezza.

Le strutture metalliche dovranno essere collegate elettricamente a terra per garantire

'equipotenzialita e, se del caso, la protezione contro le scariche atmosferiche.
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Procedure e misure preventive e protettive

L’alimentazione dovra essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei

dispositivi di protezione. Dovranno essere utilizzati utensili a doppio isolamento (CI II).

| cavi dovranno essere a horma CEl di tipo adatto per posa mobile; il loro stato di conservazione

dovra essere costantemente verificato.
| cavi dovranno essere posizionati in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.
Eventuali danni ai cavi elettrici dovranno essere segnhalatiimmediatamente.

Tutti gli addetti che avranno accesso al cantiere dovranno essere preliminarmente informati

della presenza degli elettrodotti che interessano I’area.

Tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazioni di materiali mediante autogru dovranno
essere svolte a distanza superiore a 5 metri dai conduttori elettrici. Le operazioni e le manovre
dovranno essere seguite da un addetto a terra che segnali all’operatore il superamento dei limiti

di sicurezza suddetti.

La presenza degli elettrodotti dovra essere segnalata con appositi cartelli monitori, situati in

prossimita degli stessi.
Dovranno essere forniti idonei dispositivi di protezione.

Tutte le operazioni che comportino I'impiego di attrezzature elettriche, dovranno essere eseguite

da personale opportunamente qualificato e addestrato.
3.1.19 Rischio derivanti dall’esposizione rumore
Descrizione

Tutte le operazioni che comportano I’esposizione prolungata al rumore di intensita compresa tra
85 e 87 dBA presentano tale rischio, con particolare intensita per quanto attiene le fasi di impiego

di macchine operatrici e quelle di installazione di elementi da tagliare a misura, adattare, ecc

Scelte progettuali ed organizzative

Dovranno essere utilizzati strumenti di lavoro appropriati, dotati di tutti i dispositivi di riduzione del

rumore prodotto.

Nell'acquisto e nell’utilizzo di nuove attrezzature occorrera prestare particolare attenzione alla

silenziosita d'uso. Si dovra effettuare la loro periodica manutenzione e verifica della efficienza.

L’esecuzione delle operazioni che comportino maggior produzione di rumore potranno essere
rinviate a orari diversi rispetto a quelli di attivita dello Cantiere; cido potra avvenire in qualsiasi

momento, ad insindacabile giudizio della D.L. o del Coordinatore all’Esecuzione.
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Le operazioni a terra che comportano una rumorosita elevata dovranno essere opportunamente

delimitate e segnalate.

Procedure e misure preventive e protettive

In base alla valutazione del livello di esposizione personale dovranno essere forniti idonei

dispositivi di protezione individuale (ortoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Gli addetti dovranno fare uso degli idonei ortoprotettori forniti dal proprio datore di lavoro.

Nelle zone in cui il lavoratore & esposto al rumore, dovranno essere impiegati il minor numero di

addetti e non dovranno essere svolte ulteriori lavorazioni interferenti.
3.1.20 Rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni
Descrizione

Questo rischio sara presente in tutte le occasioni di impiego di martello demolitore e di

macchinari vibranti.

Scelte progettuali ed organizzative

Il soggetto preposto a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza in cantiere per conto
dell’limpresa affidataria dovra verificare che i lavoratori adottino le procedure, le modalita e i DPI

indicati nel piano operativo di sicurezza.

Inoltre I'impresa dovra assegnare alle mansioni che espongono a rischio di vibrazione solo i

lavoratori ritenuti idonei dal medico competente.

Procedure e misure preventive e protettive

Dovranno essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale (guanti con imbottitura
ammortizzante) e le impugnature del martello demolitore dovranno essere dotate di

impugnature antivibranti.

Dovranno essere usati i dispositivi di protezione individuale.

3.1.21 Rischio legato alla movimentazione dei carichi

Descrizione

Gli elementi di rischio potrebbero insorgere ogniqualvolta I'operatore sia impegnato nella
movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 25 kg., ovvero ingombranti o di difficile
presa, in equilibrio instabile o soggetti a spostamento del baricentro, oppure collocati in posizione
tale che la loro movimentazione richieda un notevole scostamento delle braccia dal tronco,

torsioni o inclinazioni del busto.

Scelte progettuali ed organizzative
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Dovranno essere tempestivamente impartite agli addetti le necessarie informazioni per la

corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

Dovranno essere rispettate le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere

nella movimentazione dei carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti, la massa dovra essere movimentata con I'intervento di piu

persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Per il trasporto manuale di pannelli, tubi e canali, dovranno essere mantenute sgombre le zone di

transito.

Procedure e misure preventive e protettive

II trasporto di materiali al’interno del fabbricato non dovra causare danni alle persone, al

fabbricato, agliimpianti e ai macchinari, né comportare sporcature, graffi, impronte, ecc....

La movimentazione manuale dei carichi dovra essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di

non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

La regolazione degli elementi durante il montaggio dovra avvenire con l'ausilio di attrezzature

idonee (leve, palanchini) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di sollevamento.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale dovra
essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione di informazione e formazione,

previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.
3.1.22 Rischio derivato dal contatto con le polveri
Descrizione

Potranno crearsi situazioni di sensibile rischio durante tutte le operazioni di cantiere e in

particolare durante I’esecuzione degli scavi, demolizioni, rimozioni, ecc.

Nel corso di altre lavorazioni, quali rimozioni, operazioni di rifinitura, ecc., svolte al’interno dei
fabbricato, € prevedibile la produzione di polveri di varia origine (cemento, legno, materiale

isolante, ecc.).

Il rischio potra essere presente anche durante le operazioni di pulizia finale e di rilascio del

cantiere.

Procedure e misure preventive e protettive

Gli operatoti devono indossare indumenti atti a miticare tale rischio.
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3.1.23 Rischi legati all’ inalazione di polveri
Descrizione

Potranno crearsi situazioni di sensibile rischio durante tutte le operazioni di cantiere e in
particolare durante I’esecuzione degli scavi, rimozioni, tagli dei materiali, durante la realizzazione

di opere in cartongesso, ecc.

Silice: polveri miste, contenenti quote variabili di silice libera cristallina, possono prodursi durante
varie lavorazioni, quali la preparazione di malte cementizie e calcestruzzi, nelle operazioni di
sabbiatura delle facciate, nelle demolizioni, durante I'uso di strumenti vibranti su calce e
calcestruzzo. L’inalazione di polveri miste, contenenti silice libera pud causare malattie polmonari
che vanno dalla bronchite cronica alla silicosi. Studi recenti indicano che la silice libera cristallina
presenta effetti cancerogeni sul polmone, in particolare quando i materiali o i preparati che
contengono silice cristallina vengono sottoposti ad azione meccanica (lavorazioni che implicano

triturazione, macinazione, frantumazione);

Fibre minerali atrtificiali: vengono impiegate come isolanti termoacustici la lana di vetro e di

roccia. Queste fibre sono dotate di capacita irritante sulla cute e sulle prime vie respiratorie. Studi
recenti indicano che le fibre ceramiche refrattarie presentano effetti cancerogeni e sono state
classificate con la frase R49 “Pud provocare il cancro per inalazione” nel D.M. 01.09.98. Nello
stesso D.M. pero le lane minerali, che hanno una composizione chimica diversa e certe

caratteristiche (es. fibre di “grosso diametro”), non sono classificate cancerogene;

Polvere di legno: i carpentieri e gli addetti alla posa in opera degli infissi e dei pavimenti in legno,
sono esposti all’inalazione di polveri delle specie lignee utilizzate (pino, abete - classificati come
legni teneri — castagno, faggio e altre specie lignee simili, legni esotici — classificati tutti come
legni duri) spesso contaminate da conservanti del legno. Le polveri di legno duro sono state
indicate come cancerogene nel decreto legislativo 66/00 (tumore ai seni nasali). Queste polveri

sono anche dotate, in misura diversa, di azione irritante e sensibilizzante.

Cementi: la presenza nel cemento del cromo ed in minor misura di altri metalli, € responsabile
del’insorgenza del’eczema del muratore. E questa una malattia della pelle su base allergica

estremamente frequente negli addetti all’edilizia.

Scelte progettuali ed organizzative

L’area di cantiere interessata con lavorazioni particolarmente polverose, se interna al fabbricato,
dovra essere isolata dalle aree limitrofe e dovra essere dotata di un adeguato sistema di

ventilazione per lo smaltimento di polveri e fumi.

Occorre altresi adottare i provvedimenti necessari ad impedire o a ridurre, per quanto possibile,

lo sviluppo e la diffusione delle polveri e delle fibre.
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Procedure e misure preventive e protettive

Dovranno essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale (maschere e occhiali) con le

relative informazioni sull’uso.

Nelle lavorazioni di demolizione si dovra eseguire una moderata bagnatura delle macerie per
limitare la produzione di polvere. Dovranno essere usati i dispositivi di protezione individuale

forniti.

In particolare i soggetti affetti da dermatite da cemento debbono sempre utilizzare un
sottoguanto in cotone, in quanto il contatto diretto con la gomma o con la pelle del guanto di

protezione puo provocare una ricaduta dell’eczema.
3.1.24 Rischio legato all’'uso di sostanze chimiche
Descrizione

Durante le lavorazioni gli operai saranno esposti all’utilizzo di sostanze chimiche, quali additivi,

fluidificanti, aggrappanti ecc....

L’'uso delle sostanze chimiche espone i lavoratori al rischio di irritazione delle parti cutanee,

intossicazione o avvelenamento.

Scelte progettuali ed organizzative

| lavoratori che utilizzano le sostanze chimiche dovranno essere formati al corretto utilizzo ed

informati sui rischi cui sono esposti.

Le schede di sicurezza delle sostanze chimiche dovranno essere allegate ai POS delle imprese

che le utilizzeranno e conservate in cantiere.

In prossimita delle aree dove saranno utilizzate sostanze chimiche dovranno essere previste

adeguate misure di prima medicazione.

Procedure e misure preventive e protettive

Dovranno essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale (maschere e occhiali) con le
relative informazioni sull’'uso. Dovranno essere usati i dispositivi di protezione individuale forniti.
3.1.25 Rischio legato all’'uso di oli minerali e derivati

Descrizione

In diverse fasi lavorative gli addetti potranno venire a contatto con questo tipo di materiali:
manutenzione o guasti di macchinari e mezzi di trasporto, danneggiamento o rottura di

contenitori, ecc.
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3.1.26 Rischi chimici in merito all’uso dei fluidi disarmanti

Rischio non rilevato
3.1.27 Rischio derivato dalla proiezione di schegge
Descrizione

Questo rischio si presenta particolarmente alto, anche in considerazione della presenza
contemporanea al’interno del’area di cantiere di addetti a diverse lavorazioni, durante

montaggi, tagli a misura, adattamenti di componenti, ecc.

Scelte progettuali ed organizzative

Si dovranno predisporre transennature o altro tipo di delimitazione dell’area di intervento e

dovranno essere previste adeguate misure di prima medicazione.

Procedure e misure preventive e protettive

Dovranno essere usate cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.

Dovranno essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali) con relative

informazioni sull’uso

Dovranno essere usati i dispositivi di protezione individuale forniti.
3.1.28 Rischio derivato dal contatto con fonti di calore
Descrizione

Il rischio si potrebbe presentare a causa del fortuito contatto di parti del corpo con materiali a
elevata temperatura: parti di macchinari o attrezzature surriscaldate, posa di asfalti, calce in

spegnimento, sostanze chimiche aggressive, ecc....

Scelte progettuali ed organizzative

Gli addetti dovranno essere istruiti per il corretto utilizzo del prodotto, tenendo presente le
avvertenze contenute nella scheda tecnica. In prossimita delle aree dove dovranno essere

previste adeguate misure di prima medicazione.

Procedure e misure preventive e protettive

Dovranno essere utilizzati dispositivi di protezione individuale (guanti, grembiuli di cuoio,

maschere ignifughe, berretto ignifugo).

Nelle operazioni di saldatura i lavoratori dovranno essere protetti con opportuni schermi o ripari

dall’investimento di scorie o spruzzi incandescenti.
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In caso di ustioni provocate da corpi ad alta temperatura, dovranno essere applicate creme

antiustione.

Per ustioni provocate da sostanze chimiche, si dovra procedere a lungo lavaggio con acqua, in

attesa del ricorso al pronto soccorso sanitario.

In caso di ustioni profonde, si dovra ricorrere immediatamente al presidio sanitario piu vicino.
3.1.29 Rischio derivato dalla proiezione di materiale incandescente

Descrizione

Tale rischio potra presentarsi in caso di utilizzo di saldatrici, utilizzo di flessibili, ecc..

Scelte progettuali ed organizzative

Le operazioni di saldatura, lavorazione di metalli, taglio con flessibile, ecc. dovranno essere

eseguite in area delimitata, escludendo la presenza di altri addetti nelle immediate vicinanze.

Procedure e misure preventive e protettive

L’operatore dovra essere esperto nella manovra delle attrezzature ed edotto della necessita di

operare nelle condizioni di massima sicurezza per sé e per gli altri addetti

Tutti i lavoratori presenti nel’area ed esposti a tale rischio dovranno indossare i dispositivi di

protezione individuale idonei al’abbattimento di tale rischio.

Per i lavoratori impiegati in lavorazioni diverse da quelle direttamente esposte al rischio dovranno
essere forniti dispositivi di protezione individuale idonei alla loro presenza nell’area esposta al

rischio.
3.1.30 Rischio derivato dal contatto con radiazioni non ionizzanti
Descrizione

Il rischio si presentera nell’uso della saldatrice ossiacetilenica per I’esecuzione di tagli e saldature

di materiali metallici

Scelte progettuali ed organizzative

In prossimita delle aree dove verranno impiegate sostanze chimiche dovranno essere previste

adeguate misure di prima medicazione.

Procedure e misure preventive e protettive

Dovranno essere forniti i dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi protettivi) e le

informazioni d’uso.
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L’operatore dovra essere esperto nella manovra delle attrezzature ed edotto della necessita di

operare nelle condizioni di massima sicurezza per sé e per gli altri addetti.

In ogni caso le operazioni dovranno essere eseguite da personale esperto del processo e

consapevole dei rischi insiti nello svolgimento dell’operazione.

Dovranno essere usati i dispositivi di protezione individuale forniti.

3.1.31 Rischio derivato dall'inalazione di gas vapori e schizzi allergeni
Descrizione

L’impiego di materiali liquidi o fluidi potra comportare I'insorgere di questo tipo di rischio che

potra presentarsi, in particolare durante le saldature, durante le verniciature, ecc...

Scelte progettuali ed organizzative

Durante le eventuali operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di
lavoro e, se non risultano sufficientemente diluiti, devono essere aspirati e filtrati. | lavoratori

addetti devono utilizzare i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o vernici degli elementi devono essere

segnalate o delimitate per evitare 'accesso alle persone non direttamente interessate ai lavori.

Procedure e misure preventive e protettive

Sara necessario fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e scarpe, occhiali o schermi) e

indumenti protettivi con le relative informazioni sull’uso

Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie e di idonei

indumenti protettivi e occhiali

3.1.32 Rischi patogeni

Descrizione

Il ischio potrebbe insorgere in caso di ferite con elementi infetti, parti arrugginite, chiodi, ecc...

Scelte progettuali ed organizzative

Dovranno essere messi in atto tutti gli adempimenti di sorveglianza sanitaria degli addetti.
In cantiere dovra essere bene in vista il recapito telefonico del presidio sanitario piu vicino.

In caso di ferimento, in attesa dell’arrivo del soccorso medico, la persona dotata di migliore

addestramento procedera ad eseguire gli interventi di prima assistenza e pronto soccorso.
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Procedure e misure preventive e protettive

Si dovra disporre di una cassetta di pronto soccorso nell’area servizi di cantiere.

Dovranno essere impartite opportune istruzioni per I’accesso al servizio di pronto soccorso interno

al cantiere oppure alle strutture sanitarie di zona.

Nelle operazioni di cantiere dovranno essere messi in atto adeguati protettivi individuali (Quanti,

maschere, occhiali, scarpe antinfortunistiche, ecc.).
3.1.33 Rischi per cestelli elevatori interferenti
Descrizione

Il rischio potrebbe insorgere durante le fasi di lavoro che prevedono attivita in quota di cestelli
elevatori che possono interferire con quelliimpegnati nelle aree adiacenti e deputati al trasporto

ed al sollevamento di maestranze.

Scelte progettuali ed organizzative

Le sovrapposizioni delle attivita su citate devono essere risolte, o limitate e opportunamente

segnalate al CSE.

Procedure e misure preventive e protettive

Qualora non sia possibile eliminare la sovrapposizione delle lavorazioni, si deve predisporre una
procedura che regoli il movimento dei mezzi attraverso la supervisione di un preposto (presente
sul luogo della sovrapposizione per tutta la durata dell’interferenza) che vigili sul’operato delle
maestranze e stabilisca le priorita sulle attivita in corso di svolgimento. | manovratori ed il preposto
alla vigilanza dovranno possedere costantemente la visibilita della propria area e dei mezzi

limitrofi.

SGMO01-A-PS-0001_0.doc




PROGETTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E Doc.
ORTOFRUTTICOLO SGMO01-A-PS-0001
ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — MERCATO ITTICO __ |Rev. 0| Pag.61/110
4. DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO

Allegato XV punto 2.1.2 lettere f) e g), ai sensi dei punti 2.3.4 e 2.3.5, punto 2.2.2
lettere f) e g) e punto 2.2.4 lettera b), al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto
2009, n°106

La realizzazione delle opere oggetto del presente PSC, & compito del’impresa
appaltatrice; prima dell’inizio dei lavori, quest’ultima pud presentare al CSE proposte di
integrazione al PSC, qualora ritenga di poter migliorare le misure di tutela per la sicurezza e la
salute dei lavoratori presenti in cantiere, proposte che il CSE dovra valutare e, se ritenute valide,

le adottera modificando o integrando il PSC stesso.

Prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di

lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e

dli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso
di una copia aggiornata del presente PSC che gli verra consegnata o messa a disposizione
dal’appaltatore da cui dipendono contrattualmente; I’appaltatore dovra fornire prova al CSE
dell’avvenuta consegna o della messa a disposizione del PSC ai propri subappaltatori e fornitori,

mediante la compilazione di un idoneo verbale di consegna.

4.1 Misure di coordinamento e reciproca informazione tra
coordinatore, datori di lavoro, rappresentati dei lavoratori per la
sicurezza e lavoratori autonomi

Art.92 commal lettera c) D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto 2009, n°106

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori organizza, durante

la_realizzazione dell'opera, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita tra i datori di

lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione.

Nel’ambito di questo coordinamento, € compito del’impresa appaltatrice trasmettere alle
imprese fornitrici e subappaltatrici la documentazione della sicurezza, comprese le decisioni
prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa con
il CSE. Le imprese appaltatrici dovranno documentare al CSE I'adempimento di queste
prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali

di riunione firmate dai suoi subappaltatori e/o fornitori.

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi coinvolti nell’attivita del cantiere dovranno comunicare
prima dell’inizio dei lavori, i propri dati identificativi al CSE e in cantiere potranno essere presenti

esclusivamente imprese o lavoratori autonomi precedentemente identificati; nel caso di
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presenza di lavoratori non identificati, il CSE richiedera alla Direzione lavori o al Committente |l

loro allontanamento immediato dal cantiere.

Prima dell’inizio dei lavori I'impresa appaltatrice dovra comunicare al CSE il nhominativo del

proprio responsabile di cantiere.

Il capocantiere o il tecnico responsabile, nominato dal datore di lavoro del’impresa affidataria,
sara tenuto alla compilazione di verbali di verifica, previo sopralluogo, delle misure di sicurezza
adottate in cantiere; tali verbali, compilati con cadenza giornaliera o settimanale a seconda
della valutazione dei rischi derivanti dalle condizioni generali del cantiere, dovranno essere inviati
ad intervalli regolari al CSE. Le tempistiche per la compilazione e I'invio dei verbali saranno

concordate durante la prima riunione di coordinamento.

| modelli dei verbali sopracitati dovranno essere predisposti dal CSE ed inviati al datore di lavoro

dell’impresa affidataria.

Il CSE eseguira dei sopralluoghi insieme al responsabile del’impresa appaltatrice per verificare
I’attuazione delle misure previste nel PSC ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione

infortuni ed igiene di lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, se I'infrazione non & grave il CSE fara presente al
Responsabile di cantiere dell’impresa inadempiente la non conformita e rilascera un verbale su
cui annotera I'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma, verbale che sara firmato per
ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conservera una copia e provvedera a sanare la
situazione; nel caso in cui invece il mancato rispetto dei documenti e delle norme potrebbe
causare un grave infortunio, il CSE richiedera I'immediata messa in sicurezza della situazione e se
cio non fosse possibile procedera allimmediata sospensione della lavorazione comunicandolo al

committente.

4.1.1 Riunioni di coordinamento

Prima dell’inizio delle operazioni di allestimento del cantiere, il CSE convochera i
responsabili per la sicurezza delle imprese operanti nel cantiere stesso in una riunione preliminare
di coordinamento, al termine della quale dovra essere redatto un verbale che dovra essere letto
e sottoscritto da tutti i partecipanti. Gli argomenti discussi dovranno comprendere almeno
I’analisi del PSC e della sua concreta fattibilita durante le fasi critiche del cantiere, la verifica del
cronoprogramma della sicurezza e I'indicazione dei tempi e delle modalita di trasmissione dei
verbali di verifica redatti dal capocantiere o dal soggetto responsabile indicato dal datore di

lavoro dell’impresa affidataria.

Le riunioni per il coordinamento dovranno essere ripetute durante tutta la vita del cantiere, con
intervalli temporali stabiliti dal CSE. In tali occasioni si potra integrare e aggiornare i piani di

sicurezza a causa di ingressi in cantiere di nuove ditte o di mutate condizioni, raccogliere

SGMO01-A-PS-0001_0.doc




MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E Doc.

PROGETTO ORTOFRUTTICOLO SGMO1-A-PS-0001

ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — MERCATO ITTICO Rev. 0| Pag. 63 /110

documentazione relativa alla reale situazione di cantiere e illustrare i verbali di sopralluogo che il

CSE ha facolta di effettuare a discrezione.

E’ fatto obbligo ai datori di lavoro delle imprese (o ai loro delegati) e dei lavoratori autonomi, di

partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal CSE.

Tali riunioni dovranno avvenire obbligatoriamente qualora I’andamento dei lavori in cantiere
comporti la modifica del PSC oppure vengano affidati nuovi subappalti ad imprese che non

abbiano preso parte alle riunioni precedenti.

Le convocazioni dovranno pervenire ai soggetti secondo le modalita ritenute opportune dal CSE.

4.1.2 Informazione dei lavoratori sui rischi del cantiere e le misure adottate

L'impresa affidataria dei lavori dovra comunicare al CSE, preliminarmente
all’inizio dei lavori, il nominativo del soggetto incaricato di verificare I’avvenuta informazione dei
lavoratori sui rischi presenti nel cantiere e sulle relative misure di sicurezza adottate. Inoltre |l
soggetto responsabile delle verifiche suddette sara incaricato anche del’informazione dei

lavoratori autonomi.

Prima dell’inizio dei lavori, tutte le imprese e i lavoratori autonomi dichiareranno ’adempimento a

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Le modalita di verifica adottate e gli argomenti trattati per I'informazione dei lavoratori autonomi

saranno riportate in un verbale che dovra essere trasmesso al CSE.

4.1.3 Disposizioni per I'attuazione dell’art.102, D.Lgs 9 aprile 2008 e s.m.i

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovra illustrare i contenuti del presente

piano di sicurezza e coordinamento al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria € tenuto a valutare le misure di sicurezza contenute nel
presente piano di sicurezza e coordinamento e, qualora lo ritenesse opportuno, a formulare di
concerto con RLS proposte integrative per incrementare le misure di sicurezza in base alle scelte

operative ed alle tecnologie che intende impiegare.

Le imprese che opereranno in cantiere dovranno consegnare al CSE allegandolo al proprio
piano operativo di sicurezza la dichiarazione di presa visione del piano di sicurezza e
coordinamento firmata dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

4.1.4 Disposizioni per I'attuazione dell’art.102, D.Lgs 9 aprile 2008 e s.m.i

Allegato XV p.to 2.3.5, D.Lgs 81/08 e s.m.i.

I POS delle imprese esecutrici dovra contenere i nominativi, I'incarico

controfirmato per accettazione e attestati di formazione delle seguenti figure:
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- Direttore tecnico di cantiere

- Preposto alla sicurezza

- RSPP

- ASPP eventuale

- Coordinatore per la gestione delle emergenze
- Addetto al primo soccorso

- Addetto alla lotta antincendio

4.1.5 Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti

Nel caso in cui in cantiere si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima
durata con caratteristiche di urgenza ed inderogabilita che richiedano la presenza di ditte
diverse da quelle gia autorizzate e non sia possibile avvisare tempestivamente il C.S.E. per
I’aggiornamento del piano, I’appaltatore, dopo aver analizzato e valutato i rischi per la sicurezza
(tenendo presenti anche quelli dovuti alle eventuali altre ditte presenti in cantiere) determinati
dal’esecuzione di questa attivita, puo, sotto la sua piena responsabilita, autorizzare i lavori
attraverso la compilazione di un idoneo verbale. Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere

consegnate al piu preso al C.S.E., anche tramite fax.

4.2 Misure di coordinamento per I'uso degli impianti di alimentazione
e reti principali di elettricita, acqua, gas, ed energia di qualsiasi
tipo
4.2.1 Impianto elettrico e di messa a terra

L’impresa affidataria del contratto dovra richiedere agli enti gestori la fornitura di
energia elettrica che riterra necessario per I’esecuzione delle lavorazioni e dovra consentire |l

futuro allaccio a tutte le imprese operanti in cantiere ed ai lavoratori autonomi.

Precedentemente all’inizio dei lavori, I'impresa affidataria dovra consegnare al CSE il progetto
del’impianto elettrico e dellimpianto di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche cosi come intende realizzarli. Successivamente alla realizzazione degli impianti
dovra consegnare al CSE copia delle dichiarazioni di conformita degli impianti alla regola

dell’arte completa degli allegati obbligatori rilasciata da un soggetto abilitato.

L’utilizzazione degli impianti di cantiere avverra sempre sotto la responsabilita e la supervisione

del direttore del cantiere e del responsabile della sicurezza del’impresa affidataria.

L’utilizzo del’impianto elettrico da parte di imprese terze e lavoratori autonomi, deve essere
autorizzato dall’impresa affidataria, la quale dovra fornire mediante apposito verbale le
indicazioni per I’'uso del’impianto (possibilita di realizzare un quadro di derivazione, il humero di
apparecchi collegabili. Copia di tale verbale firmato dall’impresa affidataria e controfirmato dal

richiedente dovra essere inviata al CSE.
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L’'impresa affidataria ha I’obbligo di verificare I’efficacia del’impianto e di valutare, anche
durante I’evoluzione del cantiere, la necessita di collegare a detto impianto le attrezzature e i
macchinari presenti in cantiere; inoltre deve vigilare sul corretto utilizzo degli impianti e garantirne
I’efficienza e la sicurezza attraverso le opere di manutenzione; dovra infine operare le verifiche

previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.

Eventuali modifiche agli impianti potranno essere effettuate solo ad opera del’impresa
affidataria, che dovra provvedere ad aggiornare il progetto sottoponendolo al’approvazione
del CSE. Successivamente alla modifica degli impianti dovra consegnare al CSE copia delle
dichiarazioni di conformita del’impianto alla regola dell’arte completa degli allegati obbligatori

rilasciata da un soggetto abilitato.

4.3 Modalita di coordinamento per I'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

La ditta appaltatrice dovra provvedere all’allestimento del cantiere ed al suo
successivo smantellamento, ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature
e degli apprestamenti. Durante I’esecuzione dei lavori le attrezzature di cantiere, dli
apprestamenti, infrastrutture e servizi di protezione collettiva saranno a carico dell’impresa
affidataria ma verranno utilizzati anche dai lavoratori delle imprese subappaltatrici, dai fornitori e

dai lavoratori autonomi.

Il C.S.E., previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati dalle
misure di coordinamento oggetto del presente paragrafo, dovra indicarne le modalita di verifica

e larelativa cronologia.

II programma dei lavori deve essere preso come riferimento dalle imprese esecutrici per
I’organizzazione delle proprie attivita lavorative e per gestire il rapporto coi propri subappaltatori
e fornitori; ogni necessita di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al C.S.E.

prima dell’inizio delle attivita previste.

Nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e per tutelare in maniera migliore la sicurezza dei
lavoratori, iI C.S.E. puo chiedere alla DL di modificare iI programma dei lavori, dandone

preliminarmente notizia agli appaltatori in modo che possano presentare osservazioni e proposte.

Al fine di prevenire i rischi derivanti dalla carenza di coordinamento e di cooperazione dovranno

essere attuate le seguenti norme:

- L’utilizzazione degli impianti di cantiere avverra sempre sotto la responsabilita e la
supervisione del direttore del cantiere e del responsabile della sicurezza dell’impresa
affidataria;

- Ciascun utilizzatore di attrezzature o impianti del cantiere dovra impiegarli in modo
appropriato chiedendo eventualmente istruzioni al proprio responsabile di cantiere; dovra
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inoltre mantenerli in efficienza, riporli nel luogo o nella posizione prefissata al termine della
utilizzazione e segnalare tempestivamente disfunzioni o malfunzionamenti riscontrati;

- Nessuno € autorizzato a modificare apprestamenti, attrezzature, infrastrutture o servizi di
protezione collettiva (di cui invece bisognera conservare |’efficienza e segnalare eventuali
guasti per effettuarne la sostituzione) senza avvisare I'impresa affidataria;

- llmpresa appaltatrice dellopera sara tenuta a garantire, durante tutta la durata del
cantiere, gli interventi di revisione periodica e gli eventuali interventi di manutenzione degli
apprestamenti e delle apparecchiature di sollevamento;

- | ponteggi dovranno essere forniti dall’impresa appaltatrice, dovranno essere montati da
personale appositamente addestrato, bisognera formalizzarne la manutenzione periodica
e dovranno essere resi disponibili per tutte le imprese e i lavoratori autonomi presenti in
cantiere previo coordinamento;

- Le operazioni di smontaggio dei ponteggi non dovranno mai essere svolte
contemporaneamente ad altre lavorazioni sul lato interessato;

- La gru a torre, se impiegata, dovra essere manovrata, esclusivamente da persona
incaricata dall'lmpresa appaltatrice e dotata del patentino di abiltazione alla
conduzione, anche durante le fasi di lavoro svolte da altre imprese;

- L’utilizzo dei quadri elettrici e dei ponteggi da parte delle altre imprese e/o lavoratori
autonomi potra avvenire solo nel rispetto degli eventuali divieti di esecuzione simultanea di
piu fasi di lavoro stabiliti nel P.S.C. e previo accordo con I'lmpresa appaltatrice: questa ne
concedera l'uso a condizione che non venga eseguito alcun atto di modifica o
manomissione;

- Lesingole imprese e/o lavoratori autonomi dovranno essere informati, prima dell'inizio della
loro attivita nel cantiere, delle prescrizioni di cui al presente capitolo e verranno messi a
conoscenza delle sanzioni applicabili nei loro confronti ai sensi dell'art.92, comma 1, lettere
e) ed f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

4.4 Modalita di coordinamento per I'uso e la manutenzione delle aree
destinate a funzioni logistiche e assistenziali

Sara onere del’impresa affidataria mantenere in stato di perfetta efficienza ed
igiene gli uffici messi a disposizione della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza e della

Committenza per i quali viene prescritta la pulizia giornaliera.

4.5 Misure di sicurezza da adottare per l'ingresso in cantiere di
visitatori

L’ingresso al cantiere dovra essere interdetto ai non addetti ai lavori. | cancelli
degli ingressi al cantiere dovranno essere chiusi oppure sorvegliati da un preposto ed in
corrispondenza di ciascun ingresso al cantiere dovra essere affisso apposito segnale di “divieto

d’accesso ai non addetti ai lavori”.

Il CSE puo autorizzare I’accesso al cantiere di soggetti non addetti ai lavori adottando almeno le
seguenti misure di sicurezza: 1) le lavorazioni devono essere sospese per tutta la durata della

visita di soggetti estranei al cantiere; 2) i soggetti non addetti ai lavori possono accedervi solo se
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guidati lungo percorsi sicuri dal capo cantiere; 3) i soggetti non addetti ai lavori, affinché
possano accedere al cantiere, dovranno essere provvisti dei dispositivi di sicurezza individuali
indicati dal CSE.

4.6 Misure di sicurezza da adottare per durante l'impiego di
automezzi

Le ditte operanti dovranno essere edotte dei rischi connessi alla circolazione ed

immissione degli automezzi da e per I’area di cantiere.

Al responsabile della sicurezza dell’impresa affidataria sara demandato il compito di compiere

opportune azioni di informazione degli autisti e dei manovratori degli automezzi interessati.

Analogo intervento di istruzione dovra essere rivolto a tutte le maestranze che si recheranno in

cantiere utilizzando messi propri di trasporto.

4.7 Impatto acustico
Ai fini del rispetto della Normativa vigente in materia di prevenzione dai rischi di
natura acustica, I'lmpresa appaltatice e le sub appaltatrici, dovranno presentare,
preliminarmente all’avvio delle rispettive lavorazioni, una dettagliata relazione autocertificata

relativa alle seguenti problematiche:

- Valutazione preventiva del rischio rumore, basata su studi e misurazioni condotti da
organismi riconosciuti o da rilievi e da determinazioni strumentali;

- Dichiarazione attestante che i lavoratori sono informati sui rischi derivanti all’udito
dall’esposizione al rumore;

- Dichiarazione attestante che i lavoratori sono stati equipaggiati con idonei DPI
In particolare, dovranno essere assicurate le condizioni di rispetto dei livelli ritenuti accettabilli

dalla Normativa vigente in materia.

A tale proposito, I'lmpresa dovra presentare una specifica Relazione a firma di un Tecnico
sanitario abilitato, atta a valutare il rischio espositivo dei lavoratori, mediante la stima della
Esposizione Quotidiana Personale Giornaliera (Lep,d),ovvero della Esposizione Settimanale
Professionale (Lep,w), come definite nel’art. 189 del D.Lgs. 81/2008, nonché misure dei livelli

sonori sviluppati dagli impianti e dai macchinari nell’esercizio dei cicli di lavoro.

| valori limite da riscontrare saranno i seguenti:

(Lep,d) = 80 dB(A) la soglia di attenzione
(Lep,d) = 85 dB(A) 2a soglia di attenzione
(Lep,d) = 87 dB(A) valore limite di esposizione
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Per ciascuna mansione presa in considerazione, sulla scorta dei valori di esposizione quotidiana
riscontrati dovranno essere adottate le misure di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(D.Lgs.106/2009).

In ogni caso, le lavorazioni piu rumorose, quali quelle connesse alla esecuzione di demolizioni e
rimozioni, taglio di materiali, o adattamenti di elementi metallici, ecc., nonché I'impiego di
attrezzature di cantiere particolarmente rumorose, potranno essere soggette a limitazioni di
tempo e di luogo, ad insindacabile giudizio del Coordinatore della sicurezza e della Direzione dei

lavori, che potra richiederne I’esecuzione in particolari orari anche notturni, festivi e prefestivi.

4.8 Disposizioni relative agli eventi metereologici
Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica contemplate dal POS
predisposto dal’lmpresa dovranno essere indicate le condizioni meteorologiche in

corrispondenza delle quali, in relazione alle attivita svolte, dovra essere arrestato il lavoro.

La velocita massima del vento ammessa per non interrompere il lavoro di montaggio di eventuali
elementi prefabbricati dovra essere determinata in cantiere, tenendo conto della superficie e
del peso degli elementi, oltreché del tipo particolare di apparecchio di sollevamento usato;
peraltro tale limite dovra essere opportunamente ridotto quando si tratti di sollevare elementi

leggeri di grande superficie.

Di regola gli apparecchi di sollevamento non dovranno essere utilizzati in presenza di vento forte

e con condizioni meteorologiche avverse.

Quando siano previste scariche atmosferiche, dovute a temporali in corso che potrebbero

interessare la zona dei lavori, le operazioni dovranno essere tempestivamente sospese.

Situazioni di instabilita durante le fasi di montaggio dovranno essere valutate prontamente dal
Preposto che dovra disporre interventi di rinforzo degli strumenti provvisori di sostegno o, se del

caso, I'evacuazione immediata della zona pericolosa.

In caso di scarsa visibilita dovra essere fatta massima attenzione durante le fasi di manovra degli

automezzi.
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5. ANALISI DELLE LAVORAZIONI OGGETTO DEL PSC

In riferimento al cantiere oggetto del presente PSC, le singole lavorazioni da

svolgere sono state suddivise in fasi e in sottofasi di lavoro.

Di seguito sono riportate le lavorazioni che presumibilmente saranno svolte in cantiere

Tabella 1 AlLxv P.to 2.2.3

ELENCO DELLE LAVORAZIONI SUDDIVISE IN FASI E SOTTOFASI

Lavorazione - Livello 1

Fase - Livello 2 d
Sottofase - Livello 3 d
CANTIERIZZAZIONE
Recinzione di cantiere realizzata con pannelli, tubi o Al
reti e nastri.
Delimitazione provvisoria dell’area di cantiere Al.1l
Allestimento di depositi temporanei Al.2
Fornitura del materiale, trasporto e scarico Al.3
Pulizia dell’area e viabilita di cantiere A2
Delimitazione provvisoria dell’area di cantiere A2.1
Allestimento di depositi temporanei A2.2
Posa e rimozione di barriere e segnaletica A2.4
Carico e trasporto in discarica A2.5
Realizzazione dei servizi assistenziali A3
Impianto elettrico di cantiere A4
Impianto messa a terra A5
Impianto idrico di cantiere A6
Allaccio fognatura A7
Realizzazione di zone di carico e scarico mezzi A8

INTERVENTO 1 POSA DORSALI IMP. IDRANTI SU BALLATOIO PIANO

PRIMO E PANO TERRA

Compartimentazione B

Montaggio compartimentazione B1
Smontaggio compartimentazione B2
Montaggio impalcature (trabattelli) B3
Smontaggio impalcature (trabattelli) B4
Rete idranti C

Posa dorsali idranti piano primo C1
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Posa stacchi piano terra Cc2
Posa idranti piano terra C3
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COMPARTEMENTAZIONI E ESTRAZIONE FORZATA
Compartimentazione D
Montaggio compartimentazione D1
Smontaggio compartimentazione D2
Opere murarie E
Opere murarie REl (cartongessi) E1l
Serramenti F
Posa porte REI F1
Opere di pittore G
Pitturazione in cartongesso G1
Realizzazione estrazione forzata H
Rimozione di infissi (adattamento degli infissi per H1
montanti di ventilazione)

Realizzazione montanti di ventilazione H2

INTERVENTO DI ALLACCIO NUOVA RETE IDRICA PROVENIENTE DAL MERCATO FLORISTICO

Compartimentazione

Montaggio compartimentazione 11
Smontaggio compartimentazione 12
Scavi e rinterri L
Taglio pavimentazione L1
Scavo a sezione obbligata L2
Rinterro L3
Ripristino Pavimentazione L3
Posa rete idrica M
Posa tubazioni e valvole M1
Posa pozzetti e chiusini M2
Allacci a rete idranti interna M3
COLLAUDI

Collaudi N
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5.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Allegato XV punto 2.1.2 lettera c) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto

2009, n°106

Alla luce di quanto indicato ai precedenti punti, si ritiene che nel cantiere in

oggetto, si possano valutare, con i criteri seguenti, i rischi particolari e specifici che potranno

presentarsi.

Il POS di ciascuna Impresa presente in cantiere dovra verificare, integrare ed eventualmente

emendare tali valutazioni, sulla scorta delle modalita con le quali esegue i propri processi

produttivi.
5.1.1 Definizioni e generalita
Proprieta o qualita di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo
Pericolo di lavoro, che potrebbe causare un danno.
Probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle
Rischio condizioni di impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del
danno stesso.
Dimensione di un infortunio o di una malattia professionale,
Danno ) )
causato da un determinato pericolo.
Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.

Valutazione del rischio

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanita
dei lavoratori, nel’espletamento delle loro mansioni, derivante

dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

L’entita del rischio R viene espressa come una relazione tra la
probabilita P che si verifichi I'evento e il danno D che ne

potrebbe consequire.

5.1.2 Criteri adottati

Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione

- Criteri generali indicati nel D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009

- Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi

sul lavoro”

- Indicazioni contenute nelle linee guida dell’ISPESL

- Dati statistici pubblicati dall’INAIL

- Entita delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza

- ldentificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali.
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La probabilita di accadimento dell’infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia
oltre la quale il fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravita delle conseguenze

dipende da vari fattori, talvolta anche fortuiti.

Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilita segue una progressione numerica

con ragione 2 per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, I'indice d’attenzione.

5.1.3 Scala della probabilita P di accadimento
Criteri adottati Livello
I rischio identificato pud provocare un danno in |Raro 1

concomitanza di diversi eventi tra loro dipendenti.

Il rischio identificato pud provocare un danno in |Poco probabile 3
concomitanza di diversi eventi tra loro indipendenti.

Il rischio identificato pud provocare un danno, sia pure in | Probabile 5
modo non diretto, per il verificarsi di uno o di piu eventi.

Il rischio identificato pud provocare un danno in modo | Molto probabile 7
diretto per il verificarsi di uno o di piu eventi.

Il rischio identificato pud provocare un danno in modo | Altamente probabile 9
automatico e diretto per il verificarsi di uno o di piu eventi

5.1.4 Scala del danno D
Criteri adottati Livello
Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di |Lieve 1

brevissima durata.

Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di |Lieve - Medio 2
breve durata.

Infortunio o tecnopatia con inabilita temporanea di | Medio 3
media durata.

Infortunio o tecnopatia con inabilitda temporanea di |Grave 4
lunga durata o permanente parziale.

Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidita | Gravissimo 5
permanente totale.

5.1.5 Valutazione del rischio in relazione ai livelliP e D

Rischio Probabilita + Danno Indice di attenzione
Basso P+D finoa 3 1
Medio-Basso P+D oltre 3 e fino a 5 2
Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3
Medio-Alto P+D oltre 8 e finoa 11 4
Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5
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Nella tabella che segue sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attivita
principali; tali valori indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste e la

Cui corretta applicazione puo, di fatto, eliminarli.

- Il'numero 1 indica un indice di attenzione basso

- Ilnumero 2 indica un indice di attenzione medio-basso
- Il numero 3 indica un indice di attenzione medio

- Il numero 4 indica un indice di attenzione medio-alto

- Il numero 5 indica un indice di attenzione alto
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5.2 Rischi aggiuntivi e misure di sicurezza

Di sequito é riportata I’analisi dei rischi aggiuntivi alle lavorazioni presumibilmente

svolte in cantiere che nella Tabella 1 sono state suddivise in fasi e sottofasi.

SCHEDE

Tabella
All.XV P.to 2.2.3

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PRESENTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA

Schede
interfere

nze

Descrizione sintetica della fase o sottofase

Rischio aggiuntivo

Misure di sicurezza e procedure

Al

Recinzione di cantiere realizzata con pannelli grigliati, tubi o reti e nastri.

| lavoratori saranno esposti ai rischi di:

- Investimento, incidente e schiacciamento dovuto alla circolazione dei

mezzi. (indice di attenzione = Medio)

- Urti, Colpi, Tagli. (indice di attenzione = Medio)

Le manovre dei mezzi dovranno essere coordinate da un preposto e la

recinzione deve essere segnalata con opportuni cartelli.

Tutti i lavoratori devono indossare guanti, elmetto e scarpe

antinfortunistiche.

A2

Pulizia dell’area e viabilita di cantiere

| lavoratori saranno esposti ai rischi di:

- Investimento, incidente e schiacciamento dovuto alla circolazione dei

mezzi e al numero di veicoli interno al cantiere. (indice di attenzione = Basso)
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Le manovre dei mezzi dovranno essere coordinate da un preposto e
segnalata con opportuni cartelli. Durante lo scarico del materiale non
dovranno essere presenti lavoratori non addetti alla lavorazione in corso. Gl

attraversamenti pedonali dovranno essere segnalati

Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto e scarpe

antinfortunistiche.

Realizzazione dei servizi logistici e assistenziali

| lavoratori e i conduttori dei veicoli saranno esposti ai rischi di:

- Investimento, incidente e schiacciamento dovuto alla circolazione dei

mezzi, al numero di veicoli interno al cantiere e ai sistemi di accatastamento

provvisori per il materiale di stabilizzazione del terreno. (indice di attenzione =

Medio)
- Caduta dal materiale dal’alto durante il posizonamento dei
A3
baraccamenti. (indice di attenzione = Medio)
Le manovre dei mezzi dovranno essere coordinate da un preposto e
segnalata con opportuni cartelli. Durante lo scarico del materiale non
dovranno essere presenti lavoratori non addetti alla lavorazione in corso.
Nessun lavoratore dovra sostare sotto carichi pendenti.
Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto e scarpe
antinfortunistiche.
Impianto elettrico, Impianto messa a terra e Impianto Idrico ed allaccio in
fogna
| lavoratori saranno esposti ai rischi di:
- Investimento, incidente e schiacciamento dovuto alla circolazione dei
Ad mezzi e al numero di veicoli interno al cantiere. (livello di attenzione =
Medio)
A5
- Elettrocuzione (indice di attenzione = Medio)
A6
- rischio biologico per i lavoratori non impegnati nelle lavorazioni ma limitrofi
A7

all’area di intervento. (indice di attenzione = Medio)

- Caduta a livello scivolamento durante le fasi di realizzazione dell’impianto

fognario. (indice di attenzione = Basso)

Tutte le lavorazioni concernenti I’installazione degli impianti di cantiere

dovranno essere programmate e dovranno essere segnalate.
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Le manovre dei mezzi dovranno essere coordinate da un preposto e
segnalata con opportuni cartelli. Durante lo scarico del materiale non
dovranno essere presenti lavoratori non addetti alla lavorazione in corso.
Le zone di intervento devono essere delimitate.
Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe antinfortunistiche
e maschera per la protezione delle vie respiratorie
Compartimentazioni (INTERVENTO 1 POSA DORSALI IMPIANTO RETE IDRANTI
SU BALLATOI PIANO PRIMO E PIANO TERRA)
| lavoratori saranno esposti ai rischi di:
B1
- cadute accidentali causato da dislivelli del piano di calpestio. (indice di
B2
attenzione = Medio)
- Urti, Colpi, Tagli. (indice di attenzione = Medio)
Tutti i lavoratori devono indossare guanti, elmetto e scarpe
antinfortunistiche.
Compartimentazioni — impalcature (INTERVENTO 1 POSA DORSALI IMPIANTO
RETE IDRANTI SU BALLATOI PIANO PRIMO E PIANO TERRA)
| lavoratori saranno esposti ai rischi di:
- cadute accidentali causato da dislivelli del piano di calpestio. (indice di
attenzione = Medio)
- cadute d’alto. (indice di attenzione = Alto)
B3 I capocantiere dovra verificare I’assenza di personale nell’area sottostante
la lavorazione
B4
Ponteggi e trabattelli dovranno essere controventati oppure saldamente
ancorati alle strutture e gli ancoraggi verificati da un soggetto preposto. Le
modalita di verifica dovranno essere individuate in un modello che verra
allegato al verbale di verifica.
Piattaforme elevatrici dovranno essere esclusivamente elettriche
Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe
antinfortunistiche.
Nell’utilizzo dei ponteggi trabattelli e piattaforme gli operatori dovranno
indossare DPI di lll categoria
Reti idranti (INTERVENTO 1 POSA DORSALI IMPIANTO RETE IDRANTI SU
C1
BALLATOI PIANO PRIMO E PIANO TERRA)
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Cc2 | lavoratori saranno esposti ai rischi di:
- cadute accidentali causato da dislivelli del piano di calpestio. (indice di
attenzione = Medio)
- cadute d’alto — montaggio dorsali e posa stacchi al piano terra (indice di
attenzione = Alto)
- Urti, colpi (indice di attenzione = Medio)
- Punture e abrasioni. (indice di attenzione = Medio)
- schiacciamento dovuto alla caduta del materiale dall’alto. (indice di
attenzione = Medio)
Delimitare le aree di intervento
I capocantiere dovra verificare I’assenza di personale nell’area sottostante
la lavorazione
Le manovre dei mezzi dovranno essere coordinate da un preposto e
segnalata con opportuni cartelli. Durante lo scarico del materiale non
dovranno essere presenti lavoratori non addetti alla lavorazione in corso.
Piattaforme elevatrici dovranno essere esclusivamente elettriche
Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe
antinfortunistiche.
Nell’utilizzo dei ponteggi trabattelli e piattaforme gli operatori dovranno
indossare DPI di lll categoria
Utilizzo di utensili elettrici a bassa tensione.
Gli utensili usati in quota devono essere legati all’operatore
Reti idranti (INTERVENTO 1 POSA DORSALI IMPIANTO RETE IDRANTI SU
BALLATOI PIANO PRIMO E PIANO TERRA)
| lavoratori saranno esposti ai rischi di:
- scivolamento nell’area d’intervento. (indice di attenzione = Medio)

C3 - Punture e abrasioni. (indice di attenzione = Medio)

- Urti, colpi (indice di attenzione = Medio)

Delimitare le aree di intervento

Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe

antinfortunistiche.
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Compartimentazione (INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI
E ESTRAZIONE FORZATA)

| lavoratori saranno esposti ai rischi di:

b1 - cadute accidentali causato da dislivelli del piano di calpestio. (indice di

D2 attenzione = Medio)

- Urti, Colpi, Tagli. (indice di attenzione = Medio)

Tutti i lavoratori devono indossare guanti, elmetto e scarpe

antinfortunistiche.

Opere murarie (INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI E
ESTRAZIONE FORZATA)

lavoratori saranno esposti ai rischi di:

- Punture e abrasioni. (indice di attenzione = Medio)

- scivolamento (indice di attenzione = Basso)
- Cadute dall’alto. (indice di attenzione = Medio)
- Urti e colpi. (indice di attenzione = Medio)

El

- Caduta del materiale dall’alto. (indice di attenzione = Medio)

- Elettrocuzione (indice di attenzione = Medio)

Delimitare le aree di intervento

Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe

antinfortunistiche, occhiali.

Nell’utilizzo dei ponteggi/trabattelli e piattaforme gli operatori dovranno

indossare DPI di lll categoria

Utilizzo di utenisili elettrici a bassa tensione.

Gli utensili usati in quota devono essere legati all’operatore

Serramenti  (INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI E
ESTRAZIONE FORZATA)
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| saranno esposti ai rischi di:

- schiacciamento dovuto alla caduta del materiale dall’alto. (indice di

attenzione = Medio-alto)

- Punture e abrasioni. (indice di attenzione = Medio)

- scivolamento (indice di attenzione = Basso)

- Cadute dall’alto. (indice di attenzione = Alto)

- Urti e colpi. (indice di attenzione = Alto)

- Caduta del materiale dall’alto. (indice di attenzione = Alto)

- esposizione agenti nocivi dovuto all’utilizzo di prodotti come silicone (indice

di attenzione = Medio)

- Elettrocuzione dovuto all’utilizzo di utensili per il taglio dei materiali. (indice

di attenzione = Medio)

F1 Delimitare le aree di intervento

I capocantiere dovra verificare I’assenza di personale nell’area sottostante

la lavorazione

Le manovre dei mezzi dovranno essere coordinate da un preposto e
segnalata con opportuni cartelli. Durante lo scarico del materiale non

dovranno essere presenti lavoratori non addetti alla lavorazione in corso.

Piattaforme elevatrici dovranno essere esclusivamente elettriche

Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe
antinfortunistiche, maschera per la protezione delle vie respiratorie e

occhiali.

Nell’utilizzo dei ponteggi trabattelli e piattaforme gli operatori dovranno

indossare DPI di lll categoria

Utilizzo di utenisili elettrici a bassa tensione.

Gli utensili usati in quota devono essere legati all’operatore

Opere di pittore (INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI E
ESTRAZIONE FORZATA)
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| lavoratori saranno esposti ai rischi di:

- Punture e abrasioni (indice di attenzione = Medio)

- scivolamento (indice di attenzione = Basso)

- cadute accidentali causato da dislivelli del piano di calpestio. (indice di

attenzione = Medio)
G1

- Schizzi. (indice di attenzione = Medio)

Delimitare le aree diintervento

Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe
antinfortunistiche, maschera per la protezione delle vie respiratorie e

occhiali

Realizzazione estrazione forzata (INTERVENTO DI REALIZZAZIONE
COMPARTIMENTAZIONI E ESTRAZIONE FORZATA)

lavoratori saranno esposti ai rischi di:

- Punture e abrasioni. (indice di attenzione = Medio)

- scivolamento (indice di attenzione = Basso)
H1

ho - Cadute dall’alto. (indice di attenzione = Alto)

- Urti e colpi. (indice di attenzione = Medio)

- Caduta del materiale dall’alto. (indice di attenzione = Alto)

- Inalazione polveri dovuto alle lavorazioni su muratura/cartongesso/Calcio

silicato (indice di attenzione = Medio alto)
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Delimitare le aree di intervento

Il capocantiere dovra verificare I’assenza di personale nell’area sottostante

la lavorazione

Le manovre dei mezzi dovranno essere coordinate da un preposto e
segnalata con opportuni cartell. Durante lo scarico del materiale non

dovranno essere presenti lavoratori non addetti alla lavorazione in corso.

Piattaforme elevatrici dovranno essere esclusivamente elettriche

Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe
antinfortunistiche, maschera per la protezione delle vie respiratorie e

occhiali.

Nell’utilizzo dei ponteggi trabattelli e piattaforme gli operatori dovranno

indossare DPI di lll categoria

Utilizzo di utenisili elettrici a bassa tensione.

Gli utensili usati in quota devono essere legati all’operatore

11 Compartimentazione (INTERVENTO ALLACCIO NUOVA RETE IDRANTI CON
12 RETE IDRICA PROVENIENTE DA MERCATO FLORISTICO)
| lavoratori saranno esposti ai rischi di:
- cadute accidentali causato da dislivelli del piano di calpestio. (indice di
attenzione = Medio)
- Urti, Colpi, Tagli. (indice di attenzione = Medio)
Tutti i lavoratori devono indossare guanti elmetto e scarpe
antinfortunistiche.
n Scavi e rinterri (INTERVENTO ALLACCIO NUOVA RETE IDRANTI CON RETE

IDRICA PROVENIENTE DA MERCATO FLORISTICO)
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L2 | lavoratori saranno esposti ai rischi di:
L3 - schiacciamento dovuto alla caduta accidentale del materiale dall’alto.
(indice di attenzione = Medio)
L4
- scivolamento (indice di attenzione = Alto)
- urti (indice di attenzione = Alto)
- Inalazione polveri (indice di attenzione = Medio alto)
- esposizione agenti nocivi dovuto all’utilizzo di prodotti come bitume (indice
di attenzione = Medio)
- cadute accidentali causato da dislivelli del piano di calpestio. (indice di
attenzione = Medio
- Schizzi. (indice di attenzione = Medio)
Delimitare le aree di intervento
Il capocantiere dovra verificare I’assenza di personale nell’area sottostante
la lavorazione
Le manovre dei mezzi dovranno essere coordinate da un preposto e
segnalata con opportuni cartelli. Durante lo scarico del materiale non
dovranno essere presenti lavoratori non addetti alla lavorazione in corso.
Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe
antinfortunistiche, maschera per la protezione delle vie respiratorie e
occhiali.
Posa rete idrica (INTERVENTO ALLACCIO NUOVA RETE IDRANTI CON RETE
m1 IDRICA PROVENIENTE DA MERCATO FLORISTICO)
M2 | lavoratori saranno esposti ai rischi di:
M3 - schiacciamento dovuto alla caduta accidentale del materiale dall’alto.
(indice di attenzione = Medio)
- scivolamento (indice di attenzione = Alto)
- urti (indice di attenzione = Alto)
- Inalazione polveri (indice di attenzione = Medio alto)
- cadute accidentali causato da dislivelli del piano di calpestio. (indice di
attenzione = Medio
- Schizzi. (indice di attenzione = Alto)
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| lavoratori saranno esposti ai rischi di:

- scivolamento (indice di attenzione = Medio)

- colpi, urti (indice di attenzione = Basso)

- Inalazione polveri (indice di attenzione = Medio)

- Schizzi. (indice di attenzione = Alto)

Delimitare le aree di intervento

Tutti gli operatori devono indossare guanti, elmetto, scarpe

antinfortunistiche.
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53 Rischi interferenti e misure di sicurezza

Nella seguente tabella vengono individuati e analizzati i rischi generati dalla

sovrapposizione spaziale e/o temporale di lavorazioni diverse dette INTERFERENTI.

Due o piu lavorazioni risultano interferenti quando una certa lavorazione si svolge in prossimita o
contemporaneamente ad un'altra, per cui si generano rischi particolari non contemplati tra i

rischi propri o in quelli specifici dell’impresa.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, nel presente PSC e nel cronoprogramma dei
lavori allegato, vengono indicate le prescrizioni operative per lo sfalsamento spaziale o
temporale delle stesse lavorazioni e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso
in cui permangano rischi di interferenza, dovranno essere adottate misure di sicurezza specifiche
che prevedano, oltre a idonee scelte procedurali, anche [I'utilizzo di idonei DISPOSITIVI
INDIVIDUALI DI SICUREZZA atti a ridurre al minimo i rischi, il cui costo rientrera nei costi della

sicurezza.

Nei periodi _di _maggior rischio dovuto ad interferenze tra le lavorazioni, il CSE verifica

periodicamente, previa consultazione della DL, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I’andamento dei lavori, aggiornando,

se necessario, il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.

Di seguito sono riportate le analisi dei rischi interferenziali individuati dall’analisi delle lavorazioni

correlate con il cronoprogramma.
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AlLXV P.to 2.3 Scheda 1: interferenza durante allestimento del cantiere

In considerazione dei tempi con i quali I'impresa intende eseguire i lavori appare evidente che I’allestimento

del cantiere sara eseguito in un breve periodo di tempo.

Tuttavia, data la superficie dell’area di cantiere, i rischi d’interferenza potranno essere ampliamente ridotti

mediante la distribuzione spaziale delle operazioni.

Id Lavoraz. . . . . -
. . Rischio dovuto all’interferenza Misure di sicurezza
interferenti
Al A2 | A3 | Crollo improvviso
- I'impresa dovra elaborare il crono programma
Ad A5 | A6 | Investimento e incidente allegato al piano operativo di sicurezza eliminando le
sovrapposizioni spaziali delle lavorazioni indicate.
A7 Rischio elettrocuzione
- le manovre eseguite dai mezzi d’opera dovranno
Rischio caduta materiale d’alto essere coordinate da un preposto
Rischio biologico
Capo cantiere ed il soggetto preposto a vigilare sulla sicurezza dal
Soggetto responsabile di vigilare datore di lavoro

Modalita di verifica

- controllo di conformita tra le fasi operative e il crono programma

allegato al piano operativo di sicurezza.

AlLXV P.to 2.3 Scheda 2: interferenza tra imprese edili ed impiantistiche
Durante le opere edili e impiantistiche potranno esserci interferenze tra le varie imprese,
Id Lavoraz. o . . -
. . Rischio dovuto all’interferenza Misure di sicurezza
interferenti
c1 c2 | c3 Caduta di materiale dall’alto - Le aree interessate dovranno essere delimitate
e I'accesso sara consentito solo agli addetti ai
E1l F1 G1 | Urti, colpi lavori.
Contatto con materiale tagliante, . ) o )
- - i lavoratori presenti in cantiere dovranno
pungente e irritante
indossare idoneo casco di protezione, e guanti
Elettrocuzione -
protettivi.
CeeuE el - Uso di dispositivi di protezione collettiva
- Indossare DPI di terza categoria
Capo cantiere ed il soggetto preposto a vigilare sulla sicurezza dal
Soggetto responsabile di vigilare DdL
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Modalita di verifica

allegato al piano operativo di sicurezza.

Controllo di conformita tra le fasi operative e il crono programma
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6. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti solidi dovra avvenire nel pieno rispetto delle normative
vigenti, relativamente alla selezione dei materiali di scavo, demolizioni, scarti delle lavorazioni,

imballaggi, ecc ...
Pertanto I’organizzazione del cantiere dovra prevedere:

- L’awvio a discarica controllata dei materiali di demolizione, degli inerti e degli scarti di
produzione

- Laraccolta differenziata per carta, cartoni, plastica, vetro e palletes riutilizzabili

- Lo smaltimento a discarica dei rottami metallici, rifiuti solidi urbani nonché dei rifiuti speciali
non pericolosi, previa convenzione con I’azienda competente

- Lo smaltimento di oli esausti, con destinazione il Consorzio competente.
Dovranno essere messe a disposizione del capo cantiere e del coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione le schede di sicurezza di eventuali sostanze pericolose impiegate in cantiere.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE A SOVRAVVENUTE CONDIZIONI DI VINCOLO
Rientrera negli oneri del’impresa affidataria il pieno rispetto di tutti i vincoli che
potranno essere imposti dalle varie autorita che hanno giurisdizione sul’area dove insiste il

cantiere.

Pertanto I'impresa non potra chiedere riconoscimenti aggiuntivi, sia economici che temporali,

ulteriori a quelli fissati dal contratto di appalto.

Preliminarmente al’impianto di cantiere dovra essere svolta a cura del’impresa affidataria
un’accurata indagine per individuare la presenza di reti tecnologiche sotterranee che possano
interessare I’area d’intervento e costituire fonte di pericolose interferenze con le lavorazioni da

eseguire.

A tale proposito I'appaltatore dovra acquisire tutte le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti

erogatori e proprietari dei vari esercizi

8. DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Allegato XV punto 2.1.2 lettera h) al D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e D.Lgs 3 agosto
2009, n°106

Il datore dilavoro del’impresa appaltatrice dovra:

- Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dellemergenza,;
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- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione
dellemergenza, lavoratori che dovranno ricevere un'adeguata e specifica formazione in

materia e un aggiornamento periodico;

- Comunicare i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui sopra,
nonché il nominativo del Responsabile del Servizo di Prevenzione e Protezione

dell’azienda (RSPP).

L’'lImpresa dovra inoltrare agli uffici dei Vigili del Fuoco, le pratiche relative al Certificato
Prevenzione Incendi, qualora in cantiere dovessero essere presenti attivita comprese negli
elenchi del D.M. 16/2/1982. e s.m.i.

8.1 Misure per il primo soccorso
Per incidenti di gravita eccedente I'impiego dei prodotti presenti nella cassetta
di pronto soccorso si dovra fare riferimento al presidio sanitario di cantiere. Esso dovra essere

dotato delle attrezzature minime indispensabili per le operazioni di diagnosi e pronto soccorso.

L’'impresa dovra assicurare un servizio di assistenza sanitaria che preveda la presenza o la

reperibilita di un medico durante le ore di attivita del cantiere.

Prima dell’inizio dei lavori al’atto della riunione preliminare di coordinamento dovra essere
verificata I’avvenuta nomina del responsabile del servizio di pronto soccorso e della relativa
squadra i cui componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di formazione e informazione

richiesti.

Il capo cantiere avra I’obbligo di aggiornare il registro degli infortuni annotando tutti gli infortuni

che comportano I’abbandono del luogo di lavoro e le medicazioni effettuate.

8.2 Misure di prevenzione e lotta antincendio
In fase di predisposizione dei Piani Operativi di Sicurezza e nelle fasi esecutive dei
lavori, le singole imprese dovranno prendere in considerazione i rischi di incendio connessi a
ciascun tipo di lavorazione e dovranno mettere in atto tutti i provvedimenti finalizzati a
minimizzare tali rischi e a prevedere adeguate misure di prevenzione e di contrasto agli eventuali

incendi.

Preliminarmente _alla_redazione del POS e delle relative procedure di_prevenzione incendi,

I'lmpresa sara tenuta a prendere visione del piano di emergenza antincendio del Mercato

Gli impianti, specialmente quelli provvisori, dovranno essere ispezionati con regolarita e provati

ad intervalli massimi di 3 mesi. | risultati saranno trascritti su apposito registro.
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Durante la fermata del lavoro, gli interruttori principali, eccetto quelli relativi alle luci di sicurezza,

dovranno essere aperti e tutti gli equipaggiamenti elettrici non in uso disinseriti.

L’'Impresa appaltatrice, dovra garantire che ogni lavoratore riceva, all’atto dell’assunzione o di
cambiamento di mansioni sul luogo di lavoro, una adeguata informazione sui rischi di incendio,
sulle misure di prevenzione e protezione, sul’ubicazione delle vie di fuga e sulle procedure da
adottare in caso di incendio; le istruzioni potranno essere fornite ai lavoratori mediante avvisi

scritti, che dovranno essere esposti in luoghi chiaramente visibili.

Inoltre, dovra comunicare i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso nonché il

nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda (RSPP).

Le istruzioni potranno essere fornite ai lavoratori mediante avvisi scritti, che dovranno essere

esposti in luoghi chiaramente visibili.

Le bombole piene dovranno essere separate da quelle vuote e sistemate negli appositi depositi.

8.2.1 Lavorazioni con utilizzo di calore (fiamme libere)

Nel caso in cui il Piano Operativo di Sicurezza preveda I’esecuzione di lavori con
I'impiego di fonti di calore, se ne dovra ottenere dal Responsabile della sicurezza dell’lmpresa,

specifica autorizzazione.

Prima di iniziare i lavori con utilizzo di fonti di calore, I’area dovra essere sgombrata da tutti i
materiali combustibili non controllati e, se il lavoro inizia da una parte di un muro o di una paratia,

bisognera esaminare la parte opposta per sincerarsi che non vi sia materiale combustibile.

| materiali combustibili di difficile rimozione dovranno essere ricoperti da sabbia o altri materiali

non combustibili.

Le bombole di gas dovranno essere sistemate in posizione verticale ed equipaggiate di

regolatore di pressione e sistema di intercettazione del ritorno di fiamma.

Le aree in cui si svolgeranno lavori con utilizzo di fonti di calore dovranno essere attentamente

ispezionate un’ora dopo la fine dei lavori.
Si dovra inoltre usare particolare attenzione nei momenti di:

- Utilizzazione delle attrezzature di cantiere, essendo queste costituite con materiali per lo
pit combustibili;

- Scavo in prossimita di tubazioni di gas ed energia elettrica, ove preesistenti. E opportuno
richiedere alle societa erogatrici o meglio dagli as built esistenti le mappe del territorio con
il tracciato delle condotte;

- Costruzione delle strutture di base: questa fase € caratterizzata da un incremento dell’uso
di materiale combustibile come casseforme di legno, supporti e ponteggi, coperture di
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plastica. Il rischio di incendio aumenta inoltre per la presenza di materiali facimente
combustibili inseriti nella costruzione (isolanti, impermeabilizzanti, tubazioni sintetiche) e per
I’uso di particolari sistemi di saldatura, smerigliatura e catramatura;

- Fase finale delle lavorazioni e prove di funzionamento: generalmente, in questo periodo
aumenta l'uso di solventi infammabili, detergenti, colle e coloranti; nelle prove di
funzionamento degli impianti elettrici.

Durante le lavorazioni, in prossimita del lavoratore dovra essere posizionato un estintore, idoneo
all’entita del rischio.

8.2.2 Impianti e macchine

Tutte le macchine con motore a combustione interna dovranno essere tenute
all’aperto o se al chiuso, in spazi ben ventilati e posizionate in modo che i tubi del gas di scarico

non siano in prossimita di materiale combustibile.

| serbatoi del combustibile non dovranno essere riempiti col motore acceso.

| compressori andranno posizionati singolarmente e separatamente dal resto dell’impianto.
Gliimpianti dovranno essere protetti da urti accidentali.

L’aria d’alimentazione dovra arrivare possibilmente fredda, incontaminata e priva di gas

infammabile o vapori.

Qualora necessario, si utilizzera sabbia per assorbire perdite di combustibile o lubrificante.

8.2.3 Incendi dolosi

| depositi di liquidi infiammabili, bombole di gas, stoccaggi di materiali

combustibili dovranno essere recintati oppure adeguatamente protetti.

Alla fine di ciascuna giornata lavorativa si dovra eseguire un controllo, particolarmente nelle

aree dove si sono svolte lavorazioni con uso di calore.

Nel caso in cui sia prevista sorveglianza 24 ore su 24, bisognera eseguire controlli durante la notte

e durante i periodi di vacanza ed il fine settimana.

8.2.4 Stoccaggio ed uso di gas e liquidi inflammabili

Gli impianti per I’alimentazione del gas, sia di tipo temporaneo che permanente,

dovranno essere installati da personale qualificato in conformita alla legge 46/90 e s.m.i.

L’alimentazione del gas alle apparecchiature dovra avvenire tramite tubazioni fisse, e se flessibili,

con tubo rinforzato.

Le apparecchiature a gas dovranno essere munite di tappi di controllo secondo quanto previsto

dalle UNI - CIG.
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| contenitori di liquidi infammabili e le bombole di gas liquido dovranno essere custoditi in

depositi all’aperto, recintati con reti metalliche e protetti dal sole ed ubicati nel sub cantiere 1.

sufficiente a contenere il contenuto del piu grosso recipiente di liquido infammabile, piu il 10% e

si dovra proibire di riempirlo con acqua e/o di rifiuti e detriti.

Qualora sia indispensabile stoccare gas e liquidi infammabili in circostanze diverse da quelle
previste al precedente paragrafo, la quantita da stoccare dovra essere al di sotto di 75 Kg o
meta del fabbisogno giornaliero e comunque, nei due casi, la quantitd minore. | contenitori

dovranno essere stoccati in magazzini e/o depositi di costruzione resistenti al fuoco.

Le aree di stoccaggio dovranno essere situate come minimo a 10 m da strutture sia temporanee
che permanenti, mentre i contenitori di gas e/o liquidi infiammabili andranno stoccati a 4 m da
ciascun edificio o recinzione, a meno che i muri che li circondano non abbiano una resistenza al

fuoco di almeno 30 minuti.

Non dovranno essere stoccati negli stessi depositi di gas e liquidi infiammabili prodotti che

possono incrementare I'incendio, come I’ossigeno, o sviluppare gas tossici, come il cloro.

All’'ingresso dei depositi dovranno essere esposti in modo ben visibile appositi cartelli con sopra

scritto “liquido altamente inflammabile”, “non fumare”, “non usare fiamme libere”.

II piano d’appoggio dei depositi di liquidi infammabili e gas, dovra essere pavimentato
compattato in modo tale da essere compatibile con le pesanti strutture di sostegno utilizzate per
la spedizione delle bombole. L’area andra tenuta sgombra da materiali infiammabili, stracci e

rifiuti.

Tutti gli accessori elettrici, quali, ad esempio, lampade ed interruttori, dovranno essere costruiti a

norma di legge.

Per i depositi chiusi si consiglia di utilizzare sistemi automatici di rilevazione fughe gas. All’ingresso

dei depositi sara necessario disporre di estintori in quantita adeguata.

8.2.5 Attrezzature ed opere provvisorie di cantiere

Tutte le attrezzature fisse di cantiere dovranno essere ubicate in modo da
consentire ’agevole accesso ai Vigili del Fuoco e I’evacuazione del personale; dovranno essere
stabilite regole per vietare il fumo nelle aree esposte a rischio di incendio (aree di raccolta rifiuti,
aree di stoccaggio materiali combustibili, liquidi infiammabili, ecc.), saranno quindi predisposti

cartelli con la dicitura “Vietato fumare”.

Tutte le apparecchiature a fiamma libera dovranno essere installate tenendo conto del rischio

incendio ed in locali ben ventilati.
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8.2.6 Edifici e impianti

In fase di esecuzione dei lavori dovranno essere predisposti adeguati percorsi di

sicurezza da utilizzare in caso di emergenza incendio. | percorsi dovranno essere segnalati.

8.2.7 Sistemi antincendio

Allo scopo di contrastare gli incendi in modo rapido ed efficiente, I'lmpresa
affidataria del contratto dovra organizzare esercitazioni antincendio agli addetti del cantiere e
collocare un adeguato numero di estintori nelle varie zone del cantiere, in accordo con le norme

disicurezza e I’analisi del rischio che dovra essere eseguita in sede di elaborazione del POS.

Nel corso dei lavori, queste misure dovranno essere congrue con [’avanzamento della
costruzione in modo che il sistema di spegnimento ad acqua sia sempre dimensionato in base al

carico di incendio dell’intero cantiere.
Gli accessi al cantiere ed alle zone operative dovranno essere sempre mantenuti sgombri.
La segnaletica di sicurezza dovra essere conforme alla normativa vigente.

Il personale dovra essere addestrato all’'uso d’equipaggiamenti antincendio portatili. In tutto il
cantiere dovra essere presente un numero adeguato di estintori portatil, che dovranno essere

posti in modo visibile in prossimita dei percorsi d’uscita o allontanamento.

In prossimita dei quadri di distribuzione e d’altri equipaggiamenti elettrici, si dovra provvedere,

all’installazione di estintori appropriati quali quelli a CO2.

Tutte le macchine di cantiere, dotate di motore meccanico, dovranno essere munite d’estintore.
In particolare, per le macchine di grande dimensione o valore, dovranno essere utilizzati sistemi di

rilevazione e spegnimento automatico.

Estintori, ed altri equipaggiamenti antincendio dovranno avere una regolare manutenzione e
inoltre, dovranno essere ispezionati, ad intervalli prestabiliti, dal coordinatore per la sicurezza

incendi del cantiere.

L’Impresa dovra disporre di almeno un estintore a polvere di tipo 34A-233BC del peso di 6 kg per
ciascuna zona di intervento; gli estintori dovranno essere posizionati in zone faciimente accessibili

ed individuate con apposita segnalazione.

Gli estintori mobili dovranno seguire il fronte di avanzamento dei lavori e dovranno essere sempre

presenti nelle zone ove si usano fiamme libere e durante I'impiego di vernici, solventi e collanti.

In prossimita dei quadri elettrici e negli uffici dovranno essere collocati estintori portatili ad

anidride carbonica.

SGMO01-A-PS-0001_0.doc




PROGETTO MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEI MERCATI ITTICO E Doc.
ORTOFRUTTICOLO SGMO01-A-PS-0001
ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — MERCATO ITTICO Rev. 0 Pag. 93/ 110
8.2.8 Organizzazione antincendio in cantiere

Al fine di prevenire e di contrastare, qualora avvengano gli incendi, I'lmpresa

dovra provvedere alla sorveglianza del cantiere mediante:

- Nomina del responsabile della prevenzione incendi;
- Stretto controllo delle persone e dei veicoli che entrano nell’area di cantiere;

- Adozione di misure per la sicurezza del personale durante |’orario di lavoro ed organizzare
al tempo stesso un servizio di sorveglianza anche fuori orario;

- Stretta applicazione delle misure antincendio a quelle attivita operative che comportano
un aumento del rischio incendio (saldature, brasature, riscaldamento, fusioni, ecc...);

- Chiara delimitazione delle zone di divieto di fumo e severi controlli per il rispetto di esse;
- Organizzazione delle procedure di allarme in caso di incendio;
- Controllo dell’attuazione delle misure prese per tutto il periodo dei lavori;

- Predisposizione di istruzioni scritte da seguire in caso di incendio a tutti gli addetti ai lavori.

9. ISTRUZIONI PER | LAVORATORI
Oltre alle prescrizioni specificate nel presente capitolo, bisognera seguire
pedissequamente le prescrizioni inerenti ’argomento in oggetto contenute nel D.Lgs. 81/08
come integrato dal D.Lgs. 106/09 (in particolare quelle specificate negli Artt. 17, 18, 20, 36, 64, 71,
77,78, 80,94 e 111).

9.1 Operazioni generali
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite da lavoratori idonei alle attivita in
oggetto, ovvero in regola con le visite mediche di sorveglianza periodiche e sotto la sorveglianza

di persona esperta.

Il personale utilizzato durante le operazioni di cantiere dovra essere suddiviso per mansioni ben
definite per le quali deve aver ricevuto un’informazione ed una formazione adeguata alle

funzioni svolte.

9.2 Obblighi ed oneri dell’appaltatore
L’Appaltatore ha I'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni
contenute nel presente Piano di Sicurezza, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del

Coordinatore per I’Esecuzione; pertanto a lui compete, con le conseguenti responsabilita:

- Nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al
Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

- Comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
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- Consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il proprio Piano
Operativo di Sicurezza, come previsto dall’art. 96 comma g del D.Igs. 81/08 :

- Promuovere ed istituire nel cantiere un sistema gestionale permanente ed organico diretto
alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e
la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nel’ambito dell’impresa;

- Promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

- Promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

- Mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere;

- Assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; le piu idonee condizioni di
movimentazione dei materiali; il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa
determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la piu idonea
sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

- Provvedere all’assicurazione secondo le condizioni generali fissate dal Contratto
d’Appalto contro i danni dell’incendio, dello scoppio del gas e del fumine per gli impianti
e attrezzature di cantiere, per i materiali a pie’ d’opera e per le opere gia eseguite o in
corso di esecuzione;

- Provvedere all’assicurazione secondo le condizioni generali fissate dal Contratto
d’Appalto, di Responsabilita civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di
terzi;

- Assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti
e delle procedure esecutive previste dal Piano di Sicurezza ovvero richieste dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori;

- Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per
I’Esecuzione dei lavori I’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- Rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei
lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

- Rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

- Provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli
apprestamenti conformemente alle norme contenute nel Piano di Sicurezza e nei
documenti di progettazione della sicurezza;

- Richiedere tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla firma dell’appalto,
disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel
Piano di Sicurezza ovvero proporre modifiche al Piano di Sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza,

- Tenere a disposizione dei Coordinatori per la Sicurezza, del Committente ovvero del

Responsabile dei Lavori e degli organi di vigilanza, copia controfimata della
documentazione relativa alla progettazione ed al Piano di Sicurezza;
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- Fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti nel Cantiere adeguata
documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo; le informazioni relative ai
rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle
condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza
con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, le informazioni
relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

- Mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed i piani della

sicurezza,

- Informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la Sicurezza
delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e
dai lavoratori autonomi;

- Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto
del presente appalto;

- Affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

- Fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i hominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I’esecuzione di particolari lavorazioni,
previa verifica della loro idoneita tecnico professionale;

- Cooperare con i lavoratori autonomi per I’ladempimento e il rispetto del Piano di Sicurezza,
comunicando al Coordinatore per la Sicurezza e ai Responsabili dei Lavori eventuali
modifiche che si rendesse necessario apportare al Piano di Sicurezza per esigenze
manifestate dai medesimi lavoratori autonomi, fermo restando il principio della invariabilita
dei prezzi contrattuali;

- Segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, in sede di campionatura
preliminare dei materiali che verranno impiegati, eventuali lavorazioni o impieghi di
materiali che per loro composizione chimico fisica potrebbero presentare rischi per la
salute degli installatori o degli utenti dell’opera.

Nello svolgere tali obblighi I’Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei Lavori, con i Coordinatori per

la Sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

9.3 Obblighi del direttore tecnico di cantiere
Al Direttore Tecnico di Cantiere nominato dall’Appaltatore compete, con le

conseguenti responsabilita:

- Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

- Osservare e far osservare, a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni
contenute nel Piano Operativo di Sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali e le
indicazioni ricevute dal Coordinatore per I’Esecuzione dei lavori;
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- Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che
si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

- Vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.

L’Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai

regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il Direttore Tecnico di Cantiere deve instaurare un corretto ed efficace
sistema di comunicazione con I’Appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli

operai presenti in cantiere e il Coordinatore per I’Esecuzione dei lavori.

9.4 Obblighi del personale dell’appaltatore
Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato alle
caratteristiche delle opere provvisionali in oggetto; sara dunque formato e informato in materia
di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di

salute e igiene del lavoro.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, hon oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli

istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- |l regolamenti in vigore in cantiere;

- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

- Le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e quelle fornite dal
Coordinatore per I’Esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori del’ Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di

Cui sono operatori, a cura ed onere dell’ Appaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al

personale, a terzi ed agliimpianti di cantiere.

9.5 Obblighi dell'impresa esecutrice e del lavoratore autonomo
Al lavoratore autonomo ovvero al’lmpresa esecutrice competono, con le

conseguenti responsabilita:
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- Rispettare tutte le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e tutte le
richieste del Direttore Tecnico dell’Appaltatore;

- Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita
alla normativa vigente;

- Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

- Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;

- Informare I’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivita lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare

una corretta ed efficace comunicazione con I’Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

10. STIMA DEI COSTI
In aderenza e assimilazione a quanto stabilito dalla Legislazione vigente in
materia di sicurezza sono stati individuati i costi non soggetti a ribasso d’asta. Si precisa
preliminarmente che non tutte le voci relative alla sicurezza dei lavoratori sono state incluse nella
stima; infatti da essa sono stati esclusi i costi di adempimenti obbligatori a carico delle imprese
che si intendono compensati tra le “spese generali”, come peraltro precisato nel D.M.LL.PP.
145/2000.

La stima analitica degli “oneri speciali per la sicurezza” percio, riguarda particolari apprestamenti
ritenuti necessari od opportuni da parte della Stazione appaltante, sia per assicurare la
funzionalita che la sicurezza del cantiere e delle persone che saranno presenti e circolanti al suo

interno a qualsiasi titolo.

Gli oneri, valutati con I'impiego di voci di costo desunte da Prezziari ufficiali di Enti pubblici

territoriali sono stimati pari a € 11.972,13 sono afferenti alle seguenti categorie di intervento, per:

- Servizi e apprestamenti di cantiere necessari ai fini della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori in cantiere, uffici, postazioni di controllo, tettoie, ecc.;

- Recinzioni e protezioni temporanee degli spazi di cantiere;

- Delimitazione di aree particolari e protezione dalle cadute verso il vuoto;

- Impianto elettrico di cantiere, impianto di rete di terra e illuminazione;

- Segnaletica di sicurezza;

- Dispositivi di protezione individuale richiesti o necessari per esigenze di interferenza;
- Pronto soccorso;

- Dispositivi antincendio, estintori portatili, ecc....

- Istruzione del personale;

- Riunioni e altri interventi di coordinamento, relative all’uso comune di attrezzature,
infrastrutture, servizi, ecc.;

- Manutenzione programmata e revisione di mezzi, macchinari, etc....
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Le imprese che partecipano alla gara di appalto dovranno, pertanto, tener conto delle spese

complessive della Sicurezza, in quanto su dette spese non sara possibile applicare alcun ribasso.

Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di

avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del CSE dei lavori quando previsto.

11. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE
Presso il cantiere dovranno essere depositati i seguenti documenti, messi a
disposizione degli Organi di Vigilanza, della Direzione Lavori, del coordinatore della sicurezza e di
tutti gli Enti interessati che dovranno avere la possibilita di prenderne visione in qualsiasi

momento:

111 Documenti generali

- Notifica preliminare alla ASL e all’lspettorato provinciale del Lavoro competenti per
territorio, di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09);

- Copia della concessione edilizia
- Piano disicurezza e Coordinamento in originale e suoi eventuali aggiornamenti
- Fascicolo dell’opera in originale

- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere approvato dal
coordinatore della sicurezza

- Copia del progetto approvato

- lIscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di tutte le imprese operanti in
cantiere

- Richiesta alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi del DURC

- Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere

- Giornale dei lavori

- Cartellonistica infortuni

- Copia aggiornata del registro degli infortuni di ciascuna impresa operanti in cantiere
- Libro matricola del personale addetto di ciascuna impresa operante in cantiere

- Piano di gestione del’emergenza (pronto soccorso, antincendio) e documento di
valutazione del rischio

- Valutazione preventiva del rischio rumore, basata su studi e misurazioni condotti da
organismi riconosciuti o da rilievi e da determinazioni strumentali

- Dichiarazione attestante |’avvenuta informazione dei lavoratori sui rischi derivanti
dall’esposizione al rumore

- Dichiarazione attestante |’avvenuta informazione dei lavoratori dei rischi derivanti
dal’area di cantiere e dalle lavorazioni previste

- Dichiarazione attestante I’avvenuta formazione dei lavoratori all’ utilizzo dei DPI
- Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza

- Certificazione di idoneita tecnico professionale di imprese subappaltatrici e lavoratori
autonomi
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11.2 Nomine

- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

- Nominativo del medico competente scelto dall’impresa

- Elenco dei lavoratori addetti alle emergenze antincendio e pronto soccorso
- Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti del’lmpresa

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, ecc. che dovesse avvenire nel corso dei

lavori dovra essere immediatamente segnalata.

11.3 Documenti

- Documento di valutazione dei rischi ed attuazione delle predisposizioni per la sicurezza,
DUVRI ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

- Documento di informazione e formazione per i lavoratori in funzione delle mansioni
assegnate

- Piano di sicurezza specifico nel caso di lavori di demolizione, montaggio prefabbricati e
demolizione e rimozione amianto

- Documento di organizzazione della sicurezza e deleghe eventuali

- Programma di manutenzione e verifica di macchinari, impianti, attrezzature (compresi i
ponteggi metallici fissi)

- Schede di verifica, relative alle manutenzioni programmate

- Registro delle presenze giornaliere in cantiere (fino a 10 presenti) in alternativa al tesserino
identificativo

- Certificato di approvazione di serbatoi carburante mobili (min. Interno), di capacita
geometrica fino o pari a 9000 litri, per i quali non € previsto il certificato di prevenzione
incendi

- Documentazione relativa alla verifica semestrale degli estintori
- Autorizzazione regionale esercizio impianti distribuzione carburanti all’interno del cantiere

- Documentazione comprovante la trasmissione a ISPESL o ARPA delle dichiarazioni di
conformita degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

- Documentazione del’eventuale auto protezione dalle scariche atmosferiche delle grandi
masse metalliche

- Documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti (lettere di conferimento, dichiarazione
del quantitativo e tipo di rifiuti prodotti, bolle di trasporto ...)

114 Sorveglianza sanitaria

- Piano sanitario

- Certificati medici di idoneita alla mansione
- Vaccinazioni antitetaniche obbligatorie

- Registro infortuni
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11.5 Documentazione dei DPI

Istruzioni per un corretto uso e manutenzione
Documentazione specifica relativa alla formazione dei lavoratori che utilizzano DPI classe3

Ricevuta consegna dei DP| da parte delle maestranze

11.6 Documentazione delle attrezzature e delle macchine

Libretti per I’uso ed avvertenze

Manuali d’istruzione ed uso dei mezzi di protezione

11.7 Documentazione dei Ponteggi

Autorizzazioni ministeriale e libretto del fabbricante del ponteggio

Per i ponteggi conformi agli schemi dell’autorizzazione ministeriale: disegno esecutivo con
I’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi (posizione e tipo) e limiti di carico, completo
di frma e generalita del capocantiere, nel caso di altezze inferiori a 20 m e configurazioni
che non obbligano la redazione di un progetto

Per ponteggi non conformi agli schemi dell’autorizzazione ministeriale (e con altezze
superiori a 20 m): progetto di ponteggio fiirmato da un tecnico abilitato, architetto o
ingegnere iscritto all’albo, composto disegno esecutivo e relazione di calcolo riportante le
eventuali modalita di rinforzo per far restare le tensioni del materiale pari a quelle stabilite
nell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro

Progetto dell’eventuale castello di servizio firmato da un tecnico abilitato

PI.M.U.S. Piano di Montaggio Uso e Smontaggio, conforme a quanto previsto nell’Allegato
XXIl del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Documenti di verifica degli elementi di ponteggio prima del montaggio

Indicazione del nominativo dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio, con
riferimenti ai singoli attestati abilitativi alla mansione specifica.

11.8 Ponteggi metallici mobili

Libretto del costruttore indicante caratteristiche, limiti di carico, modalita d’installazione e
impiego

Documentazione relativa alle verifiche da parte dell’utente

11.9 Prodotti e sostanze chimiche

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche dannose o pericolose

Istruzioni per le procedure di lavoro ed uso dei mezzi di protezione

11.10 Impianto elettrico di cantiere

Dichiarazioni di conformita dell’impianto elettrico

Dichiarazioni di conformita dei quadri elettrici da parte dell’installatore

11.11 Impianto di messa a terra di cantiere

Dichiarazione di conformita impianto di messa a terra di cantiere
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- Schema delllimpianto di messa a terra
- Richiesta di omologazione
- Richiesta di verifica periodica biennale alla ASL

- Verbali di verifica degli impianti di messa a terra

11.12 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
- Calcolo di fulminazione (nel caso in cui non sia auto protetto)

- Relazione tecnica relativa alla non necessita della protezione delle strutture metalliche
contro le scariche atmosferiche (strutture auto protette)

- Dichiarazione di conformita impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

11.13 Apparecchi per il sollevamento dei carichi
- Libretto di omologazione ISPESL nel caso di portata inferiore a 200 Kg
- Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL nel caso di portata maggiore di 200 Kg

- Libretti delle verifiche, mod. | (ENPI o ISPESL) completi degli aggiornamenti annuali ASL fino
all’ultima nell’anno di validita e nella postazione in essere

- Denuncia di variata installazione ad ISPESL
- Richiesta di visita periodica annuale

- Scheda di registrazione delle verifiche trimestrali di funi e catene incluse quelle per
I'imbracatura, per tutti i mezzi di sollevamento azionati a motore indipendentemente dalla
portata

- Procedura per gru a movimentazione interferente

- Certificazione del radiocomando della gru

11.14 Rumore
- Valutazione dei livelli di esposizione al rumore

- Misure adottate: documenti che attestino le procedure di lavoro, prescrizioni all’'uso dei
DPI ed eventuale sorveglianza sanitaria

11.15 Recipienti a pressione
- Libretto dei recipienti a pressione di capacita superiore a 25 litri

- Libretto d’uso e manutenzione: avvertenze di sicurezza da comunicare ai lavoratori
interessati

11.16 Documentazione di verifica relativa a:
- Scale aree ad inclinazione variabile (ISPESL-ASL)

- Ponti mobili sviluppabili su carro (ISPESL-ASL)

- Ponti sospesi muniti di argano (ISPESL-ASL)

- Argani di ponti sospesi (ISPESL-ASL)

- Apparecchiatura a pressione (ISPESL-ASL)

- Armature degli scavi
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- Per apparecchi acquistati dopo il 2002 certificazione CE di conformita rilasciata dal
costruttore e copia del libretto d’uso e manutenzione

- Ponti sospesi motorizzati (MINISTERO DEL LAVORO)

12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tutti i soggetti che opereranno in cantiere dovranno attenersi a quanto
prescritto dal presente PSC e dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. del 3 agosto

2009, n. 106, siano essi datori di lavoro, lavoratori dipendenti oppure lavoratori autonomi.

Tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento
dovranno essere recepite, dettagliate e rese attuative in sede di redazione dei vari Piani
Operativi di Sicurezza che le Imprese coinvolte nella realizzazione dovranno predisporre prima

dell’inizio di qualsiasi lavorazione a loro affidata.

In caso di emissione di nuove normative durante il corso dei lavori in oggetto, sia di tipo
prescrittivo che di carattere tecnico, I’Appaltatore e i Coordinatori per la Sicurezza saranno
tenuti a comunicarlo al Committente ed il CSE dovra adeguare e integrare immediatamente il
PSC.

Di seguito € riportato un elenco indicativo e non esaustivo della normativa cui fare riferimento:

- Legge 13 del 27.02.2009 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre
2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dellambiente

- D.Lgs 3 agosto 2009, n.106 e s.m.i

- Legge Comunitaria 7 luglio 2009, n.88 (riferimento all’art.39)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i

- D.M. 37/08 del 22.01.2008

- D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti) e s.m.i

- D.Lgs. 195 del 10.04.2006 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivati da agenti fisici (rumore)

- D.P.R. 462 del 22.10.2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

- D.M. 10 marzo 1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
del’emergenza nei luoghi di lavoro”

- D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose

- D.P.R. 459 del 24.7.1996 Regolamento per |'attuazione di direttive CEE concernenti
legislazioni relative alle macchine per I’attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee
e 93/68/Cee

- Direttiva Macchine 2006/42/CE e s.m.i
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- D.M. 6.9.1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione della L.257/92 relativa
alla cessazione del’impiego dell’amianto

- Legge 257 (27.3.1992) Norma relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto

- D.Lgs. 758 del 19.12.1994 “Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” e
s.m.i

- D.Lgs. 475 del 4.12.1992 *“Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membiri relative
ai dispositivi di protezione individuale”

- D.M. del 1.02.1991 “Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione
dalla spesa sanitaria”

- Legge 55 del 19.3.1990, legge antimafia per LL.PP. “Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita
sociale”

- Legge 833 (23.12.1978) Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
- Legge 300 del 20.5.1970 Statuto dei diritti dei lavoratori

- Legge 186 del 01.03.1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”

- Legge 292 del 05.3.1963 Vaccinazione antitetanica obbligatoria

- D.P.R. 320 del 20.3.1956 Norma per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del lavoro in
sotterraneo

- D.P.R. 303 del 19.03.1956 Norme generali per I’igiene sul lavoro

- Art. 2087 C.C. relativo alle tutele delle condizioni di lavoro

- Normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEl, ecc...
- Prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco

- Prescrizioni dell’ ASL

- Prescrizioni dell’lspettorato del Lavoro

Il ispetto delle norme sopra indicate deve intendersi nel senso piu restrittivo.

Anche i singoli materiali, attrezzature e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

13. ALLEGATI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati:

All. 1 — Organizzazione del cantiere planimetrie
All. 2 — Cronoprogramma Gantt

All. 3 - Stima dei costi della sicurezza
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATO 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
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CRONOPROGRAMMA - MERCATO ITTICO

ID Task Name Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5
L v | s | b L . m | M | e | L ™M | e | v | s | b L oM L
1 MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO MERCATO ITTICO 30 giorni < ———————————————————————————————————————
2 v
3 Delimitazioni aree 2 giorni |
4 Baraccamenti 2 giorni |
5 Impianti di cantiere 4 giorni |
6 Smobilizzo del cantiere 4 giorni R ———
7 I 1
8 Compartimentazione 19 giorni I 1
9 Montaggio compartimentazione 19 giorni |
10 Smontaggio compartimentazione 18 giorni |
11 Montaggio impalcature (trabattelli) 19 giorni |
12 Smontaggio impalcature (trabattelli) 18 giorni |
13 Rete idranti 19 giorni I 1
14 Posa dorsali idranti piano primo e cassette 16 giorni I ———————————————————————
15 Posa stacchi piano terra 4 giorni |
16 Posa idranti piano terra 5 giorni e,
17 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONI E ESTRAZIONE FORZATA 12 giorni I 1
18 Compertimentazione 12 giorni I 1
19 Montaggio compartimentazione 12 giorni [ |
20 Smontaggio compartimentazione 11 giorni
21 Oopere murarie 8 giorni I
22 Opere murarie REI (Cartongessi) 8 giorni
23 Serramenti 4 giorni I 1
24 Posa porte REI 4 giorni
25 Opere di pittore 2 giorni I 1
26 Pitturazione pareti in cartongesso 2 giorni
27 Realizzazione estrazione forzata 10 giorni I 1
28 Rimozioni di infissi (Adattamento degli infissi per montanti di ventilazione) 4 giorni
29 Realizzaione montanti di ventilazione forzata 6 giorni
30 I 1
31 Compartimentazione 12 giorni I 1
32 Montaggio compartimentazione 11 giorni I
33 Smontaggio compartimentazione 1 giorno  ————
34 Scavi e rinterri 12 giorni I 1
35 Taglio pavimentazione 1 giorno ]
36 Scavo a sezione obbligata 2 giorni |
37 Rinterro 2 giorni ————
38 Ripristino pavimentaziobe 2 giorni ¥
39 Posa rete idrica 7 giorni I
40 Posa tubazioni e valvole 3 giorni —
41 Posa pozzetti e chiusini 2 giorni —1
42 Allacci a rete idranti interna 2 giorni E——
43 COLLAUDI 3 giorni #
44 Collaudi 3 giorni - /
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
DSR.5.10.013
.a

2/2
DSR.5.10.013
b

3/3
DSR.5.10.021

4/4
DSR.5.10.022

5719
28.A05.E60.0
05

LAVORI A CORPO

RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE (Cat
D

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere
in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e
tubolari laterali o perimetrali di @ 40 mm, fissati
a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni
di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura:

allestmento in opera e  successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori
Recinzione area logistica e aree dilavoro

SOMMANO...

idem c.s. ...aste di controventatura:
costo di utilizzo mensile
Recinzione area logistica

SOMMANO...

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso, ....)
realizzata con la stesura di un doppio ordine
di nastro in polietilene stampato bicolore
(bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti
di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura
del materiale, da considerarsi valutata per
tutta la durata dei lavori, montaggio e
smontaggio della struttura

Segnalazione percorsi

SOMMANO...

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Delimitazione temporanea di piccole zone di
lavoro all'interno di locali ad uso commerciale
- residenziale, realizzata con colonnine in
plastica bicolore, altezza 90 cm con base in
gomma pesante e catena in pvc bicolore & 8
mm, poggiati a terra con interasse di 1 m,
compresa la fornitura, I montaggio e lo
smontaggio del materiale

Delimitazioni aree di intervento

SOMMANO...

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne
in ferro costituite da profilati delle dimensioni
di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati;
le ante opportunamente assemblate in

237,00

237,00

100,00

200,00

1,000

237,00

237,00

237,00

237,00

100,00

100,00

200,00

200,00

1,19

0,46

1,38

2,77

282,03

109,02

138,00

554,00

A RIPORTARE

1°083,05

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17083,05

6/11
28.A05.B50.0
05

7712
28.A05.D05.
005

cornici perimetrali e rinforzi costituiti da
diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm
opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema
di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, I'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. misurato a
metro quadrato di cancello posto in opera
Cancello carraio

Cancello pedonale

SOMMANO...

ALLESTIMENTO PRESIDI FISSI DI CANTIERE (Cat
2)

PASSERELLA carrabile metallica per passaggio
di veicoli da cantiere, per il superamento di
scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio anche ripetuti durante la fase di
lavoro; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, con particolare
riferimento al carico che puo transitare in
relazione alla luce da superare e le istruzioni
per l'uso e la manutenzione;
accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per lutilizzo temporaneo della
passerella carrabile. Nolo mensile Misurato a
metro quadrato posto in opera, per ampiezze
da superare non superioria m 3.

Passerella per protezione scavo

SOMMANO...

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetralipareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
dingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e
ligiene dei lavoratori; i montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei

m?2

m?2

20,00

5,000
1,500

3,000

2,000
2,000

10,00
3,00

13,00

60,00

60,00

33,39

63,22

434,07

3793,20

A RIPORTARE

57310,32

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

57310,32

8/13
28.A05.D05.
010

9/14
28.A05.D05.
015

10715
28.A05.D05.
020

11716
28.A05.D15.
005

12717
28.A05.D15.

lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni
per luso e la manutenzione; i controll
periodici e i registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso
dellautogru per la movimentazione e la
collocazione nellarea predefinita e per
'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

Spogliatoio

SOMMANO...

idem cs. ...e sedie costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
Spogliatoio

SOMMANO...

idem cs. ..e sedie Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese
Ufficio Impresa DL e Sicurezza

SOMMANO...

idem c.s. ..e sedie Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
Ufficio Impresa DL e Sicurezza

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e elevato in profilati di
acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni,
dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a
quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione
di mese

Box docce e servizi

SOMMANO...

idem cs. ...di appoggio Costo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

368,67

148,91

326,34

152,98

320,39

368,67

148,91

326,34

152,98

320,39

A RIPORTARE

6°627,61

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67627,61

010

13718
DSR.5.04.012

14720
28.A15.A10.
005

15722
IMP.02.PA

16/ 23
IMP.01.PA

17728
E OSLL 025
a

Box docce e servizi

SOMMANO...

BARACCAMENTI E
ASSISTENZIALI

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile

WC Chimici

SERVIZI IGIENICO-

SOMMANO...

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a
torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato eapparecchi portatili, costituito
da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm?2 e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m;
collegamento delle baracche e del
ponteggio con conduttore equipotenziale in
rame isolato da 16 mmz2. temporaneo per la
durata del cantiere

Impianto di terra per baraccamenti

SOMMANO...

Impianto idraulico di cantiere comprensivo di
allacci di adduzione e scarico dei presidi fissi ,
compresi gli oneri necessari per gli allacci di
cantiere

Impianto idraulico di cantiere

SOMMANO...

Impianto elettrico comprensivo di quadro
generale, oneri per la consegna dell'energia
elettrica.

Quadro elettrico di cantiere

SOMMANO...

llluminazione ottenuta con lampada portatile,
conforme alla Norma CEl 34-34, da 200 W
IP65. Costo mensile. llluminazione ottenuta
con lampada portatile, conforme alla Norma
CEl 34-34, da 200 W IP65. Costo mensile.
llluminazione aree di lavoro

SOMMANO...

cad

cad

cad

corpo

corpo

cad.

1,00

1,00

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,00

50,00

139,88

132,26

257,21

251,63

400,00

3,46

139,88

132,26

257,21

251,63

400,00

173,00

A RIPORTARE

77981,59

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

77981,59

18729
2.01.70.e

19/25
DSR.5.37.171
b

20/5
DSR.5.11.023
.C

21/6
DSR.5.11.024
.e

22/7
DSR.5.11.025
.C

23/8
DSR.5.11.028
b

Linea elettrica eseguita con cavo per posa
mobile (HO7RN-F o FG1K) posato in esecuzione
esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione
3x16 mmq

Linea elettrica

SOMMANO...

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat
3)

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
Imbracatura anticaduta con cintura di
posizionamento incorporata, taglia unica
regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e
due laterali, certificata UNI EN 361 ed UNI EN
358, costo di utilizzo mensile:
cordino di ancoraggio
moschettone, peso 1600 g

Imbracatura

regolabile con

SOMMANO...

SEGNALETICA E CARTELLONISTICA (Cat 4)

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

500 x 330 mm

Cartelli di pericolo

SOMMANO...

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al
Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

435 x 603 mm

Segnalazione di divieto

SOMMANO...

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al
Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

500 x 330 mm

Segnalazionendi obbligo

SOMMANO...

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore
rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
monofacciale fotoluminescente:

400 x 400 mm

cad

cad

cad

cad

15,00

200,00

1,000

200,00

200,00

15,00

15,00

44,00

44,00

25,00

25,00

12,00

12,00

6,95

2,09

0,47

0,87

0,47

17390,00

31,35

20,68

21,75

5,64

A RIPORTARE

97451,01

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

97451,01

2479
DSR.5.11.030
.C

25710
DSR.5.11.031
.C

26 /30
DSR.5.12.039
.a

27731
DSR.5.12.058
.C

28724
DSR.5.38.190
b

Cartelli antincendio

SOMMANO...

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli di salvataggio (colore verde),
conformi al DIgs 81/08, in lamiera di alluminio
5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale
fotoluminescente:

400 x 400 mm

Cartelli di salvataggio

SOMMANO...

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

330 x 500 mm

Cartelli di avvertimento

SOMMANO...

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: cartello di forma triangolare,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig.ll
383 + 390, 404), in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese:

lato 60 cm, rifrangenza classe |

limite velocita/stop

SOMMANO...

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Cavallletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli);
costo di utilizzo dei cavalletti per un mese.
con chiusura a libro:

per cartelli 120 x 180 cm

Cavaletti per cartelli

SOMMANO...

PRESIDI SANITARI (Cat 5)

CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici
e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il DIgs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:

cad

cad

cad

cad

cad

27,00

27,00

2,00

2,00

10,00

10,00

12,00

12,00

12,00

12,00

1,64

1,64

0,47

1,68

4,94

44,28

3,28

4,70

20,16

59,28

A RIPORTARE

97582,71

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°582,71

29/ 26
DSR.5.25.087
.C

30727
DSR.5.25.088
b

31732
DSR.5.40.192

32/33
P6.24.002.00
1

33/21
DA1.5.08.03
0.a

dimensioni 44,5 x 32 x 15cm
Casserra medica

SOMMANO...

PRESIDI ANTINCENDIO (Cat 6)

ESTINTORI DA PARETE

Estintore a polvere, omologato secondo le
normative vigenti, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro, costo di
utilizzo mensile:

da 6 kg, classe 34A-233BC

Estintori

SOMMANO...

ESTINTORI DA PARETE

Estintore ad anidride carbonica CO2,
omologato secondo le normative vigenti,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza, costo di utilizzo mensile:

da 5 kg, classe 113 BC

Estintore

SOMMANO...

PERSONALE FORMAZIONE E COORDINAMENTO
(Cat7)

ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Sorveglianza o segnalazione di lavori con
operatore, per ora di effettivo servizio
Sorveglianza

SOMMANO...

Riunioni di coordinamento alla presenza dei
responsabii  per le imprese Con due
responsabili per le imprese, durata 1 ora
Coordinamento

SOMMANO...

APPRESTAMENTI DI CANTIERE (Cat 8)

TRABATTELLI

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare
di lega per esecuzione opere interne,
completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri
di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
valutato per oghi mese di utilizzo:

per altezze fino a 3,6 m

Trabattelli per attivita di montaggio dorsali

cad

cad

cad

ora

10,000

20,000

3,00

3,00

25,00

25,00

2,00

2,00

10,00

10,00

20,00

20,00

3,88

1,58

4,30

36,64

55,57

11,64

39,50

8,60

366,40

17111,40

A RIPORTARE

117120,25

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117120,25
impianti 12,00

SOMMANO...| cad 12,00 70,99 851,88
Parziale LAVORI A CORPO euro 11°972,13
TOTALE euro 117972,13

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A
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IMPORTI | . .
'\'T‘X;I'FOFT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE 1'517,12| 12,672
002 ALLESTIMENTO PRESIDI FISS| DI CANTIERE 7'854,47| 65,606
003 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 31,35| 0,262
004 SEGNALETICA E CARTELLONISTICA 179,77| 1,502
005 PRESIDI SANITARI 11,64| 0,097
006 PRESIDI ANTINCENDIO 48,10/ 0,402
007 PERSONALE FORMAZIONE E COORDINAMENTO 1°477,80| 12,344
008 APPRESTAMENTI DI CANTIERE 851,88 7,116

Totale CATEGORIE euro 11°972,13| 100,000

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SO.GE.M.I S.p.A




