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PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 1



settimane
giorni naturali e 

consecutivi
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Allestimento del campo base (recinzione, baraccamenti, aree deposito e stoccaggio) 2 ## ##
Mercato Ittico
Allestimento delle aree di scarico in adiacenza al Mercato Ittico e installazione del ponteggio 3 ## ## ##
Lato Sud (campo 1, campo 2)
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA, disfacimento pacchetto di copertura) 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa) 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 8 ## ## ## ## ## ## ## ##
Smobilizzo de smontaggio del ponteggio
Lato Nord (campo 3, campo 4)
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA) 7 ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa) 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 8 ## ## ## ## ## ## ## ##
Smobilizzo e smontaggio del ponteggio
Mercato Carni-Fiori
Allestimento delle aree di scarico in adiacenza al Mercato Carni - Fiori e installazione del ponteggio 4 ## ## ## ##
Copertura curva
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, taglio membrana di copertura) 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori di posa nuova menbrana in PVC 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Copertura piana_ Lato Sud (campo 1, campo 2)
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA, disfacimento pacchetto di copertura) 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa) 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Copertura piana_ Lato Sud (campo 3, campo 4)
• Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA, disfacimento pacchetto di copertura) 10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa) 13 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Oneri di capitolato 65 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Smobilizzo del cantiere e dei sistemi di sicurezza 2
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Lavorazioni
1 2

40,00%

30,00%

70,00%

60,00%

40,00%

3 4 5

10,00%

0,00%

I lavori verranno eseguiti dall'impresa, secondo quanto indicato nel presente cronoprogramma, nel 
tempo massimo di 90 giorni naturali e consecutivi

L'impresa

100,00%

90,00%

80,00%

20,00%

12 13

CRONOPROGRAMMA
I lavori verranno eseguiti dall'impresa, secondo quanto indicato nel presente cronoprogramma, nel tempo massimo di 90 giorni naturali e consecutivi
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