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CRONOPROGRAMMA

I lavori verranno eseguiti dall'impresa, secondo quanto indicato nel presente cronoprogramma, nel tempo massimo di 90 giorni naturali e consecutivi
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Allestimento del campo base (recinzione, baraccamenti, aree deposito e stoccaggio) 2
Mercato Ittico
Allestimento delle aree di scarico in adiacenza al Mercato lttico e installazione del ponteggio 3

Lato Sud (campo 1, campo 2)

+ Lavori di pi ione (ri { cossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA, disfacimento pacchetto di copertura) 10 -
+ Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa) 10

+ Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 8
Smobilizzo de smontaggio del ponteggio
Lato Nord (campo 3, campo 4)

+ Lavori di preparazione (rimozione scossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA) 7

Smobilizzo e smontaggio del ponteggio

Mercato Carni-Fiori
Allestimento delle aree di scarico in adiacenza al Mercato Carni - Fiori e installazione del ponteggio 4
Copertura curva

+ Lavori di pi ione (ri { cossaline, bocchettoni di scarico, taglio membrana di copertura) 10 -

+ Lavori di posa nuova menbrana in PVC 10

+ Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 9

Copertura piana_ Lato Sud (campo 1, campo 2)
+ Lavori di pi ione (ri { cossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA, disfacimento pacchetto di copertura) 10 -

+ Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa) 10

+ Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 9

Copertura piana_ Lato Sud (campo 3, campo 4)

+ Lavori di pi ione (ri { cossaline, bocchettoni di scarico, sollevamento UTA, disfacimento pacchetto di copertura) 10 -
+ Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa) 13
+ Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 12
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Smobilizzo del cantiere e dei sistemi di sicurezza 2

+ Lavori di realizzazione nuovo pacchetto (primer, barriera al vapore, isolante termico, primer, membrana bituminosa) 10
|+ Lavori conclusivi (posizionamento scossaline, bocchettoni di scarico) 8
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